



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครปลอดภัยสำหรับเด็ก

รหัสโครงการ... : 09000000-4119

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการศึกษา / กองเสริมสร้างสมรรถนะนักเรียน / กองเสริมสร้างสมรรถนะนักเรียน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวัชรพงศ์ สุรราชภูทร์ โทร.3465

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาว

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครตระหนักถึงสถานการณ์ปัญหาของยาเสพติดในปัจจุบันที่มีเด็กและเยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้องในอัตราที่สูงขึ้น

การให้การศึกษายเป็นวิธีการที่สำคัญที่จะช่วยให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องยาเสพติดอย่างถูกต้อง

โดยมีครูที่รับผิดชอบเกี่ยวกับยาเสพติดคอยให้คำปรึกษา เพื่อเสริมความเข้มแข็ง ในโรงเรียนและช่วยให้เยาวชนรุ่นใหม่

มีภูมิคุ้มกันต่อต้านยาเสพติดไม่ตกเป็นทาสของยาเสพติดเป็นการดำเนินงาน

สนองต่อยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาลและมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในเด็กและเยาวชน

ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา คุณภาพชีวิตของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา

ให้ทางไกลยาเสพติด จึงได้จัดทำโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครปลอดภัยสำหรับเด็ก

เพื่อสนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครได้ดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่นักเรียนแกนนำและครูผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

๒.

เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา

๓.

เพื่อติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครปลอดภัยสำหรับเด็ก

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ด้านปริมาณ

๑. โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่เปิดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษา

จำนวน 109 โรงเรียน

๒. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ที่รับผิดชอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โรงเรียนละ 1

คน รวมจำนวน 109 คน

๓. นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2, 3 ระดับชั้นละ 1 คน รวมโรงเรียนละ 3 คน รวมจำนวน

327 คน วิทยากร 5 คน เจ้าหน้าที่ 10 คน รวมทั้งสิ้น 342 คน

ด้านคุณภาพ

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่เปิดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษา จำนวน 109 โรงเรียน

มีการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ / ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๒ - ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : ๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพยาทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่เปิดสอนถึงระดับมัศึกษามีนักเรียนและครูแกนนำกิจกรรมรณรงค์ป้องกัน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการอนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 7/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนอยู่ระหว่างขั้นตอนแต่งตั้งคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 6/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนติดต่อวิทยากรและขอรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 7/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5	1.แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน 2.ประสานขอรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 11/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำบันทึกถึงสำนักงานเขต 38 เขต ที่มีโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษา เพื่อขอให้ส่งรายชื่อผู้เข้าอบรมมายังสำนักงานการศึกษา ภายในวันที่ 20 มีนาคม 63
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำบันทึกถึงสำนักงานเขต 38 เขต ที่มีโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษา เพื่อขอให้ส่งรายชื่อผู้เข้าอบรมมายังสำนักงานการศึกษา ภายในวันที่ 20 มีนาคม 63
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 10/4/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากขอชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งได้ดำเนินการขออนุมัติเลื่อน/ขอความเห็นชอบเลื่อนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ทั้งนี้โครงการได้ดำเนินการถึงขั้นตอนการขอรายชื่อข้าราชการครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเข้ารับการอบรม
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย :: 13/5/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)และมีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 ข้อ6 ขอความร่วมมือรัฐ วิทยาลัย เอกชน งดจัดกิจกรรมรวมคน หรือกิจกรรมที่จะทำให้มีคนมารวมกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีความสูงต่อการแพร่ระบาด เช่น การประชุม สัมมนา อบรม งานแสดงสินค้า อีเว้นท์ คอนเสิร์ต กองถ่ายทำละครและภาพยนตร์ และการเข้าชมรายการในห้องบันทึกเทป โทรทัศน์หรือห้องผลิตรายการสด
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 10/6/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)และมีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563ขอความร่วมมือรัฐ วิทยาลัย เอกชน งดการจัดกิจกรรมรวมคน หรือกิจกรรมที่จะทำให้มีคนมารวมกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีความสูงต่อการแพร่ระบาด เช่น การประชุม สัมมนา อบรม งานแสดงสินค้า อีเว้นท์ คอนเสิร์ต
รายงานครั้งที่10	กองถ่ายทำละครและภาพยนตร์และการเข้าชมรายการในห้องบันทึกเทปโทรทัศน์หรือห้องผลิตรายการสด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 30/6/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) และเนื่องจากเงินที่ใช้ในการดำเนินงานเป็นเงินนอกงบประมาณและเพิ่งได้รับการอนุมัติจัดสรรงบประมาณจึงจะดำเนินการโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครปลอดยาเสพติดในปีงบประมาณ2563-2564
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 17/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนแก้ไขและเสนอขออนุมัติโครงการ โดยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาได้ขอชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)และมีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 ข้อ6 ขอความร่วมมือรัฐ วิทยาลัย เอกชน งดจัดกิจกรรมรวมคน หรือกิจกรรมที่จะทำให้มีคนมารวมกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีความสูงต่อการแพร่ระบาด เช่น การประชุม สัมมนา อบรม งานแสดงสินค้า อีเว้นท์ คอนเสิร์ต กองถ่ายทำละครและภาพยนตร์ และการเข้าชมรายการในห้องบันทึกเทป โทรทัศน์หรือห้องผลิตรายการสด และแผนการดำเนินโครงการเดิมได้จัดให้มีการอบรมในช่วงเดือนพฤษภาคม 2563
รายงานครั้งที่12	และเงินที่ใช้ในการดำเนินโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครปลอดยาเสพติดนั้นเป็นเงินนอกงบประมาณและเพิ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณ ซึ่งทำให้การดำเนินโครงการเกิดความล่าช้า จึงจะดำเนินโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครปลอดยาเสพติดในปีงบประมาณ 2563-2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 31/8/2563 : ขั้นตอนการขออนุมัติโครงการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครปลอดยาเสพติด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครปลอดยาเสพติด	
รหัสโครงการ... : 09000000-4119	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานศึกษา / กองเสริมสร้างสมรรถนะนักเรียน / กองเสริมสร้างสมรรถนะนักเรียน	
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวัชรพงศ์ สุรราชฤทธิ์ โทร.3465	ผู้ประสานงาน สยป : นางสาว

1.3 หลักการและเหตุผล



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

กรุงเทพมหานครตระหนักถึงสถานการณ์ปัญหาของยาเสพติดในปัจจุบันที่มีเด็กและเยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้องกับอัตราที่สูงขึ้น การให้การศึกษาก็เป็นวิธีการที่สำคัญที่จะช่วยให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องยาเสพติดอย่างถูกต้อง โดยมีครูที่รับผิดชอบเกี่ยวกับยาเสพติดคอยให้คำปรึกษา เพื่อเสริมความเข้มแข็ง ในโรงเรียนและช่วยให้เยาวชนรุ่นใหม่ มีภูมิคุ้มกันต่อต้านยาเสพติดไม่ตกเป็นทาสของยาเสพติดเป็นการดำเนินงาน สนองต่อยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาลและมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในเด็กและเยาวชน ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการราชการประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา คุณภาพชีวิตของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ให้ห่างไกลยาเสพติด จึงได้จัดทำโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครปลอดยาเสพติด เพื่อสนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่นักเรียนแกนนำและครูผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
๒. เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา
๓. เพื่อติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครปลอดยาเสพติด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ด้านปริมาณ

๑. โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่เปิดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษา จำนวน 109 โรงเรียน
๒. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ที่รับผิดชอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โรงเรียนละ 1 คน รวมจำนวน 109 คน
๓. นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2, 3 ระดับชั้นละ 1 คน รวมโรงเรียนละ 3 คน รวมจำนวน 327 คน วิทยากร 5 คน เจ้าหน้าที่ 10 คน รวมทั้งสิ้น 342 คน

ด้านคุณภาพ

- โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่เปิดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษา จำนวน 109 โรงเรียน มีการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๒ - ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : ๑.๒.๑ ระบบขนส่งมวลชนปลอดภัยอุบัติเหตุ (ราง รถ เรือ BRT รถเมล์)

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษา มีนักเรียนและครูแกนนำกิจกรรมรณรงค์ป้องกัน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอการอนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 7/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนอยู่ระหว่างขั้นตอนแต่งตั้งคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 6/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนติดต่อวิทยากรและขอรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 7/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน		
	1.แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน		
	2.ประสานรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 11/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำบันทึกถึงสำนักงานเขต 38 เขต ที่มีโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษา		
	เพื่อขอให้ส่งรายชื่อผู้เข้าอบรมมายังสำนักงานการศึกษา ภายในวันที่ 20 มีนาคม 63		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำบันทึกถึงสำนักงานเขต 38 เขต ที่มีโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษา		
	เพื่อขอให้ส่งรายชื่อผู้เข้าอบรมมายังสำนักงานการศึกษา ภายในวันที่ 20 มีนาคม 63		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 10/4/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากขอชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019		



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่8	<p>(COVID-19) ซึ่งได้ดำเนินขออนุมัติเลื่อน/ขอความเห็นชอบเลื่อนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ทั้งนี้โครงการได้ดำเนินการถึงขั้นตอนการขอรายชื่อข้าราชการครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเข้ารับการอบรม</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 13/5/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)และมีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 ข้อ6 ขอความร่วมมือรัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน งดจัดกิจกรรมรวมคน หรือกิจกรรมที่จะทำให้มีคนมารวมกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีความสูงต่อการแพร่ระบาด เช่น การประชุม สัมมนา อบรม งานแสดงสินค้า อีเว้นท์ คอนเสิร์ต กองถ่ายทำละครและภาพยนตร์ และการเข้าชมรายการในห้องบันทึกเทป โทรทัศน์หรือห้องผลิตรายการสด</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 10/6/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)และมีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563ขอความร่วมมือรัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน งดการจัดกิจกรรมรวมคน หรือกิจกรรมที่จะทำให้มีคนมารวมกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาด เช่น การประชุม สัมมนา อบรม งานแสดงสินค้า อีเว้นท์ คอนเสิร์ต</p> <p>กองถ่ายทำละครและภาพยนตร์และการเข้าชมรายการในห้องบันทึกเทปโทรทัศน์หรือห้องผลิตรายการสด</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 30/6/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) และเนื่องจากเงินที่ใช้ในการดำเนินงานเป็นเงินนอกงบประมาณและเพิ่งได้รับการอนุมัติจัดสรรงบประมาณจึงจะดำเนินการโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครปลอดภัยเสถียรในปีงบประมาณ2563-2564</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 17/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนแก้ไขและเสนอขออนุมัติโครงการ โดยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาได้ขอชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)และมีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 ข้อ6 ขอความร่วมมือรัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน งดจัดกิจกรรมรวมคน หรือกิจกรรมที่จะทำให้มีคนมารวมกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีความสูงต่อการแพร่ระบาด เช่น การประชุม สัมมนา อบรม งานแสดงสินค้า อีเว้นท์ คอนเสิร์ต กองถ่ายทำละครและภาพยนตร์ และการเข้าชมรายการในห้องบันทึกเทป โทรทัศน์หรือห้องผลิตรายการสด และแผนการดำเนินโครงการเดิมได้จัดให้มีการอบรมในช่วงเดือนพฤษภาคม 2563</p> <p>และเงินที่ใช้ในการดำเนินโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครปลอดภัยเสถียรนั้นเป็นเงินนอกงบประมาณและเพิ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณ ซึ่งทำให้การดำเนินโครงการเกิดความล่าช้า จึงจะดำเนินโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครปลอดภัยเสถียรในปีงบประมาณ 2563-2564</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 ๑ : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 31/8/2563 :ขั้นตอนการขออนุมัติโครงการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว</p> <p>ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครปลอดภัยเสถียร</p>
	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 ๑ : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

