



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการศิลปะภาพวาด

รหัสโครงการ... : 09000000-4206

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,878,300 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการศึกษา / หน่วยงานศึกษานิเทศก์ / กลุ่มงานนิเทศการพัฒนาวชิพทางการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางศุภลักษณ์ มีปาน โทร 3472

ผู้ประสานงาน สยป : นายรัฐกร ชนวงค์ โทร 1546

1.3 หลักการและเหตุผล

การจัดกิจกรรมให้ครูและนักเรียนได้แสดงออกทางด้านศิลปะร่วมกัน เป็นการเปิดโอกาสให้ ทุกคนได้แสดงความสามารถ ได้สร้างเสริมประสบการณ์ด้านศิลปะ เพราะศิลปะช่วย ฝึกสมาธิ รู้จักการสังเกต การรับรู้ทางการเห็น มิติสัมพันธ์ การค้นคว้าด้วยตนเอง การเห็นคุณค่าทางศิลปะ ช่วยพัฒนาทางด้านอารมณ์ ความรู้สึก และจินตนาการ ก่อให้เกิดการเชื่อมโยงกระบวนการเรียนรู้ เข้าใจความสัมพันธ์ของธรรมชาติ มนุษย์ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะนำไปสู่พัฒนาการคิดขั้นสูงซึ่งเป็นพื้นฐานในการพัฒนาสังคมให้ก้าวหน้าต่อไป

กรุงเทพมหานคร มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูศิลปศึกษาและนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้พัฒนาความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ มีสุนทรียภาพ มีเจตคติ ที่ดีต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ เน้นให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ให้แก่ นักเรียน จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ ซึ่งเป็นวิถีทางที่จะสะท้อนผลไปสู่การพัฒนาลักษณะนิสัย เพื่อเป็นพลังในการเรียนรู้และการดำรงชีวิตในสังคมโดยเน้นลักษณะนิสัยที่ทำได้ ปัญหาเป็นและคิดเป็น ซึ่งเป็นพื้นฐานของการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข นำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิต ตลอดจนสามารถนำศิลปะไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและเปิดโลกทัศน์ให้ก้าวไกล โดยให้สำนักการศึกษาจัดทำโครงการศิลปะภาพวาด เพื่อเปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะถ่ายทอดความคิดจินตนาการผ่าน การสร้างสรรค์ที่หลากหลายและแสดงผลงานศิลปะสู่สาธารณชนอย่างต่อเนื่อง

อันเป็นการช่วยส่งเสริมทักษะด้านศิลปะของครูและนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครให้ก้าวไกลเป็นที่ยอมรับในสังคมยิ่งขึ้นและยังได้นำผลงานที่ได้รับคัดเลือกให้เผยแพร่ไปเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ๓.๑.๑ เพื่อให้ครูศิลปศึกษาและนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครพัฒนา ด้านการแสดงออก มีศักยภาพความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ด้านทัศนศิลป์
- ๓.๑.๒ เพื่อให้ครูศิลปศึกษาและนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้มีเวทีและสร้างสรรค์ผลงาน ที่มีคุณภาพสามารถถ่ายทอดผลงานศิลปะสู่สาธารณชน
- ๓.๑.๓ เพื่อนำผลงานไปใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ และตัวอย่างประกอบการจัดการเรียนการสอนด้านศิลปะ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

๓.๒.๑ ด้านปริมาณ

- ๓.๒.๑.๑ ครูศิลปศึกษาและนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน ๔๓๗ โรงเรียน เข้าร่วมโครงการ
- ๓.๒.๑.๒ จำนวนผลงานศิลปะของครูและนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครได้จัดแสดงนิทรรศการศิลปะภาพวาด

๓.๒.๒ ด้านคุณภาพ

- ๓.๒.๒.๑ ครูศิลปศึกษาและนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีทักษะในการสร้างผลงานศิลปะ
- ๓.๒.๒.๒ ครูและนักเรียนศึกษาเรียนรู้ผลงานศิลปะเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนางานของตนเอง
- ๓.๒.๒.๓ ผลงานศิลปะของครูและนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่ได้เผยแพร่สู่สาธารณชนได้รับการชื่นชมและยอมรับ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละความสำเร็จของโครงการประจำปีพื้นฐานของสำนักการศึกษา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติดำเนินโครงการและเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 03/12/2563 : อยู่ในขั้นตอนการแต่งตั้งคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ดำเนินการโครงการ และจัดทำเอกสารขอใช้สถานที่		
	หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และ ศูนย์กีฬาเยาวชนไทยญี่ปุ่นดินแดง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 07/01/2564 : อยู่ในขั้นตอน การขอเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานโครงการ ในกิจกรรมที่ 1		
	โดยทำเรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาการดำเนินกิจกรรมถึงผู้อำนวยการสำนักการศึกษา โดยเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดกิจกรรมที่ 1		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่4	จากเดือนมกราคม 2564 ไปดำเนินการในช่วงเดือนสิงหาคม 2564 เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ที่ระบาดรอบที่ 2 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย :: 09/02/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการได้รับอนุมัติจากผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ในการเลื่อนการปฏิบัติกิจกรรมที่ ๑ จากเดิมปฏิบัติในช่วงเดือนมกราคม- กุมภาพันธ์ เป็นการปฏิบัติกิจกรรม ในช่วงเดือน สิงหาคม เนื่องจากป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รอบใหม่
รายงานครั้งที่5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 09/03/2564 : อยู่ในระหว่างเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการดำเนินการกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนา ไวรัส 2019
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 08/04/2564 : เตรียมการดำเนินการกิจกรรมที่ 1 ซึ่งได้ทำการดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการจัดกิจกรรม เป็นช่วงเดือนสิงหาคม เรียบร้อยแล้ว
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 08/05/2564 : อยู่ในระหว่างชะลอการดำเนินงานกิจกรรมโครงการ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 03/06/2564 : อยู่ระหว่างการเลื่อนการปฏิบัติกิจกรรมในโครงการ เนื่องจากสถานการณ์แพร่เชื้อของโรคไวรัสโคโรนา 2019
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 04/07/2564 : อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมในการดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 19 ระลอกใหม่
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 10/08/2564 : อยู่ในระหว่างดำเนินการส่งเอกสารขอยกเลิกโครงการ เนื่องจากป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 01/09/2564 : ยกเลิกโครงการ
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 10/09/2564 : ยกเลิกการดำเนินโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามหนังสือสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครที่ กท.1905/921 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2564
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการศิลปะภาพวาด	
รหัสโครงการ... : 09000000-4206	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 1,878,300 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการศึกษา / หน่วยงานศึกษานิเทศก์ / กลุ่มงานนิเทศการพัฒนาศึกษาเชิงทางการศึกษา	
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางศุภลักษณ์ มีปาน โทร 3472	ผู้ประสานงาน สยป : นายรัฐกร ชนช่วงค์ โทร 1546

1.3 หลักการและเหตุผล

การจัดกิจกรรมให้ครูและนักเรียนได้แสดงออกทางด้านศิลปะร่วมกัน เป็นการเปิดโอกาสให้ ทุกคนได้แสดงความสามารถ ได้สร้างเสริมประสบการณ์ด้านศิลปะ เพราะศิลปะช่วย ผูกสมานใจ รู้จักการสังเกต การรับรู้ทางการเห็น มิติสัมพันธ์ การค้นคว้าด้วยตนเอง การเห็นคุณค่าทางศิลปะ ช่วยพัฒนาทางด้านอารมณ์ ความรู้สึก และจินตนาการ ก่อให้เกิดการเชื่อมโยงกระบวนการเรียนรู้ เข้าใจความสัมพันธ์ของธรรมชาติ มนุษย์ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะนำไปสู่พัฒนาการคิดขั้นสูงซึ่งเป็นพื้นฐานในการพัฒนาสังคมให้ก้าวหน้าต่อไป

□□กรุงเทพมหานคร มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูศิลปะศึกษาและนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้พัฒนาความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ มีสุนทรียภาพ มีเจตคติ ที่ดีต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ เน้นให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ให้แก่ นักเรียน จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ ซึ่งเป็นวิถีทางที่จะสะท้อนผลไปสู่การพัฒนาลักษณะนิสัย เพื่อเป็นพลังในการเรียนรู้และการดำรงชีวิตในสังคมโดยเน้นลักษณะนิสัยที่ทำได้แก้ปัญหาเป็นและคิดเป็น ซึ่งเป็นพื้นฐานของการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข นำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิต ตลอดจนสามารถนำศิลปะไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและเปิดโลกทัศน์ให้ก้าวไกล โดยให้สำนักการศึกษาจัดทำโครงการศิลปะภาพวาด เพื่อเปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะถ่ายทอดความคิดจินตนาการผ่าน การสร้างสรรค์ที่หลากหลายและแสดงผลงานศิลปะสู่สาธารณชนอย่างต่อเนื่อง

อันเป็นการช่วยส่งเสริมทักษะด้านศิลปะของครูและนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครให้ก้าวไกลเป็นที่ยอมรับในสังคมยิ่งขึ้นและยังได้นำผลงานที่ได้ รับการคัดเลือกให้เผยแพร่ไปเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- ๓.๑.๑ เพื่อให้ครูศิลปะศึกษาและนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครพัฒนาด้านการแสดงออก มีศักยภาพความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ด้านทัศนศิลป์
- ๓.๑.๒ เพื่อให้ครูศิลปะศึกษาและนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้มีเวทีและสร้างสรรค์ผลงาน ที่มีคุณภาพสามารถถ่ายทอดผลงานศิลปะสู่สาธารณชน
- ๓.๑.๓ เพื่อนำผลงานไปใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ และตัวอย่างประกอบการจัดการเรียนการสอนด้านศิลปะ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

๓.๒.๑ ด้านปริมาณ

- ๓.๒.๑.๑ ครูศิลปะศึกษาและนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน ๔๓๗ โรงเรียน เข้าร่วมโครงการ
- ๓.๒.๑.๒ จำนวนผลงานศิลปะของครูและนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครได้จัดแสดงนิทรรศการศิลปะภาพวาด

๓.๒.๒ ด้านคุณภาพ

- ๓.๒.๒.๑ ครูศิลปะศึกษาและนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีทักษะในการสร้างผลงานศิลปะ
- ๓.๒.๒.๒ ครูและนักเรียนศึกษาเรียนรู้ผลงานศิลปะเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนางานของตนเอง
- ๓.๒.๒.๓ ผลงานศิลปะของครูและนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่ได้เผยแพร่สู่สาธารณชนได้รับการชื่นชมและยอมรับ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
 ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
 เป้าหมายที่ : ๓.๓.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตามความต้องการ
 ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละความสำเร็จของโครงการประจำปีพื้นฐานของสำนักงานการศึกษา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1	:: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติดำเนินโครงการและเงินประจำงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 03/12/2563 : อยู่ในขั้นตอนการแต่งตั้งคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ดำเนินการโครงการ และจัดทำเอกสารขอใช้สถานที่ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และ ศูนย์กีฬาเยาวชนไทยญี่ปุ่นดินแดง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 07/01/2564 : อยู่ในขั้นตอน การขอเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานโครงการ ในกิจกรรมที่ 1 โดยทำเรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาการดำเนินกิจกรรมถึงผู้อำนวยการสำนักการศึกษา โดยเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดกิจกรรมที่ 1 จากเดือนมกราคม 2564 ไปดำเนินการในช่วงเดือนสิงหาคม 2564 เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ที่ระบอบที่ 2 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 09/02/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการได้รับอนุมัติจากผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ในการเลื่อนการปฏิบัติกิจกรรมที่ ๑ จากเดิมปฏิบัติในช่วงเดือนมกราคม- กุมภาพันธ์ เป็นการปฏิบัติกิจกรรม ในช่วงเดือน สิงหาคม เนื่องจากป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รอบใหม่ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 09/03/2564 : อยู่ในระหว่างเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนา ไวรัส 2019 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: 08/04/2564 : เตรียมการดำเนินการกิจกรรมที่ 1 ซึ่งได้ทำการดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการจัดกิจกรรม เป็นช่วงเดือนสิงหาคม เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 08/05/2564 : อยู่ในระหว่างชะลอการดำเนินงานกิจกรรมโครงการ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: 03/06/2564 : อยู่ระหว่างการเลื่อนการปฏิบัติกิจกรรมในโครงการ เนื่องจากสถานการณ์แพร่เชื้อของโรคไวรัสโคโรนา 2019 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 04/07/2564 : อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมในการดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 19 ระลอกใหม่ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: 10/08/2564 : อยู่ในระหว่างดำเนินการส่งเอกสารขอยกเลิกโครงการ เนื่องจากป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11	:: 01/09/2564 : ยกเลิกโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 12	:: 10/09/2564 : ยกเลิกการดำเนินโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามหนังสือสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครที่ กท.1905/921 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2564





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: ไม่เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

