



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารุ่นใหม่

รหัสโครงการ... : 09000000-4250

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการศึกษา / สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารุ่นใหม่ / สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารุ่นใหม่

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : คุณมาลีสา โทร 3432

ผู้ประสานงาน สยป : นายรัฐกร ชนวงค์ โทร 1546

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อให้ได้รับทราบนโยบายด้านการศึกษารุ่นใหม่ของกรุงเทพมหานคร แนวทางการจัดการเรียนการสอน สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบ

ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยวิธีที่หลากหลาย สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

โดยเน้นกระบวนการทำให้นักเรียนได้รู้ ได้คิด ตาม ตอบโต้แย้งในหลักวิชาการ

เป็นครูด้วยจิตวิญญาณความเป็นครูแบบมืออาชีพมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนด้านการจัดการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายและร่วมสร้างกรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งการเรียนรู้

สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารุ่นใหม่จึงได้จัดโครงการปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารุ่นใหม่ ให้กับผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารุ่นใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ให้มีความรู้ความเข้าใจ

สามารถปฏิบัติหน้าที่และมีความรับผิดชอบตามมาตรฐานตำแหน่ง

2 เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารุ่นใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย เป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม

ได้รับความพึงพอใจจากผู้รับบริการ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารุ่นใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย

โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 1,450 คน ประกอบด้วย

กลุ่มเป้าหมาย เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารุ่นใหม่ ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 1,200 คน แบ่งเป็น 10 รุ่น ๆ ละ 120 คน

ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 260 คน ดังนี้

1) เจ้าหน้าที่ดำเนินการ รุ่นละ 10 คน รวม 100 คน

2) วิทยากร รุ่นละ 16 คน รวม 160 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละความสำเร็จของโครงการประจำปีพื้นฐานของสำนักการศึกษา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน รวบรวมรายชื่อจัดทำคำสั่งผู้เข้ารับการอบรม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 15/12/2563 : แจ้งเวียนคำสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยเข้ารับการฝึกอบรม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 13/01/2564 : เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จึงชะลอการดำเนินโครงการไปก่อน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 10/02/2564 : ดำเนินการฝึกอบรมต่อจากที่ชะลอไว้ กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาจิตและคุณภาพชีวิต รุ่นที่ 1 - 2 ระหว่างวันที่ 16 - 19 กุมภาพันธ์ 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 10/03/2564 : จัดการฝึกอบรมภาควิชาการ รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 8 - 12 มีนาคม 2564 ให้แก่ผู้อบรม ณ ห้องราชเทวี โรงแรมเอเชีย

เซตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 14/04/2564 : ดำเนินการจัดฝึกอบรมในกิจกรรมที่ 3 การพัฒนาจิตและคุณภาพชีวิต รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 8 - 9 เมษายน 2564 ณ

วัดราชาธิวาสวิหาร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 7





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่8	:: 11/05/2564 : เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จึงชะลอโครงการไปก่อน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 2021/06/08 : เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จึงชะลอโครงการไปก่อน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 10/06/2564 : ชะลอโครงการเนื่องด้วยสถานการณ์COVID-19 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 10/07/2564 : เปลี่ยนแปลงรูปแบบการฝึกอบรมเป็นแบบออนไลน์ กิจกรรมที่ 3 รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2564 กิจกรรมที่ 4 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2564 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2564 รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2564 ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2564 ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2564 รุ่นที่ 6 รุ่นที่ 16-17 สิงหาคม 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 10/08/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการฝึกอบรมเป็นแบบออนไลน์ กิจกรรมที่ 3 รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2564 กิจกรรมที่ 4 รุ่นที่ 6 รุ่นที่ 16-17 สิงหาคม 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 08/09/2564 : ดำเนินการระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2564 จำนวน 6 รุ่น เสร็จเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 09000000-4250

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการศึกษา / สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารุงเทพมหานคร / สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารุงเทพมหานคร

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : คุณมาลีสา โทร 3432

ผู้ประสานงาน สยป : นายรัฐกร ชนวงค์ โทร 1546

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อให้ได้รับทราบนโยบายด้านการศึกษารุงเทพมหานคร แนวทางการจัดการเรียนการสอน สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบ

ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยวิธีที่หลากหลาย สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

โดยเน้นกระบวนการทำให้นักเรียนได้รู้ ได้คิด ถาม ตอบโต้แย้งในหลักวิชาการ

เป็นครูด้วยจิตวิญญาณความเป็นครูแบบมืออาชีพมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนด้านการจัดการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายและร่วมสร้างกรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งการเรียนรู้

สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารุงเทพมหานครจึงได้จัดโครงการปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารุงเทพมหานคร ให้กับผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ให้มีความรู้ความเข้าใจ

สามารถปฏิบัติหน้าที่และมีความรับผิดชอบตามมาตรฐานตำแหน่ง

2 เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย เป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม

ได้รับความพึงพอใจจากผู้รับบริการ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย

โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 1,450 คน ประกอบด้วย

กลุ่มเป้าหมาย เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารุงเทพมหานคร ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 1,200 คน แบ่งเป็น 10 รุ่น ๆ ละ 120 คน

ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 260 คน ดังนี้

1) เจ้าหน้าที่ดำเนินการ รุ่นละ 10 คน รวม 100 คน

2) วิทยากร รุ่นละ 16 คน รวม 160 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตามความต้องการ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของโครงการประจำปีพื้นฐานของสำนักการศึกษา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ





รายงานครั้งที่ 1





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่2	:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน รวบรวมรายชื่อจัดทำคำสั่งผู้เข้ารับการอบรม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 15/12/2563 : แจ้งเวียนคำสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยเข้ารับการฝึกอบรม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 13/01/2564 : เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จึงชะลอการดำเนินโครงการไปก่อน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 10/02/2564 : ดำเนินการฝึกอบรมต่อจากที่ชะลอไว้ กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาจิตและคุณภาพชีวิต รุ่นที่ 1 - 2 ระหว่างวันที่ 16 - 19 กุมภาพันธ์ 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 10/03/2564 : จัดการฝึกอบรมภาควิชาการ รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 8 - 12 มีนาคม 2564 ให้แก่ผู้อบรม ณ ห้องราชเทวี โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 14/04/2564 : ดำเนินการจัดจัดการฝึกอบรมในกิจกรรมที่ 3 การพัฒนาจิตและคุณภาพชีวิต รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 8 - 9 เมษายน 2564 ณ วัดราชาธิวาสวิหาร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 11/05/2564 : เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จึงชะลอโครงการไปก่อน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 2021/06/08 : เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จึงชะลอโครงการไปก่อน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 10/06/2564 : ชะลอโครงการเนื่องด้วยสถานการณ์COVID-19 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 10/07/2564 : เปลี่ยนแปลงรูปแบบการฝึกอบรมเป็นแบบออนไลน์ กิจกรรมที่ 3 รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2564 กิจกรรมที่ 4 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2564 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2564 รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2564 ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2564 ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2564 รุ่นที่ 6 รุ่นที่ 16-17 สิงหาคม 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 10/08/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการฝึกอบรมเป็นแบบออนไลน์ กิจกรรมที่ 3 รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2564 กิจกรรมที่ 4 รุ่นที่ 6 รุ่นที่ 16-17 สิงหาคม 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 08/09/2564 : ดำเนินการระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2564 จำนวน 6 รุ่น เสร็จเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

