



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ซึ่งจะต้องมีการดำเนินการเบิกจ่ายค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ให้กับประชาชนผู้ถูกเวนคืนในโครงการต่างๆ ที่จัดกรรมสิทธิ์เรียบร้อยแล้วโดยการเบิกจ่ายจะต้องดำเนินการให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและสามารถเบิกจ่ายงบประมาณตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครที่ได้รับตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเบิกจ่ายค่าทดแทนที่ดินสำหรับโครงการเวนคืนที่ดิน ปี2563

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จ่ายเงินค่าทดแทนร้อยละ 90 ของประมาณที่ได้รับการจัดสรร เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนน ตรอก ซอย ต่าง ๆ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 21/10/2562 :	งบประมาณตามข้อบัญญัติ 4,377,662,800 บาท เบิกจ่าย 163,196,763.95 บาท คงเหลือ 4,205,829,700 บาท	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 4.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 163,196,764 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 22/11/2562 :	งบประมาณตามข้อบัญญัติ 4,377,662,800 บาท เบิกจ่าย 163,196,763.95 บาท คงเหลือ 4,205,829,700 บาท	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 4.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2562 :	งบประมาณตามข้อบัญญัติ 4,377,662,800 บาท เบิกจ่าย 231,183,895 บาท คงเหลือ 4,143,653,104 บาท	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 67,987,131 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/1/2563 :	งบประมาณตามข้อบัญญัติ 4,377,662,800 บาท เบิกจ่าย 260,210,522.92 บาท คงเหลือ 4,117,452,277 บาท	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 29,026,628 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/2/2563 :	งบประมาณตามข้อบัญญัติ 4,377,662,800 บาท เบิกจ่าย 260,210,522.92 บาท คงเหลือ 4,117,452,277 บาท	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 18/3/2563 :	งบประมาณตามข้อบัญญัติ 4,377,662,800 บาท เบิกจ่าย 282,907,876.97 บาท คงเหลือ 4,094,754,932.03 บาท	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/4/2563 :	งบประมาณตามข้อบัญญัติ 4,377,662,800 บาท เบิกจ่าย 308,842,038.26 บาท คงเหลือ 4,068,820,762 บาท	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 48,631,515 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/5/2563 :	งบประมาณตามข้อบัญญัติ 4,377,662,800 บาท เบิกจ่าย 308,968,325 บาท			





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ตัวชี้วัด...





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 21/10/2562 : งบประมาณตามข้อบัญญัติ 4,377,662,800 บาท เบิกจ่าย 163,196,763.95 บาท คงเหลือ 4,205,829,700 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 4.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 163,196,764 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 22/11/2562 : งบประมาณตามข้อบัญญัติ 4,377,662,800 บาท เบิกจ่าย 163,196,763.95 บาท คงเหลือ 4,205,829,700 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 4.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2562 : งบประมาณตามข้อบัญญัติ 4,377,662,800 บาท เบิกจ่าย 231,183,895 บาท คงเหลือ 4,143,653,104 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 67,987,131 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/1/2563 : งบประมาณตามข้อบัญญัติ 4,377,662,800 บาท เบิกจ่าย 260,210,522.92 บาท คงเหลือ 4,117,452,277 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 29,026,628 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/2/2563 : งบประมาณตามข้อบัญญัติ 4,377,662,800 บาท เบิกจ่าย 260,210,522.92 บาท คงเหลือ 4,117,452,277 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 18/3/2563 : งบประมาณตามข้อบัญญัติ 4,377,662,800 บาท เบิกจ่าย 282,907,876.97 บาท คงเหลือ 4,094,754,932.03 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/4/2563 : งบประมาณตามข้อบัญญัติ 4,377,662,800 บาท เบิกจ่าย 308,842,038.26 บาท คงเหลือ 4,068,820,762 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 48,631,515 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/5/2563 : งบประมาณตามข้อบัญญัติ 4,377,662,800 บาท เบิกจ่าย 308,968,325 บาท คงเหลือ 4,068,694,475 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 126,287 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/6/2563 : งบประมาณตามข้อบัญญัติ 4,377,662,800 บาท เบิกจ่าย 358,180,325 บาท คงเหลือ 4,020,382,985 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.10 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 49,212,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/7/2563 : งบประมาณตามข้อบัญญัติ 4,377,662,800 บาท เบิกจ่าย 358,265,376.86 บาท คงเหลือ 4,019,397,423.14 บาท		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.18 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 85,052 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 4.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2562 : งบประมาณตามข้อบัญญัติ 4,377,662,800 บาท เบิกจ่าย 231,183,895 บาท คงเหลือ 4,143,653,104 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 67,987,131 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/1/2563 : งบประมาณตามข้อบัญญัติ 4,377,662,800 บาท เบิกจ่าย 260,210,522.92 บาท คงเหลือ 4,117,452,277 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 29,026,628 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/2/2563 : งบประมาณตามข้อบัญญัติ 4,377,662,800 บาท เบิกจ่าย 260,210,522.92 บาท คงเหลือ 4,117,452,277 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 18/3/2563 : งบประมาณตามข้อบัญญัติ 4,377,662,800 บาท เบิกจ่าย 282,907,876.97 บาท คงเหลือ 4,094,754,932.03 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/4/2563 : งบประมาณตามข้อบัญญัติ 4,377,662,800 บาท เบิกจ่าย 308,842,038.26 บาท คงเหลือ 4,068,820,762 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 48,631,515 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/5/2563 : งบประมาณตามข้อบัญญัติ 4,377,662,800 บาท เบิกจ่าย 308,968,325 บาท คงเหลือ 4,068,694,475 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 126,287 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/6/2563 : งบประมาณตามข้อบัญญัติ 4,377,662,800 บาท เบิกจ่าย 358,180,325 บาท คงเหลือ 4,020,382,985 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.10 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 49,212,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/7/2563 : งบประมาณตามข้อบัญญัติ 4,377,662,800 บาท เบิกจ่าย 358,265,376.86 บาท คงเหลือ 4,019,397,423.14 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.18 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 85,052 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 2020-8-27 : งบประมาณตามข้อบัญญัติ 4,377,662,800 บาท เบิกจ่าย 362,512,759 บาท คงเหลือ 4,015,150,041 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.28 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 4,247,382 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 28/09/2563 : งบประมาณตามข้อบัญญัติ 4,377,662,800 บาท อนุมัติ งบประมาณ 4,006,908,774 บาท เบิกจ่าย 4,006,893,987 บาท คงเหลือ 370,768,813 บาท		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 91.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 3,644,381,228 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 13 :: 30/09/2563 : เป็นไปตามเป้าหมาย

งบประมาณตามข้อบัญญัติ 4,377,662,800 บาท

อนุมัติ งบประมาณ 4,006,908,774 บาท

เบิกจ่าย 4,006,893,987 บาท

คงเหลือ 370,768,813 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

