



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการร่วมใจรักษ์เจ้าพระยา (Best Service)

รหัสโครงการ... : 10000000-4173

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / กองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค / กองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายชัยณรงค์ โชติวรธกาวนิช โทร. 2075

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ โทร. 1513

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานคร มีหน้าที่ในการดูแลด้านการรักษาความสะอาด ความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย และความปลอดภัย บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระยะทางประมาณ 39 กิโลเมตรในพื้นที่ 17 เขต ได้แก่บางซื่อ คลุม พระนครสัมพันธวงศ์ บางรัก สาทร บางคอแหลม

ยานนาวา คลองเตย พระโขนง บางนา บางพลัด บางกอกใหญ่ บางกอกน้อย ธนบุรี คลองสาน และราชบุรีบูรณะ ตั้งแต่ช่วงสะพานพระราม 7 ถึงวัดโยธินประดิษฐ์ สุดเขตบางนา ซึ่งปัจจุบันแม่น้ำเจ้าพระยาเริ่มมีความเสื่อมโทรม สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทิ้งมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ ลงสู่แหล่งน้ำ จากประชาชน นักท่องเที่ยว สถานประกอบการที่อยู่ริมน้ำ เรือสินค้า เรือนักท่องเที่ยว รวมทั้งช่วงฤดูน้ำหลาก

จะมีฝักตบขวาไหลลอยมาจากจังหวัดใกล้เคียงลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา เขตกรุงเทพมหานคร เป็นจำนวนมาก

อีกทั้งบริเวณโดยรอบริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยามีบางจุดที่ต้องได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามและการเฝ้าระวัง

เสริมสร้างความปลอดภัย ซึ่งภูมิทัศน์วัฒนธรรมแม่น้ำเจ้าพระยาได้รับการเสนอขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก ในปี พ.ศ. 2562 และกองทุนโบราณสถานโลก (World Monuments Fund : WMF) ได้ประกาศให้แม่น้ำเจ้าพระยาเป็น 1 ใน 28 แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์ 2018 (2018 World Monuments Watch)

สำนักการโยธา สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักเทศกิจ และสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงได้ร่วมกันดำเนินโครงการร่วมใจรักษ์เจ้าพระยา เพื่อดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการเฝ้าระวังความปลอดภัยแก่ประชาชนบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา โดยการรณรงค์ ส่งเสริม เชิญชวนให้ประชาชน สถานประกอบการริมแม่น้ำเจ้าพระยามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม ไม้ทิ้งขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสียลงในแม่น้ำ และดู คลอง และปลูกจิตสำนึกให้ชุมชนช่วยกันดูแลรักษาให้แม่น้ำเจ้าพระยามีความสะอาด สวยงาม ประชาชนที่อยู่บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาเกิดความปลอดภัย

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อฟื้นฟูและปรับปรุงภูมิทัศน์ เฝ้าระวังสร้างความปลอดภัยบริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและบริเวณโดยรอบ
2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชน และทุกภาคส่วนในการจัดการสภาพแวดล้อมริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่ของตนเอง
3. เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจให้ประชาชนในชุมชนได้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของแม่น้ำ คู คลอง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปฏิบัติตามกฎหมาย

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ร้อยละ 100

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๑ - กฎหมาย

เป้าหมายที่ : ๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำนาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 3 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (best service) (มิติที่ 3.2 ของ สกก.)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 30/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 30/1/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามตัวชี้วัดของโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามตัวชี้วัดของโครงการ		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่7	:: 28/4/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามตัวชี้วัดของโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 31/05/2563 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 22/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของตัวชี้วัด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของตัวชี้วัด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 30/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของตัวชี้วัด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 24/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โครงการร่วมใจรักเจ้าพระยา (โครงการให้บริการที่ดีที่สุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) ดำเนินการร่วม 4 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการโยธา สำนักเทศกิจ และสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลักษณะโครงการเป็นการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการเฝ้าระวังความปลอดภัยแก่ประชาชนบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา ในส่วนของสำนักการโยธาได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาพื้นที่สำคัญบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา เขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่บริเวณใต้สะพานพระราม 8 ผังธนบุรี พื้นที่เขตบางพลัด, บริเวณทางเดินริมน้ำสวนสันติชัยปราการ พื้นที่เขตพระนคร, และบริเวณศาลาริมน้ำหน้าสำนักเทศกิจ พื้นที่เขตธนบุรี :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

