



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการเงิน การคลังและการบริหารพัสดุของกรุงเทพมหานครแก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง

รหัสโครงการ... : 14000000-2709

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 140,800 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการคลัง / สำนักงานเลขานุการ / สำนักงานเลขานุการ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ทิพวัลย์

ผู้ประสานงาน สยป : รุ่งนภา ยลประสาน 1550

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานราชการที่มีกฎหมายบังคับใช้ทั้งในระดับประเทศและระดับองค์กร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล แต่ปรากฏว่าปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง/ยกร่างกฎหมายจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเงิน การคลังและการบริหารพัสดุของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นกฎหมายที่บังคับใช้ทั่วประเทศ และมีผลกระทบต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครเป็นอย่างมาก ดังนั้น กรุงเทพมหานครจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความรู้และทำความเข้าใจในกฎหมาย แก่เจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครซึ่งปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง การงบประมาณ การพัสดุ และการบัญชี เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลังและการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างราบรื่นและถูกต้องตามกฎหมาย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมายด้านการเงินการคลังและการบริหารพัสดุ
- เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นและนำเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลังและการบริหารพัสดุ
- เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครสามารถปฏิบัติงานและพิจารณากรณีรองงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและเป็นมาตรฐานแนวทางเดียวกัน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมายด้านการเงินการคลังและการบริหารพัสดุ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและเป็นมาตรฐานแนวทางเดียวกัน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

เป้าหมายที่ : ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลและ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรม/สัมมนา ทำแบบทดสอบหลังการอบรม/สัมมนา ได้คะแนนร้อยละ 80 (สก.สนค.,กสพ.)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : กำหนดหลักสูตรการสัมมนา	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2563 : อยู่ระหว่างประสานงานสำนักงานสำนักงานตรวจสอบภายในเพื่อเชิญมาเป็นวิทยากร	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/01/2564 : อยู่ระหว่างประสานงานสำนักงานสำนักงานตรวจสอบภายในเพื่อเชิญมาเป็นวิทยากร	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : จัดทำหนังสือให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานครจัดส่งประเด็นปัญหาการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การคลัง พักสต	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/03/2564 : ส่งหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอบประเด็น/ปัญหาและรับทราบข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง พักสต ที่หน่วยงานต่างๆ แจ้งกลับมา	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/04/2564 : ส่งหนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครจัดส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม รวบรวมแนบคำตอบประเด็นปัญหาในการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลังและการพัสดุจากหน่วยงานในสังกัดสำนักการคลัง และส่งหนังสือเชิญปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักการคลังและผู้บริหารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการอำนวยการโครงการฯ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 31/05/2564 : ส่งหนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครจัดส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม รวบรวมแนบคำตอบประเด็นปัญหาในการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลังและการพัสดุจากหน่วยงานในสังกัดสำนักการคลัง			



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

และส่งหนังสือเชิญปลัดกรุงเทพมหานคร

ผู้บริหารสำนักการคลังและผู้บริหารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการอำนวยการโครงการฯ

รายงานครั้งที่9

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 51.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 28/06/2564 : - ขออนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการโครงการสัมมนา

และได้รับอนุมัติจัดสรรเรียบร้อยแล้วและรวบรวมและจัดทำร่างคำสั่งผู้เข้าร่วมสัมมนา เสนอผู้บริหาร กทม.แล้ว แต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จึงจำเป็นต้องเลื่อนกำหนดสัมมนาในวันอังคารที่ 8 มิ.ย. 64 ออกไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายตามหนังสือ สนค.ที่ กท 13012502 ลว. 21 พ.ค. 64

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10

:: 27/07/2564 : อยู่ระหว่างเสนอขอยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11

:: 31/08/2564 : ได้รับอนุมัติยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) ตามหนังสือ

สำนักงานเลขานุการ สำนักการคลัง ที่ กท 1301/1898 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

