



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมจัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนของกรุงเทพมหานคร (กรอ.กทม.)

รหัสโครงการ... : 14000000-2747

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 199,500 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-10-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการคลัง / สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง / สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ผู้ประสานงาน สยป : ญัฐา อธิระวุฒิศาสตร์

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีแนวนโยบายขับเคลื่อนกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองน่าอยู่

โดยอาศัยความเชื่อมโยงภายใต้แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปีเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายตามกรอบนโยบายที่ตั้งไว้

ซึ่งในมิติเศรษฐกิจดิจิทัลส่งเสริมผ่านนโยบายด้านเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครได้กำหนดให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนของกรุงเทพมหานคร (กรอ.กทม.) เพื่อร่วมกันส่งเสริมและพัฒนากรุงเทพมหานคร ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ

ตลอดจนในความร่วมมือนำไปจัดทำนโยบายด้านเศรษฐกิจ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจในกรุงเทพฯ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เจริญเติบโตอย่างเข้มแข็ง ยั่งยืน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมีตัวแทนเครือข่ายหรือสถาบันในภาคเอกชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนผลสัมฤทธิ์นโยบาย

ในการนี้ซึ่งกรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้สำนักการคลังเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกรอบนโยบายของฝ่ายราชการกรุงเทพมหานคร ประกอบกับยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนองค์กรในประเด็นยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจที่บรรลุได้ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การต่อยอดความเป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการเรียนรู้

มีเป้าหมายการขับเคลื่อนให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน การท่องเที่ยวและวัฒนธรรมด้านการเรียนรู้

ตลอดจนการจัดประชุมและนิทรรศการในระดับภูมิภาคและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

สำนักการคลังโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลังพิจารณาแล้วเพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายและเป้าหมายแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางเศรษฐกิจ

การลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและส่งเสริมโอกาสด้านอาชีพและการประกอบธุรกิจในพื้นที่กรุงเทพฯ

พร้อมสนับสนุนขับเคลื่อนให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศในอนาคตตามที่กรุงเทพมหานครได้ตั้งเป้าหมายวางไว้

จึงได้พิจารณาดำเนินการจัดทำโครงการกิจกรรมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนของกรุงเทพมหานคร (กรอ.กทม.)

เพื่อช่วยส่งเสริมความร่วมมือในด้านการบูรณาการภารกิจร่วมกันระหว่างกรุงเทพมหานครและเครือข่ายสถาบันภาคเอกชนที่จะกำหนดแนวทางขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจภายในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้เข้มแข็งและมีเสถียรภาพที่ยั่งยืน ต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้เกิดการบูรณาการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน

2.2 เพื่อร่วมกันส่งเสริมและพัฒนากรุงเทพมหานครให้มีความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

กรุงเทพมหานครมีแนวทางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ร้อยละการขับเคลื่อนผลักดันข้อเสนอ/ข้อสั่งการของที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและ เอกชนของ กทม. (กรอ.กทม.) ไปดำเนินการ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 06/01/2566 : เดือนตุลาคม 2565 ติดต่อประสานงาน จัดทำวาระการประชุม จัดประชุมย่อย

รายงานผลให้ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

เดือนพฤศจิกายน 2565 ติดต่อประสานงาน จัดทำวาระการประชุม จัดประชุมย่อย

รายงานผลให้ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

เดือนธันวาคม 2565 ติดต่อประสานงาน จัดทำวาระการประชุม จัดประชุมย่อย

รายงานผลให้ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/01/2566 : รายงานผลให้ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 96.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 25/02/2566 : รายละเอียดโครงการจากส่วนราชการที่รับผิดชอบโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/02/2566 : รายงานผลให้ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 97.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 5





ตัวชี้วัด...





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

: มิติที่ 2 ร้อยละการขับเคลื่อนผลักดันข้อเสนอ/ข้อสั่งการของที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและ เอกชนของ กทม. (กรอ.กทม.) ไปดำเนินการ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1	:: 06/01/2566 : เดือนตุลาคม 2565 ติดต่อประสานงาน จัดทำวาระการประชุม จัดประชุมย่อย รายงานผลให้ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เดือนพฤศจิกายน 2565 ติดต่อประสานงาน จัดทำวาระการประชุม จัดประชุมย่อย รายงานผลให้ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เดือนธันวาคม 2565 ติดต่อประสานงาน จัดทำวาระการประชุม จัดประชุมย่อย รายงานผลให้ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	:	เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 25/01/2566 : รายงานผลให้ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 96.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	:	เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 25/02/2566 : รายละเอียดโครงการจากส่วนราชการที่รับผิดชอบโครงการ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	:	เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 27/02/2566 : รายงานผลให้ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 97.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	:	เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 24/03/2566 : รายงานผลให้ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	:	เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: รายงานผลให้ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	:	เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 25/05/2566 : รายงานผลให้ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	:	เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: 23/06/2566 : รายงานผลให้ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	:	เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 25/07/2566 : รายงานผลให้ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	:	เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: 25/08/2566 :	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	:	เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11	:: 25/09/2566 : รายงานผลให้ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ขับเคลื่อนผลักดันข้อเสนอ/ข้อสั่งการ ครบทุกข้อสั่งการ คิดเป็นร้อยละ 100	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	:	เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมจัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนของกรุงเทพมหานคร (กรอ.กทม.)

รหัสโครงการ... : 14000000-2747

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 199,500 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-10-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการคลัง / สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง / สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ผู้ประสานงาน สยป : ภัฐา อธิระวุฒิศาสตร์

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีแนวนโยบายขับเคลื่อนกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองน่าอยู่

โดยอาศัยความเชื่อมโยงภายใต้แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปีเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายตามกรอบนโยบายที่ตั้งไว้

ซึ่งในมิติเศรษฐกิจดิจิทัลส่งผ่านนโยบายด้านเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครได้กำหนดให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนของกรุงเทพมหานคร (กรอ.กทม.) เพื่อร่วมกันส่งเสริมและพัฒนากรุงเทพมหานคร ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ

ตลอดจนในความร่วมมือนำไปจัดทำนโยบายด้านเศรษฐกิจ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจในกรุงเทพฯ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เจริญเติบโตอย่างเข้มแข็ง ยั่งยืน

และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมีตัวแทนเครือข่ายหรือสถาบันในภาคเอกชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนผลสัมฤทธิ์นโยบาย

ในการนี้ซึ่งกรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้สำนักการคลังเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการขับเคลื่อนภารกิจตามกรอบนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ประกอบกับยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนองค์กรในประเด็นยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจที่บรรจุไว้ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.

2561 - 2580) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การต่อยอดความเป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการเรียนรู้

มีเป้าหมายการขับเคลื่อนให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน การท่องเที่ยวและวัฒนธรรมด้านการเรียนรู้

ตลอดจนการจัดประชุมและนิทรรศการในระดับภูมิภาคและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

สำนักงานการคลังโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลังพิจารณาแล้วเพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายและเป้าหมายแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางเศรษฐกิจ การลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและส่งเสริมโอกาสด้านอาชีพและการประกอบธุรกิจในพื้นที่กรุงเทพฯ พร้อมสนับสนุนขับเคลื่อนให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศในอนาคตตามที่กรุงเทพมหานครได้ตั้งเป้าหมายไว้ จึงได้พิจารณาดำเนินการจัดทำโครงการกิจกรรมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนของกรุงเทพมหานคร (กรอ.กทม.) เพื่อช่วยส่งเสริมความร่วมมือในด้านการบูรณาการการกิจกรรมร่วมกันระหว่างกรุงเทพมหานครและเครือข่ายสถาบันภาคเอกชนที่จะกำหนดแนวทางขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจภายในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้เข้มแข็งและมีเสถียรภาพที่ยั่งยืน ต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อให้เกิดการบูรณาการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน
- 2.2 เพื่อร่วมกันส่งเสริมและพัฒนากรุงเทพมหานครให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

กรุงเทพมหานครมีแนวทางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ร้อยละการขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์ต้นข้อเสนอ/ข้อสั่งการของที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและ เอกชนของ กทม. (กรอ.กทม.) ไปดำเนินการ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 06/01/2566 : เดือนตุลาคม 2565 ติดต่อประสานงาน จัดทำวาระการประชุม จัดประชุมย่อย รายงานผลให้ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เดือนพฤศจิกายน 2565 ติดต่อประสานงาน จัดทำวาระการประชุม จัดประชุมย่อย รายงานผลให้ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เดือนธันวาคม 2565 ติดต่อประสานงาน จัดทำวาระการประชุม จัดประชุมย่อย รายงานผลให้ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/01/2566 : รายงานผลให้ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 96.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/02/2566 : รายละเอียดโครงการจากส่วนราชการที่รับผิดชอบโครงการ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/02/2566 :รายงานผลให้ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 97.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/03/2566 : รายงานผลให้ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: รายงานผลให้ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/05/2566 : รายงานผลให้ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 23/06/2566 : รายงานผลให้ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/07/2566 : รายงานผลให้ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 25/08/2566 :	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 25/09/2566 : รายงานผลให้ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์ต้นข้อเสนอ/ข้อสั่งการ ครบทุกข้อสั่งการ คิดเป็นร้อยละ 100	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมจัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนของกรุงเทพมหานคร (กรอ.กทม.)

รหัสโครงการ... : 14000000-2747

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 199,500 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-10-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการคลัง / สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง / สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ผู้ประสานงาน สยป : ญัฐา อีระวุฒิศาสตร์

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีแนวนโยบายขับเคลื่อนกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองน่าอยู่

โดยอาศัยความเชื่อมโยงภายใต้แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปีเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายตามกรอบนโยบายที่ตั้งไว้

ซึ่งในมิติเศรษฐกิจดิจิทัลส่งผ่านนโยบายด้านเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครได้กำหนดให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนของกรุงเทพมหานคร (กรอ.กทม.) เพื่อร่วมกันส่งเสริมและพัฒนากรุงเทพมหานคร ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ

ตลอดจนในความร่วมมือนำมาจัดทำนโยบายด้านเศรษฐกิจ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจในกรุงเทพฯ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เจริญเติบโตอย่างเข้มแข็ง ยั่งยืน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมีตัวแทนเครือข่ายหรือสถาบันในภาคเอกชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนผลสัมฤทธิ์นโยบาย

ในการนี้ซึ่งกรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้สำนักการคลังเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการขับเคลื่อนภารกิจตามกรอบนโยบายของผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร ประกอบกับยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนองค์กรในประเด็นยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจที่บรรลุได้ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การต่อยอดความเป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการเรียนรู้

มีเป้าหมายการขับเคลื่อนให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน การท่องเที่ยวและวัฒนธรรมด้านการเรียนรู้

ตลอดจนการจัดประชุมและนิทรรศการในระดับภูมิภาคและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

สำนักการคลังโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลังพิจารณาแล้วเพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายและเป้าหมายแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางเศรษฐกิจ

การลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและส่งเสริมโอกาสด้านอาชีพและการประกอบธุรกิจในพื้นที่กรุงเทพฯ

พร้อมสนับสนุนขับเคลื่อนให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศในอนาคตตามที่กรุงเทพมหานครได้ตั้งเป้าหมายวางไว้

จึงได้พิจารณาดำเนินการจัดทำโครงการกิจกรรมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนของกรุงเทพมหานคร (กรอ.กทม.)

เพื่อช่วยส่งเสริมความร่วมมือในด้านการบูรณาการภารกิจร่วมกันระหว่างกรุงเทพมหานครและเครือข่ายสถาบันภาคเอกชนที่จะกำหนดแนวทางขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจภายในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้เข้มแข็งและมีเสถียรภาพที่ยั่งยืน ต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้เกิดการบูรณาการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน

2.2 เพื่อร่วมกันส่งเสริมและพัฒนากรุงเทพมหานครให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

กรุงเทพมหานครมีแนวทางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ร้อยละการขับเคลื่อนผลักดันข้อเสนอ/ข้อสั่งการของที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและ เอกชนของ กทม. (กรอ.กทม.) ไปดำเนินการ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 06/01/2566 : เดือนตุลาคม 2565 ติดต่อประสานงาน จัดทำวาระการประชุม จัดประชุมย่อย

รายงานผลให้ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

เดือนพฤศจิกายน 2565 ติดต่อประสานงาน จัดทำวาระการประชุม จัดประชุมย่อย

รายงานผลให้ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

เดือนธันวาคม 2565 ติดต่อประสานงาน จัดทำวาระการประชุม จัดประชุมย่อย

รายงานผลให้ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/01/2566 : รายงานผลให้ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 96.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 25/02/2566 : รายละเอียดโครงการจากส่วนราชการที่รับผิดชอบโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/02/2566 : รายงานผลให้ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 97.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 24/03/2566 : รายงานผลให้ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: รายงานผลให้ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 25/05/2566 : รายงานผลให้ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 8





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่9	:: 23/06/2566 : รายงานผลให้ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 25/07/2566 : รายงานผลให้ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 25/08/2566 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท :: 25/09/2566 : รายงานผลให้ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ขับเคลื่อนผลักดันข้อเสนอ/ข้อสั่งการ ครบทุกข้อสั่งการ คิดเป็นร้อยละ 100 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

