



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมของหน่วยงาน

รหัสโครงการ... : 14000000-2767

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการคลัง / สำนักงานเลขานุการ / สำนักงานเลขานุการ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานเลขานุการ

ผู้ประสานงาน สยป : ญัฐา อธิระวุฒิศาสตร์

1.3 หลักการและเหตุผล

- please select -

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่4 ความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 06/01/2566 : รออนุญาตดำเนินการจากหน่วยงานผู้ตรวจประเมิน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/02/2566 : เสนอแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรมฯของสำนักการคลัง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด (แบบฟอร์ม 1-4) ให้สำนักงาน ก.ก.

เพื่อดำเนินการต่อไป

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 25/03/2566 : อยู่ระหว่างรอการพิจารณาตัวชี้วัดนวัตกรรมฯ จากคณะกรรมการอำนวยการฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 21/04/2566 : อยู่ระหว่างการพิจารณาโครงการพัฒนานวัตกรรมฯ จากคณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ 15/2566 ลว 21 เม.ย. 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 23/05/2566 : อยู่ระหว่างการเสนอขออนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 22/06/2566 : ดำเนินการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ในการใช้เครื่องมือวัดฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้งานอย่างถูกต้อง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 25/07/2566 : 1. จัดอบรมเจ้าหน้าที่ในการใช้เครื่องมือวัดฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้งานอย่างถูกต้อง

- จำนวนบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมและได้รับการรับรองการใช้งานเครื่องตรวจวิเคราะห์และแก้ไขเครื่องยนต์ (OBD2 Scanner) (ผ่านแบบทดสอบความเข้าใจไม่น้อยกว่า 10 คน)

- ออกตรวจสอบควันดำรถยนต์ของหน่วยงานต่างๆ ของกรุงเทพมหานครร่วมกับหน่วยงานรับผิดชอบเดือนละ 1 ครั้ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/08/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการขั้นตอนการนำนวัตกรรมฯไปใช้ประโยชน์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 03/10/2566 : รายละเอียดการดำเนินงาน 1. จัดอบรมการใช้งานเครื่องสแกนรถยนต์ จำนวน 24 คน

- ผ่านการอบรม จำนวน 15 คน

2. ออกตรวจควันดำแก่หน่วยงานต่างๆ จำนวน ครั้ง

- วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 ที่ศูนย์เอราวัณ

- วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ที่สำนักงานเขตคันนายาว

- วันที่ 8 สิงหาคม 2566 ที่สำนักงานเขตมีนบุรี

- วันที่ 12 กันยายน 2566 ที่สำนักงานเขตบางรัก

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการนวัตกรรม

รายละเอียดการดำเนินงาน : ผู้เข้ารับบริการมีความพึงพอใจเฉลี่ย ร้อยละ 97

ตัวชี้วัดที่ 3 ประโยชน์ของนวัตกรรมสามารถแก้ไขค่าควันดำของเครื่องยนต์ที่มีค่าเกินกว่าที่กำหนด ให้ลดลง





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ต่ำกว่าเกณฑ์

รายละเอียดการดำเนินงาน : สามารถแก้ไขค่าควันท้าของรถยนต์ที่เข้ารับบริการได้ร้อยละ 90

มีการนำนวัตกรรมไปใช้ภายในปีงบประมาณ ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมของหน่วยงาน

รหัสโครงการ... : 14000000-2767

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการคลัง / สำนักงานเลขานุการ / สำนักงานเลขานุการ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานเลขานุการ

ผู้ประสานงาน สยป : ญัฐา อธิระวุฒิศาสตร์

1.3 หลักการและเหตุผล

- please select -

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่4 ความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 06/01/2566 : รออนุญาตดำเนินการจากหน่วยงานผู้ตรวจประเมิน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/02/2566 : เสนอแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรมฯของสำนักการคลัง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด (แบบฟอร์ม 1-4) ให้สำนักงาน ก.ก.

เพื่อดำเนินการต่อไป

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 25/03/2566 : อยู่ระหว่างรอการพิจารณาตัวชี้วัดนวัตกรรมฯ จากคณะกรรมการอำนวยการฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 21/04/2566 : อยู่ระหว่างการพิจารณาโครงการพัฒนานวัตกรรมฯ จากคณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ 15/2566 ลว 21 เม.ย. 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 23/05/2566 : อยู่ระหว่างการเสนอขออนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 22/06/2566 : ดำเนินการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ในการใช้เครื่องมือวัดฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้งานอย่างถูกต้อง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 25/07/2566 : 1. จัดอบรมเจ้าหน้าที่ในการใช้เครื่องมือวัดฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้งานอย่างถูกต้อง

- จำนวนบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมและได้รับการรับรองการใช้งานเครื่องตรวจวิเคราะห์และแก้ไขเครื่องยนต์ (OBD2 Scanner)

(ผ่านแบบทดสอบความเข้าใจไม่น้อยกว่า 10 คน)

- ออกตรวจสอบวันคาร์บอนต์ของหน่วยงานต่างๆ ของกรุงเทพมหานครร่วมกับหน่วยงานรับผิดชอบเดือนละ 1 ครั้ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/08/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการขั้นตอนการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 03/10/2566 : รายละเอียดการดำเนินงาน 1. จัดอบรมการใช้งานเครื่องสแกนรถยนต์ จำนวน 24 คน

- ผ่านการอบรม จำนวน 15 คน

2. ออกตรวจวันคาร์บอนต์หน่วยงานต่างๆ จำนวน ครั้ง

- วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 ที่ศูนย์เอราวัณ

- วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ที่สำนักงานเขตคันนายาว

- วันที่ 8 สิงหาคม 2566 ที่สำนักงานเขตมีนบุรี





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- วันที่ 12 กันยายน 2566 ที่สำนักงานเขตบางรัก

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการบริการนวัตกรรม

รายละเอียดการดำเนินงาน : ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจเฉลี่ย ร้อยละ 97

ตัวชี้วัดที่ 3 ประโยชน์ของนวัตกรรมสามารถแก้ไขค่าควันดำของเครื่องยนต์ที่มีค่าเกินกว่าที่กำหนด ให้ลดลงต่ำกว่าเกณฑ์

รายละเอียดการดำเนินงาน : สามารถแก้ไขค่าควันดำของรถยนต์ที่เข้ารับบริการได้ร้อยละ 90

มีการนำนวัตกรรมไปใช้ภายในปีงบประมาณ ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมของหน่วยงาน

รหัสโครงการ... : 14000000-2767

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานคลัง / สำนักงานเลขานุการ / สำนักงานเลขานุการ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานเลขานุการ

ผู้ประสานงาน สยป : ญัฐา ธีระวุฒิศาสตร์

1.3 หลักการและเหตุผล

- please select -

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่4 ความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 06/01/2566 : รอแนวการดำเนินการจากหน่วยงานผู้ตรวจประเมิน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/02/2566 : เสนอแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรมฯของสำนักงานคลัง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด (แบบฟอร์ม 1-4) ให้สำนักงาน ก.ก.

เพื่อดำเนินการต่อไป

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 25/03/2566 : อยู่ระหว่างรอการพิจารณาตัวชี้วัดนวัตกรรมฯ จากคณะกรรมการอำนวยการฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 21/04/2566 : อยู่ระหว่างการพิจารณาโครงการพัฒนานวัตกรรมฯ จากคณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ 15/2566 ลว 21 เม.ย. 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 23/05/2566 : อยู่ระหว่างการเสนอขออนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 22/06/2566 : ดำเนินการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ในการใช้เครื่องมือวัดฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้งานอย่างถูกต้อง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 25/07/2566 : 1. จัดอบรมเจ้าหน้าที่ในการใช้เครื่องมือวัดฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้งานอย่างถูกต้อง

- จำนวนบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมและได้รับการรับรองการใช้งานเครื่องตรวจวิเคราะห์และแก้ไขเครื่องยนต์ (OBD2 Scanner)

(ผ่านแบบทดสอบความเข้าใจไม่น้อยกว่า 10 คน)

- ออกตรวจสอบควันดำรถยนต์ของหน่วยงานต่างๆ ของกรุงเทพมหานครร่วมกับหน่วยงานรับผิดชอบเดือนละ 1 ครั้ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/08/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการขั้นตอนการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 03/10/2566 : รายละเอียดการดำเนินงาน 1. จัดอบรมการใช้งานเครื่องสแกนรถยนต์ จำนวน 24 คน

- ผ่านการอบรม จำนวน 15 คน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- 2. ออกตรวจค้นตำหนักหน่วยงานต่างๆ จำนวน ครั้ง
 - วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 ที่ศูนย์เอราวัณ
 - วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ที่สำนักงานเขตคันนายาว
 - วันที่ 8 สิงหาคม 2566 ที่สำนักงานเขตมีนบุรี
 - วันที่ 12 กันยายน 2566 ที่สำนักงานเขตบางรัก

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการนวัตกรรม

รายละเอียดการดำเนินงาน : ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจเฉลี่ย ร้อยละ 97

ตัวชี้วัดที่ 3 ประโยชน์ของนวัตกรรมสามารถแก้ไขค่าควันดำของเครื่องยนต์ที่มีค่าเกินกว่าที่กำหนด ให้ลดลงต่ำกว่าเกณฑ์

รายละเอียดการดำเนินงาน : สามารถแก้ไขค่าควันดำของรถยนต์ที่เข้ารับบริการได้ร้อยละ 90

มีการนำนวัตกรรมไปใช้ภายในปีงบประมาณ ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมของหน่วยงาน

รหัสโครงการ... : 14000000-2767

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการคลัง / สำนักงานเลขานุการ / สำนักงานเลขานุการ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานเลขานุการ

ผู้ประสานงาน สยป : ญัฐา ธีระวุฒิศาสตร์

1.3 หลักการและเหตุผล

- please select -

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่4 ความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 06/01/2566 : รอแนวการดำเนินการจากหน่วยงานผู้ตรวจประเมิน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/02/2566 : เสนอแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรมฯของสำนักการคลัง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด (แบบฟอร์ม 1-4) ให้สำนักงาน ก.ก.

เพื่อดำเนินการต่อไป

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 25/03/2566 : อยู่ระหว่างรอการพิจารณาตัวชี้วัดนวัตกรรมฯ จากคณะกรรมการอำนาจการฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 21/04/2566 : อยู่ระหว่างการพิจารณาโครงการพัฒนานวัตกรรมฯ จากคณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ 15/2566 ลว 21 เม.ย. 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 23/05/2566 : อยู่ระหว่างการเสนอขออนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 22/06/2566 : ดำเนินการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ในการใช้เครื่องมือวัด เพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้งานอย่างถูกต้อง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 25/07/2566 : 1. จัดอบรมเจ้าหน้าที่ในการใช้เครื่องมือวัด เพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้งานอย่างถูกต้อง

- จำนวนบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมและได้รับการรับรองการใช้งานเครื่องตรวจวิเคราะห์และแก้ไขเครื่องยนต์ (OBD2 Scanner)

(ผ่านแบบทดสอบความเข้าใจไม่น้อยกว่า 10 คน)

- ออกตรวจจอบควันดำรถยนต์ของหน่วยงานต่างๆ ของกรุงเทพมหานครร่วมกับหน่วยงานรับผิดชอบเดือนละ 1 ครั้ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 8





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 9 :: 25/08/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการขั้นตอนการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 9 :: 03/10/2566 : รายละเอียดการดำเนินงาน 1. จัดอบรมการใช้งานเครื่องสแกนรถยนต์ จำนวน 24 คน
 - ผ่านการอบรม จำนวน 15 คน
 2. ออกตรวจวินด้าแก่หน่วยงานต่างๆ จำนวน ครั้ง
 - วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 ที่ศูนย์เอราวัณ
 - วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ที่สำนักงานเขตคันนายาว
 - วันที่ 8 สิงหาคม 2566 ที่สำนักงานเขตมีนบุรี
 - วันที่ 12 กันยายน 2566 ที่สำนักงานเขตบางรัก

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการนวัตกรรม
 รายละเอียดการดำเนินงาน : ผู้เข้ารับบริการมีความพึงพอใจเฉลี่ย ร้อยละ 97

ตัวชี้วัดที่ 3 ประโยชน์ของนวัตกรรมสามารถแก้ไขค่าวินด้าของเครื่องยนต์ที่มีค่าเกินกว่าที่กำหนด ให้ลดลงต่ำกว่าเกณฑ์
 รายละเอียดการดำเนินงาน : สามารถแก้ไขค่าวินด้าของรถยนต์ที่เข้ารับบริการได้ร้อยละ 90

มีการนำนวัตกรรมไปใช้ภายในปีงบประมาณ ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2566
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

