



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการสำรวจและจัดทำบัญชีพื้นที่เสี่ยง/อันตรายของกรุงเทพมหานคร (2563)

รหัสโครงการ... : 15000000-2571

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักเทศกิจ / สำนักเทศกิจ / สำนักเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวสมเดตา จำเริญ โทร. 3340

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวจินตนา ฉ่ำชื่น โทร. 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครในฐานะผู้ดูแลรับผิดชอบประชาชนและพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร

จึงควรหาแนวทางวิธีป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่เพื่อลดและป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนรวมทั้งระบบสังคมและเศรษฐกิจ

ด้วยการจัดการสภาพพื้นที่ของกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งของสาเหตุการเกิดอาชญากรรมเชิงพื้นที่ให้มีความปลอดภัยหรือมีความปลอดภัยอันตรายลด

การสำรวจและจัดทำบัญชีพื้นที่เสี่ยง/อันตรายเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้กรุงเทพมหานครสามารถจัดการพื้นที่ที่เสี่ยงอันตรายของกรุงเทพมหานครได้อย่างเป็นระบบ

เนื่องจากบัญชีพื้นที่เสี่ยง/อันตรายของกรุงเทพมหานครจะแสดงถึงจุดพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งหมดซึ่งจะสามารถนำมาใช้ประเมินวิเคราะห์สาเหตุและหาแนวทางลด ป้องกัน และแก้ไขปัญหาอาชญากรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อศึกษาและประเมินพื้นที่เสี่ยง/อันตรายที่อาจก่อให้เกิดเหตุร้ายต่อร่างกาย ชีวิตและทรัพย์สินในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2. เพื่อกำหนดรูปแบบและจัดทำบัญชีพื้นที่เสี่ยง/อันตรายของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

3. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบัติงานของหน่วยงานกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องต่อไป

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

กรุงเทพมหานครมีบัญชีพื้นที่เสี่ยง/อันตรายของกรุงเทพมหานครเพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานต่อไป

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๒ - ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 จำนวนบัญชีพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจสอบรายละเอียดของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเตรียมแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 29/11/2562 : สำนักเทศกิจมีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท 1402/5541 ลงวันที่ 14 พ.ย. 62

ส่งบัญชีพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายของกรุงเทพมหานครเพื่อให้สำนักงานเขตยืนยันข้อมูลพื้นที่เสี่ยงตามบัญชีและเพิ่มเติมข้อมูลในบัญชีให้ครบถ้วน รวมทั้งพิจารณาดำเนินการด้านบริหารจัดการพื้นที่เสี่ยงในพื้นที่ความรับผิดชอบต่อไป

โดยหากมีความประสงค์เปลี่ยนแปลงรายการตามบัญชีขอให้หนังสือแจ้งสำนักเทศกิจ ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562

ถ้าพ้นกำหนดถือว่ายืนยันข้อมูลตามบัญชีนี้ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลจากสำนักงานเขต

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2562 : ปรับปรุงและแก้ไขข้อมูลจากสำนักงานเขตเรียบร้อยแล้ว

และอยู่ระหว่างเสนอบัญชีพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายของกรุงเทพมหานครต่อปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดทราบ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/1/2563 : ปลัดกรุงเทพมหานครโปรดลงนามรับทราบบัญชีพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายของกรุงเทพมหานครแล้ว

และสำนักเทศกิจเวียนแจ้งให้สำนักงานเขตทราบเพื่อใช้ประกอบการดำเนินงานตามโครงการบูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมเสนออนุมัติโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 27/3/2563 : อยู่ระหว่างปรับปรุงและแก้ไขเพื่อเสนออนุมัติโครงการ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่7	:: 27/4/2563 : อยู่ระหว่างปรับปรุงและแก้ไขเพื่อเสนอขออนุมัติโครงการ		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/5/2563 : ผู้อำนวยการสำนักเทคนิคโครงการแล้วตามหนังสือที่ กท 1402/501 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 และกองนโยบายและแผนงานได้มีหนังสือที่ กท 1402/2440 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 แจ้งสำนักงานเขตเพื่อขอรายชื่อผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการฯ		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 26/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจและจัดทำบัญชีพื้นที่เสี่ยง		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 23/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กองนโยบายและแผนงาน สำนักเทคนิค กำหนดประชุมคณะกรรมการสำรวจและจัดทำบัญชีพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 4 สิงหาคม 2563 ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารสำนักเทคนิค และเจ้าหน้าที่เทคนิค 50 สำนักงานเขต		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 26/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายเทคนิค 50 สำนักงานเขต ดำเนินการสำรวจพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายของกรุงเทพมหานคร พร้อมระบุระดับความเสี่ยงของแต่ละจุด		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 28/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ได้บัญชีพื้นที่เสี่ยงของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2563 จำนวน 1 บัญชี		: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

