



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการถนนปลอดป้ายโฆษณาผิดกฎหมาย(2563)

รหัสโครงการ... : 15000000-2586

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักเทศกิจ / สำนักเทศกิจ / สำนักเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางฟ้า สุชีแดน โทร. 3350

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวจินตนา ฉ่ำชื่น โทร. 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว การเพิ่มขึ้นของจำนวนที่อยู่อาศัยทั้งที่เป็นหมู่บ้านจัดสรรหรือคอนโดมิเนียม ซึ่งผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะทำการโฆษณาประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มลูกค้าโดยใช้ป้ายโฆษณา ทำให้เกิดปัญหาป้ายโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาตในทุกพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร และเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหามลพิษทางทัศนียภาพจากการมีป้ายโฆษณาที่ไม่เป็นระเบียบ รกรุงรัง กีดขวางทางเดินเท้า หรือไม่มีความแข็งแรงของโครงสร้างที่รองรับน้ำหนักของตัวป้าย ทำให้เกิดการหลุร่อนหรือการโค่นล้มของป้ายโฆษณา ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้ประชาชนโดยทั่วไปได้รับบาดเจ็บได้

สำนักเทศกิจ โดยกองตรวจและปฏิบัติการพื้นที่ 2 พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินการจัดระเบียบป้ายโฆษณาในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ จึงเห็นควรจัดทำโครงการดำเนินการจัดระเบียบป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองน่าอยู่ มีความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
2. เพื่อให้เจ้าของหมู่บ้านจัดสรร และคอนโดมิเนียม รวมทั้งผู้ประกอบการรับจ้างติดตั้งป้ายโฆษณามีจิตสำนึกสาธารณะต่อการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
3. เพื่อกวาดล้างไม่ให้มีผู้ลักลอบติดตั้งโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

การกระทำผิดด้วยการติดตั้งป้ายผิดกฎหมายในบริเวณถนนสายหลักและถนนสายรอง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม

เป้าหมายที่ : ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามมาตรการจัดระเบียบป้ายโฆษณาตามแผนการจัดระเบียบป้ายฯ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ 1.จัดทำโครงการ แผนการดำเนินการ คำสั่งมอบหมายงาน		
	2.สนท.ได้ออกตรวจในถนนที่กำหนดเป็นถนนปลอดป้ายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ขณะตรวจสอบไม่พบป้ายโฆษณา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินโครงการ /จัดทำแผน Action Plan		
	กับแผนการตรวจพื้นที่ของสำนักงานตรวจและบังคับการ/จัดทำคำสั่งมอบหมายงาน/ศึกษารายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน		
	/สนท.ได้ออกตรวจสอบป้ายโฆษณาฯ เดือนตุลาคม 2562 ขณะตรวจสอบไม่พบป้ายโฆษณาฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 19/12/2562 : -สนท.ได้ออกตรวจเดือน พ.ย.2562 ขณะตรวจสอบ พบป้ายฯ จำนวน 8 ป้าย บริเวณถนนนวมินทร์ จึงได้ประสาน สนข.บึงกุ่ม		
	ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ เพื่อให้เป็นถนนปลอดป้ายฯตามโครงการฯ		
	- ค่าปรับเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงินจำนวน 800,100 บาท สนข.ที่จัดเก็บค่าปรับได้สูงสุด คือ สนข.สะพานสูง		
	- ค่าปรับเดือนพฤศจิกายน 2562 อยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องกับสำนักงานเขตอีกครั้ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 14/1/2563 : สนท.ได้ตรวจสอบตามโครงการถนนปลอดป้ายโฆษณาฯ เดือนธันวาคม 2562 ขณะตรวจสอบไม่พบป้ายผิดกฎหมาย		
	และสำนักงานเขตได้รายงานการจัดเก็บป้ายโฆษณาผิดกฎหมาย จำนวน 2,612 ป้าย ประเภทป้ายที่จัดเก็บได้สูงสุด คือ ป้ายอื่น ๆ จำนวน 1,345 ป้าย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน สำนักงานเขตได้จัดเก็บป้ายฯ รวมป้ายใน กทม. ทั้งสิ้น 3,316 ป้าย จับปรับ(คดี) 193 ราย		
	ค่าเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 604,300 บาท สำนักงานเขตที่เก็บป้ายได้สูงสุด ได้แก่ เขตห้วยขวาง จำนวน 397 ป้าย		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6	<p>สำนักงานเขตที่เก็บค่าเปรียบเทียบปรับได้สูงสุดได้แก่ เขตสะพานสูง จำนวนเงิน 175,000 บาท ประเภทป้ายที่เก็บได้มากที่สุดคือป้ายอื่นๆ จำนวน 1,915 ป้าย รองลงมาคือป้ายหมู่บ้านจัดสรร/ป้ายคนถือ จำนวน 1,176 ป้าย</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 19/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน สนท.ได้ตรวจการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ เดือนมกราคม 2563 ขณะตรวจสอบไม่พบป้ายโฆษณา</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน เดือน มกราคม 2563 สำนักงานเขตได้เก็บป้ายโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาต จำนวน 5,064 ป้าย ประเภทป้ายที่จัดเก็บได้มากที่สุดคือ ป้ายหมู่บ้านจัดสรร /ป้ายคนถือ จำนวน 2,701 ป้าย รองลงมาคือป้ายอื่น จำนวน 2,257 ป้าย เขตที่จัดเก็บป้าย ได้มากที่สุด คือ เขตบางกะปิ เก็บป้ายได้ จำนวน 1,086 ป้าย เขตที่เก็บเงินค่าเปรียบเทียบปรับได้มากที่สุด คือ เขตพระโขนง จำนวนเงิน 120,000 บาท</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 9/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน สนท.ได้ตรวจจุดกวาดขึ้นทั้งจับ-ปรับ ผู้ทิ้งขยะในที่สาธารณะ เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 744 ครั้ง</p>
รายงานครั้งที่9	<p>ยอดสะสม เดือน ต.ค. 62 - ก.พ. 63 จำนวน 3,111 ครั้ง เฉลี่ย 52 ครั้ง / จุด</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน สนท.ได้ตรวจพื้นที่กรุงเทพมหานคร เดือน ก.พ. 2563 ขณะตรวจไม่พบป้ายฯ และระหว่างวันที่ 1-15 มี.ค.2563 พบป้ายฯ จำนวน 35 ป้าย ซึ่ง สนท.ได้แจ้งสำนักงานเขตในพื้นที่ให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 9/4/2563 : สนท.ตรวจถนนสายหลักและสายรองในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร เดือน มี.ค. 63 ขณะตรวจพบป้ายฯ 53 ป้าย ได้ประสานสำนักงานเขตให้ดำเนินการตามหน้าที่</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 30/4/2563 : สำนักงานเขตได้รายงานการจัดเก็บป้ายโฆษณาฯ เดือน มี.ค. 63 จำนวน 5,563 ป้าย เขตที่จัดเก็บได้มากที่สุด คือเขตบางกะปิ จำนวน 1,139 ป้าย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 5/5/2563 : สนท. ได้ตรวจสอบป้ายฯ ในพื้นที่เขตกรุงเทพฯ เดือน เม.ย. 63 ขณะตรวจสอบไม่พบป้ายฯ</p>
รายงานครั้งที่13	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 22/5/2563 : สำนักงานเขตรายงานการจัดเก็บป้ายฯ เดือนเม.ย. 2563 จำนวน 3,322 ป้าย จับ-ปรับ 227 ราย ค่าเปรียบเทียบปรับ เป็นเงิน 355,100 บาท เขตห้วยขวางจัดเก็บป้ายได้สูงสุด จำนวน 685 ป้าย เขตพระโขนงสามารถเก็บค่าปรับได้สูงสุด จำนวนเงิน 111,000 บาท</p>
รายงานครั้งที่14	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 2/6/2563 : สนท.ได้ตรวจป้ายโฆษณาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เดือน พ.ค. 2563 ขณะตรวจพบป้าย จำนวน 82 ป้าย ซึ่งได้ประสานให้ สนข.ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ แต่ไม่พบป้ายในถนนที่ระบุเป็นเส้นทางตามโครงการถนนปลอดป้าย</p>
รายงานครั้งที่15	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 24/6/2563 : เดือน พ.ค. 2563 สนท.ตรวจพบป้ายฯ จำนวน 84 ป้าย พร้อมทั้งประสาน สนข.ให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ สนข. ได้จัดเก็บป้าย ฯ จำนวน 3,089 ป้าย จับ-ปรับ 117 ราย เป็นเงิน 301,400 บาท</p>
รายงานครั้งที่16	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 22/7/2563 : เดือน มิ.ย. 2563</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. สนท.ออกตรวจป้ายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พบป้ายฯ จำนวน 100 ป้าย ซึ่งเป็นเส้นทางนอกโครงการถนนปลอดป้าย จึงได้ประสาน สนข.และร่วมดำเนินการจัดเก็บป้ายเรียบร้อยแล้ว 2. สนข. จัดเก็บป้ายฯ จำนวน 3,888 ป้าย สนข. ที่จัดเก็บป้ายฯได้มากที่สุด คือ เขตห้วยขวาง สนข. ได้เปรียบเทียบปรับ จำนวน 177 ราย เป็นเงิน 338,300 บาท สนข.ที่ได้ค่าปรับสูงสุด คือ เขตสะพานสูง 3.สนท.ได้ร่วมประชุมกับผู้แทนกลุ่มเขต เมื่อวันที่ 1 ก.ค.2563
รายงานครั้งที่17	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 4/8/2563 : 1. สนท.ออกตรวจป้ายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พบป้ายฯ จำนวน 2 ป้าย ซึ่งเป็นเส้นทางนอกโครงการถนนปลอดป้าย จึงได้ประสาน สนข.และร่วมดำเนินการจัดเก็บป้ายเรียบร้อยแล้ว</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. สนข. จัดเก็บป้ายฯ จำนวน 4,126 ป้าย สนข. ที่จัดเก็บป้ายฯได้มากที่สุด คือ เขตห้วยขวาง สนข. ได้เปรียบเทียบปรับ จำนวน ๑ ราย เป็นเงิน ๑ บาท สนข.ที่ได้ค่าปรับสูงสุด คือ เขตสะพานสูง
รายงานครั้งที่18	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 17) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 26/8/2563 : สนข.ได้มีการจัดเก็บป้าย เดือน ก.ค. 63 จำนวน 4,126 ป้าย ปรับ 223 ราย เป็นเงิน 408,400 บาท</p> <ul style="list-style-type: none"> -เขตห้วยขวางจัดเก็บป้ายได้สูงสุด -เขตสะพานสูงจัดเก็บค่าปรับได้สูงสุด





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- ป้ายที่พบมากที่สุด คือ ป้ายอื่น ๆ

รายงานครั้งที่19 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 18) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว สนท. ได้ตรวจพบป้าย จำนวน300 ป้าย สนข.จัดเก็บป้าย ปี 2563 (เดือน

ต.ค.62- ส.ค. 63) จำนวน 46,380 ป้าย จับปรับ 2,490 ราย เป็นเงิน 5,564,900 บาท ป้ายประเภทอื่น ๆ จัดเก็บได้มากที่สุด

เขตห้วยขวางเก็บป้ายได้สูงสุด เขตสะพานสูงเก็บค่าปรับได้สูงสุด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 19) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

