



## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการสำรวจและประเมินพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม

รหัสโครงการ... : 15000000-2615

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักเทศกิจ / สำนักเทศกิจ / สำนักเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวสมเดตา จำเริญ โทร. 3340

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวจินตนา ฉ่ำชื่น โทร. 1517

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครในฐานะผู้ดูแลรับผิดชอบประชาชนและพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร

จึงควรวางแนวทางวิธีป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่เพื่อลดและป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนรวมทั้งระบบสังคมและเศรษฐกิจ

ด้วยการจัดการสภาพพื้นที่ของกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งของสาเหตุการเกิดอาชญากรรมเชิงพื้นที่ให้มีความปลอดภัยหรือมีความปลอดภัยอันตรายน้อยลง

การสำรวจและจัดทำบัญชีพื้นที่เสี่ยง/อันตรายเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้กรุงเทพมหานครสามารถจัดการพื้นที่เสี่ยงอันตรายของกรุงเทพมหานครได้อย่างเป็นระบบ

เนื่องจากบัญชีพื้นที่เสี่ยง/อันตรายของกรุงเทพมหานครจะแสดงถึงจุดพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งหมดซึ่งจะสามารถนำมาใช้ประเมินวิเคราะห์สาเหตุและหาแนวทางลด ป้องกัน และแก้ไขปัญหาอาชญากรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อศึกษาและประเมินพื้นที่เสี่ยง/อันตรายที่อาจก่อให้เกิดเหตุร้ายต่อร่างกาย ชีวิตและทรัพย์สินในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. เพื่อกำหนดรูปแบบและจัดทำบัญชีพื้นที่เสี่ยง/อันตรายของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

3. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบัติงานของหน่วยงานกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องต่อไป

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

กรุงเทพมหานครมีบัญชีพื้นที่เสี่ยง/อันตรายของกรุงเทพมหานครเพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานต่อไป

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๒ - ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 จำนวนบัญชีพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำรายละเอียดโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 11/25/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจสอบรายละเอียดของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และสำนักเทศกิจมีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท 1402/6207 ลงวันที่ 10 พ.ย. 63

ส่งบัญชีพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายของกรุงเทพมหานครเพื่อให้สำนักงานเขตยืนยันข้อมูลพื้นที่เสี่ยงตามบัญชีและเพิ่มเติมข้อมูลในบัญชีให้ครบถ้วน รวมทั้งพิจารณาดำเนินการด้านบริหารจัดการพื้นที่เสี่ยงในพื้นที่ความรับผิดชอบต่อไป

โดยหากมีความประสงค์เปลี่ยนแปลงรายการตามบัญชีขอให้หนังสือแจ้งสำนักเทศกิจ ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

ถ้าพ้นกำหนดถือว่ายืนยันข้อมูลตามบัญชีนี้ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลจากสำนักงานเขต

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 25/12/2563 : จัดทำบัญชีพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายของกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

และได้มีหนังสือเรียนปลัดกรุงเทพมหานคร เรื่องบัญชีพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายของกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อโปรดทราบ

ในการนี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร)

ได้โปรดลงนามรับทราบเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามหนังสือสำนักเทศกิจ ที่ กท 1402/6712 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2563

และอยู่ระหว่างดำเนินการเวียนแจ้งบัญชีฯ แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 1/25/2021 : แจ้งเวียนบัญชีพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายของกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563

แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วตามหนังสือสำนักเทศกิจ ที่ กท 1402/7110 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563

และอยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดโครงการเพื่อดำเนินการสำรวจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่ 5





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- รายงานครั้งที่6 :: 23/02/2564 : อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดโครงการเพื่อดำเนินการสำรวจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่7 :: 24/03/2564 : ดำเนินการจัดทำโครงการและเสนออนุมัติโครงการแล้วตามหนังสือกองนโยบายและแผนงานที่ กท 1402/261 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2564 พร้อมทั้งมีหนังสือเวียนแจ้งสำนักงานเขตเพื่อขอรายชื่อผู้แทนหน่วยงานเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ  
 โดยให้จัดส่งรายชื่อตามแบบฟอร์มที่กำหนด ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2564 รายละเอียดตามหนังสือสำนักเทศกิจที่ กท 1402/1194 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2564  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่8 :: 26/04/2564 : รวบรวมรายชื่อผู้แทนหน่วยงานเพื่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ และอยู่ระหว่างติดตามรายชื่อผู้แทนหน่วยงานอีก 8 สำนักงานเขต รวมทั้งจัดทำคำสั่งคณะกรรมการ  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่9 :: 24/05/2564 : อยู่ระหว่างติดตามรายชื่อผู้แทนหน่วยงานอีก 7 สำนักงานเขต และจัดทำคำสั่งคณะกรรมการ  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่10 :: 25/06/2564 : อยู่ระหว่างเสนอคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจและจัดทำบัญชีพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายของกรุงเทพมหานครต่อปลัด กทม.  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 47.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่11 :: 23/07/2564 : 1. สำนักเทศกิจเวียนแจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจและจัดทำบัญชีพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายของกรุงเทพมหานคร และแจ้งวิธีการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ ตามหนังสือที่ กท 1402/3593 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เพื่อให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการสำรวจพื้นที่  
 2. สำนักเทศกิจได้จัดทำวิธีการสำรวจสำหรับให้คณะกรรมการฯ ใช้เป็นแนวทางการดำเนินงาน  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่12 :: 25/08/2564 : อยู่ระหว่างติดตามข้อมูลการสำรวจพื้นที่เสี่ยงฯ จากสำนักงานเขต  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่12 :: 29/09/2564 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ได้บัญชีพื้นที่เสี่ยงของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2564 จำนวน 1 ฉบับ  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

