



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกาล

รหัสโครงการ... : 15000000-2619

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักเทศกาล / สำนักเทศกาล / สำนักเทศกาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวินัย ประณต โทร. 3345

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวจินตนา ฉ่ำชื่น โทร. 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครในฐานะหน่วยงานหลักที่ต้องดูแลรับผิดชอบมีหน้าที่ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ประกอบกับเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของผู้นำราชการกรุงเทพมหานครในการสร้างให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งความปลอดภัย จึงได้มอบให้สำนักเทศกาลคอยอำนวยความสะดวก ตรวจสอบ และดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เพื่อสร้างให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองน่าอยู่ในทุกด้านและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อจัดระเบียบและรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเส้นทางในเวลาากลางคืน
2. เพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเวลาากลางคืน
3. เพื่อเป็นการให้บริการและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ต้องเดินทางกลับที่พักอาศัยในเวลาากลางคืนอย่างปลอดภัย
4. เพื่อการแก้ไขสถานการณ์ได้ทันที รวดเร็ว ในกรณีประสบเหตุการณ์ฉุกเฉินเร่งด่วน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. กำหนดจุดหรือเส้นทางที่ให้บริการประชาชนตามโครงการอย่างน้อยพื้นที่เขตละ 2 แห่ง
2. ให้บริการประชาชนที่ต้องเดินทางกลับที่พักอาศัยในช่วงเวลา 21.00 ? 02.00 น. ในจุดหรือเส้นทางเปลี่ยนเป็นประจำทุกวัน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๒ - ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและประชาชนที่มีต่อโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกาล

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2563 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 29/12/2563 : จำนวนผู้ใช้บริการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกาล

เดือนตุลาคม 2563 จำนวน 286 คน

เดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน 717 คน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/01/2564 : จำนวนผู้ใช้บริการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกาล

เดือนตุลาคม 2563 จำนวน 286 คน

เดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน 717 คน เดือนธันวาคม 2563 จำนวน 620 คน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 26/02/2564 : จำนวนผู้ใช้บริการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกาล

เดือนมกราคม 2564 จำนวน 295 คน โดยแบ่งตามกลุ่มเขตได้ ดังนี้

กลุ่มกรุงเทพกลาง จำนวน 22 คน กลุ่มกรุงเทพใต้ จำนวน 42 คน กลุ่มกรุงเทพเหนือ จำนวน 6 คน กลุ่มกรุงเทพตะวันออก จำนวน 12 คน

กลุ่มกรุงธนเหนือ จำนวน 100 คน กลุ่มกรุงธนใต้ จำนวน 113 คน

หมายเหตุ : มีผู้ใช้บริการจำนวนน้อย เนื่องจากการรักษาระยะห่างเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: จำนวนผู้ใช้บริการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกาล

เดือน มีนาคม 2564 จำนวน 53 คน โดยแบ่งตามกลุ่มเขตได้ ดังนี้

กลุ่มกรุงเทพกลาง จำนวน 3 คน กลุ่มกรุงเทพใต้ จำนวน 18 คน กลุ่มกรุงเทพเหนือ จำนวน - คน กลุ่มกรุงเทพตะวันออก จำนวน - คน

กลุ่มกรุงธนเหนือ จำนวน 32 คน กลุ่มกรุงธนใต้ จำนวน - คน

หมายเหตุ : มีผู้ใช้บริการจำนวนน้อย เนื่องจากการรักษาระยะห่างเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน



: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 30/04/2564 :
จำนวนผู้ใช้บริการตามโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกาล
ประจำเดือน มีนาคม 2564
1.กลุ่มกรุงเทพฯกลาง 32 คน
2.กลุ่มกรุงเทพฯใต้ 240 คน
3.กลุ่มกรุงเทพฯเหนือ - คน
4.กลุ่มกรุงเทพฯตะวันออก - คน
5.กลุ่มกรุงธนเหนือ 181 คน
6. กลุ่มกรุงธนใต้ 125 คน
รวม 578 คน

หมายเหตุ- การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้
- เจ้าหน้าที่บางสำนักงานเขตต้องปฏิบัติหน้าที่ในส่วนอื่นทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้
- ประชาชนต้องรักษาระยะห่างเพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิด - 19 ทำให้ผู้ใช้บริการน้อย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 26/05/2564 :
จำนวนผู้ใช้บริการตามโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกาล
ประจำเดือน เมษายน 2564
1.กลุ่มกรุงเทพฯกลาง 30 คน
2.กลุ่มกรุงเทพฯใต้ 235 คน
3.กลุ่มกรุงเทพฯเหนือ - คน
4.กลุ่มกรุงเทพฯตะวันออก - คน
5.กลุ่มกรุงธนเหนือ 171 คน
6. กลุ่มกรุงธนใต้ 122 คน
รวม 558 คน

หมายเหตุ- การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้
- เจ้าหน้าที่บางสำนักงานเขตต้องปฏิบัติหน้าที่ในส่วนอื่นทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้
- ประชาชนต้องรักษาระยะห่างเพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิด - 19 ทำให้ผู้ใช้บริการน้อย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 25/06/2564 : จำนวนผู้ใช้บริการ 6 กลุ่มเขต
กรุงเทพฯกลาง 22 ราย
กรุงเทพฯเหนือ - ราย
กรุงเทพฯใต้ 67 ราย
กรุงเทพฯตะวันออก 1 ราย
กรุงธนเหนือ 127 ราย
กรุงธนใต้ - ราย
สำรวจความคิดเห็นของประชาชน

จัดทำแบบสอบถามตามจุดให้บริการ ตามโครงการกลับบ้านปลอดภัยฯ ๗๖๖๖๖ ๕๐๐ ชุดสรุป ประมวลผล เสร็จเรียบร้อยแล้ว
ประชาชนมีความพึงพอใจระดับมาก (3.51-4.50) ได้คะแนนเฉลี่ย 3.91

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: จำนวนผู้ใช้บริการ 6 กลุ่มเขต
กรุงเทพฯกลาง 20 ราย
กรุงเทพฯเหนือ - ราย
กรุงเทพฯใต้ 45 ราย
กรุงเทพฯตะวันออก 1 ราย
กรุงธนเหนือ - ราย
กรุงธนใต้ 86 ราย
สำรวจความคิดเห็นของประชาชน
จัดทำแบบสอบถามตามจุดให้บริการ ตามโครงการกลับบ้านปลอดภัยฯ 500 ชุดสรุป ประมวลผล เสร็จเรียบร้อยแล้ว



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ประชาชนมีความพึงพอใจระดับมาก (3.51-4.50) ได้คะแนนเฉลี่ย 3.91

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: จำนวนผู้ใช้บริการ 6 กลุ่มเขต

- กรุงเทพมหานคร - ราย
- กรุงเทพมหานคร - ราย
- กรุงเทพมหานคร - ราย
- กรุงเทพมหานคร - ราย
- กรุงเทพมหานคร - ราย
- กรุงเทพมหานคร - ราย

ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ออกตามความมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 จึงห้ามบุคคลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ออกนอกเคหะสถานในเวลา 21.00

น. - 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 28/09/2564 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

