



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : งานจัดทำโปสเตอร์รณรงค์วินัยจราจร

รหัสโครงการ... : 17000000-3299

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 100,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการจราจรและขนส่ง / กองนโยบายและแผนงาน / กลุ่มงานแผนงานและประเมินผล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวเกศินี วรกรรมผล ต่อ 3121

ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์ ทามณีวรรณ ต่อ 1549

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กองนโยบายและแผนงาน ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 แผนงานพัฒนาการใช้ที่ดินและระบบจราจร งานนโยบายและแผนงาน

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ค่าวัสดุ) รายการค่าจัดทำโปสเตอร์รณรงค์วินัยจราจร

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาการจราจร และอุบัติเหตุจราจรที่เกิดจากการตีเครื่องตีแอลกอฮอล์แล้วขับขี่ยานพาหนะ

ปัญหาการจราจรและอุบัติเหตุจากการใช้ความเร็วในการขับขี่ พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการสวมหมวกนิรภัย และคาดเข็มขัดนิรภัย  
ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางในระยะใกล้หรือไกล ฯลฯ โดยรณรงค์ให้ประชาชนเล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีพฤติกรรมในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย  
เป็นการขับเคลื่อนนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในการสร้างกรุงเทพมหานคร ให้เป็นมหานครแห่งความปลอดภัย

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

จัดทำโปสเตอร์ขนาด 50 x 70 ซม. ใช้กระดาษอาร์ตการ์ดความหนาไม่น้อยกว่า 230 แกรม พิมพ์ระบบออฟเซ็ท พิมพ์สีสี่ เคลือบยูวี รูปแบบละ 1,500 แผ่น จำนวน 4 รูปแบบ

รวม 6,000 แผ่น เน้นเรื่องปัญหาการจราจร และอุบัติเหตุจราจรที่เกิดจากการตีเครื่องตีแอลกอฮอล์แล้วขับขี่ยานพาหนะ

ปัญหาการจราจรและอุบัติเหตุจากการใช้ความเร็วในการขับขี่ พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการสวมหมวกนิรภัย และคาดเข็มขัดนิรภัย

ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางในระยะใกล้หรือไกล ฯลฯ

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๓ - ปลอดภัยอุบัติเหตุ

เป้าหมายที่ : ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1. (6) ความสำเร็จในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลและสถิติอุบัติเหตุทางถนนของกรุงเทพมหานคร

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

|                  |   |                |                     |
|------------------|---|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1  | :: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประมาณราคา และราคากลาง |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท                                   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2  | :: 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประมาณการ และราคากลาง    |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท                                  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3  | :: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงนามสัญญา   |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท                                  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4  | :: 3/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...พิจารณาแบบโปสเตอร์รณรงค์วินัยจราจร                                     |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท                                  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5  | :: 11/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศจัดซื้อจ้าง   |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท                                  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6  | :: 28/4/2563 : ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายเงิน     |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท                                  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7  | :: 12/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง   |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท                                  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8  | :: 23/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายเงิน  |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท                                  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9  | :: 8/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายเงิน  |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท                                  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่10 | :: 2020-8-17 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว   |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท                                | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

