



## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : จัดพิมพ์วารสารสำนักการจราจรและขนส่ง

รหัสโครงการ... : 17000000-3488

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-11-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 192,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 190,000 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการจราจรและขนส่ง / สำนักงานเลขานุการ / ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวปณิตดา เกษศิษฐ์ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ โทร.3108 ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์ ทามณีวรรณ โทร. 1548

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักการจราจรและขนส่ง เป็นหน่วยงานของกรุงเทพมหานครที่มีภารกิจเกี่ยวกับการศึกษา สำรวจ รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ วางแผน ออกแบบ พัฒนาระบบโครงข่ายถนน ระบบการจราจรและขนส่งสินค้าและมวลชน พร้อมทั้งส่งเสริมความปลอดภัยด้านการจราจรและขนส่งในเขตกรุงเทพมหานคร รวมทั้งให้บริการประชาชนด้านต่างๆ ดังนั้นเพื่อเผยแพร่ภารกิจสำคัญของสำนักการจราจรและขนส่ง ให้ประชาชนได้รับทราบ จึงได้จัดทำวารสารสำนักการจราจรและขนส่ง เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการจราจรและขนส่งของ กรุงเทพมหานคร และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเผยแพร่ข่าวสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการจราจรและขนส่ง และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมาย

1. คณะผู้บริหารและส่วนราชการของกรุงเทพมหานคร
2. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
3. นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

สามารถผลิตและจัดส่งวารสารไปยังที่ต่าง ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ฉบับที่ 1 ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ฉบับที่ 2 แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 กันยายน 2564

และผลิตสารวารสารส.ทงสะดวกในรูปแบบดิจิทัล หรือ E-Magazine เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้สะดวกและหลากหลาย

#### 1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ -มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๓ -ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก

เป้าหมายที่ : ๒.๓.๑ ประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ มีทางเลือกในการเดินทางไม่ต้องพึ่งพารถส่วนบุคคล

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ 2.3.1.4

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและประมาณราคา

และคณะกรรมการจัดทำราคากลาง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 16/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงานและประมาณราคาแล้ว

อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบร่างขอบเขตของงานและประมาณราคา และราคากลาง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 2020-11-18 : ยังไม่มีการรายงานความก้าวหน้าโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 1/12/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการรายงานขอจ้าง และรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 1/4/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการค้นคว้าข้อมูลและจัดสภาพประกอบจากแหล่งต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน

เพื่อจัดทำร่างวารสาร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 2/3/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนได้ทำการค้นคว้าข้อมูลและภาพถ่ายประกอบการจัดทำวารสารเรียบร้อยแล้ว

อยู่ระหว่างขั้นตอนการส่งข้อมูลให้ต้นสังกัดตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อรวบรวมข้อมูลให้บริษัทผู้รับจ้างดำเนินการต่อไป

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 3/1/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับแก้ไขการออกแบบครั้งที่ 1 (Draf 1) กับบริษัทฯ เพื่อให้วารสารมีความน่าสนใจ สวยงาม และทันสมัย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 23.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: อยู่ระหว่างขั้นตอนส่งตัวอย่างวารสารให้สำนักงานประชาสัมพันธ์ตรวจสอบเนื้อหาและรูปแบบวารสารเพื่อจัดพิมพ์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 05/05/2564 : สำนักงานประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของรูปแบบและเนื้อหาวารสาร





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- รายงานครั้งที่10 :: 02/06/2564 : ดำเนินการตรวจรับงานและจัดส่งวารสารไปยังหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกรุงเทพมหานคร  
รวมทั้งสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานครแล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณงวดงานที่ 1 : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่11 :: 02/07/2564 : ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ งวดงานที่ 1 เรียบร้อยแล้ว  
อยู่ในขั้นตอนการค้นคว้าข้อมูลและจัดหาภาพประกอบจากแหล่งต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อจัดทำวารสารฉบับที่ 2  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่12 :: 02/08/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนอยู่ระหว่างขั้นตอน การค้นคว้าข้อมูลและจัดหาภาพประกอบจากแหล่งต่างๆ  
ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อจัดทำวารสารฉบับที่ 2  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 95,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่13 :: ดำเนินการจัดทำวารสารในรูปแบบ E- magazine รวมทั้งจัดพิมพ์และจัดส่งวารสารสำนักการจราจรและขนส่ง สจส. ทางสะดวก ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 ไปยังกลุ่มเป้าหมาย ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่13 :: ดำเนินการจัดทำวารสารในรูปแบบ E- magazine รวมทั้งจัดพิมพ์และจัดส่งวารสารสำนักการจราจรและขนส่ง สจส. ทางสะดวก ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 ไปยังกลุ่มเป้าหมาย ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 95,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

