



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการรถจักรยานสาธารณะกรุงเทพมหานคร

งบประมาณ : ไม่ใช้งบประมาณ \* (ให้สัมปทานสิทธิเอกชนบริหารจัดการ)

รหัสโครงการ... : 17000000-3506

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการจราจรและขนส่ง / กองนโยบายและแผนงาน / กลุ่มงานวิชาการจราจร

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายโอฬาร ยอดสูงเนิน กลุ่มงานวิชาการจราจร ต่อ 3195 ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์ ทามณีวรรณ ต่อ 1549

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เพื่อเป็นทางเลือกในการเดินทางรูปแบบใหม่ของประชาชนในกรุงเทพมหานครโดยกำหนดพื้นที่ย่านธุรกิจเป็นพื้นที่นำร่อง เช่น สีลม สยามสแควร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

บริหารจัดการ ดูแล บำรุงรักษา โครงการจักรยานสาธารณะกรุงเทพมหานคร

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

บริหารจัดการรถจักรยานสาธารณะในย่านธุรกิจและการบริหารจัดการประชาสัมพันธ์ตามที่กำหนดในขอบเขตงาน ส่งเสริมการใช้จักรยาน เพื่อลดปริมาณการจราจรที่คับคั่งบนท้องถนน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ -มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก

เป้าหมายที่ : ๒.๓.๑ ประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ มีทางเลือกในการเดินทางไม่ต้องพึ่งพารถส่วนบุคคล

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 13.ร้อยละของผู้สัญจรด้วยจักรยาน

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ให้บริการจักรยานสาธารณะกับประชาชน

ยืมจักรยาน 3,755 ครั้ง คืนจักรยาน 3,727 ครั้ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ให้บริการจักรยานสาธารณะกับประชาชน (รายงานการยืม - คืนจักรยาน ยืม 3,995 ครั้ง คืน 4,120 ครั้ง)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 1/26/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เป็นไปตามแผน

- รายงานการยืม - คืนจักรยาน เดือนธันวาคม ยืม 2,406 ครั้ง คืน 2,570 ครั้ง

- รายงานการยืม - คืนจักรยาน เดือนมกราคม ยืม 1,803 ครั้ง คืน 1,830 ครั้ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 2/19/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ให้บริการจักรยานกับประชาชนตามสถานีจักรยานปั่น ปั่น 50 จุด ทั่ว กทม.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 11/03/2564 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 16/03/2564 : การบริหารจัดการ ดูแล บำรุงรักษา โครงการรถจักรยานสาธารณะกรุงเทพมหานคร มีระยะเวลาดำเนินการต่อ สัญญาอีก 3 ปี

เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2563 สัญญาสิ้นสุดวันที่ 1 กันยายน 2565 การดำเนินการเป็นไปตามสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 29/04/2564 : การบริหารจัดการ ดูแล บำรุงรักษา โครงการรถจักรยานสาธารณะกรุงเทพมหานคร มีระยะเวลาดำเนินการต่อ สัญญาอีก 3 ปี

เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2563 สัญญาสิ้นสุดวันที่ 1 กันยายน 2565 การดำเนินการเป็นไปตามสัญญา

จำนวนการยืมจักรยาน 2311 ครั้ง และจำนวนการคืนจักรยาน 2329 ครั้ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 ::

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 25/05/2564 : การบริหารจัดการ ดูแล บำรุงรักษา โครงการรถจักรยานสาธารณะกรุงเทพมหานคร มีระยะเวลาดำเนินการต่อ สัญญาอีก 3 ปี

เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2563 สัญญาสิ้นสุดวันที่ 1 กันยายน 2565 การดำเนินการเป็นไปตามสัญญา

จำนวนการยืมจักรยาน 1488 ครั้ง และจำนวนการคืนจักรยาน 1471 ครั้ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 63.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 28/06/2564 : การบริหารจัดการ ดูแล บำรุงรักษา โครงการรถจักรยานสาธารณะกรุงเทพมหานคร มีระยะเวลาดำเนินการต่อ สัญญาอีก 3 ปี





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- รายงานครั้งที่ 11  
 เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2563 สัญญาสิ้นสุดวันที่ 1 กันยายน 2565 การดำเนินการเป็นไปตามสัญญา  
 จำนวนการเยี่ยมจักรยาน 1079 ครั้ง และจำนวนการคืนจักรยาน 1084 ครั้ง  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 12  
 เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2563 สัญญาสิ้นสุดวันที่ 1 กันยายน 2565 การดำเนินการเป็นไปตามสัญญา  
 จำนวนการเยี่ยม-คืน จักรยาน 1430 ครั้ง  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 71.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 13  
 เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2563 สัญญาสิ้นสุดวันที่ 1 กันยายน 2565 การดำเนินการเป็นไปตามสัญญา  
 สถิติการให้บริการ จักรยาน 965 ครั้ง ชาย 609 ครั้ง หญิง 356 ครั้ง  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 73.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 14  
 เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2563 สัญญาสิ้นสุดวันที่ 1 กันยายน 2565 การดำเนินการเป็นไปตามสัญญา  
 สถิติการให้บริการ จักรยาน 875 ครั้ง ชาย 465 ครั้ง หญิง 410 ครั้ง  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

