



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการร่วมตรวจสอบด้านมาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัยสำหรับอาคารของหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน

รหัสโครงการ... : 19000000-2785

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย / สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวนันทน์ภัส ใจกล้า 02-279 7301-5 ต่อ 112

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวเพ็ญศิริ วิชาจารย์ 02 224 2999

1.3 หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล อาคารที่ใช้ประโยชน์ในการชุมนุมได้โดยทั่วไป เช่น โรงแรม หอประชุม โรงแรม หอสมุด โรงพยาบาล สถานศึกษา สนามกีฬา ห้างสรรพสินค้า สถานประกอบการ รวมถึงท่าอากาศยาน อุโมงค์ สะพาน อาคารจอดรถ สถานีจอดรถ ต้องได้รับการตรวจสอบด้านความปลอดภัย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยของอาคารที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดอัคคีภัยตามแผนการตรวจสอบอาคารที่มีความเสี่ยงของสำนักงานเขตในพื้นที่
- เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับอาคารที่ใช้ประโยชน์ทั่วไป ให้มีระบบการป้องกันที่ถูกต้อง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- เพื่อเป็นการสร้างความปลอดภัยกับอาคารที่ชุมชนให้มีความปลอดภัย อุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ ได้รับการตรวจสอบลดความเสี่ยงและลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น
- เป้าหมาย ร้อยละ 100 (50 สำนักงานเขต)
- ปรับลดค่าเป้าหมาย เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ค่าเป้าหมายจาก 50 สำนักงานเขต เป็น 35 สำนักงานเขต (ร้อยละ 70)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 7.จำนวนครั้งของการร่วมตรวจสอบอาคาร สถานประกอบการต่างๆ เพื่อสร้างความปลอดภัยจากอัคคีภัย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินโครงการ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 19/11/2562 : อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือประสานให้สำนักงานเขตจัดทำแผนการตรวจอาคารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 17/12/2562 : จัดทำหนังสือประสานให้สำนักงานเขตจัดทำแผนการตรวจอาคารประจำปีงบประมาณ2563 ตามหนังสือ ที่ กท 1802/884 ลงวันที่ 9 ธ.ค.62 | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 16/1/2563 : อยู่ระหว่าง สำนักงานเขตจัดส่งแผนปฏิบัติการตรวจด้านมาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัยสำหรับอาคารในพื้นที่รับผิดชอบมาแล้ว 20 แห่ง ได้แก่ สนข.คลองสาน สนข.คันนายาว สนข.จอมทอง สนข.ดินแดง สนข.ตลิ่งชัน สนข.ทวีวัฒนา สนข.บางนา สนข.บางบอน สนข.บางพลัด สนข.ป้อมปราบฯ สนข.เขตพญาไท สนข.พระนคร สนข.พระโขนง สนข.ภาษีเจริญ สนข.วัฒนา สนข.สะพานสูง สนข.สัมพันธวงศ์ สนข.สวนหลวง สนข.หนองแขม สนข.หลักสี่ สนข.ห้วยขวาง | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 21/2/2563 : อยู่ระหว่างสำนักงานเขตจัดส่งแผนปฏิบัติการตรวจด้านมาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัยสำหรับอาคารในพื้นที่รับผิดชอบมาแล้ว 30 แห่ง และดำเนินการตรวจด้านมาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัยสำหรับอาคารในพื้นที่รับผิดชอบตามแผน 8 สำนักงานเขต | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 23/3/2563 :สำนักงานเขตจัดส่งแผนปฏิบัติการตรวจด้านมาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัยสำหรับอาคารในพื้นที่รับผิดชอบมาแล้ว 35 สำนักงานเขต และดำเนินการตรวจด้านมาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัยสำหรับอาคารในพื้นที่รับผิดชอบตามแผน 12 สำนักงานเขต | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: 21/4/2563 : อยู่ระหว่างสำนักงานเขตจัดส่งแผนปฏิบัติการตรวจด้านมาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัยสำหรับอาคารในพื้นที่รับผิดชอบมาแล้ว 27 สำนักงานเขต และจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 | | |





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ส่งผลกระทบต่อการทำงานด้านการตรวจด้านมาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัยสำหรับอาคารในพื้นที่รับผิดชอบ
ทำให้ทางสำนักงานเขตจะดำเนินการปรับแผนตรวจอาคารในครั้งต่อไป

รายงานครั้งที่8 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 21/5/2563 :

อยู่ระหว่างสำนักงานเขตจัดส่งแผนปฏิบัติการตรวจด้านมาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัยสำหรับอาคารในพื้นที่รับผิดชอบมาแล้ว 27
สำนักงานเขต ได้แก่ สนข.คลองสาน สนข.คลองสามวา สนข.คันนายาว สนข.จอมทอง สนข.ดอนเมือง สนข.ดินแดง ทวีวัฒนา สนข.ทุ่งครุ
สนข.บางขุนเทียน สนข.บางเขน สนข.บางซื่อ สนข.บางบอน สนข.บางรัก สนข.บึงกุ่ม สนข.พญาไท สนข.พระนคร สนข.พระโขนง สนข.ภาษีเจริญ
สนข.มีนบุรี สนข.ยานนาวา สนข.ราชบุรีบูรณะ สนข.ลาดพร้าว สนข.วัฒนา สนข.สะพานสูง สนข.สายไหม สนข.หนองแขม สนข.ห้วยขวาง

รายงานครั้งที่9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 19/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนร่วมตรวจสอบอาคาร สถานประกอบการต่างๆ เพื่อสร้างความปลอดภัยจากอัคคีภัยตามที่ร้องขอ ได้แก่

เขตวัฒนา จำนวน 3 อาคาร เขตพระโขนง จำนวน 2 อาคาร รวม 5 อาคาร

รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 16/7/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบด้านมาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัยสำหรับอาคารของหน่วยงานภาครัฐ

หรือเอกชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 29 สำนักงานเขต ประกอบด้วย

- 1.สนข.คลองสาน 2.สนข.คลองสามวา 3.สนข.คันนายาว 4.สนข.จอมทอง 4.สนข.ดอนเมือง 5.สนข.ดินแดง 6.สนข.ดินแดง 7.สนข.ทวีวัฒนา
8.สนข.ทุ่งครุ 9.สนข.บางขุนเทียน 10.สนข.บางเขน 11.สนข.บางซื่อ 12.สนข.บางนา 13.สนข.บางบอน 14.สนข.บางพลัด 15.สนข.บางรัก
16.สนข.บึงกุ่ม 17.สนข.พญาไท 18.สนข.พระนคร 19.สนข.พระโขนง 20.สนข.ภาษีเจริญ 21.สนข.มีนบุรี 22.สนข.ยานนาวา
23.สนข.ราชบุรีบูรณะ 24.สนข.ลาดพร้าว 25.สนข.วัฒนา 26.สนข.สะพานสูง 27.สนข.สายไหม 28.สนข.หนองแขม 29.สนข.ห้วยขวาง

รายงานครั้งที่11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 21/8/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบด้านมาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัยสำหรับอาคารของหน่วยงานภาครัฐ

หรือเอกชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

จำนวน 30 สำนักงานเขต

รายงานครั้งที่12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 2020-9-21 : ได้ตรวจสอบอาคารด้านมาตรการความปลอดภัยไปแล้ว 35 เขต อยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสารให้ครบถ้วน

และจัดทำรายงานส่งผู้บังคับบัญชา เป็นไปตามการปรับลดค่าเป้าหมายจากเดิม ร้อยละ 100 เป็น ร้อยละ 70 (35 สำนักงานเขต)
ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

รายงานครั้งที่12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

