



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม :

กิจกรรมการให้ความรู้ด้านการป้องกันและการเตรียมความพร้อมรับมืออัคคีภัยให้กับชุมชนที่ได้รับการประเมินว่ามีความเสี่ยงสูงพร้อมกับแนวทางการจัดทำแผนเตรียมความพร้อมรับมืออัคคีภัยของชุมชน(กปก.1 - 6)

รหัสโครงการ... : 19000000-2818

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย / สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายประกาศิต ภูบรรทัด 02 279 7302

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวเพ็ญศิริ วิชาจารย์ 02 224 2999

1.3 หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล อัคคีภัย หมายถึง ภัยที่เกิดจากไฟ ไฟไหม้ ในที่นี้ไม่รวมถึงไฟไหม้จากการวางเพลิง ไฟป่า หรือไฟไหม้จากการเผาหญ้า

- หน่วยงาน มีแผนเตรียมความพร้อมรับมืออัคคีภัย หมายถึง แผนการเตรียมความพร้อมรับมืออัคคีภัยของชุมชน เป็นการให้ชุมชนเกิดความตระหนัก (Public Awareness) และมีส่วนร่วม (Participation) ในการแก้ไขปัญหาความเสี่ยงจากอัคคีภัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป็นระบบและบูรณาการระหว่างสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเขต และชุมชนที่ได้รับการประเมินว่ามีความเสี่ยงสูงจากอัคคีภัย

โดยสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและการเตรียมความพร้อมรับมืออัคคีภัยให้กับชุมชนที่ได้รับการประเมินว่ามีความเสี่ยงสูง

ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จัดตั้งอาสาสมัคร เพื่อเฝ้าระวัง และมีแผนเตรียมความพร้อมรับมืออัคคีภัยของตน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อการแก้ไขปัญหาความเสี่ยงจากอัคคีภัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นระบบและบูรณาการระหว่างสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับอัคคีภัย ที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด

- เป็นการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จัดตั้งอาสาสมัคร เพื่อเฝ้าระวัง และมีแผนเตรียมความพร้อมรับมืออัคคีภัยของตน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อให้ชุมชนแออัดที่มีความเสี่ยงด้านการเกิดอัคคีภัย ได้มีแผนการดำเนินการป้องกันให้เกิดความสูญเสียมากขึ้น

- เป้าหมายร้อยละ 100

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการประเมินว่ามีความเสี่ยงสูงจากอัคคีภัยมีแผนเตรียมความพร้อมรับมืออัคคีภัย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 11/25/2020 : อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือถึงผอ.สำนักฯลงนามและเวียนแจ้ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/12/2563 : มีหนังสือเวียนแจ้งให้ กปก.1-6 ดำเนินการแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/01/2564 : อยู่ระหว่าง กปก.1-6 กำลังดำเนินการ ตรวจสอบชุมชนที่มีความเสี่ยงสูง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 22/02/2564 : อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยในพื้นที่รับผิดชอบ

ดำเนินการจัดทำแผนเตรียมความพร้อมรับมืออัคคีภัยร่วมกับชุมชน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 29/03/2564 : (สืบเนื่องจากการดำเนินการสำรวจชุมชนเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) ที่มีความเสี่ยงสูง 10 ลำดับแรก

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหนังสือที่ กท 1802/1786 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 แจ้งให้ กปก. 1-6

โดยให้สถานีดับเพลิงและกู้ภัย ตรวจสอบชุมชนที่มีความเสี่ยงสูง 10 ลำดับแรก

จากการดำเนินการประเมินและจัดระดับความเสี่ยงชุมชนเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ

จัดทำแผนเตรียมความพร้อมรับมืออัคคีภัยของชุมชน ซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เช่น แผนภาพ ที่ตั้งชุมชน แหล่งน้ำสาธารณะ

จุดรวมพล เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน บัญชีรายชื่ออาสาสมัครเฝ้าระวังภัยของชุมชน ขึ้นตอนปฏิบัติต่างๆ เมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยของชุมชน ฯลฯ

(ตัวอย่างที่ได้เวียนแจ้งไปในหนังสือ) ส่งให้สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย ภายในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔

อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยในพื้นที่รับผิดชอบดำเนินการจัดทำแผนเตรียมความพร้อมรับมืออัคคีภัยร่วมกับชุมชน



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

Awareness) และมีส่วนร่วม (Participation) ในการแก้ไขปัญหาความเสี่ยงจากอัคคีภัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นระบบและบูรณาการระหว่างสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเขต และชุมชนที่ได้รับการประเมินว่ามีความเสี่ยงสูงจากอัคคีภัย โดยสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและการเตรียมความพร้อมรับมืออัคคีภัยให้กับชุมชนที่ได้รับการประเมินว่ามีความเสี่ยงสูง ผักซ้อมอพยพหนีไฟ จัดตั้งอาสาสมัคร เพื่อเฝ้าระวัง และมีแผนเตรียมความพร้อมรับมืออัคคีภัยของตน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อการแก้ไขปัญหาความเสี่ยงจากอัคคีภัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นระบบและบูรณาการระหว่างสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับอัคคีภัย ที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด
- เป็นการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จัดตั้งอาสาสมัคร เพื่อเฝ้าระวัง และมีแผนเตรียมความพร้อมรับมืออัคคีภัยของตน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อให้ชุมชนแออัดที่มีความเสี่ยงด้านการเกิดอัคคีภัย ได้มีแผนการดำเนินการป้องกันให้เกิดความสูญเสียมากขึ้น
- เป้าหมายร้อยละ 100

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการประเมินว่ามีความเสี่ยงสูงจากอัคคีภัยมีแผนเตรียมความพร้อมรับมืออัคคีภัย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 11/25/2020 : อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือถึงผอ.สำนักฯลงนามและเวียนแจ้ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/12/2563 : มีหนังสือเวียนแจ้งให้ กปก.1-6 ดำเนินการแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/01/2564 : อยู่ระหว่าง กปก.1-6 กำลังดำเนินการ ตรวจสอบชุมชนที่มีความเสี่ยงสูง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 22/02/2564 : อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยในพื้นที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำแผนเตรียมความพร้อมรับมืออัคคีภัยร่วมกับชุมชน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/03/2564 : (สืบเนื่องจากการดำเนินการสำรวจชุมชนเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) ที่มีความเสี่ยงสูง 10 ลำดับแรก <input type="checkbox"/> สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหนังสือที่ กท 1802/1786 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 แจ้งให้ กปก. 1-6 โดยให้สถานีดับเพลิงและกู้ภัย ตรวจสอบชุมชนที่มีความเสี่ยงสูง 10 ลำดับแรก จากการดำเนินการประเมินและจัดระดับความเสี่ยงชุมชนเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ จัดทำแผนเตรียมความพร้อมรับมืออัคคีภัยของชุมชน ซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของคณะในชุมชน เช่น แผนภาพ ที่ตั้งชุมชน แหล่งน้ำสาธารณะ จุดรวมพล เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน บัญชีรายชื่ออาสาสมัครเฝ้าระวังภัยของชุมชน ขึ้นตอนปฏิบัติต่างๆ เมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยของชุมชน ฯลฯ (ตัวอย่างที่ได้เวียนแจ้งไปในหนังสือ) ส่งให้สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย ภายในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยในพื้นที่รับผิดชอบดำเนินการจัดทำแผนเตรียมความพร้อมรับมืออัคคีภัยร่วมกับชุมชน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/04/2564 : (สืบเนื่องจากการดำเนินการสำรวจชุมชนเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) ที่มีความเสี่ยงสูง 10 ลำดับแรก <input type="checkbox"/> สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหนังสือที่ กท 1802/1786 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 แจ้งให้ กปก. 1-6 โดยให้สถานีดับเพลิงและกู้ภัย ตรวจสอบชุมชนที่มีความเสี่ยงสูง 10 ลำดับแรก จากการดำเนินการประเมินและจัดระดับความเสี่ยงชุมชนเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ จัดทำแผนเตรียมความพร้อมรับมืออัคคีภัยของชุมชน ซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของคณะในชุมชน เช่น แผนภาพ ที่ตั้งชุมชน แหล่งน้ำสาธารณะ จุดรวมพล เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน บัญชีรายชื่ออาสาสมัครเฝ้าระวังภัยของชุมชน ขึ้นตอนปฏิบัติต่างๆ เมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยของชุมชน ฯลฯ (ตัวอย่างที่ได้เวียนแจ้งไปในหนังสือ) ส่งให้สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกัน สาธารณภัย ภายในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยในพื้นที่รับผิดชอบดำเนินการจัดทำแผนเตรียมความพร้อมรับมืออัคคีภัยร่วมกับชุมชน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2564 : (สืบเนื่องจากการดำเนินการสำรวจชุมชนเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) ที่มีความเสี่ยงสูง 10 ลำดับแรก <input type="checkbox"/> สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหนังสือที่ กท 1802/1786 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 แจ้งให้ กปก. 1-6 โดยให้สถานีดับเพลิงและกู้ภัย ตรวจสอบชุมชนที่มีความเสี่ยงสูง 10 ลำดับแรก จากการดำเนินการประเมินและจัดระดับความเสี่ยงชุมชนเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ		





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

จัดทำแผนเตรียมความพร้อมรับมืออัคคีภัยของชุมชน ซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เช่น แผนภาพ ที่ตั้งชุมชน แหล่งน้ำสาธารณะ
จุดรวมพล เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน บัญชีรายชื่ออาสาสมัครเผ่าระวางภัยของชุมชน ขั้นตอนปฏิบัติต่างๆ เมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยของชุมชน ฯลฯ
(ตัวอย่างที่ได้เวียนแจ้งไปในหนังสือ) ส่งให้สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกัน สาธารณภัย ภายในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔
 อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยในพื้นที่รับผิดชอบดำเนินการจัดทำแผนเตรียมความพร้อมรับมืออัคคีภัยร่วมกับชุมชน

*** ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2564

รายงานครั้งที่ 9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 23/06/2564 : เนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ต้องเลื่อนการอบรมกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
รายงานครั้งที่ 10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 25/06/2564 : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหนังสือที่ กท 1802/1786 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 แจ้งให้กองปฏิบัติการดับเพลิง 1-6 ตรวจสอบชุมชนที่มีความเสี่ยงสูง 10 อันดับแรก จากการประเมินความเสี่ยงที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ
	จัดทำแผนเตรียมความพร้อมรับมืออัคคีภัยชุมชน ส่งให้สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกัน สาธารณภัย ภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564
	มีรายละเอียด ดังนี้
	1. กองปฏิบัติการดับเพลิง 4 ส่งแผนเตรียมความพร้อมรับมืออัคคีภัยของชุมชน ตามเอกสาร ข และ 8 เรียบร้อยแล้ว จำนวน 5 ชุมชน คงเหลือ 1 ชุมชนคือ ชุมชนสันประเสริฐ อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสถานีดับเพลิงหัวหมาก ไม่สามารถดำเนินการได้
	เนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019
	2. กองปฏิบัติการดับเพลิง 6 จำนวน 4 ชุมชน ไม่สามารถดำเนินการได้
รายงานครั้งที่ 11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 30/07/2564 : เนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดโครงการได้
รายงานครั้งที่ 12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 26/08/2564 : ดำเนินการได้ 5 ชุมชน และอีก 5 ชุมชน ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19
รายงานครั้งที่ 13	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 27/09/2564 : ดำเนินการได้ 5 ชุมชน และอีก 5 ชุมชน ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม :

กิจกรรมการให้ความรู้ด้านการป้องกันและการเตรียมความพร้อมรับมืออัคคีภัยให้กับชุมชนที่ได้รับการประเมินว่ามีความเสี่ยงสูงพร้อมกับแนวทางการจัดทำแผนเตรียมความพร้อมรับมืออัคคีภัยของชุมชน(กป.1 - 6)

รหัสโครงการ... : 19000000-2818

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกัน สาธารณภัย / สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกัน สาธารณภัย

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายประกาศิต ภูบรรทัด 02 279 7302

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวเพ็ญศิริ วิชาจารย์ 02 224 2999

1.3 หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล อัคคีภัย หมายถึง ภัยที่เกิดจากไฟ ไฟไหม้ ในที่นี้ไม่รวมถึงไฟไหม้จากการวางเพลิง ไฟป่า หรือไฟไหม้จากการเผาหญ้า

- หน่วยงาน มีแผนเตรียมความพร้อมรับมืออัคคีภัย หมายถึง แผนการเตรียมความพร้อมรับมืออัคคีภัยของชุมชน เป็นการให้ชุมชนเกิดความตระหนัก (Public Awareness) และมีส่วนร่วม (Participation) ในการแก้ไขปัญหาความเสี่ยงจากอัคคีภัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป็นระบบและบูรณาการระหว่างสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเขต และชุมชนที่ได้รับการประเมินว่ามีความเสี่ยงสูงจากอัคคีภัย

โดยสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและการเตรียมความพร้อมรับมืออัคคีภัยให้กับชุมชนที่ได้รับการประเมินว่ามีความเสี่ยงสูง

ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จัดตั้งอาสาสมัคร เพื่อเผ่าระวาง และมีแผนเตรียมความพร้อมรับมืออัคคีภัยของตน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อการแก้ไขปัญหาความเสี่ยงจากอัคคีภัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นระบบและบูรณาการระหว่างสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับอัคคีภัย ที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด

- เป็นการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จัดตั้งอาสาสมัคร เพื่อเผ่าระวาง และมีแผนเตรียมความพร้อมรับมืออัคคีภัยของตน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อให้ชุมชนแออัดที่มีความเสี่ยงด้านการเกิดอัคคีภัย ได้มีแผนการดำเนินการป้องกันให้เกิดความสูญเสียมากขึ้น

- เป้าหมายร้อยละ 100

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****



ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการประเมินว่ามีความเสี่ยงสูงจากอค์กียมีแผนเตรียมความพร้อมรับมืออค์กีย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นต้นดำเนินการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 11/25/2020 : อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือถึงผอ.สำนักฯลงนามและเวียนแจ้ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/12/2563 : มีหนังสือเวียนแจ้งให้ กปก.1-6 ดำเนินการแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/01/2564 : อยู่ระหว่าง กปก.1-6 กำลังดำเนินการ ตรวจสอบชุมชนที่มีความเสี่ยงสูง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 22/02/2564 : อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยในพื้นที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำแผนเตรียมความพร้อมรับมืออค์กียร่วมกับชุมชน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/03/2564 : (สืบเนื่องจากการดำเนินการสำรวจชุมชนเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) ที่มีความเสี่ยงสูง 10 ลำดับแรก <input type="checkbox"/> สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหนังสือที่ กท 1802/1786 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 แจ้งให้ กปก. 1-6 โดยให้สถานีดับเพลิงและกู้ภัย ตรวจสอบชุมชนที่มีความเสี่ยงสูง 10 ลำดับแรก จากการดำเนินการประเมินและจัดระดับความเสี่ยงชุมชนเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ จัดทำแผนเตรียมความพร้อมรับมืออค์กียของชุมชน ซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เช่น แผนภาพ ที่ตั้งชุมชน แหล่งน้ำสาธารณะ จุดรวมพล เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน บัญชีรายชื่ออาสาสมัครเฝ้าระวังภัยของชุมชน ขึ้นตอนปฏิบัติต่างๆ เมื่อเกิดเหตุอค์กียของชุมชน ฯลฯ (ตัวอย่างที่ได้เวียนแจ้งไปในหนังสือ) ส่งให้สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกัน สาธารณภัย ภายในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยในพื้นที่รับผิดชอบดำเนินการจัดทำแผนเตรียมความพร้อมรับมืออค์กียร่วมกับชุมชน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/04/2564 : (สืบเนื่องจากการดำเนินการสำรวจชุมชนเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) ที่มีความเสี่ยงสูง 10 ลำดับแรก <input type="checkbox"/> สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหนังสือที่ กท 1802/1786 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 แจ้งให้ กปก. 1-6 โดยให้สถานีดับเพลิงและกู้ภัย ตรวจสอบชุมชนที่มีความเสี่ยงสูง 10 ลำดับแรก จากการดำเนินการประเมินและจัดระดับความเสี่ยงชุมชนเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ จัดทำแผนเตรียมความพร้อมรับมืออค์กียของชุมชน ซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เช่น แผนภาพ ที่ตั้งชุมชน แหล่งน้ำสาธารณะ จุดรวมพล เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน บัญชีรายชื่ออาสาสมัครเฝ้าระวังภัยของชุมชน ขึ้นตอนปฏิบัติต่างๆ เมื่อเกิดเหตุอค์กียของชุมชน ฯลฯ (ตัวอย่างที่ได้เวียนแจ้งไปในหนังสือ) ส่งให้สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกัน สาธารณภัย ภายในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยในพื้นที่รับผิดชอบดำเนินการจัดทำแผนเตรียมความพร้อมรับมืออค์กียร่วมกับชุมชน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2564 : (สืบเนื่องจากการดำเนินการสำรวจชุมชนเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) ที่มีความเสี่ยงสูง 10 ลำดับแรก <input type="checkbox"/> สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหนังสือที่ กท 1802/1786 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 แจ้งให้ กปก. 1-6 โดยให้สถานีดับเพลิงและกู้ภัย ตรวจสอบชุมชนที่มีความเสี่ยงสูง 10 ลำดับแรก จากการดำเนินการประเมินและจัดระดับความเสี่ยงชุมชนเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ จัดทำแผนเตรียมความพร้อมรับมืออค์กียของชุมชน ซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เช่น แผนภาพ ที่ตั้งชุมชน แหล่งน้ำสาธารณะ จุดรวมพล เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน บัญชีรายชื่ออาสาสมัครเฝ้าระวังภัยของชุมชน ขึ้นตอนปฏิบัติต่างๆ เมื่อเกิดเหตุอค์กียของชุมชน ฯลฯ (ตัวอย่างที่ได้เวียนแจ้งไปในหนังสือ) ส่งให้สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกัน สาธารณภัย ภายในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยในพื้นที่รับผิดชอบดำเนินการจัดทำแผนเตรียมความพร้อมรับมืออค์กียร่วมกับชุมชน *** ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2564	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 23/06/2564 : เนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้ต้องเลื่อนการอบรมจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 25/06/2564 : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหนังสือที่ กท 1802/1786 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 แจ้งให้กองปฏิบัติการดับเพลิง 1-6 ตรวจสอบชุมชนที่มีความเสี่ยงสูง 10 อันดับแรก จากการประเมินความเสี่ยงที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ จัดทำแผนเตรียมความพร้อมรับมืออค์กียชุมชน ส่งให้สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกัน สาธารณภัย ภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 มีรายละเอียด ดังนี้ 1. กองปฏิบัติการดับเพลิง 4 ส่งแผนเตรียมความพร้อมรับมืออค์กียของชุมชน ตามเอกสาร ข และ 8 เรียบร้อยแล้ว จำนวน 5 ชุมชน คงเหลือ 1 ชุมชนคือ ชุมชนสันประเสริฐ อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสถานีดับเพลิงหัวหมาก ไม่สามารถดำเนินการได้		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

เนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019

2. กองปฏิบัติการดับเพลิง 6 จำนวน 4 ชุมชน ไม่สามารถดำเนินการได้

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 30/07/2564 : เนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดโครงการได้

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 26/08/2564 : ดำเนินการได้ 5 ชุมชน และอีก 5 ชุมชน ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่13 :: 27/09/2564 : ดำเนินการได้ 5 ชุมชน และอีก 5 ชุมชน ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม :

กิจกรรมการให้ความรู้ด้านการป้องกันและการเตรียมความพร้อมรับมืออัคคีภัยให้กับชุมชนที่ได้รับการประเมินว่ามีความเสี่ยงสูงพร้อมกับแนวทางการจัดทำแผนเตรียมความพร้อมรับมืออัคคีภัยของชุมชน(กปก.1 - 6)

รหัสโครงการ... : 19000000-2818

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย / สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายประกาศิต ภูบรรทัด 02 279 7302

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวเพ็ญศิริ วิชาจารย์ 02 224 2999

1.3 หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล อัคคีภัย หมายถึง ภัยที่เกิดจากไฟ ไฟไหม้ ในที่นี้ไม่รวมถึงไฟไหม้จากการวางเพลิง ไฟป่า หรือไฟไหม้จากการเผาหญ้า

- หน่วยงาน มีแผนเตรียมความพร้อมรับมืออัคคีภัย หมายถึง แผนการเตรียมความพร้อมรับมืออัคคีภัยของชุมชน เป็นการให้ชุมชนเกิดความตระหนัก (Public Awareness) และมีส่วนร่วม (Participation) ในการแก้ไขปัญหาความเสี่ยงจากอัคคีภัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป็นระบบและบูรณาการระหว่างสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเขต และชุมชนที่ได้รับการประเมินว่ามีความเสี่ยงสูงจากอัคคีภัย โดยสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและการเตรียมความพร้อมรับมืออัคคีภัยให้กับชุมชนที่ได้รับการประเมินว่ามีความเสี่ยงสูง

ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จัดตั้งอาสาสมัคร เพื่อเฝ้าระวัง และมีแผนเตรียมความพร้อมรับมืออัคคีภัยของตน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อการแก้ไขปัญหาความเสี่ยงจากอัคคีภัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นระบบและบูรณาการระหว่างสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับอัคคีภัย ที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด

- เป็นการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จัดตั้งอาสาสมัคร เพื่อเฝ้าระวัง และมีแผนเตรียมความพร้อมรับมืออัคคีภัยของตน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อให้ชุมชนแออัดที่มีความเสี่ยงด้านการเกิดอัคคีภัย ได้มีแผนการดำเนินการป้องกันให้เกิดความสูญเสียมากขึ้น

- เป้าหมายร้อยละ 100

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการประเมินว่ามีความเสี่ยงสูงจากอัคคีภัยมีแผนเตรียมความพร้อมรับมืออัคคีภัย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 11/25/2020 : อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือถึงผอ.สำนักฯลงนามและเวียนแจ้ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/12/2563 : มีหนังสือเวียนแจ้งให้ กปก.1-6 ดำเนินการแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/01/2564 : อยู่ระหว่าง กปก.1-6 กำลังดำเนินการ ตรวจสอบชุมชนที่มีความเสี่ยงสูง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 22/02/2564 : อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยในพื้นที่รับผิดชอบ

ดำเนินการจัดทำแผนเตรียมความพร้อมรับมืออัคคีภัยร่วมกับชุมชน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 29/03/2564 : (สืบเนื่องจากการดำเนินการสำรวจชุมชนเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) ที่มีความเสี่ยงสูง 10 ลำดับแรก
สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหนังสือที่ กท 1802/1786 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 แจ้งให้ กปก. 1-6
 โดยให้สถานีดับเพลิงและกู้ภัย ตรวจสอบชุมชนที่มีความเสี่ยงสูง 10 ลำดับแรก
 จากการดำเนินการประเมินและจัดระดับความเสี่ยงชุมชนเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ
 จัดทำแผนเตรียมความพร้อมรับมืออัคคีภัยของชุมชน ซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของชุมชนในชุมชน เช่น แผนภาพ ที่ตั้งชุมชน แหล่งน้ำสาธารณะ
 จุดรวมพล เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน บัญชีรายชื่ออาสาสมัครเผ่าระวังภัยของชุมชน ขั้นตอนปฏิบัติต่างๆ เมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยของชุมชน ฯลฯ
 (ตัวอย่างที่ได้เวียนแจ้งไปในหนังสือ) ส่งให้สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกัน สาธารณภัย ภายในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔
อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยในพื้นที่รับผิดชอบดำเนินการจัดทำแผนเตรียมความพร้อมรับมืออัคคีภัยร่วมกับชุมชน
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 26/04/2564 : (สืบเนื่องจากการดำเนินการสำรวจชุมชนเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) ที่มีความเสี่ยงสูง 10 ลำดับแรก
สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหนังสือที่ กท 1802/1786 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 แจ้งให้ กปก. 1-6
 โดยให้สถานีดับเพลิงและกู้ภัย ตรวจสอบชุมชนที่มีความเสี่ยงสูง 10 ลำดับแรก
 จากการดำเนินการประเมินและจัดระดับความเสี่ยงชุมชนเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ
 จัดทำแผนเตรียมความพร้อมรับมืออัคคีภัยของชุมชน ซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของชุมชนในชุมชน เช่น แผนภาพ ที่ตั้งชุมชน แหล่งน้ำสาธารณะ
 จุดรวมพล เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน บัญชีรายชื่ออาสาสมัครเผ่าระวังภัยของชุมชน ขั้นตอนปฏิบัติต่างๆ เมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยของชุมชน ฯลฯ
 (ตัวอย่างที่ได้เวียนแจ้งไปในหนังสือ) ส่งให้สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกัน สาธารณภัย ภายในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔
อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยในพื้นที่รับผิดชอบดำเนินการจัดทำแผนเตรียมความพร้อมรับมืออัคคีภัยร่วมกับชุมชน
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/05/2564 : (สืบเนื่องจากการดำเนินการสำรวจชุมชนเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) ที่มีความเสี่ยงสูง 10 ลำดับแรก
สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหนังสือที่ กท 1802/1786 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 แจ้งให้ กปก. 1-6
 โดยให้สถานีดับเพลิงและกู้ภัย ตรวจสอบชุมชนที่มีความเสี่ยงสูง 10 ลำดับแรก
 จากการดำเนินการประเมินและจัดระดับความเสี่ยงชุมชนเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ
 จัดทำแผนเตรียมความพร้อมรับมืออัคคีภัยของชุมชน ซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของชุมชนในชุมชน เช่น แผนภาพ ที่ตั้งชุมชน แหล่งน้ำสาธารณะ
 จุดรวมพล เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน บัญชีรายชื่ออาสาสมัครเผ่าระวังภัยของชุมชน ขั้นตอนปฏิบัติต่างๆ เมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยของชุมชน ฯลฯ
 (ตัวอย่างที่ได้เวียนแจ้งไปในหนังสือ) ส่งให้สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกัน สาธารณภัย ภายในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔
อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยในพื้นที่รับผิดชอบดำเนินการจัดทำแผนเตรียมความพร้อมรับมืออัคคีภัยร่วมกับชุมชน
 *** ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2564
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 23/06/2564 : เนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ต้องเลื่อนการอบรมจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 25/06/2564 : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหนังสือที่ กท 1802/1786 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 แจ้งให้กองปฏิบัติการดับเพลิง
 1-6 ตรวจสอบชุมชนที่มีความเสี่ยงสูง 10 อันดับแรก จากการประเมินความเสี่ยงที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ
 จัดทำแผนเตรียมความพร้อมรับมืออัคคีภัยชุมชน ส่งให้สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกัน สาธารณภัย ภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564
 มีรายละเอียด ดังนี้
 1. กองปฏิบัติการดับเพลิง 4 ส่งแผนเตรียมความพร้อมรับมืออัคคีภัยของชุมชน ตามเอกสาร ข และ 8 เรียบร้อยแล้ว จำนวน 5 ชุมชน คงเหลือ 1
 ชุมชนคือ ชุมชนสันประเสริฐ อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสถานีดับเพลิงห้วยหมาก ไม่สามารถดำเนินการได้
 เนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019
 2. กองปฏิบัติการดับเพลิง 6 จำนวน 4 ชุมชน ไม่สามารถดำเนินการได้
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 30/07/2564 : เนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดโครงการได้
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 26/08/2564 : ดำเนินการได้ 5 ชุมชน และอีก 5 ชุมชน ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่13 :: 27/09/2564 : ดำเนินการได้ 5 ชุมชน และอีก 5 ชุมชน ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

