



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan ? BCP)

รหัสโครงการ... : 19000000-2822

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย / สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายประกาศิต ภูบรรทัด 02 279 7302

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวเพ็ญศิริ วิชาจารย์ 02 224 2999

1.3 หลักการและเหตุผล

แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan ? BCP) หมายถึง

แผนการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานในการรับมือกับสภาวะวิกฤต ที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยงานหรือภายในหน่วยงาน ด้วยเหตุการณ์ อัคคีภัย อุทกภัย แผ่นดินไหวและอาคารถล่ม เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง / จลาจล หรือโรคระบาด ทั้งนี้ หน่วยงานยังคงปฏิบัติงานในการกิจหลักที่สำคัญ หรือให้การบริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงัก

เกณฑ์ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับ

การบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan ? BCP) แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้

ระดับที่ 1 จัดทำแผนดำเนินธุรกิจ ฯ กรุงเทพมหานคร และเสนอขอรับ

ความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ระดับที่ 2 มีหนังสือแจ้งให้หน่วยงานกรุงเทพมหานคร จัดทำแผนระดับ

หน่วยงานของตนรองรับ ให้สอดคล้องกับแผนดำเนินธุรกิจ ฯ กรุงเทพมหานคร ที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเห็นชอบ

ระดับที่ 3 จัดประชุมชี้แจง สร้างความเข้าใจแก่หน่วยงานในการจัดทำแผน

ระดับที่ 4 หน่วยงานจัดส่งแผน ฯ ให้สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อประมวลผลในภาพรวม

ระดับที่ 5 สรุปผลการดำเนินงานในการจัดทำแผนดำเนินธุรกิจ ฯ ของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร เสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดทราบ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้หน่วยงาน มีแผนการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานในการรับมือกับสภาวะวิกฤต ที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยงานหรือภายในหน่วยงาน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- สามารถดำเนินการระดับ 4 ได้สำเร็จ และสรุปผลการดำเนินงานในการจัดทำแผนดำเนินธุรกิจ ฯ ของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร

เสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อโปรดทราบ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความสำเร็จในการจัด ทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan ? BCP)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 11/25/2020 : อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือถึงปลัดลงนาม และเวียนแจ้งหน่วยงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/12/2563 : อยู่ระหว่าง ป.กท. ลงนามเห็นชอบ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/01/2564 : ป.กท.ลงนามแล้ว ตามหนังสือกรุงเทพมหานคร ที่ 1802/948 ลว.3 ธ.ค.63 ให้หน่วยงานของ กทม. จัดทำแผนฯ (BCP)

ของตนเองรองรับ และส่งแผนฯ ให้ สปภ. เพื่อจักได้รวบรวมและนำเรียนผู้บริหารต่อไป

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 22/02/2564 : อยู่ระหว่างหน่วยงานของ กทม. จัดทำแผนฯ (BCP) ของตนเองรองรับ และส่งแผนฯ ให้ สปภ.

เพื่อจักได้รวบรวมและนำเรียนผู้บริหารต่อไป

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 29/03/2564 : ตามหนังสือกรุงเทพมหานคร ที่ 1802/948 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร

จัดทำแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan - BCP) ของตนเองรองรับ และส่งแผนฯ

ให้สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อจักได้รวบรวมและนำเรียนผู้บริหารทราบต่อไป





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 7	:: 26/04/2564 : ตามหนังสือกรุงเทพมหานคร ที่ 1802/948 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร จัดทำแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan - BCP) ของตนเองรองรับ และส่งแผนฯ ให้สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อจกัได้รวบรวมและนำเรียนผู้บริหารทราบต่อไป <input type="checkbox"/> สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan - BCP) ของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เสร็จเรียบร้อยแล้ว	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: 25/05/2564 : ตามหนังสือกรุงเทพมหานคร ที่ 1802/948 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร จัดทำแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan - BCP) ของตนเองรองรับ และส่งแผนฯ ให้สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย <input type="checkbox"/> สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan - BCP) ของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เสร็จเรียบร้อยแล้ว และเวียนแจ้งส่วนราชการภายในสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อถือปฏิบัติหากเมื่อเกิดสภาวะวิกฤตตามแผนฯ <input type="checkbox"/> สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหนังสือ ที่ 1802/605 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ให้หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ตรวจสอบแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan - BCP) ของตนเอง หากหน่วยงานยังไม่ได้จัดส่ง ให้จัดส่งแผนฯ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อจกัได้รวบรวมและนำเรียนผู้บริหารทราบต่อไป	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 23/06/2564 : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มีหนังสือที่ 1802/605 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ให้หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครตรวจสอบแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan - BCP) ของตนเอง และทุกหน่วยงานได้จัดส่งแผนบริหารความพร้อมฯ ให้แก่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครบทุกหน่วยงาน และจะดำเนินการต่อไป	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหนังสือที่ 1802/917 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 สรุปผลการดำเนินงานในการจัดทำแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan - BCP) ของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร เรียนปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อโปรดนำเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดทราบเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11	:: 27/09/2564 : 1. กรุงเทพมหานคร ที่ 1802/948 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร จัดทำแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan - BCP) ของตนเองรองรับ และส่งแผนฯ ให้สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2. สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวบรวมแผนบริหารความพร้อมฯ ของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 77 หน่วยงาน ครบทุกหน่วยงาน 3. สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหนังสือ ที่ กท 1802/917 วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 สรุปผลการดำเนินงานในการจัดทำแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan - BCP) ของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร เรียนปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อโปรดนำเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดทราบเรียบร้อยแล้ว ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan ? BCP)	
รหัสโครงการ... : 19000000-2822	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย / สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายประกาศิต ภูบรรทัด 02 279 7302 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวเพ็ญศิริ วิชาจารย์ 02 224 2999

1.3 หลักการและเหตุผล

แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan ? BCP) หมายถึง แผนการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานในการรับมือกับสภาวะวิกฤต ที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยงานหรือภายในหน่วยงาน ด้วยเหตุการณ์ อัคคีภัย อุทกภัย แผ่นดินไหวและอาคารถล่ม เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง / จลาจล หรือโรคระบาด ทั้งนี้ หน่วยงานยังคงปฏิบัติงานในภารกิจหลักที่สำคัญ หรือให้การบริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงัก





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

เกณฑ์ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับ

การบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan ? BCP) แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้

ระดับที่ 1 จัดทำแผนดำเนินธุรกิจ ฯ กรุงเทพมหานคร และเสนอขอรับ

ความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ระดับที่ 2 มีหนังสือแจ้งให้หน่วยงานกรุงเทพมหานคร จัดทำแผนระดับ

หน่วยงานของตนรองรับ ให้สอดคล้องกับแผนดำเนินธุรกิจ ฯ กรุงเทพมหานคร ที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเห็นชอบ

ระดับที่ 3 จัดประชุมชี้แจง สร้างความเข้าใจแก่หน่วยงานในการจัดทำแผน

ระดับที่ 4 หน่วยงานจัดส่งแผน ฯ ให้สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อประมวลผลในภาพรวม

ระดับที่ 5 สรุปผลการดำเนินงานในการจัดทำแผนดำเนินธุรกิจ ฯ ของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร เสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดทราบ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้หน่วยงาน มีแผนการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานในการรับมือกับสภาวะวิกฤต ที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยงานหรือภายในหน่วยงาน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- สามารถดำเนินการระดับ 4 ได้สำเร็จ และสรุปผลการดำเนินงานในการจัดทำแผนดำเนินธุรกิจ ฯ ของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร

เสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อโปรดทราบ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan ? BCP)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 11/25/2020 : อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือถึงปลัดลงนาม และเวียนแจ้งหน่วยงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/12/2563 : อยู่ระหว่าง ป.กท. ลงนามเห็นชอบ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/01/2564 : ป.กท.ลงนามแล้ว ตามหนังสือกรุงเทพมหานคร ที่ 1802/948 ลว.3 ธ.ค.63 ให้หน่วยงานของ กทม. จัดทำแผนฯ (BCP)

ของตนเองรองรับ และส่งแผนฯ ให้ สปภ. เพื่อจักได้รวบรวมและนำเรียนผู้บริหารต่อไป

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 22/02/2564 : อยู่ระหว่างหน่วยงานของ กทม. จัดทำแผนฯ (BCP) ของตนเองรองรับ และส่งแผนฯ ให้ สปภ.

เพื่อจักได้รวบรวมและนำเรียนผู้บริหารต่อไป

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 29/03/2564 : ตามหนังสือกรุงเทพมหานคร ที่ 1802/948 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร

จัดทำแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan - BCP) ของตนเองรองรับ และส่งแผนฯ

ให้สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อจักได้รวบรวมและนำเรียนผู้บริหารทราบต่อไป

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 26/04/2564 : ตามหนังสือกรุงเทพมหานคร ที่ 1802/948 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร

จัดทำแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan - BCP) ของตนเองรองรับ และส่งแผนฯ

ให้สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อจักได้รวบรวมและนำเรียนผู้บริหารทราบต่อไป

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan - BCP)

ของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เสร็จเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/05/2564 : ตามหนังสือกรุงเทพมหานคร ที่ 1802/948 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร

จัดทำแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan - BCP) ของตนเองรองรับ และส่งแผนฯ

ให้สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan - BCP)

ของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เสร็จเรียบร้อยแล้ว และเวียนแจ้งส่วนราชการภายในสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เพื่อถือปฏิบัติหากเมื่อเกิดสภาวะวิกฤตตามแผนฯ

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหนังสือ ที่ 1802/605 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ให้หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ตรวจสอบแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan - BCP) ของตนเอง หากหน่วยงานยังไม่ได้จัดส่ง ให้จัดส่งแผนฯ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อจกักรวบรวมและนำเรียนผู้บริหารทราบต่อไป

รายงานครั้งที่9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 23/06/2564 : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มีหนังสือที่ 1802/605 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ให้หน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครตรวจสอบแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan - BCP) ของตนเอง และทุกหน่วยงานได้จัดส่งแผนบริหารความพร้อมฯ ให้แก่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครบทุกหน่วยงาน และจะดำเนินการต่อไป

รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหนังสือที่ 1802/917 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 สรุปผลการดำเนินงานในการจัดทำแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan - BCP) ของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร เรียนปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อโปรดนำเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดทราบเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564

รายงานครั้งที่11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 27/09/2564 :
 1. กรุงเทพมหานคร ที่ 1802/948 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร จัดทำแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan - BCP) ของตนเองรองรับ และส่งแผนฯ ให้สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 2. สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวบรวมแผนบริหารความพร้อมฯ ของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 77 หน่วยงาน ครบทุกหน่วยงาน
 3. สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหนังสือ ที่ กท 1802/917 วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 สรุปผลการดำเนินงานในการจัดทำแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan - BCP) ของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร เรียนปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อโปรดนำเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดทราบเรียบร้อยแล้ว ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan ? BCP)

รหัสโครงการ...	: 19000000-2822	ปีงบประมาณ พ.ศ. :	2564
เริ่มต้นโครงการ :	2020-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ :	0 บาท
สิ้นสุดโครงการ :	2021-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป :	0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย / สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายประกาศิต ภูบรรทัด 02 279 7302 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวเพ็ญศิริ วิชาจารย์ 02 224 2999

1.3 หลักการและเหตุผล

แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan ? BCP) หมายถึง แผนการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานในการรับมือกับสภาวะวิกฤต ที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยงานหรือภายในหน่วยงาน ด้วยเหตุการณ์ อัคคีภัย อุทกภัย แผ่นดินไหวและอาคารถล่ม เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง / จลาจล หรือโรคระบาด ทั้งนี้ หน่วยงานยังคงปฏิบัติงานในการกิจหลักที่สำคัญ หรือให้การบริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงัก

เกณฑ์ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan ? BCP) แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้

- ระดับที่ 1 จัดทำแผนดำเนินธุรกิจ ฯ กรุงเทพมหานคร และเสนอขอรับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
- ระดับที่ 2 มีหนังสือแจ้งให้หน่วยงานกรุงเทพมหานคร จัดทำแผนระดับหน่วยงานของตนรองรับ ให้สอดคล้องกับแผนดำเนินธุรกิจ ฯ กรุงเทพมหานคร ที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเห็นชอบ
- ระดับที่ 3 จัดประชุมชี้แจง สร้างความเข้าใจแก่หน่วยงานในการจัดทำแผน
- ระดับที่ 4 หน่วยงานจัดส่งแผน ฯ ให้สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อประมวลผลในภาพรวม
- ระดับที่ 5 สรุปผลการดำเนินงานในการจัดทำแผนดำเนินธุรกิจ ฯ ของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร เสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดทราบ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพื่อให้หน่วยงาน มีแผนการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานในการรับมือกับสภาวะวิกฤต ที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยงานหรือภายในหน่วยงาน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- สามารถดำเนินการระดับ 4 ได้สำเร็จ และสรุปผลการดำเนินงานในการจัดทำแผนดำเนินธุรกิจฯ ของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

เสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อโปรดทราบ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan ? BCP)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 11/25/2020 : อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือถึงปลัดลงนาม และเวียนแจ้งหน่วยงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/12/2563 : อยู่ระหว่าง ป.กท. ลงนามเห็นชอบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/01/2564 : ป.กท.ลงนามแล้ว ตามหนังสือกรุงเทพมหานคร ที่ 1802/948 ลว.3 ธ.ค.63 ให้หน่วยงานของ กทม. จัดทำแผนฯ (BCP) ของตนเองรองรับ และส่งแผนฯ ให้ สปภ. เพื่อจักได้รวบรวมและนำเรียนผู้บริหารต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 22/02/2564 : อยู่ระหว่างหน่วยงานของ กทม. จัดทำแผนฯ (BCP) ของตนเองรองรับ และส่งแผนฯ ให้ สปภ. เพื่อจักได้รวบรวมและนำเรียนผู้บริหารต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/03/2564 : ตามหนังสือกรุงเทพมหานคร ที่ 1802/948 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร จัดทำแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan - BCP) ของตนเองรองรับ และส่งแผนฯ ให้สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อจักได้รวบรวมและนำเรียนผู้บริหารทราบต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/04/2564 : ตามหนังสือกรุงเทพมหานคร ที่ 1802/948 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร จัดทำแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan - BCP) ของตนเองรองรับ และส่งแผนฯ ให้สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อจักได้รวบรวมและนำเรียนผู้บริหารทราบต่อไป		
	<input type="checkbox"/> สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan - BCP) ของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เสร็จเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2564 : ตามหนังสือกรุงเทพมหานคร ที่ 1802/948 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร จัดทำแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan - BCP) ของตนเองรองรับ และส่งแผนฯ ให้สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		
	<input type="checkbox"/> สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan - BCP) ของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เสร็จเรียบร้อยแล้ว และเวียนแจ้งส่วนราชการภายในสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อถือปฏิบัติหากเมื่อเกิดสภาวะวิกฤตตามแผนฯ		
	<input type="checkbox"/> สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหนังสือ ที่ 1802/605 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ให้หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ตรวจสอบแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan - BCP) ของตนเอง หากหน่วยงานยังไม่ได้จัดส่ง ให้จัดส่งแผนฯ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		
	เพื่อจักได้รวบรวมและนำเรียนผู้บริหารทราบต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 23/06/2564 : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มีหนังสือที่ 1802/605 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ให้หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครตรวจสอบแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan - BCP) ของตนเอง และทุกหน่วยงานได้จัดส่งแผนบริหารความพร้อมฯ ให้แก่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครบทุกหน่วยงาน และจะดำเนินการต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหนังสือที่ 1802/917 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 สรุปผลการดำเนินงานในการจัดทำแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan - BCP) ของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร เรียนปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อโปรดนำเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดทราบเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 27/09/2564 :		





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. กรุงเทพมหานคร ที่ 1802/948 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร จัดทำแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan - BCP) ของตนเองรองรับ และส่งแผนฯ ให้สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 2. สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวบรวมแผนบริหารความพร้อมฯ ของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 77 หน่วยงานครบทุกหน่วยงาน
 3. สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหนังสือ ที่ กท 1802/917 วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 สรุปผลการดำเนินงานในการจัดทำแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan - BCP) ของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร เรียนปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อโปรดนำเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดทราบ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan ? BCP)

รหัสโครงการ... : 19000000-2822

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย / สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายประกาศิต ภูบรรทัด 02 279 7302

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวเพ็ญศิริ วิชาจารย์ 02 224 2999

1.3 หลักการและเหตุผล

แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan ? BCP) หมายถึง แผนการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานในการรับมือกับสภาวะวิกฤต ที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยงานหรือภายในหน่วยงาน ด้วยเหตุการณ์ อัคคีภัย อุทกภัย แผ่นดินไหวและอาคารถล่ม เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง / จลาจล หรือโรคระบาด ทั้งนี้ หน่วยงานยังคงปฏิบัติงานในภารกิจหลักที่สำคัญ หรือให้การบริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงัก

เกณฑ์ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan ? BCP) แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้

ระดับที่ 1 จัดทำแผนดำเนินธุรกิจ ฯ กรุงเทพมหานคร และเสนอขอรับ

ความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ระดับที่ 2 มีหนังสือแจ้งให้หน่วยงานกรุงเทพมหานคร จัดทำแผนระดับ

หน่วยงานของตนรองรับ ให้สอดคล้องกับแผนดำเนินธุรกิจ ฯ กรุงเทพมหานคร ที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเห็นชอบ

ระดับที่ 3 จัดประชุมชี้แจง สร้างความเข้าใจแก่หน่วยงานในการจัดทำแผน

ระดับที่ 4 หน่วยงานจัดส่งแผน ฯ ให้สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อประมวลผลในภาพรวม

ระดับที่ 5 สรุปผลการดำเนินงานในการจัดทำแผนดำเนินธุรกิจ ฯ ของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร เสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดทราบ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพื่อให้หน่วยงาน มีแผนการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานในการรับมือกับสภาวะวิกฤต ที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยงานหรือภายในหน่วยงาน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- สามารถดำเนินการระดับ 4 ได้สำเร็จ และสรุปผลการดำเนินงานในการจัดทำแผนดำเนินธุรกิจ ฯ ของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร

เสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อโปรดทราบ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความสำเร็จในการจัด ทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan ? BCP)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 11/25/2020 : อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือถึงปลัดลงนาม และเวียนแจ้งหน่วยงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/12/2563 : อยู่ระหว่าง ป.กท. ลงนามเห็นชอบ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่4





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5	<p>:: 25/01/2564 : ป.ทท.ลงนามแล้ว ตามหนังสือกรุงเทพมหานคร ที่ 1802/948 ลว.3 ธ.ค.63 ให้หน่วยงานของ กทม. จัดทำแผนฯ (BCP) ของตนเองรองรับ และส่งแผนฯ ให้ สปภ. เพื่อจกัได้รวบรวมและนำเรียนผู้บริหารต่อไป</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 22/02/2564 : อยู่ระหว่างหน่วยงานของ กทม. จัดทำแผนฯ (BCP) ของตนเองรองรับ และส่งแผนฯ ให้ สปภ. เพื่อจกัได้รวบรวมและนำเรียนผู้บริหารต่อไป</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: 29/03/2564 : ตามหนังสือกรุงเทพมหานคร ที่ 1802/948 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร จัดทำแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan - BCP) ของตนเองรองรับ และส่งแผนฯ ให้สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อจกัได้รวบรวมและนำเรียนผู้บริหารทราบต่อไป</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 26/04/2564 : ตามหนังสือกรุงเทพมหานคร ที่ 1802/948 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร จัดทำแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan - BCP) ของตนเองรองรับ และส่งแผนฯ ให้สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อจกัได้รวบรวมและนำเรียนผู้บริหารทราบต่อไป</p> <p><input type="checkbox"/> สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan - BCP) ของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เสร็จเรียบร้อยแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 25/05/2564 : ตามหนังสือกรุงเทพมหานคร ที่ 1802/948 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร จัดทำแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan - BCP) ของตนเองรองรับ และส่งแผนฯ ให้สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p><input type="checkbox"/> สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan - BCP) ของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เสร็จเรียบร้อยแล้ว และเวียนแจ้งส่วนราชการภายในสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อถือปฏิบัติหากเมื่อเกิดสภาวะวิกฤตตามแผนฯ</p> <p><input type="checkbox"/> สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหนังสือ ที่ 1802/605 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ให้หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ตรวจสอบแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan - BCP) ของตนเอง หากหน่วยงานยังไม่ได้จัดส่ง ให้จัดส่งแผนฯ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>เพื่อจกัได้รวบรวมและนำเรียนผู้บริหารทราบต่อไป</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 23/06/2564 : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มีหนังสือที่ 1802/605 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ให้หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครตรวจสอบแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan - BCP) ของตนเอง และทุกหน่วยงานได้จัดส่งแผนบริหารความพร้อมฯ ให้แก่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครบทุกหน่วยงาน และจะดำเนินการต่อไป</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหนังสือที่ 1802/917 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 สรุปผลการดำเนินงานในการจัดทำแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan - BCP) ของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร เรียนปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อโปรดนำเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดทราบเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 27/09/2564 :</p> <ol style="list-style-type: none"> กรุงเทพมหานคร ที่ 1802/948 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร จัดทำแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan - BCP) ของตนเองรองรับ และส่งแผนฯ ให้สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวบรวมแผนบริหารความพร้อมฯ ของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 77 หน่วยงาน ครบทุกหน่วยงาน สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหนังสือ ที่ กท 1802/917 วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 สรุปผลการดำเนินงานในการจัดทำแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan - BCP) ของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร เรียนปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อโปรดนำเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดทราบเรียบร้อยแล้ว ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

