



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดหาช่วยเหลือเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ผู้ประสบสาธารณภัย

รหัสโครงการ... : 19000000-2836

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 5,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 3,196,359 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / สำนักงานอำนวยการสาธารณภัย / สำนักงานอำนวยการสาธารณภัย

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.รัชโนบล ผ่องอ่อน 0 2271 2162

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวเพ็ญศิริ วิชาจารย์ 02 224 2999

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อให้ผู้ประสบสาธารณภัยสามารถมีเครื่องอุปโภคบริโภคที่ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันและกลับมาดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นปกติสุขได้ การจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะก่อให้เกิดผู้ประสบสาธารณภัยได้รับประโยชน์สูงสุดในการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

-๒.๑ เพื่อเป็นการช่วยเหลือด้านเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบสาธารณภัยในช่วงระยะเวลาวิกฤติ

๒.๒ เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ประสบสาธารณภัย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

-ผู้ประสบสาธารณภัยในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร ได้รับสิ่งของช่วยเหลือภายใน 1 วัน(24 ชม.) นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเหตุสาธารณภัย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการโอนเงินประจำงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 23/11/2563 : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ดำเนินการสั่งซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ สาธารณภัย จำนวน

24 รายการ จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีดีบีลิเวค ตามใบสั่งซื้อเลขที่ สอก.1/2563 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- 1.ข้าวสาร 5% จำนวน 160 ถุง
- 2.ปลากระป๋อง จำนวน 368 กระป๋อง
- 3.ผักกาดดอง จำนวน 332 กระป๋อง
- 4.น้ำพริกปลาป่นชนิดแห้ง จำนวน 115 ขวด
- 5.โจ๊กกึ่งสำเร็จรูป จำนวน 580 ซอง
- 6.บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 1134 ซอง
- 7.กาแฟสำเร็จรูปแบบซอง จำนวน 1357 ซอง
- 8.เครื่องดื่มมอลต์สกัด จำนวน 1324 ซอง
- 9.ซีเรียล จำนวน 12 กล่อง
- 10.แครกเกอร์ จำนวน 12 กล่อง
- 11.จาน จำนวน 125 ใบ
- 12.ชาม จำนวน 125 ใบ
- 13.ช้อน จำนวน 8 โหล
- 14.มุ้ง จำนวน 116 หลัง
- 15.ขัน จำนวน 120 ใบ
- 16.สบู่ จำนวน 111 ก้อน
- 17.ยาสีฟัน จำนวน 111 หลอด
- 18.แปรงสีฟัน จำนวน 111 ด้าม
- 19.ผ้าอนามัย จำนวน 35 ห่อ
- 20.ผ้าห่มไหมพรม จำนวน 121 ผืน
- 21.ผ้าขนหนู จำนวน 97 ผืน
- 22.ผ้าถุง จำนวน 48 ผืน
- 23.ผ้าถุง จำนวน 42 ผืน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่3	24.เสื่อกางเกงเด็ก จำนวน 52 ชุด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 130,523 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: อยู่ระหว่างการจัดทำTORเสื่อผ้าสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัย
รายงานครั้งที่4	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 22/01/2564 : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ดำเนินการสั่งซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ สาธารณภัย จำนวน 22 รายการ จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีดับบลิวเค ตามใบสั่งซื้อเลขที่ สอก.9/2564 ลงวันที่ 14 มกราคม 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1.ข้าวสาร 5% จำนวน 312 ถุง 2.ปลากระป๋อง จำนวน 586 กระป๋อง 3.ผักกาดดอง จำนวน 468 กระป๋อง 4.น้ำพริกปลาบ่นชนิดแห้ง จำนวน 156 ขวด 5.โจ๊กกึ่งสำเร็จรูป จำนวน 866 ซอง 6.บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 2821 ซอง 7.กาแฟสำเร็จรูปแบบซอง จำนวน 1470 ซอง 8.เครื่องดื่มมอลต์สกัด จำนวน 1875 ซอง 9.ซีเรียล จำนวน 40 กล่อง 10.แครกเกอร์ จำนวน 40 กล่อง 11.จาน จำนวน 254 ใบ 12.ชาม จำนวน 257 ใบ 13.ช้อน จำนวน 22 โหล 14.ขัน จำนวน 176 ใบ 15.สบู่ จำนวน 255 ก้อน 16.ยาสีฟัน จำนวน 263 หลอด 17.แปรงสีฟัน จำนวน 266 ด้าม 18.ผ้าอนามัย จำนวน 84 ห่อ 19.ผ้าห่มไหมพรม จำนวน 160 ผืน 20.ผ้าขนหนู จำนวน 160 ผืน 21.ผ้าถุง จำนวน 59 ผืน 22.ผ้าถุง จำนวน 252 ผืน
รายงานครั้งที่5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 21.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 185,586 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 18/02/2564 : อยู่ระหว่างการเสนอ TOR เสื่อผ้าสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัย
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 16/03/2564 : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ดำเนินการสั่งซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ สาธารณภัย จำนวน 22 รายการ จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีดับบลิวเค ตามใบสั่งซื้อเลขที่ สอก.10/2564 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1.ข้าวสาร 5% จำนวน 904 ถุง 2.ปลากระป๋อง จำนวน 1506 กระป๋อง 3.ผักกาดดอง จำนวน 1356 กระป๋อง 4.น้ำพริกปลาบ่นชนิดแห้ง จำนวน 452 ขวด 5.โจ๊กกึ่งสำเร็จรูป จำนวน 2308 ซอง 6.บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 1888 ซอง 7.กาแฟสำเร็จรูปแบบซอง จำนวน 4110 ซอง 8.เครื่องดื่มมอลต์สกัด จำนวน 4870 ซอง 9.ซีเรียล จำนวน 50 กล่อง 10.แครกเกอร์ จำนวน 50 กล่อง 11.จาน จำนวน 382 ใบ 12.ชาม จำนวน 382 ใบ 13.ช้อน จำนวน 33 โหล 14.ขัน จำนวน 175 ใบ 15.สบู่ จำนวน 382 ก้อน 16.ยาสีฟัน จำนวน 382 หลอด 17.แปรงสีฟัน จำนวน 382 ด้าม 18.ผ้าอนามัย จำนวน 146 ห่อ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	19.ผ้าไหมไหมพรม จำนวน 493 ผืน		
	20.ผ้าขนหนู จำนวน 493 ผืน		
	21.ผ้าถุง จำนวน 212 ผืน		
	22.ผ้าถุง จำนวน 33 ผืน		
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 438,354 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 21/04/2564 : อยู่ระหว่างการสำรวจสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย		
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 36.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 19/05/2564 : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ดำเนินการสั่งซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย จำนวน 23 รายการเป็นเงิน 269247.80บาท จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีดีบลิวดิค ตามใบสั่งซื้อเลขที่ สอภ.13/2564 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้		
	1.ข้าวสาร 5% จำนวน 514 ถุง		
	2.ปลากระป๋อง จำนวน 867 กระป๋อง		
	3.ผักกาดดอง จำนวน 756 กระป๋อง		
	4.น้ำพริกปลาบ่นชนิดแห้ง จำนวน 257 ขวด		
	5.โจ๊กกึ่งสำเร็จรูป จำนวน 1392 ซอง		
	6.บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 1236 ซาม		
	7.กาแฟสำเร็จรูปแบบซอง จำนวน 2975 ซอง		
	8.เครื่องดื่มมอลต์สกัด จำนวน 3292 ซอง		
	9.ซีเรียล จำนวน 37 กล่อง		
	10.แครกเกอร์ จำนวน 37 กล่อง		
	11.จาน จำนวน 220 ใบ		
	12.ชาม จำนวน 220 ใบ		
	13.ช้อน จำนวน 19โหล		
	14.มุ้ง จำนวน 89 หลัง		
	15.ขัน จำนวน 60 ใบ		
	16.สบู่ จำนวน 220 ก้อน		
	17.ยาสีฟัน จำนวน 220 หลอด		
	18.แปรงสีฟัน จำนวน 220 ด้าม		
	19.ผ้าอนามัย จำนวน 57 ห่อ		
	20.ผ้าไหมไหมพรม จำนวน 212 ผืน		
	21.ผ้าขนหนู จำนวน 212 ผืน		
	22.ผ้าถุง จำนวน 295 ผืน		
	23.ผ้าถุง จำนวน 93 ผืน		
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 44.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 269,248 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 18/06/2564 : อยู่ระหว่างลงนามในสัญญาจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 19/07/2564 :อยู่ระหว่างการดำเนินการสั่งผลิตเสื้อผ้า		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ดำเนินการสั่งซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ สาธารณภัย จำนวน 22 รายการ จาก บริษัท กู๊ดวูด มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตามใบสั่งซื้อเลขที่ สอภ.18/2564 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้		
	1.ข้าวสาร 5% จำนวน 778 ถุง		
	2.ปลากระป๋อง จำนวน 1269 กระป๋อง		
	3.ผักกาดดอง จำนวน 1167 กระป๋อง		
	4.น้ำพริกปลาบ่นชนิดแห้ง จำนวน 389 ขวด		
	5.โจ๊กกึ่งสำเร็จรูป จำนวน 1896 ซอง		
	6.บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 1448 ซาม		
	7.กาแฟสำเร็จรูปแบบซอง จำนวน 3890 ซอง		
	8.เครื่องดื่มมอลต์สกัด จำนวน 4230 ซอง		
	9.ซีเรียล จำนวน 34 กล่อง		
	10.แครกเกอร์ จำนวน 34 กล่อง		
	11.จาน จำนวน 237 ใบ		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- 12. خام จำนวน 237 ใบ
- 13. ซ้อน จำนวน 21 โหล
- 14. มุ้ง จำนวน 140 หลั
- 15. ชั้น จำนวน 286 ใบ
- 16. สบู่ จำนวน 237 ก้อน
- 17. ยาสีพื้น จำนวน 237 หลอด

รายงานครั้งที่ 12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 322,672 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 20/09/2564 : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ดำเนินการสั่งซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย จำนวน 2 รายการ จาก บริษัท เอส เอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตามใบสั่งซื้อเลขที่ สอก.15/2564 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เป็นเงิน 304,340.-บาท

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ดำเนินการสั่งซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ สาธารณภัย จำนวน 22 รายการ เป็นเงิน 195,636.-บาทจาก บริษัท จีเอ็มซี เอ็นจิเนียริง จำกัด ตามใบสั่งซื้อเลขที่ สอก.20/2564 ลงวันที่ 8 กันยายน 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- 1. ข้าวสาร 5%
- 2. ปลากระป๋อง
- 3. ผักกาดดอง
- 4. น้ำพริกปลาป่นชนิดแห้ง
- 5. โจ๊กกึ่งสำเร็จรูป
- 6. บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
- 7. กาแฟสำเร็จรูปแบบซอง
- 8. เครื่องดื่มมอลต์สกัด
- 9. ซีเรียล
- 10. แครกเกอร์
- 11. จาน
- 12. ชาม
- 13. ซ้อน
- 14. มุ้ง
- 15. ชั้น
- 16. สบู่
- 17. ยาสีพื้น
- 18. แปรงสีพื้น
- 19. ผ้าอนามัย
- 20. ผ้าห่มไหมพรม
- 21. ผ้าขนหนู
- 22. ผ้าถู

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ดำเนินการจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องอุปโภคบริโภคประเภทเสื้อผ้าเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย จำนวน 5,500 ชุด เป็นเงิน 1,350,000.-บาทจาก บริษัท ปาล์มแอนด์ที จำกัด ตามสัญญาเลขที่ สปภ.28/2564 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2564
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 1,849,976 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดหาช่วยเหลือเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ผู้ประสบสาธารณภัย

รหัสโครงการ... : 19000000-2836	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 5,000,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 3,196,359 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / สำนักงานอำนวยการสาธารณภัย / สำนักงานอำนวยการสาธารณภัย
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.รัชโนบล ผ่องอ่อน 0 2271 2162 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวเพ็ญศิริ วิชาจารย์ 02 224 2999

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อให้ผู้ประสบสาธารณภัยสามารถมีเครื่องอุปโภคบริโภคที่ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันและกลับมาดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นปกติสุขได้ การจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะก่อให้เกิดผู้ประสบสาธารณภัยได้รับประโยชน์สูงสุดในการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ๒.๑ เพื่อเป็นการช่วยเหลือด้านเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบสาธารณภัยในช่วงระยะเวลาวิกฤติ
- ๒.๒ เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ประสบสาธารณภัย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

-ผู้ประสบสาธารณภัยในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร ได้รับสิ่งของช่วยเหลือภายใน 1 วัน(24 ชม.) นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเหตุสาธารณภัย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการรอเงินประจำงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 23/11/2563 : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ดำเนินการสั่งซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ สาธารณภัย จำนวน

24 รายการ จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีดับบลิวเค ตามใบสั่งซื้อเลขที่ สอก.1/2563 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- 1.ข้าวสาร 5% จำนวน 160 ถุง
- 2.ปลากระป๋อง จำนวน 368 กระป๋อง
- 3.ผักกาดดอง จำนวน 332 กระป๋อง
- 4.น้ำพริกปลาบ่นชนิดแห้ง จำนวน 115 ขวด
- 5.โจ๊กกึ่งสำเร็จรูป จำนวน 580 ซอง
- 6.บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 1134 ซอง
- 7.กาแฟสำเร็จรูปแบบซอง จำนวน 1357 ซอง
- 8.เครื่องดื่มมอลต์สกัด จำนวน 1324 ซอง
- 9.ซีเรียล จำนวน 12 กล่อง
- 10.แครกเกอร์ จำนวน 12 กล่อง
- 11.จาน จำนวน 125 ใบ
- 12.ชาม จำนวน 125 ใบ
- 13.ช้อน จำนวน 8 โหล
- 14.มุ้ง จำนวน 116 หลัง
- 15.ขัน จำนวน 120 ใบ
- 16.สบู่ จำนวน 111 ก้อน
- 17.ยาสีฟัน จำนวน 111 หลอด
- 18.แปรงสีฟัน จำนวน 111 ด้าม
- 19.ผ้าอนามัย จำนวน 35 ห่อ
- 20.ผ้าห่มไหมพรม จำนวน 121 ผืน
- 21.ผ้าขนหนู จำนวน 97 ผืน
- 22.ผ้าถุง จำนวน 48 ผืน
- 23.ผ้าถุง จำนวน 42 ผืน
- 24.เสื้อกางเกงเด็ก จำนวน 52 ชุด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 130,523 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: อยู่ระหว่างการจัดทำTORเสื้อผ้าสำหรับผู้ประสบภัย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 22/01/2564 : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ดำเนินการสั่งซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ สาธารณภัย จำนวน

22 รายการ จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีดับบลิวเค ตามใบสั่งซื้อเลขที่ สอก.9/2564 ลงวันที่ 14 มกราคม 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- 1.ข้าวสาร 5% จำนวน 312 ถุง
- 2.ปลากระป๋อง จำนวน 586 กระป๋อง
- 3.ผักกาดดอง จำนวน 468 กระป๋อง
- 4.น้ำพริกปลาบ่นชนิดแห้ง จำนวน 156 ขวด
- 5.โจ๊กกึ่งสำเร็จรูป จำนวน 866 ซอง
- 6.บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 2821 ซอง





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- 7.กาแพสำเร็จรูปแบบของ จำนวน 1470 ซอง
- 8.เครื่องตีมมอลต์สกัด จำนวน 1875 ซอง
- 9.ซีเรียล จำนวน 40 กล่อง
- 10.แครกเกอร์ จำนวน 40 กล่อง
- 11.จาน จำนวน 254 ใบ
- 12.ชาม จำนวน 257 ใบ
- 13.ช้อน จำนวน 22 โหล
- 14.ขัน จำนวน 176 ใบ
- 15.สบู จำนวน 255 ก้อน
- 16.ยาสีฟัน จำนวน 263 หลอด
- 17.แปรงสีฟัน จำนวน 266 ด้าม
- 18.ผ้าอนามัย จำนวน 84 ห่อ
- 19.ผ้าห่มไหมพรม จำนวน 160 ผืน
- 20.ผ้าขนหนู จำนวน 160 ผืน
- 21.ผ้าถุง จำนวน 59 ผืน
- 22.ผ้าถุง จำนวน 252 ผืน

รายงานครั้งที่5

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 21.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 185,586 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 18/02/2564 : อยู่ระหว่างการเสนอ TOR เลือู้ผ้าสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัย

รายงานครั้งที่6

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 16/03/2564 : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ดำเนินการสั่งซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ สาธารณภัย จำนวน

22 รายการ จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีดับบลิวเค ตามใบสั่งซื้อเลขที่ สอก.10/2564 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- 1.ข้าวสาร 5% จำนวน 904 ถุง
- 2.ปลากระป๋อง จำนวน 1506 กระป๋อง
- 3.ผักกาดดอง จำนวน 1356 กระป๋อง
- 4.น้ำพริกปลาทูชนิดแห้ง จำนวน 452 ขวด
- 5.โจ๊กกึ่งสำเร็จรูป จำนวน 2308 ซอง
- 6.บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 1888 ซาม
- 7.กาแพสำเร็จรูปแบบของ จำนวน 4110 ซอง
- 8.เครื่องตีมมอลต์สกัด จำนวน 4870 ซอง
- 9.ซีเรียล จำนวน 50 กล่อง
- 10.แครกเกอร์ จำนวน 50 กล่อง
- 11.จาน จำนวน 382 ใบ
- 12.ชาม จำนวน 382 ใบ
- 13.ช้อน จำนวน 33 โหล
- 14.ขัน จำนวน 175 ใบ
- 15.สบู จำนวน 382 ก้อน
- 16.ยาสีฟัน จำนวน 382 หลอด
- 17.แปรงสีฟัน จำนวน 382 ด้าม
- 18.ผ้าอนามัย จำนวน 146 ห่อ
- 19.ผ้าห่มไหมพรม จำนวน 493 ผืน
- 20.ผ้าขนหนู จำนวน 493 ผืน
- 21.ผ้าถุง จำนวน 212 ผืน
- 22.ผ้าถุง จำนวน 33 ผืน

รายงานครั้งที่7

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 438,354 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 21/04/2564 : อยู่ระหว่างการสำรวจสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย

รายงานครั้งที่8

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 36.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 19/05/2564 : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ดำเนินการสั่งซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย จำนวน 23

รายการเป็นเงิน 269247.80บาท จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีดับบลิวเค ตามใบสั่งซื้อเลขที่ สอก.13/2564 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2564

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- 1.ข้าวสาร 5% จำนวน 514 ถุง
- 2.ปลากระป๋อง จำนวน 867 กระป๋อง





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- 3.ฝักกาดตอง จำนวน 756 กระบอง
- 4.น้ำพริกปลาทูสดชนิดแห้ง จำนวน 257 ขวด
- 5.โจ๊กกึ่งสำเร็จรูป จำนวน 1392 ซอง
- 6.บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 1236 ซาม
- 7.กาแฟสำเร็จรูปแบบซอง จำนวน 2975 ซอง
- 8.เครื่องดื่มมอลต์สกัด จำนวน 3292 ซอง
- 9.ซีเรียล จำนวน 37 กล่อง
- 10.แครกเกอร์ จำนวน 37 กล่อง
- 11.จาน จำนวน 220 ใบ
- 12.ชาม จำนวน 220 ใบ
- 13.ช้อน จำนวน 19 โหล
- 14.มุ้ง จำนวน 89 หลัง
- 15.ขัน จำนวน 60 ใบ
- 16.สบู่ จำนวน 220 ก้อน
- 17.ยาสีฟัน จำนวน 220 หลอด
- 18.แปรงสีฟัน จำนวน 220 ด้าม
- 19.ผ้าอนามัย จำนวน 57 ห่อ
- 20.ผ้าห่มไหมพรม จำนวน 212 ผืน
- 21.ผ้าขนหนู จำนวน 212 ผืน
- 22.ผ้าถุง จำนวน 295 ผืน
- 23.ผ้าถุง จำนวน 93 ผืน

รายงานครั้งที่9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 44.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 269,248 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 18/06/2564 : อยู่ระหว่างลงนามในสัญญาจ้าง

รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 19/07/2564 : อยู่ระหว่างการดำเนินการสั่งผลิตเสื้อผ้า

รายงานครั้งที่11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ดำเนินการสั่งซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย จำนวน 22 รายการ จาก บริษัท กู๊ดวูด มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตามใบสั่งซื้อเลขที่ สอก.18/2564 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- 1.ข้าวสาร 5% จำนวน 778 ถุง
- 2.ปลากระป๋อง จำนวน 1269 กระบอง
- 3.ฝักกาดตอง จำนวน 1167 กระบอง
- 4.น้ำพริกปลาทูสดชนิดแห้ง จำนวน 389 ขวด
- 5.โจ๊กกึ่งสำเร็จรูป จำนวน 1896 ซอง
- 6.บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 1448 ซาม
- 7.กาแฟสำเร็จรูปแบบซอง จำนวน 3890 ซอง
- 8.เครื่องดื่มมอลต์สกัด จำนวน 4230 ซอง
- 9.ซีเรียล จำนวน 34 กล่อง
- 10.แครกเกอร์ จำนวน 34 กล่อง
- 11.จาน จำนวน 237 ใบ
- 12.ชาม จำนวน 237 ใบ
- 13.ช้อน จำนวน 21 โหล
- 14.มุ้ง จำนวน 140 หลัง
- 15.ขัน จำนวน 286 ใบ
- 16.สบู่ จำนวน 237 ก้อน
- 17.ยาสีฟัน จำนวน 237 หลอด

รายงานครั้งที่12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 322,672 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 20/09/2564 : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ดำเนินการสั่งซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย จำนวน 2 รายการ จาก บริษัท เอส เอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตามใบสั่งซื้อเลขที่ สอก.15/2564 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เป็นเงิน 304,340.-บาท

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ดำเนินการสั่งซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ สาธารณภัย จำนวน 22 รายการ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

เป็นเงิน 195,636.-บาทจาก บริษัท จีเอ็มซี เอ็นจิเนียริง จำกัด ตามใบสั่งซื้อเลขที่ สอก.20/2564 ลงวันที่ 8 กันยายน 2564

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ข้าราชการ 5%
2. ปลายกระเบื้อง
3. ผักกาดทอง
4. น้ำพริกปลาร้าชนิดแห้ง
5. โฉลกกิ่งสำเร็จรูป
6. บะหมี่กิ่งสำเร็จรูป
7. กากแฟสำเร็จรูปแบบซอง
8. เครื่องดื่มมอลต์สกัด
9. ซีเรียล
10. แครกเกอร์
11. งาน
12. ซาม
13. ซ้อน
14. มุง
15. ชั้น
16. สบู่
17. ยาสีฟัน
18. แปรงสีฟัน
19. ผ้าอนามัย
20. ผ้าไหมไหมพรม
21. ผ้าขนหนู
22. ผ้าถู

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ดำเนินการจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องอุปโภคบริโภคประเภทเสื้อผ้าเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย จำนวน 5,500 ชุด เป็นเงิน 1,350,000.-บาทจาก บริษัท ปาล์มแอนด์ที จำกัด ตามสัญญาเลขที่ สปภ.28/2564 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 1,849,976 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดหาช่วยเหลือเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ผู้ประสบสาธารณภัย

รหัสโครงการ... : 19000000-2836

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 5,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 3,196,359 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / สำนักงานอำนวยการสาธารณภัย / สำนักงานอำนวยการสาธารณภัย

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.รัชโนบล ผ่องอ่อน 0 2271 2162

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวเพ็ญศิริ วิจาจารย์ 02 224 2999

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อให้ผู้ประสบสาธารณภัยสามารถมีเครื่องอุปโภคบริโภคที่ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันและกลับมาดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นปกติสุขได้ การจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้ประสบสาธารณภัยได้รับประโยชน์สูงสุดในการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

-๒.๑ เพื่อเป็นการช่วยเหลือด้านเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบสาธารณภัยในช่วงระยะเวลาวิกฤติ

๒.๒ เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ประสบสาธารณภัย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

-ผู้ประสบสาธารณภัยในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร ได้รับสิ่งของช่วยเหลือภายใน 1 วัน(24 ชม.) นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเหตุสาธารณภัย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ





รายงานครั้งที่ 1





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่2	<p>:: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการรอเงินประจำงวด</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 23/11/2563 : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ดำเนินการสั่งซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ สาธารณภัย จำนวน 24 รายการ จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีดับบลิวเค ตามใบสั่งซื้อเลขที่ สอก.1/2563 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.ข้าวสาร 5% จำนวน 160 ถุง 2.ปลากระป๋อง จำนวน 368 กระป๋อง 3.ผักกาดดอง จำนวน 332 กระป๋อง 4.น้ำพริกปลาป่นชนิดแห้ง จำนวน 115 ขวด 5.โจ๊กกึ่งสำเร็จรูป จำนวน 580 ซอง 6.บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 1134 ซอง 7.กาแฟสำเร็จรูปแบบซอง จำนวน 1357 ซอง 8.เครื่องดื่มมอลต์สกัด จำนวน 1324 ซอง 9.ซีเรียล จำนวน 12 กล่อง 10.แครกเกอร์ จำนวน 12 กล่อง 11.จาน จำนวน 125 ใบ 12.ชาม จำนวน 125 ใบ 13.ช้อน จำนวน 8 โหล 14.มุ้ง จำนวน 116 หลัง 15.ขัน จำนวน 120 ใบ 16.สบู่ จำนวน 111 ก้อน 17.ยาสีฟัน จำนวน 111 หลอด 18.แปรงสีฟัน จำนวน 111 ด้าม 19.ผ้าอนามัย จำนวน 35 ห่อ 20.ผ้าห่มไหมพรม จำนวน 121 ผืน 21.ผ้าขนหนู จำนวน 97 ผืน 22.ผ้าถุง จำนวน 48 ผืน 23.ผ้าถุง จำนวน 42 ผืน 24.เสื้อกางเกงเด็ก จำนวน 52 ชุด
รายงานครั้งที่3	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 130,523 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: อยู่ระหว่างการจัดทำTORเสื้อผ้าสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัย</p>
รายงานครั้งที่4	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 22/01/2564 : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ดำเนินการสั่งซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ สาธารณภัย จำนวน 22 รายการ จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีดับบลิวเค ตามใบสั่งซื้อเลขที่ สอก.9/2564 ลงวันที่ 14 มกราคม 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.ข้าวสาร 5% จำนวน 312 ถุง 2.ปลากระป๋อง จำนวน 586 กระป๋อง 3.ผักกาดดอง จำนวน 468 กระป๋อง 4.น้ำพริกปลาป่นชนิดแห้ง จำนวน 156 ขวด 5.โจ๊กกึ่งสำเร็จรูป จำนวน 866 ซอง 6.บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 2821 ซอง 7.กาแฟสำเร็จรูปแบบซอง จำนวน 1470 ซอง 8.เครื่องดื่มมอลต์สกัด จำนวน 1875 ซอง 9.ซีเรียล จำนวน 40 กล่อง 10.แครกเกอร์ จำนวน 40 กล่อง 11.จาน จำนวน 254 ใบ 12.ชาม จำนวน 257 ใบ 13.ช้อน จำนวน 22 โหล 14.ขัน จำนวน 176 ใบ 15.สบู่ จำนวน 255 ก้อน 16.ยาสีฟัน จำนวน 263 หลอด 17.แปรงสีฟัน จำนวน 266 ด้าม 18.ผ้าอนามัย จำนวน 84 ห่อ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	19.ผ้าไหมไหมพรม จำนวน 160 ผืน		
	20.ผ้าขนหนู จำนวน 160 ผืน		
	21.ผ้าถุง จำนวน 59 ผืน		
	22.ผ้าถุง จำนวน 252 ผืน		
รายงานครั้งที่5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 21.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 185,586 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 18/02/2564 : อยู่ระหว่างการเสนอ TOR เลือู้ผ้าสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัย		
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 16/03/2564 : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ดำเนินการสั่งซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ สาธารณภัย จำนวน 22 รายการ จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีดับบลิวเค ตามใบสั่งซื้อเลขที่ สอก.10/2564 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้		
	1.ข้าวสาร 5% จำนวน 904 ถุง		
	2.ปลากระป๋อง จำนวน 1506 กระป๋อง		
	3.ผักกาดดอง จำนวน 1356 กระป๋อง		
	4.น้ำพริกปลาบ่นชนิดแห้ง จำนวน 452 ขวด		
	5.โจ๊กกึ่งสำเร็จรูป จำนวน 2308 ซอง		
	6.บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 1888 ซาม		
	7.กาแฟสำเร็จรูปแบบซอง จำนวน 4110 ซอง		
	8.เครื่องดื่มมอลต์สกัด จำนวน 4870 ซอง		
	9.ซีเรียล จำนวน 50 กล่อง		
	10.แครกเกอร์ จำนวน 50 กล่อง		
	11.จาน จำนวน 382 ใบ		
	12.ชาม จำนวน 382 ใบ		
	13.ช้อน จำนวน 33 โหล		
	14.ขัน จำนวน 175 ใบ		
	15.สบู จำนวน 382 ก้อน		
	16.ยาสีฟัน จำนวน 382 หลอด		
	17.แปรงสีฟัน จำนวน 382 ด้าม		
	18.ผ้าอนามัย จำนวน 146 ห่อ		
	19.ผ้าไหมไหมพรม จำนวน 493 ผืน		
	20.ผ้าขนหนู จำนวน 493 ผืน		
	21.ผ้าถุง จำนวน 212 ผืน		
	22.ผ้าถุง จำนวน 33 ผืน		
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 438,354 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 21/04/2564 : อยู่ระหว่างการสำรวจสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย		
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 36.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 19/05/2564 : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ดำเนินการสั่งซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย จำนวน 23 รายการเป็นเงิน 269247.80บาท จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีดับบลิวเค ตามใบสั่งซื้อเลขที่ สอก.13/2564 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้		
	1.ข้าวสาร 5% จำนวน 514 ถุง		
	2.ปลากระป๋อง จำนวน 867 กระป๋อง		
	3.ผักกาดดอง จำนวน 756 กระป๋อง		
	4.น้ำพริกปลาบ่นชนิดแห้ง จำนวน 257 ขวด		
	5.โจ๊กกึ่งสำเร็จรูป จำนวน 1392 ซอง		
	6.บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 1236 ซาม		
	7.กาแฟสำเร็จรูปแบบซอง จำนวน 2975 ซอง		
	8.เครื่องดื่มมอลต์สกัด จำนวน 3292 ซอง		
	9.ซีเรียล จำนวน 37 กล่อง		
	10.แครกเกอร์ จำนวน 37 กล่อง		
	11.จาน จำนวน 220 ใบ		
	12.ชาม จำนวน 220 ใบ		
	13.ช้อน จำนวน 19 โหล		
	14.มุ้ง จำนวน 89 หลัง		



	15.ชั้น จำนวน 60 ใบ		
	16.สบู จำนวน 220 ก้อน		
	17.ยาสีพื้น จำนวน 220 หลอด		
	18.แปรงสีฟัน จำนวน 220 ด้าม		
	19.ผ้าอนามัย จำนวน 57 ห่อ		
	20.ผ้าห่มไหมพรม จำนวน 212 ผืน		
	21.ผ้าขนหนู จำนวน 212 ผืน		
	22.ผ้านุ่ง จำนวน 295 ผืน		
	23.ผ้าถุง จำนวน 93 ผืน		
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 44.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 269,248 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 18/06/2564 : อยู่ระหว่างลงนามในสัญญาจ้าง		
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 19/07/2564 : อยู่ระหว่างการดำเนินการสั่งผลิตเสื้อผ้า		
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ดำเนินการสั่งซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ สาธารณภัย จำนวน 22 รายการ จาก บริษัท กู๊ดวูด มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตามใบสั่งซื้อเลขที่ สอก.18/2564 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้		
	1.ข้าวสาร 5% จำนวน 778 ถุง		
	2.ปลากระป๋อง จำนวน 1269 กระป๋อง		
	3.ผักกาดดอง จำนวน 1167 กระป๋อง		
	4.น้ำพริกปลาบ่นชนิดแห้ง จำนวน 389 ขวด		
	5.โจ๊กกึ่งสำเร็จรูป จำนวน 1896 ซอง		
	6.บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 1448 ซาม		
	7.กาแฟสำเร็จรูปแบบซอง จำนวน 3890 ซอง		
	8.เครื่องดื่มมอลต์สกัด จำนวน 4230 ซอง		
	9.ซีเรียล จำนวน 34 กล่อง		
	10.แครกเกอร์ จำนวน 34 กล่อง		
	11.จาน จำนวน 237 ใบ		
	12.ชาม จำนวน 237 ใบ		
	13.ช้อน จำนวน 211 หล		
	14.มุ้ง จำนวน 140 หลั		
	15.ชั้น จำนวน 286 ใบ		
	16.สบู จำนวน 237 ก้อน		
	17.ยาสีพื้น จำนวน 237 หลอด		
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 322,672 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 20/09/2564 : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ดำเนินการสั่งซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย จำนวน 2 รายการ จาก บริษัท เอส เอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตามใบสั่งซื้อเลขที่ สอก.15/2564 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เป็นเงิน 304,340.-บาท		
	สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ดำเนินการสั่งซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ สาธารณภัย จำนวน 22 รายการ เป็นเงิน 195,636.-บาทจาก บริษัท จีเอ็มซี เอ็นจิเนียริง จำกัด ตามใบสั่งซื้อเลขที่ สอก.20/2564 ลงวันที่ 8 กันยายน 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้		
	1.ข้าวสาร 5%		
	2.ปลากระป๋อง		
	3.ผักกาดดอง		
	4.น้ำพริกปลาบ่นชนิดแห้ง		
	5.โจ๊กกึ่งสำเร็จรูป		
	6.บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป		
	7.กาแฟสำเร็จรูปแบบซอง		
	8.เครื่องดื่มมอลต์สกัด		
	9.ซีเรียล		
	10.แครกเกอร์		



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- 11.งาน
- 12.ชาม
- 13.ซอน
- 14.มุ้ง
- 15.ชั้น
- 16.สบู่
- 17.ยาสีพื้น
- 18.แปรงสีฟัน
- 19.ผ้าอนามัย
- 20.ผ้าห่มไหมพรม
- 21.ผ้าขนหนู
- 22.ผ้าถู

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ดำเนินการจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องอุปโภคบริโภคประเภทเสื้อผ้าเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย จำนวน 5,500 ชุด เป็นเงิน 1,350,000.-บาทจาก บริษัท ปาล์มแอนด์ที จำกัด ตามสัญญาเลขที่ สปภ.28/2564 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2564
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 1,849,976 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดหาช่วยเหลือเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ผู้ประสบสาธารณภัย

รหัสโครงการ... : 19000000-2836

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 5,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 3,196,359 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / สำนักงานอำนวยการสาธารณภัย / สำนักงานอำนวยการสาธารณภัย

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.รัชโนบล ผ่องอ่อน 0 2271 2162

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวเพ็ญศิริ วิชาจารย์ 02 224 2999

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อให้ผู้ประสบสาธารณภัยสามารถมีเครื่องอุปโภคบริโภคที่ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันและกลับมาดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นปกติสุขได้ การจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะก่อให้เกิดผู้ประสบสาธารณภัยได้รับประโยชน์สูงสุดในการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ๒.๑ เพื่อเป็นการช่วยเหลือด้านเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบสาธารณภัยในช่วงระยะเวลาวิกฤติ
- ๒.๒ เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ประสบสาธารณภัย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

-ผู้ประสบสาธารณภัยในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร ได้รับสิ่งของช่วยเหลือภายใน 1 วัน(24 ชม.) นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเหตุสาธารณภัย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการรอเงินประจำงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 23/11/2563 : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ดำเนินการสั่งซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ สาธารณภัย จำนวน

24 รายการ จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีดับบลิวเค ตามใบสั่งซื้อเลขที่ สภก.1/2563 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- 1.ข้าวสาร 5% จำนวน 160 ถุง
- 2.ปลากระป๋อง จำนวน 368 กระป๋อง
- 3.ผักกาดทอง จำนวน 332 กระป๋อง
- 4.น้ำพริกปลาปนชนิดแห้ง จำนวน 115 ขวด
- 5.โจ๊กกึ่งสำเร็จรูป จำนวน 580 ซอง
- 6.บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 1134 ซอง
- 7.กาแฟสำเร็จรูปแบบซอง จำนวน 1357 ซอง
- 8.เครื่องดื่มมอลต์สกัด จำนวน 1324 ซอง





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- 9.ซีเรียล จำนวน 12 กลอง
- 10.แครกเกอร์ จำนวน 12 กลอง
- 11.จาน จำนวน 125 ใบ
- 12.ชาม จำนวน 125 ใบ
- 13.ช้อน จำนวน 8 โหล
- 14.มุ้ง จำนวน 116 หลัง
- 15.ขัน จำนวน 120 ใบ
- 16.สบู จำนวน 111 ก้อน
- 17.ยาสีฟัน จำนวน 111 หลอด
- 18.แปรงสีฟัน จำนวน 111 ด้าม
- 19.ผ้าอนามัย จำนวน 35 ห่อ
- 20.ผ้าห่มไหมพรม จำนวน 121 ผืน
- 21.ผ้าขนหนู จำนวน 97 ผืน
- 22.ผ้าถุง จำนวน 48 ผืน
- 23.ผ้าถู จำนวน 42 ผืน
- 24.เสื่อกางเกงเด็ก จำนวน 52 ชุด

รายงานครั้งที่3 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 ๑ : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 130,523 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: อยู่ระหว่างการจัดทำTORเสื้อผ้าสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัย
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 ๑ : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 22/01/2564 : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ดำเนินการสั่งซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ สาธารณภัย จำนวน

22 รายการ จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีดับบลิวเค ตามใบสั่งซื้อเลขที่ สอก.9/2564 ลงวันที่ 14 มกราคม 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- 1.ข้าวสาร 5% จำนวน 312 ถุง
- 2.ปลากระป๋อง จำนวน 586 กระป๋อง
- 3.ผักกาดดอง จำนวน 468 กระป๋อง
- 4.น้ำพริกปลาป่นชนิดแห้ง จำนวน 156 ขวด
- 5.โจ๊กกึ่งสำเร็จรูป จำนวน 866 ซอง
- 6.บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 2821 ซอง
- 7.กาแฟสำเร็จรูปแบบซอง จำนวน 1470 ซอง
- 8.เครื่องดื่มมอลต์สกัด จำนวน 1875 ซอง
- 9.ซีเรียล จำนวน 40 กลอง
- 10.แครกเกอร์ จำนวน 40 กลอง
- 11.จาน จำนวน 254 ใบ
- 12.ชาม จำนวน 257 ใบ
- 13.ช้อน จำนวน 22 โหล
- 14.ขัน จำนวน 176 ใบ
- 15.สบู จำนวน 255 ก้อน
- 16.ยาสีฟัน จำนวน 263 หลอด
- 17.แปรงสีฟัน จำนวน 266 ด้าม
- 18.ผ้าอนามัย จำนวน 84 ห่อ
- 19.ผ้าห่มไหมพรม จำนวน 160 ผืน
- 20.ผ้าขนหนู จำนวน 160 ผืน
- 21.ผ้าถุง จำนวน 59 ผืน
- 22.ผ้าถู จำนวน 252 ผืน

รายงานครั้งที่5 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 21.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 185,586 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 18/02/2564 : อยู่ระหว่างการเสนอ TOR เสื้อผ้าสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัย

รายงานครั้งที่6 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 16/03/2564 : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ดำเนินการสั่งซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ สาธารณภัย จำนวน

22 รายการ จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีดับบลิวเค ตามใบสั่งซื้อเลขที่ สอก.10/2564 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- 1.ข้าวสาร 5% จำนวน 904 ถุง
- 2.ปลากระป๋อง จำนวน 1506 กระป๋อง
- 3.ผักกาดดอง จำนวน 1356 กระป๋อง



- 4.น้ำพริกปลาทูสดชนิดแห้ง จำนวน 452 ขวด
- 5.โจ๊กกึ่งสำเร็จรูป จำนวน 2308 ซอง
- 6.บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 1888 ซอม
- 7.กาแฟสำเร็จรูปแบบซอง จำนวน 4110 ซอง
- 8.เครื่องดื่มมอลต์สกัด จำนวน 4870 ซอง
- 9.ซีเรียล จำนวน 50 กล่อง
- 10.แครกเกอร์ จำนวน 50 กล่อง
- 11.จาน จำนวน 382 ใบ
- 12.ชาม จำนวน 382 ใบ
- 13.ช้อน จำนวน 33 โหล
- 14.ขัน จำนวน 175 ใบ
- 15.ส้อม จำนวน 382 ก้อน
- 16.ยาสีฟัน จำนวน 382 หลอด
- 17.แปรงสีฟัน จำนวน 382 ด้าม
- 18.ผ้าอนามัย จำนวน 146 ห่อ
- 19.ผ้าห่มไหมพรม จำนวน 493 ผืน
- 20.ผ้าขนหนู จำนวน 493 ผืน
- 21.ผ้าปู จำนวน 212 ผืน
- 22.ผ้าถู จำนวน 33 ผืน

รายงานครั้งที่7 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 438,354 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 21/04/2564 : อยู่ระหว่างการสำรวจสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย

รายงานครั้งที่8 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 36.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 19/05/2564 : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ดำเนินการสั่งซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย จำนวน 23 รายการเป็นเงิน 269247.80บาท จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีดีบลิเวค ตามใบสั่งซื้อเลขที่ สอภ.13/2564 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- 1.ข้าวสาร 5% จำนวน 514 ถุง
- 2.ปลากระป๋อง จำนวน 867 กระป๋อง
- 3.ผักกาดดอง จำนวน 756 กระป๋อง
- 4.น้ำพริกปลาทูสดชนิดแห้ง จำนวน 257 ขวด
- 5.โจ๊กกึ่งสำเร็จรูป จำนวน 1392 ซอง
- 6.บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 1236 ซอม
- 7.กาแฟสำเร็จรูปแบบซอง จำนวน 2975 ซอง
- 8.เครื่องดื่มมอลต์สกัด จำนวน 3292 ซอง
- 9.ซีเรียล จำนวน 37 กล่อง
- 10.แครกเกอร์ จำนวน 37 กล่อง
- 11.จาน จำนวน 220 ใบ
- 12.ชาม จำนวน 220 ใบ
- 13.ช้อน จำนวน 19 โหล
- 14.มุ้ง จำนวน 89 หลั
- 15.ขัน จำนวน 60 ใบ
- 16.ส้อม จำนวน 220 ก้อน
- 17.ยาสีฟัน จำนวน 220 หลอด
- 18.แปรงสีฟัน จำนวน 220 ด้าม
- 19.ผ้าอนามัย จำนวน 57 ห่อ
- 20.ผ้าห่มไหมพรม จำนวน 212 ผืน
- 21.ผ้าขนหนู จำนวน 212 ผืน
- 22.ผ้าปู จำนวน 295 ผืน
- 23.ผ้าถู จำนวน 93 ผืน

รายงานครั้งที่9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 44.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 269,248 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 18/06/2564 : อยู่ระหว่างลงนามในสัญญาจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่10





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่11 :: 19/07/2564 :อยู่ระหว่างการดำเนินการสั่งผลิตเสื้อผ้า
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ดำเนินการสั่งซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ สาธารณภัย จำนวน 22 รายการ จาก บริษัท กู๊ดวู้ด มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตามใบสั่งซื้อเลขที่ สอภ.18/2564 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- 1.ข้าวสาร 5% จำนวน 778 ถุง
- 2.ปลากระป๋อง จำนวน 1269 กระป๋อง
- 3.ผักกาดดอง จำนวน 1167 กระป๋อง
- 4.น้ำพริกปลาบ่นชนิดแห้ง จำนวน 389 ขวด
- 5.โจ๊กกึ่งสำเร็จรูป จำนวน 1896 ซอง
- 6.บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 1448 ซาม
- 7.กาแฟสำเร็จรูปแบบซอง จำนวน 3890 ซอง
- 8.เครื่องดื่มมอลต์สกัด จำนวน 4230 ซอง
- 9.ซีเรียล จำนวน 34 กล่อง
- 10.แครกเกอร์ จำนวน 34 กล่อง
- 11.จาน จำนวน 237 ใบ
- 12.ชาม จำนวน 237 ใบ
- 13.ช้อน จำนวน 21 โหล
- 14.มุ้ง จำนวน 140 หลัง
- 15.ขัน จำนวน 286 ใบ
- 16.สบู่ จำนวน 237 ก้อน
- 17.ยาสีฟัน จำนวน 237 หลอด

รายงานครั้งที่12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 322,672 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 20/09/2564 : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ดำเนินการสั่งซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย จำนวน 2 รายการ จาก บริษัท เอส เอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตามใบสั่งซื้อเลขที่ สอภ.15/2564 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เป็นเงิน 304,340.-บาท

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ดำเนินการสั่งซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ สาธารณภัย จำนวน 22 รายการ เป็นเงิน 195,636.-บาทจาก บริษัท จีเอ็มซี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ตามใบสั่งซื้อเลขที่ สอภ.20/2564 ลงวันที่ 8 กันยายน 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- 1.ข้าวสาร 5%
- 2.ปลากระป๋อง
- 3.ผักกาดดอง
- 4.น้ำพริกปลาบ่นชนิดแห้ง
- 5.โจ๊กกึ่งสำเร็จรูป
- 6.บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
- 7.กาแฟสำเร็จรูปแบบซอง
- 8.เครื่องดื่มมอลต์สกัด
- 9.ซีเรียล
- 10.แครกเกอร์
- 11.จาน
- 12.ชาม
- 13.ช้อน
- 14.มุ้ง
- 15.ขัน
- 16.สบู่
- 17.ยาสีฟัน
- 18.แปรงสีฟัน
- 19.ผ้าอนามัย
- 20.ผ้าห่มไหมพรม
- 21.ผ้าขนหนู
- 22.ผ้าถู





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ดำเนินการจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องอุปโภคบริโภคประเภทเสื้อผ้าเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย จำนวน 5,500 ชุด เป็นเงิน 1,350,000.-บาทจาก บริษัท ปาล์มแอนด์ที จำกัด ตามสัญญาเลขที่ สปภ.28/2564 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 1,849,976 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

