



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการอบรมการบริหารจัดการภัยพิบัติจากสารเคมี

รหัสโครงการ... : 19000000-2842

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 530,600 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 530,600 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย / สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวพรภักษ์ รอดกระจับ 02 279 7301-5 ต่อ 306

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวเพ็ญศิริ วิชาจารย์ 02 224 2999

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์กลางการพัฒนามีการเจริญเติบโตอย่างมาก มีการนำสารเคมีและวัตถุอันตราย มาใช้ในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งนำไปสู่อุบัติเหตุหรือภัยพิบัติจากสารเคมี ผู้ที่ต้องเข้าเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจะต้องเข้าปฏิบัติงานอย่างทันทีทันใด ดังนั้นเจ้าหน้าที่ของสภ. จำเป็นต้องมีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ เทคนิควิธีการต่างๆ เพื่อระงับเหตุ และช่วยเหลือผู้ประสบภัย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ทักษะ ในการบริหารจัดการภัยพิบัติจากสารเคมี ด้วยรูปแบบและวิธีการต่างๆ
อย่างถูกต้องตามหลักการและเป็นมาตรฐานสากล

- เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการภัยพิบัติจากสารเคมี และสามารถสนับสนุนรวมทั้งสิ้นอีกกำลังเข้าร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- จัดฝึกอบรมข้าราชการของสภ.กทม. โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 39 คน กลุ่มเป้าหมาย 30 คน เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีระดับสมรรถนะที่เพิ่มขึ้น

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/11/2563 : เสร็จสิ้นโครงการ อยู่ระหว่างรายงานผลการดำเนินโครงการให้ปลัดกรุงเทพมหานคร ทราบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 21/12/2563 : เสร็จสิ้นโครงการ อยู่ระหว่างรายงานผลการดำเนินโครงการให้ ป.กท. ทราบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/01/2564 : เสร็จสิ้นโครงการ และรายงานผลการดำเนินโครงการให้ ป.กท. ทราบแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 29/03/2564 : เสร็จสิ้นโครงการ และรายงานผลการดำเนินโครงการให้ ป.กท. ทราบแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/04/2564 : เสร็จสิ้นโครงการ และรายงานผลการดำเนินโครงการให้ ป.กท. ทราบแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/05/2564 : เสร็จสิ้นโครงการ และรายงานผลการดำเนินโครงการให้ ป.กท. ทราบแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/09/2564 : เสร็จสิ้นโครงการ และรายงานผลการดำเนินโครงการให้ ป.กท. ทราบแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 530,600 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการอบรมการบริหารจัดการภัยพิบัติจากสารเคมี

รหัสโครงการ... : 19000000-2842

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 530,600 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 530,600 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย / สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย





ชื่อผู้รับผิดชอบ...



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: นางสาวพริษฐ์ รอดกระจับ 02 279 7301-5 ต่อ 306





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวเพ็ญศิริ วิชาจารย์ 02 224 2999

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์กลางการพัฒนามีการเจริญเติบโตอย่างมาก มีการนำสารเคมีและวัตถุอันตราย มาใช้ในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งนำไปสู่อุบัติเหตุหรือภัยพิบัติจากสารเคมี ผู้ที่ต้องเข้าเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจะต้องเข้าปฏิบัติงานอย่างทันทั่วทั้งที่ ดังนั้นเจ้าหน้าที่ของสภ. จำเป็นต้องมีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ เทคนิควิธีการต่างๆ เพื่อระงับเหตุ และช่วยเหลือผู้ประสบภัย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ทักษะ ในการบริหารจัดการภัยพิบัติจากสารเคมี ด้วยรูปแบบและวิธีการต่างๆ อย่างถูกต้องตามหลักการและเป็นมาตรฐานสากล
- เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการภัยพิบัติจากสารเคมี และสามารถสนับสนุนรวมทั้งสนธิกำลังเข้าร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- จัดฝึกอบรมข้าราชการของสภ.กทม. โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 39 คน กลุ่มเป้าหมาย 30 คน เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

- ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
- ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
- เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
- ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีระดับสมรรถนะที่เพิ่มขึ้น

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/11/2563 : เสร็จสิ้นโครงการ อยู่ระหว่างรายงานผลการดำเนินโครงการให้ปลัดกรุงเทพมหานคร ทราบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 21/12/2563 : เสร็จสิ้นโครงการ อยู่ระหว่างรายงานผลการดำเนินโครงการให้ ป.กท. ทราบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/01/2564 : เสร็จสิ้นโครงการ และรายงานผลการดำเนินโครงการให้ ป.กท. ทราบแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 29/03/2564 : เสร็จสิ้นโครงการ และรายงานผลการดำเนินโครงการให้ ป.กท. ทราบแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/04/2564 : เสร็จสิ้นโครงการ และรายงานผลการดำเนินโครงการให้ ป.กท. ทราบแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/05/2564 : เสร็จสิ้นโครงการ และรายงานผลการดำเนินโครงการให้ ป.กท. ทราบแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/09/2564 : เสร็จสิ้นโครงการ และรายงานผลการดำเนินโครงการให้ ป.กท. ทราบแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 530,600 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการอบรมการบริหารจัดการภัยพิบัติจากสารเคมี

รหัสโครงการ... : 19000000-2842

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 530,600 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 530,600 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย / สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวพริ้ง รอดกระจิบ 02 279 7301-5 ต่อ 306

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวเพ็ญศิริ วิชาจารย์ 02 224 2999

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์กลางการพัฒนามีการเจริญเติบโตอย่างมาก มีการนำสารเคมีและวัตถุอันตราย มาใช้ในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งนำไปสู่อุบัติเหตุหรือภัยพิบัติจากสารเคมี ผู้ที่ต้องเข้าเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจะต้องเข้าปฏิบัติงานอย่างทันทั่วทั้งที่ ดังนั้นเจ้าหน้าที่ของสภ. จำเป็นต้องมีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ เทคนิควิธีการต่างๆ เพื่อระงับเหตุ และช่วยเหลือผู้ประสบภัย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ทักษะ ในการบริหารจัดการภัยพิบัติจากสารเคมี ด้วยรูปแบบและวิธีการต่างๆ อย่างถูกต้องตามหลักการและเป็นมาตรฐานสากล





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมการฝึกอบรมสามารถปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการภัยพิบัติจากสารเคมี และสามารถสนับสนุนรวมทั้งสนธิกำลังเข้าร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- จัดฝึกอบรมข้าราชการของส.ป.ก.ท. โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 39 คน กลุ่มเป้าหมาย 30 คน เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... มิติที่1 ร้อยละของเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีระดับสมรรถนะที่เพิ่มขึ้น

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/11/2563 : เสร็จสิ้นโครงการ อยู่ระหว่างรายงานผลการดำเนินโครงการให้ปลัดกรุงเทพมหานคร ทราบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 21/12/2563 : เสร็จสิ้นโครงการ อยู่ระหว่างรายงานผลการดำเนินโครงการให้ ป.กท. ทราบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/01/2564 : เสร็จสิ้นโครงการ และรายงานผลการดำเนินโครงการให้ ป.กท. ทราบแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 29/03/2564 : เสร็จสิ้นโครงการ และรายงานผลการดำเนินโครงการให้ ป.กท. ทราบแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/04/2564 : เสร็จสิ้นโครงการ และรายงานผลการดำเนินโครงการให้ ป.กท. ทราบแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/05/2564 : เสร็จสิ้นโครงการ และรายงานผลการดำเนินโครงการให้ ป.กท. ทราบแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/09/2564 : เสร็จสิ้นโครงการ และรายงานผลการดำเนินโครงการให้ ป.กท. ทราบแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 530,600 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการอบรมการบริหารจัดการภัยพิบัติจากสารเคมี

รหัสโครงการ... : 19000000-2842

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 530,600 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 530,600 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย / สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวพรภักษ์ รอดกระจับ 02 279 7301-5 ต่อ 306

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวเพ็ญศิริ วิษาจารย์ 02 224 2999

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์กลางการพัฒนามีการเจริญเติบโตอย่างมาก มีการนำสารเคมีและวัตถุอันตราย มาใช้ในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งนำไปสู่อุบัติเหตุหรือภัยพิบัติจากสารเคมี ผู้ที่ต้องเข้าเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจะต้องเข้าปฏิบัติงานอย่างทันท่วงที ดังนั้นเจ้าหน้าที่ของส.ป.ก.ท. จำเป็นต้องมีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ เทคนิควิธีการต่างๆ เพื่อระงับเหตุ และช่วยเหลือผู้ประสบภัย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ทักษะ ในการบริหารจัดการภัยพิบัติจากสารเคมี ด้วยรูปแบบและวิธีการต่างๆ

อย่างถูกต้องตามหลักการและเป็นมาตรฐานสากล

- เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมการฝึกอบรมสามารถปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการภัยพิบัติจากสารเคมี

และสามารถสนับสนุนรวมทั้งสนธิกำลังเข้าร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- จัดฝึกอบรมข้าราชการของส.ป.ก.ท. โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 39 คน กลุ่มเป้าหมาย 30 คน เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ

สังกัดสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****





เป้าหมายที่



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีระดับสมรรถนะที่เพิ่มขึ้น

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/11/2563 : เสร็จสิ้นโครงการ อยู่ระหว่างรายงานผลการดำเนินโครงการให้ปลัดกรุงเทพมหานคร ทราบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 21/12/2563 : เสร็จสิ้นโครงการ อยู่ระหว่างรายงานผลการดำเนินโครงการให้ ป.กท. ทราบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/01/2564 : เสร็จสิ้นโครงการ และรายงานผลการดำเนินโครงการให้ ป.กท. ทราบแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 29/03/2564 : เสร็จสิ้นโครงการ และรายงานผลการดำเนินโครงการให้ ป.กท. ทราบแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/04/2564 : เสร็จสิ้นโครงการ และรายงานผลการดำเนินโครงการให้ ป.กท. ทราบแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/05/2564 : เสร็จสิ้นโครงการ และรายงานผลการดำเนินโครงการให้ ป.กท. ทราบแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/09/2564 : เสร็จสิ้นโครงการ และรายงานผลการดำเนินโครงการให้ ป.กท. ทราบแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 530,600 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

