



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการศึกษาแนวทางการจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วมของกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 20000000-2355

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 627,600 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร / สำนักงานระบบงบประมาณ / กองวิชาการและแผนงาน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางวรรณมาศ สมศรีกิจ/1722

ผู้ประสานงาน สยป : นางชนิษฐา

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานครจัดทำโครงการศึกษาแนวทางการจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วมของกรุงเทพมหานคร

เพื่อริเริ่มกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำงบประมาณของกรุงเทพมหานคร ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กรุงเทพมหานครโดยสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้วางจรรยาบรรณศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ทบทวนและปรับตัวชี้วัดระดับเมืองตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556 - 2575)

โดยโครงการดังกล่าวบรรจุอยู่ในประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยที่ 5.2 เมืองธรรมาภิบาล เป้าประสงค์ 5.2.2

มุ่งสร้างระบบงบประมาณแบบมีส่วนร่วมที่ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการวางแผนตัดสินใจในการใช้งบประมาณ ดังนั้น

สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานครจึงต้องเตรียมความพร้อมในการดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านงบประมาณของกรุงเทพมหานครและศึกษาแนว

ทางการจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วมของกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีแนวทางการจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วมของกรุงเทพมหานคร

2. เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ

ทักษะและศักยภาพของข้าราชการสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานครและข้าราชการที่เข้าร่วมโครงการให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

รุ่นที่ 1 กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการ กทม. ประเภทอำนวยการต้น และระดับชำนาญการพิเศษลงมาที่รับผิดชอบและปฏิบัติงานด้านงบประมาณ

สังกัดสำนักและสำนักงานเขต จำนวน 42 คน ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 14 คน

รุ่นที่ 2 กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการ กทม. ประเภทอำนวยการต้น และระดับชำนาญการพิเศษลงมาที่รับผิดชอบและปฏิบัติงานด้านงบประมาณ

สังกัดสำนักและสำนักงานเขต จำนวน 192 คน ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 42 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๕ -มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะนโยบายและตรวจสอบการทำงานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 กรุงเทพมหานครมีรายงานผลการศึกษาแนวทางการจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วมของกรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดทำและเสนออนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำและเสนออนุมัติโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางหลักสูตรและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 23/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปรับกำหนดการดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6 :: 24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปรับกำหนดการดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7 :: 25/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ระยะเวลาดำเนินการเดิมเข้าช้อนกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

ฉบับที่1และ2และมีนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้งดกิจกรรมต่างๆ เนื่องจากโรคระบาดโควิด19

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 8 :: 26/05/2563 : ขอยกเลิกตัวชี้วัดและยกเลิกการดำเนินการในปี 2563 เนื่องจากผลกระทบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ตามหนังสือที่ กท 1902/00356 ลว 7 พ.ศ. 2563





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: ไม่เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

