



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : BD.BMA App (Budget Database Of Bangkok Metropolitan Administration)

รหัสโครงการ... : 20000000-2410

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-02-16 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร / สำนักงานเลขานุการ / สำนักงานเลขานุการ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานเลขานุการ

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวศุภอร กองเพ็ง

1.3 หลักการและเหตุผล

ผู้บริหารสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร ได้จัดการประชุมเพื่อทบทวนกระบวนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกรุงเทพมหานครที่ผ่านมาพบว่ากระบวนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกรุงเทพมหานครมีขั้นตอนการวางแผนงบประมาณ (Budget Formulation) ขั้นตอนการจัดทำงบประมาณ (Budgeting process) ขั้นตอนการอนุมัติงบประมาณ (Budget Approval) ขั้นตอนใช้จ่ายงบประมาณ (Budget Implementation) และขั้นตอนการตรวจสอบงบประมาณ (Budget review process) ดังนี้

ในทุกขั้นตอนต้องมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกระบวนการและวิธีการปฏิบัติงานด้านงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณเพื่อให้การปฏิบัติงานด้านงบประมาณของกรุงเทพมหานครเป็นไปในแนวทางและทิศทางเดียวกัน ซึ่งจากที่ผ่านมาเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวในรูปแบบของคำสั่ง ระเบียบปฏิบัติ หนังสือสั่งการ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ด้วยการออกหนังสือเวียนผ่านเว็บไซต์ <https://circular.bangkok.go.th/>

ซึ่งเป็นเว็บไซต์กลางที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทุกหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร

ซึ่งมีจำนวนมากส่งผลให้หากหน่วยรับงบประมาณต้องการสืบค้นข้อมูลข่าวสารด้านงบประมาณไม่สามารถสืบค้นได้รวดเร็วและทันต่อการนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ หรืออาจทำให้หน่วยรับงบประมาณขาดการอ้างอิงกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติที่ถูกต้อง หรืออาจไม่ได้ปฏิบัติตามแนวทางด้านงบประมาณตามที่ข้อกำหนดกำหนดไว้

ดังนั้น

เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกระบวนการและวิธีการปฏิบัติงานด้านงบประมาณของกรุงเทพมหานครสามารถให้หน่วยรับงบประมาณนำไปปฏิบัติได้อย่างกว้างขวางที่สุดสะดวกและรวดเร็ว และกรุงเทพมหานครสามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเงินการคลัง

พร้อมทั้งมีการบริหารงบประมาณเชิงรุกที่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ ด้วยความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

จึงเห็นควรเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณของกรุงเทพมหานครด้วยการจัดทำคลังข้อมูลการปฏิบัติงานด้านงบประมาณเพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในรูปแบบ Application เพื่อให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

หัวหน้าหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณสามารถสืบค้นข้อกำหนด หนังสือสั่งการ และเอกสารอื่น ๆ

ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ด้านงบประมาณนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วทันต่อสถานการณ์

ซึ่งจะสามารถลดปัญหาเรื่องความล่าช้าในการหาเอกสารอ้างอิง และลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานได้อีกด้วย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้มี BD.BMA App (Budget Database Of Bangkok Metropolitan Administration)

2.2 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือให้หน่วยรับงบประมาณถือปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

2.3 เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับผู้บริหารกรุงเทพมหานครใช้ในการตัดสินใจเชิงนโยบาย

2.4 เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านงบประมาณของกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นไปตามนโยบายเปิดเผยข้อมูลศักยภาพสูงของ กทม. (Open Bangkok)

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3.1 สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานครมี BD.BMA App (Budget Database Of Bangkok Metropolitan Administration)

3.2 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้นวัตกรรม (BD.BMA App) ได้แก่ หน่วยรับงบประมาณในสังกัดกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และประชาชน

3.3 กลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับผลกระทบจากการนำนวัตกรรมไปใช้ ได้แก่ ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร หน่วยรับงบประมาณในสังกัดกรุงเทพมหานคร และประชาชน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายเปิดเผยข้อมูลศักยภาพสูงของกทม. (Open Bangkok)

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 16/02/2566 : จัดทำและเสนอขออนุมัติโครงการ BD.BMA App (Budget Database Of Bangkok Metropolitan Administration)

01/03/2566 : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลข้อกำหนดและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการงบประมาณของกรุงเทพมหานคร

30/04/2566 : รวบรวมข้อมูลข้อกำหนดและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการงบประมาณของกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	<p>01/05/2566 : ออกแบบและจัดทำ BD.BMA App (Budget Database Of Bangkok Metropolitan Administration)</p> <p>01/06/2566 : ประชุมคณะทำงานออกแบบและนำเข้าสู่ข้อมูลการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร</p> <p>18/07/2566 : อยู่ระหว่างประชุมซักซ้อมหรือมีหนังสือประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร (หัวหน้าหน่วยงาน 77 หน่วยงาน) เจ้าหน้าที่หน่วยรับงบประมาณ และประชาชนที่พักอาศัยหรือมีสถานที่ทำงานในพื้นที่กรุงเทพฯ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่2	<p>:: 21/07/2566 : จัดทำ BD.BMA. App เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้กำลังนำ BD.BMA App ให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร (หัวหน้าหน่วยงาน 77 หน่วยงาน) เจ้าหน้าที่หน่วยรับงบประมาณ และประชาชนที่มีที่พักอาศัยหรือสถานที่ทำงานอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทดลองใช้</p>
	<p>01/06/2566 คัดเลือกข้อมูลข้อกำหนดและเอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการงบประมาณของกรุงเทพมหานคร เพื่อนำเข้า BD.BMA. App (Budget Database Of Bangkok Metropolitan Administration) เรียบร้อยแล้ว</p> <p>ขณะนี้ อยู่ระหว่างการจัดทำรูปแบบในการเข้าถึง BD.BMA. App</p>
	<p>01/05/2566 แต่งตั้งคณะทำงานออกแบบและนำเข้าสู่ข้อมูลการพัฒนาวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2566</p>
รายงานครั้งที่3	<p>01/04/2566 อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลข้อกำหนดและเอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการงบประมาณของกรุงเทพมหานคร</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 11/08/2566 : ตามหนังสือที่ กท 1901/556 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2566 ได้จัดทำ BD.BMA APP เรียบร้อยแล้ว และได้มีหนังสือประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายทดลอง Application ให้กลุ่มเป้าหมายทั้ง 3 กลุ่ม ใช้ (ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่หน่วยรับงบประมาณและประชาชน)</p>
รายงานครั้งที่4	<p>https://office2.bangkok.go.th/budd/main/i23/index.php</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/09/2566 : สำรองความคิดเห็นในการนำ BD.BMA App ไปประยุกต์ใช้และความพึงพอใจ เรียบร้อยแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม :	BD.BMA App (Budget Database Of Bangkok Metropolitan Administration)
รหัสโครงการ...	: 20000000-2410
ปีงบประมาณ พ.ศ. :	: 2566
เริ่มต้นโครงการ :	: 2023-02-16 00:00:00
งบประมาณที่ได้รับ :	: 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ :	: 2023-09-30 00:00:00
งบประมาณที่ใช้ไป :	: 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. :	สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร / สำนักงานเลขานุการ / สำนักงานเลขานุการ
ชื่อผู้รับผิดชอบ...	สำนักงานเลขานุการ
ผู้ประสานงาน	สยป : นางสาวศุภอร กองเพ็ง

1.3 หลักการและเหตุผล

ผู้บริหารสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ได้จัดการประชุมเพื่อทบทวนกระบวนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกรุงเทพมหานครที่ผ่านมา พบว่ากระบวนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกรุงเทพมหานครจะมีขั้นตอนการวางแผนงบประมาณ (Budget Formulation) ขั้นตอนการจัดทำงบประมาณ (Budgeting process) ขั้นตอนอนุมัติงบประมาณ (Budget Approval) ขั้นตอนใช้จ่ายงบประมาณ (Budget Implementation) และขั้นตอนตรวจสอบงบประมาณ (Budget review process) ดังนี้

ในทุกขั้นตอนต้องมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกระบวนการและวิธีการปฏิบัติงานด้านงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านงบประมาณของกรุงเทพมหานครเป็นไปในแนวทางและทิศทางเดียวกัน ซึ่งจากที่ผ่านมาเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวในรูปแบบของคำสั่ง ระเบียบปฏิบัติ หนังสือสั่งการ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ด้วยการออกหนังสือเวียนผ่านเว็บไซต์ <https://circular.bangkok.go.th/> ซึ่งเป็นเว็บไซต์กลางที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทุกหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร

ซึ่งมีจำนวนมากส่งผลให้หากหน่วยรับงบประมาณต้องการสืบค้นข้อมูลข่าวสารด้านงบประมาณไม่สามารถสืบค้นได้รวดเร็วและทันต่อการนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ หรืออาจทำให้หน่วยรับงบประมาณขาดการอ้างอิงกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติที่ถูกต้อง หรืออาจไม่ได้ปฏิบัติตามแนวทางด้านงบประมาณตามที่ข้อกำหนดกำหนดไว้





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

ตั้งนั้น

เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกระบวนการและวิธีการปฏิบัติงานด้านงบประมาณของกรุงเทพมหานครสามารถให้หน่วยรับงบประมาณนำไปปฏิบัติได้อย่างกว้างขวางที่สุดสะดวกและรวดเร็ว และกรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลัง

พร้อมทั้งมีการบริหารงบประมาณเชิงรุกที่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ ด้วยความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

จึงเห็นควรเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณของกรุงเทพมหานครด้วยการจัดทำคลังข้อมูลการปฏิบัติงานด้านงบประมาณเพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในรูปแบบ Application เพื่อให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

หัวหน้าหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณสามารถสืบค้นข้อมูล หนังสือนิติกรรม และเอกสารอื่น ๆ

ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ด้านงบประมาณนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วทันต่อสถานการณ์

ซึ่งจะสามารถลดปัญหาเรื่องความล่าช้าในการหาเอกสารอ้างอิง และลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานได้อีกด้วย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้มี BD.BMA App (Budget Database Of Bangkok Metropolitan Administration)

2.2 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือให้หน่วยรับงบประมาณถือปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

2.3 เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับผู้บริหารกรุงเทพมหานครใช้ในการตัดสินใจเชิงนโยบาย

2.4 เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านงบประมาณของกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นไปตามนโยบายเปิดเผยข้อมูลศักยภาพสูงของ กทม. (Open Bangkok)

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3.1 สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครมี BD.BMA App (Budget Database Of Bangkok Metropolitan Administration)

3.2 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในนวัตกรรม (BD.BMA App) ได้แก่ หน่วยรับงบประมาณในสังกัดกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และประชาชน

3.3 กลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับผลกระทบจากการนำนวัตกรรมไปใช้ ได้แก่ ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร หน่วยรับงบประมาณในสังกัดกรุงเทพมหานคร และประชาชน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายเปิดเผยข้อมูลศักยภาพสูงของกทม. (Open Bangkok)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 16/02/2566 : จัดทำและเสนอขออนุมัติโครงการ BD.BMA App (Budget Database Of Bangkok Metropolitan Administration)

01/03/2566 : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลข้อกำหนดและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการงบประมาณของกรุงเทพมหานคร

30/04/2566 : รวบรวมข้อมูลข้อกำหนดและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการงบประมาณของกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว

01/05/2566 : ออกแบบและจัดทำ BD.BMA App (Budget Database Of Bangkok Metropolitan Administration)

01/06/2566 :

ประชุมคณะทำงานออกแบบและนำเข้าข้อมูลการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

18/07/2566 : อยู่ระหว่างประชุมซักซ้อมหรือมีหนังสือประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร (หัวหน้าหน่วยงาน 77 หน่วยงาน)

เจ้าหน้าที่หน่วยรับงบประมาณ และประชาชนที่พักอาศัยหรือมีสถานที่ทำงานในพื้นที่กรุงเทพฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 21/07/2566 : จัดทำ BD.BMA. App เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้กำลังนำ BD.BMA App

ให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร (หัวหน้าหน่วยงาน 77 หน่วยงาน) เจ้าหน้าที่หน่วยรับงบประมาณ

และประชาชนที่มีที่พักอาศัยหรือสถานที่ทำงานอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทดลองใช้

01/06/2566 คัดเลือกข้อมูลข้อกำหนดและเอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการงบประมาณของกรุงเทพมหานคร

เพื่อนำเข้า BD.BMA. App (Budget Database Of Bangkok Metropolitan Administration) เรียบร้อยแล้ว

ขณะนี้ อยู่ระหว่างการจัดทำรูปแบบในการเข้าถึง BD.BMA. App

01/05/2566

แต่งตั้งคณะทำงานออกแบบและนำเข้าข้อมูลการพัฒนานวัตกรรม

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

ครั้งที่ 1/2566

01/04/2566

อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลข้อกำหนดและเอกสาร





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 16/02/2566 : จัดทำและเสนอขออนุมัติโครงการ BD.BMA App (Budget Database Of Bangkok Metropolitan Administration)

01/03/2566 : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลข้อกำหนดและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการงบประมาณของกรุงเทพมหานคร

30/04/2566 : รวบรวมข้อมูลข้อกำหนดและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการงบประมาณของกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว

01/05/2566 : ออกแบบและจัดทำ BD.BMA App (Budget Database Of Bangkok Metropolitan Administration)

01/06/2566 :

ประชุมคณะทำงานออกแบบและนำเข้าข้อมูลการพัฒนาวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร

18/07/2566 : อยู่ระหว่างประชุมซักซ้อมหรือมีหนังสือประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร (หัวหน้าหน่วยงาน 77 หน่วยงาน)

เจ้าหน้าที่หน่วยรับงบประมาณ และประชาชนที่พักอาศัยหรือมีสถานที่ทำงานในพื้นที่กรุงเทพฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 21/07/2566 : จัดทำ BD.BMA. App เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้กำลังนำ BD.BMA App

ให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร (หัวหน้าหน่วยงาน 77 หน่วยงาน) เจ้าหน้าที่หน่วยรับงบประมาณ

และประชาชนที่มีที่พักอาศัยหรือสถานที่ทำงานอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทดลองใช้

01/06/2566 คัดเลือกข้อมูลข้อกำหนดและเอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการงบประมาณของกรุงเทพมหานคร

เพื่อนำเข้า BD.BMA. App (Budget Database Of Bangkok Metropolitan Administration) เรียบร้อยแล้ว

ขณะนี้ อยู่ระหว่างการจัดทำรูปแบบในการเข้าถึง BD.BMA. App

01/05/2566

แต่งตั้งคณะทำงานออกแบบและนำเข้าข้อมูลการพัฒนาวัตกรรมการ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร

ครั้งที่ 1/2566

01/04/2566

อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลข้อกำหนดและเอกสาร

ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการงบประมาณของกรุงเทพมหานคร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 11/08/2566 : ตามหนังสือที่ กท 1901/556 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2566

ได้จัดทำ BD.BMA APP เรียบร้อยแล้ว และได้มีหนังสือประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายทดลอง Application ให้กลุ่มเป้าหมายทั้ง 3 กลุ่ม ใช้

(ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่หน่วยรับงบประมาณและประชาชน)

<https://office2.bangkok.go.th/budd/main/i23/index.php>

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/09/2566 : สำรวจความคิดเห็นในการนำ BD.BMA App ไปประยุกต์ใช้และความพึงพอใจ เรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : BD.BMA App (Budget Database Of Bangkok Metropolitan Administration)

รหัสโครงการ... : 20000000-2410

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-02-16 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร / สำนักงานเลขานุการ / สำนักงานเลขานุการ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานเลขานุการ

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวศุภอร กองเพ็ง

1.3 หลักการและเหตุผล

ผู้บริหารสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร ได้จัดการประชุมเพื่อทบทวนกระบวนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกรุงเทพมหานครที่ผ่านมา

พบว่ากระบวนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกรุงเทพมหานครจะมีขั้นตอนการวางแผนงบประมาณ (Budget Formulation)





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

ขั้นการจัดทำงบประมาณ (Budgeting process) ขั้นการอนุมัติงบประมาณ (Budget Approval) ขั้นการใช้จ่ายงบประมาณ (Budget Implementation) และขั้นการตรวจสอบงบประมาณ (Budget review process) ดังนี้

ในทุกขั้นตอนต้องมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกระบวนการและวิธีการปฏิบัติงานด้านงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณเพื่อให้การปฏิบัติงานด้านงบประมาณของกรุงเทพมหานครเป็นไปในแนวทางและทิศทางเดียวกัน ซึ่งจากที่ผ่านมาเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวในรูปแบบของคำสั่ง ระเบียบปฏิบัติ หนังสือสั่งการ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ด้วยการออกหนังสือเวียนผ่านเว็บไซต์ <https://circular.bangkok.go.th/>

ซึ่งเป็นเว็บไซต์กลางที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทุกหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร

ซึ่งมีจำนวนมากส่งผลให้หากหน่วยรับงบประมาณต้องการสืบค้นข้อมูลข่าวสารด้านงบประมาณไม่สามารถสืบค้นได้รวดเร็วและทันต่อการนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ หรืออาจทำให้หน่วยรับงบประมาณขาดการอ้างอิงกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติที่ถูกต้อง หรืออาจไม่ได้ปฏิบัติตามแนวทางด้านงบประมาณตามที่ข้อกำหนดกำหนดไว้

ดังนั้น

เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกระบวนการและวิธีการปฏิบัติงานด้านงบประมาณของกรุงเทพมหานครสามารถให้หน่วยรับงบประมาณนำไปปฏิบัติได้อย่างกว้างขวางที่สุดสะดวกและรวดเร็ว และกรุงเทพมหานครสามารถรักษานโยบายทางการเงินการคลัง

พร้อมทั้งมีการบริหารงบประมาณเชิงรุกที่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ ด้วยความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

จึงเห็นควรเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณของกรุงเทพมหานครด้วยการจัดทำคลังข้อมูลการปฏิบัติงานด้านงบประมาณเพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในรูปแบบ Application เพื่อให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

หัวหน้าหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณสามารถสืบค้นข้อกำหนด หนังสือสั่งการ และเอกสารอื่น ๆ

ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ด้านงบประมาณนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วทันต่อสถานการณ์

ซึ่งจะสามารถลดปัญหาเรื่องความล่าช้าในการหาเอกสารอ้างอิง และลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานได้อีกด้วย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้มี BD.BMA App (Budget Database Of Bangkok Metropolitan Administration)

2.2 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือให้หน่วยรับงบประมาณถือปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

2.3 เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับผู้บริหารกรุงเทพมหานครใช้ในการตัดสินใจเชิงนโยบาย

2.4 เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านงบประมาณของกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นไปตามนโยบายเปิดเผยข้อมูลศักยภาพสูงของ กทม. (Open Bangkok)

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3.1 สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครมี BD.BMA App (Budget Database Of Bangkok Metropolitan Administration)

3.2 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้นวัตกรรม (BD.BMA App) ได้แก่ หน่วยรับงบประมาณในสังกัดกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และประชาชน

3.3 กลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับผลกระทบจากการนำนวัตกรรมไปใช้ ได้แก่ ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร หน่วยรับงบประมาณในสังกัดกรุงเทพมหานคร และประชาชน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายเปิดเผยข้อมูลศักยภาพสูงของกทม. (Open Bangkok)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 16/02/2566 : จัดทำและเสนอขออนุมัติโครงการ BD.BMA App (Budget Database Of Bangkok Metropolitan Administration)

01/03/2566 : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลข้อกำหนดและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการงบประมาณของกรุงเทพมหานคร

30/04/2566 : รวบรวมข้อมูลข้อกำหนดและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการงบประมาณของกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว

01/05/2566 : ออกแบบและจัดทำ BD.BMA App (Budget Database Of Bangkok Metropolitan Administration)

01/06/2566 :

ประชุมคณะทำงานออกแบบและนำเข้าข้อมูลการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

18/07/2566 : อยู่ระหว่างประชุมซักซ้อมหรือมีหนังสือประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร (หัวหน้าหน่วยงาน 77 หน่วยงาน)

เจ้าหน้าที่หน่วยรับงบประมาณ และประชาชนที่พักอาศัยหรือมีสถานที่ทำงานในพื้นที่กรุงเทพฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 21/07/2566 : จัดทำ BD.BMA. App เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้กำลังนำ BD.BMA App

ให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร (หัวหน้าหน่วยงาน 77 หน่วยงาน) เจ้าหน้าที่หน่วยรับงบประมาณ

และประชาชนที่มีที่พักอาศัยหรือสถานที่ทำงานอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทดลองใช้

01/06/2566 คัดเลือกข้อมูลข้อกำหนดและเอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการงบประมาณของกรุงเทพมหานคร

เพื่อนำเข้า BD.BMA. App (Budget Database Of Bangkok Metropolitan Administration) เรียบร้อยแล้ว





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขณะนี้ อยู่ระหว่างการจัดทำรูปแบบในการเข้าถึง BD.BMA. App

01/05/2566

แต่งตั้งคณะทำงานออกแบบและนำเข้าข้อมูลการพัฒนานวัตกรรม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
ครั้งที่ 1/2566

01/04/2566

อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลข้อกำหนดและเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการงบประมาณของกรุงเทพมหานคร

รายงานครั้งที่3

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 11/08/2566 : ตามหนังสือที่ กท 1901/556 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2566

ได้จัดทำ BD.BMA APP เรียบร้อยแล้ว และได้มีหนังสือประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายทดลอง Application ให้กลุ่มเป้าหมายทั้ง 3 กลุ่ม ใช้
(ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่หน่วยรับงบประมาณและประชาชน)

<https://office2.bangkok.go.th/budd/main/i23/index.php>

รายงานครั้งที่4

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 25/09/2566 : สำนักรวบรวมความคิดเห็นในการนำ BD.BMA App ไปประยุกต์ใช้และความพึงพอใจ เรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

