



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

รหัสโครงการ... : 21000000-3145

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล / สำนักงานเลขานุการ / ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวศิริพร ศิริผล โทร 1505

ผู้ประสานงาน สยป : นายบุญเยี่ยม เหลาสะอาด โทร 1511

1.3 หลักการและเหตุผล

การบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิต ร่างกาย และจิตใจ หรือสุขภาพอันเนื่องมาจากการทำงาน โดยกำหนดแผนการดำเนินงานในลักษณะต่อเนื่อง โดยเป็นการต่อยอดพัฒนางานเดิม และขยายผลการดำเนินงานจัดการงานที่มีความเสี่ยงสูง โดยมุ่งหวังให้มีการคุ้มครองสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานของบุคลากรในสังกัด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้บุคลากรในสังกัดมีสุขภาพอนามัยที่ดี ปลอดภัยในการทำงาน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ร้อยละ 4 หน่วยงานมีการดำเนินงานและพัฒนางานด้านชีวอนามัยเพื่อจัดการงานที่มีความเสี่ยงสูงให้มีสภาพที่สะอาด ปลอดภัย

ส่งเสริมการมีสุขภาพอนามัยที่ดีในการทำงานของบุคลากรในสังกัดกรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 4 4.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

- รายงานครั้งที่ 1 :: 21/10/2562 : ดำเนินการวิเคราะห์บทวนความเสี่ยงประเมินอันตรายจากการทำงาน เพื่อนำมาคัดเลือกงานที่มีความเสี่ยงสูงสุดอย่างน้อย 2 งาน
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 2 :: 28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินการแจ้งรายชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 4.2 ของ สยป. ให้สำนักงานอนามัยทราบ เมื่อวันที่ 7 พ.ย.2562 เรียบร้อยแล้ว และระหว่างดำเนินการจัดทำแบบประเมินความเสี่ยงในการทำงาน (แบบ OCC1 (63)) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 3 :: 26/12/2562 :
 อยู่ระหว่างขั้นตอน...ที่สำนักงานเลขานุการได้ดำเนินการแจ้งส่วนราชการต่างๆให้จัดทำแบบประเมินความเสี่ยงจากการทำงานที่มีความเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรค/อุบัติเหตุจากการทำงาน แล้วปรากฏว่างานที่มีความเสี่ยงมากที่สุด 2 ลำดับแรก คือ ความเสี่ยงในการเกิดโรคจากแมลงและสัตว์ก่อโรครายในสถานที่ทำงาน เช่น แมลงสาบ หนู ยุง เป็นต้น และความเสี่ยงในงานซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง และสำนักงานเลขานุการได้พิจารณาคัดเลือกงานที่ได้จัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 นำมาต่อยอดพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นอย่างน้อยจำนวน 1 งาน คือ ความเสี่ยงจากการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 4 :: 23/01/2563 : อยู่ระหว่างปรับแก้โครงการฯตามคำแนะนำของสำนักอนามัย ซึ่งต้องดำเนินการแล้วเสร็จใน 5 วันทำการ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 5 :: 24/02/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำข้อตกลงความเสี่ยงจากการเกิดโรคจากแมลงและสัตว์ก่อโรครายในสถานที่ทำงาน และความเสี่ยงในงานซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 6 :: 30/3/2563 :
 อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำข้อตกลงความเสี่ยงจากการเกิดโรคจากแมลงและสัตว์ก่อโรครายในสถานที่ทำงาน และความเสี่ยงในงานซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 7 :: 30/04/2563 : ดำเนินการจัดส่งเอกสารรายงาน ครั้ง 3 สำนักอนามัยภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 เรียบร้อยแล้ว
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 8





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 9	:: 28/05/2563 : ดำเนินการจัดส่งเอกสารรายงาน ครึ่ง 3 สำนักอนามัยภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: 22/06/2563 : ดำเนินการจัดส่งเอกสารรายงาน ครึ่ง 3 สำนักอนามัยภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11	:: 31/7/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมเอกสาร เพื่อนำส่งสำนักอนามัยในวันที่ 17 สิงหาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 12	:: 18/08/2563 : ดำเนินการจัดส่งเอกสารรายงาน ครึ่ง 4 สำนักอนามัยภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 13	:: 22/09/2563 : ดำเนินการได้ครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

