



รายงานครั้งที่ 8





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่9	:: 28/05/2563 : ดำเนินการจัดส่งเอกสารรายงาน ครึ่ง 3 สำนักอนามัยภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 22/06/2563 : ดำเนินการจัดส่งเอกสารรายงาน ครึ่ง 3 สำนักอนามัยภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/7/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมเอกสาร เพื่อนำส่งสำนักอนามัยในวันที่ 17 สิงหาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 18/08/2563 : ดำเนินการจัดส่งเอกสารรายงาน ครึ่ง 4 สำนักอนามัยภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 22/09/2563 : ดำเนินการได้ครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
 รหัสโครงการ... : 21000000-3145 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563
 เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
 สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล / สำนักงานเลขานุการ / ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวศิริพร ศิริผล โทร 1505 ผู้ประสานงาน สยป : นายบุญเยี่ยม เหลาสะอาด โทร 1511

1.3 หลักการและเหตุผล

การบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิต ร่างกาย และจิตใจ หรือสุขภาพอันเนื่องมาจากการทำงาน โดยกำหนดแผนการดำเนินงานในลักษณะต่อเนื่อง โดยเป็นการต่อยอดพัฒนางานเดิม และขยายผลการดำเนินงานจัดการงานที่มีความเสี่ยงสูง โดยมุ่งหวังให้มีการคุ้มครองสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานของบุคลากรในสังกัด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้บุคลากรในสังกัดมีสุขภาพอนามัยที่ดี ปลอดภัยในการทำงาน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ร้อยละ 4 หน่วยงานมีการดำเนินงานและพัฒนางานด้านชีวอนามัยเพื่อจัดการงานที่มีความเสี่ยงสูงให้มีสภาพที่สะอาด ปลอดภัย ปลอดภัย ส่งเสริมการมีสุขภาพอนามัยที่ดีในการทำงานของบุคลากรในสังกัดกรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
 ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
 เป้าหมายที่ : ๗.๓.๑ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้มีทักษะ ความรู้ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพที่เหมาะสม
 ตัวชี้วัด... : มิติที่4 4.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 21/10/2562 : ดำเนินการวิเคราะห์หาค่าความเสี่ยงประเมินอันตรายจากการทำงาน เพื่อนำมาคัดเลือกงานที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดอย่างน้อย 2 งาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินการแจ้งรายชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 4.2 ของ สยป. ให้สำนักงานอนามัยทราบ เมื่อวันที่ 7 พ.ย.2562 เรียบร้อยแล้ว และระหว่างดำเนินการจัดทำแบบประเมินความเสี่ยงในการทำงาน (แบบ OCC1 (63)) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ที่สำนักงานเลขานุการได้ดำเนินการแจ้งส่วนราชการต่างๆให้จัดทำแบบประเมินความเสี่ยงจากการทำงานที่มีความเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรค/อุบัติเหตุจากการทำงาน แล้วปรากฏว่างานที่มีความเสี่ยงมากที่สุด 2 ลำดับแรก คือ ความเสี่ยงในการเกิดโรคจากแมลงและสัตว์ก่อโรคร้ายในสถานที่ทำงาน เช่น แมลงสาบ หนู ยุง เป็นต้น และความเสี่ยงในงานซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง และสำนักงานเลขานุการได้พิจารณาคัดเลือกงานที่ได้จัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 นำมาต่อยอดพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นอย่างน้อยจำนวน 1 งาน คือ ความเสี่ยงจากการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 23/01/2563 : อยู่ระหว่างปรับแก้โครงการฯตามคำแนะนำของสำนักอนามัย ซึ่งต้องดำเนินการแล้วเสร็จใน 5 วันทำการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 5





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6	<p>:: 24/02/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำข้อตกลงความเสียหายจากการเกิดโรคจากแมลงและสัตว์ก่อโรคร้ายในสถานที่ทำงาน และความเสี่ยงในงานการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำข้อตกลงความเสียหายจากการเกิดโรคจากแมลงและสัตว์ก่อโรคร้ายในสถานที่ทำงาน</p> <p>และความเสี่ยงในงานการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 30/04/2563 : ดำเนินการจัดส่งเอกสารรายงาน ครึ่ง 3 สำนักอนามัยภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 เรียบร้อยแล้ว</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 28/05/2563 : ดำเนินการจัดส่งเอกสารรายงาน ครึ่ง 3 สำนักอนามัยภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 เรียบร้อยแล้ว</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 22/06/2563 : ดำเนินการจัดส่งเอกสารรายงาน ครึ่ง 3 สำนักอนามัยภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 เรียบร้อยแล้ว</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 31/7/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมเอกสาร เพื่อนำส่งสำนักอนามัยในวันที่ 17 สิงหาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 18/08/2563 : ดำเนินการจัดส่งเอกสารรายงาน ครึ่ง 4 สำนักอนามัยภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 22/09/2563 : ดำเนินการได้ครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

