



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมจัดทำระบบฐานข้อมูลสนับสนุนด้านเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 21000000-6541

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล / กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง / กลุ่มงานยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กลุ่มงานยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง

ผู้ประสานงาน สยป : นางน้ำเพชร ฉันทะวิบูลย์

1.3 หลักการและเหตุผล

จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ได้ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างรุนแรง

ทำให้สภาพเศรษฐกิจความเป็ยอยู่ ตลอดจนการดำเนินชีวิตของประชาชนต้องปรับตัวเป็นอย่างมาก

ระบบทางเทคโนโลยีถูกยกระดับให้มีความสำคัญขึ้นอย่างเร่งด่วนสังคมไทยกลายเป็นสังคมออนไลน์มากขึ้น

ทำให้ภาคเอกชนและภาครัฐจำเป็นต้องมีการปรับปรุงรูปแบบกระบวนการทำงาน ให้เหมาะสมกับสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

และด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเจริญก้าวหน้า สะดวกต่อการนำไปใช้เพื่อปรับเข้ากับกระบวนการทำงานในปัจจุบัน

ทำให้ราชการมีความจำเป็น ต้องปรับการทำงานให้คล่องตัว สะดวก รวดเร็ว ตลอดจนการเข้าถึงข้อมูลที่มีมากมายให้ง่ายขึ้น

กรุงเทพมหานครในฐานะเมืองหลวงที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญ จึงให้ความสำคัญกับ การสร้างระบบฐานข้อมูลขึ้นเพื่อใช้รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวกับข้อมูลทางเศรษฐกิจ แต่เนื่องจากข้อมูลทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานครยังอยู่กระจัดกระจายตามพื้นที่ต่าง ๆ

อีกทั้งข้อมูลสำคัญจะเป็นหน่วยงานภายนอกเป็นผู้จัดทำและเป็นการจัดทำในระดับประเทศหรือระดับภาค

ทำให้กรุงเทพมหานครขาดข้อมูลเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานครโดยตรง

จึงทำให้กรุงเทพมหานครมีความจำเป็นต้องจัดทำระบบฐานข้อมูลสนับสนุนด้านเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครขึ้นเพื่อสามารถนำข้อมูลทางเศรษฐกิจมาใช้

ประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูล วางแผนและตัดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานครต่อไป

□□สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลในฐานะหน่วยงานศูนย์กลางในการบริหารจัดการการให้บริการและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร

ได้จัดทำกิจกรรมจัดทำระบบฐานข้อมูลสนับสนุนด้านเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครขึ้น

เพื่อรวบรวมและจัดหมวดหมู่ของข้อมูลทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานครจากหน่วยงานต่าง ๆ

ในกรุงเทพมหานครและส่วนราชการอื่นกำหนดขึ้นเป็นฐานข้อมูล ด้านเศรษฐกิจในการสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร

และสามารถนำมาใช้เป็นฐานข้อมูลทางเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 □ เพื่อรวบรวมข้อมูลทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานคร จากหน่วยงานต่าง ๆ

ในกรุงเทพมหานครและส่วนราชการอื่น

2.2 จัดหมวดหมู่ของข้อมูลทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานครตามประเภทด้านและมิติของแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 3

(พ.ศ. 2566 ? 2570)

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3.1 สามารถรวบรวมข้อมูลทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานครอย่างเป็นหมวดหมู่ เพื่อใช้ประกอบการวางแผนในระยะต่อไป

3.2 เพื่อมีข้อมูลในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 5.2 และเผยแพร่ชุดข้อมูลสำคัญลงเว็บไซต์

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ / ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ? การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าหมายที่ : ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลและเผยแพร่สู่สาธารณะ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 02/11/2565 : คำสั่งสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ที่ 85/2565 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2565

ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้โปรดแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำข้อมูล

ด้านเศรษฐกิจของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล โดยมีผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง เป็นหัวหน้าคณะทำงาน

และผู้แทนกองยุทธศาสตร์

ทรัพยากรมนุษย์และสังคม ผู้แทนกองสารสนเทศภูมิศาสตร์ร่วมเป็นคณะทำงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 09/12/2565 : ดำเนินการรวบรวมข้อมูลด้านเศรษฐกิจและจัดทำร่างวาระการประชุม

เพื่อประชุมคณะทำงานข้อมูลด้านเศรษฐกิจของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 25/01/2566 : ดำเนินการจัดทำเอกสารเพื่อประกอบการประชุมคณะทำงานฯ เรียบร้อยแล้ว และได้กำหนดการประชุมคณะทำงานฯ



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	ในเดือนกุมภาพันธ์ 2566		
รายงานครั้งที่4	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท :: 26/02/2566 : ดำเนินการปรับแก้ข้อมูลเพื่อนำเข้าที่ประชุมฯ ในเดือนมีนาคม	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท :: 25/03/2566 : อยู่ระหว่างปรับข้อมูลเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประชุมฯ	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท :: 24/04/2566 : ดำเนินการปรับแก้ข้อมูลเพื่อนำเข้าที่ประชุมฯ	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท :: 25/05/2566 : ดำเนินการรวบรวมข้อมูลด้านเศรษฐกิจและจัดทำร่างวาระการประชุม เพื่อประชุมคณะทำงานข้อมูลด้านเศรษฐกิจของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท :: 26/06/2566 : ดำเนินการรวบรวมข้อมูลด้านเศรษฐกิจและจัดทำร่างวาระการประชุม เพื่อประชุมคณะทำงานข้อมูลด้านเศรษฐกิจของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท :: 30/08/2566 :	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

