



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลอย่างถูกสุขลักษณะตามกฎหมายการสาธารณสุข

รหัสโครงการ... : 22000000-3971

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 736,900 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 729,700 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / กองจัดการขยะ ของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล / กองจัดการขยะ ของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฉันทนา 2414

ผู้ประสานงาน สยป : นริรัตน์ 1548

1.3 หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยได้มีการปรับปรุงข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยเพิ่มเติมขึ้น

ซึ่งตามกฎหมายกระทรวงสุขลักษณะการกำจัดสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2561 ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 22 มิถุนายน ๒๕๖1

ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงานท้องถิ่นต่อการจัดการสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะและสอดคล้องตามกฎหมาย

โดยได้กำหนดให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการสิ่งปฏิกูลและกำจัดสิ่งปฏิกูลต้องได้รับการอบรมถึงวิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดการสิ่งปฏิกูลอย่างถูกสุขลักษณะตามกฎหมายการสาธารณสุขให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
- เพื่อการจัดการสิ่งปฏิกูลเป็นไปอย่างเหมาะสมและถูกสุขลักษณะอันทำให้สามารถควบคุมและป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของโรค

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดฝึกอบรมการจัดการสิ่งปฏิกูลอย่างถูกสุขลักษณะตามกฎหมายการสาธารณสุขให้แก่ข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกา รสูบ ขนถ่าย และกำจัดสิ่งปฏิกูล จำนวน 7 รุ่น รวม 801 คน ประกอบด้วย

- ข้าราชการกรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติงานด้านสูบถ่ายสิ่งปฏิกูลและกำจัดสิ่งปฏิกูล ระดับชำนาญการพิเศษลงมา จำนวน 90 คน
- บุคลากรกรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติงานด้านสูบถ่ายสิ่งปฏิกูล และกำจัดสิ่งปฏิกูล จำนวน 620 คน
- เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 70 คน (รุ่นละ 10 คน)
- วิทยากร จำนวน 21 คน (รุ่นละ 3 คน)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : มิติที่ ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจั

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของมูลฝอยของเสียอันตราย มูลฝอยติดเชื้อได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1	:: 30/10/2562 : จัดทำโครงการและขออนุมัติงบประมาณ พร้อมกำหนดหลักสูตรการฝึกอบรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 27/11/2562 : ประสานวิทยากร จัดทำหนังสือเชิญ พร้อมจัดเตรียมสถานที่อบรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 23/12/2562 : จัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรมและจัดทำวัสดุอุปกรณ์ อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งขออนุมัติตัวบุคคลเข้ารับการอบรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 24/1/2563 : อยู่ระหว่างเตรียมการอบรมตามโครงการเพิ่มศักยภาพฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 30-31 ม.ค.63		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 20/2/2563 : อยู่ระหว่างฝึกอบรม หลักสูตรการจัดการสิ่งปฏิกูลสำหรับผู้ปฏิบัติงานสูบและขนสิ่งปฏิกูล		
	ตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ปฏิบัติงานฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 12-13 ก.พ.63 รุ่นที่ 3 วันที่ 18-19 ก.พ.63 รุ่นที่ 4 วันที่ 20-21 ก.พ.63 รุ่นที่ 5 วันที่ 25-26 ก.พ.63 รุ่นที่ 6 วันที่ 27-28 ก.พ.63 และ รุ่นที่ 7 วันที่ 3-4 มี.ค.63 ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ และศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร(ลานพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: 2020-3-24 : อยู่ระหว่างสรุปผลการดำเนินโครงการนำเรียนผู้บริหารทราบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 729,700 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 30/4/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

