



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัตโนมัติ ขนาด 5 คัน

รหัสโครงการ... : 22000000-4062

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 474,208,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 354,681,600 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวทรายแก้ว สมพงษ์ ฝบส.สบฝ.สจฝ. 2435

ผู้ประสานงาน สยป : คุณนริรัตน์ กยล. สยป. 1515

1.3 หลักการและเหตุผล

ผู้บริหารกรุงเทพมหานครมีนโยบายในการเพิ่มบริการเก็บขยะไม่ให้ตกค้าง โดยการเพิ่มจำนวนเที่ยวการเก็บขนมูลฝอย

จึงจำเป็นต้องจัดหารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัตโนมัติ ขนาด 5 คัน

เพื่อทดแทนรถเก่าที่ชำรุดเสื่อมสภาพและจัดสรรเพิ่มให้แก่หน่วยงานที่ได้รับรถเช่าไปแล้วไม่เพียงพอต่อการใช้งาน

(สจฝ./0207031-61-05/474,208,000 บาท)

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีรถเก็บขนมูลฝอยแบบอัตโนมัติ ขนาด 5 คัน จำนวนแน่นอนสำหรับใช้ปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอย

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขนมูลฝอย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

-เพื่อเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัตโนมัติ ขนาด 5 คัน จำนวน 464 คัน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 10. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการมูลฝอยกรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 10/25/2020 : 1.ดำเนินการเช่ารถเก็บขนมูลฝอย ตามสัญญาเลขที่ สสส.4/2562 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 กับบริษัท อธิทิพร อิมพอร์ต จำกัด วันเริ่มสัญญา : 23 ธ.ค. 62 ระยะเวลาจ้าง : 5 ปี (2563 ? 2568) วันสิ้นสุดสัญญา : 20 เม.ย.68 2. วันที่ 1 -30 กันยายน 2563 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 464 คัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 11/30/2020 : วันที่ 1 -31 ตุลาคม 2563 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 464 คัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/29/2020 : วันที่ 1 -30 พฤศจิกายน 2563 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 464 คัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/01/2564 : วันที่ 1 -31 ธันวาคม 2563 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 464 คัน และจ่ายค่าเช่ารถ งวดที่ 11 เดือน ตุลาคม 2563 จำนวน 40,275,200 บาท ตามเลขที่ใบขอเบิก 2768/64 ลว. 5 ม.ค. 64 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 40,275,200 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/02/2564 : วันที่ 1 -31 มกราคม 2564 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 464 คัน และจ่ายค่าเช่ารถ งวดที่ 12 เดือน พฤศจิกายน 2563 จำนวน 38,976,000 บาท ลว. 4 ก.พ. 64 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 38,976,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/03/2564 : วันที่ 1 -28 กุมภาพันธ์ 2564 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 464 คัน และจ่ายค่าเช่ารถ งวดที่ 13 เดือน ธันวาคม 2563 จำนวน 40,275,200 บาท ลว. 4 มี.ค. 64 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 40,275,200 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/04/2564 : วันที่ 1 -31 มีนาคม 2564 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 464 คัน และจ่ายค่าเช่ารถ งวดที่ 14 เดือน มกราคม 2564 จำนวน 40,275,200 บาท ตามเลขที่ใบขอเบิก 6342/64 ลว. 7 เม.ย. 64 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 40,275,200 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/05/2564 : วันที่ 1 -30 เมษายน 2564 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 464 คัน และจ่ายค่าเช่ารถ งวดที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 36,377,600 บาท ตามเลขที่ใบขอเบิก 7022/64 ลว. 6 พ.ค. 64 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 36,377,600 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/06/2564 : วันที่ 1 -31 พฤษภาคม 2564 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 464 คัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/07/2564 : วันที่ 1 -30 มิถุนายน 2564 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 464 คัน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





รายงานครั้งที่ 7





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	:: 27/04/2564 : วันที่ 1 -31 มีนาคม 2564 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 464 คัน และจ่ายค่าเช่ารถ งวดที่ 14 เดือน มกราคม 2564 จำนวน 40,275,200 บาท ตามเลขที่ใบขอเบิก 6342/64 ลว. 7 เม.ย. 64		
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 40,275,200 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 28/05/2564 : วันที่ 1 -30 เมษายน 2564 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 464 คัน และจ่ายค่าเช่ารถ งวดที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 36,377,600 บาท ตามเลขที่ใบขอเบิก 7022/64 ลว. 6 พ.ค. 64		
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 36,377,600 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 28/06/2564 : วันที่ 1 -31 พฤษภาคม 2564 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 464 คัน		
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 29/07/2564 : วันที่ 1 -30 มิถุนายน 2564 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 464 คัน		
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 31/08/2564 : วันที่ 1 -31 กรกฎาคม 2564 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 464 คัน และจ่ายค่าเช่ารถ		
	- งวดที่ 16 เดือน มีนาคม 2564 จำนวน 40,275,200 บาท ตามเลขที่ใบขอเบิก 10052/64 ลว. 5 ส.ค. 64		
	- งวดที่ 17 เดือน เมษายน 2564 จำนวน 38,976,000 บาท ตามเลขที่ใบขอเบิก 10060/64 ลว. 5 ส.ค. 64		
	- งวดที่ 18 เดือน พฤษภาคม 2564 จำนวน 40,275,200 บาท ตามเลขที่ใบขอเบิก 10092/64 ลว. 5 ส.ค. 64		
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 119,526,400 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 27/09/2564 : วันที่ 1 -31 สิงหาคม 2564 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 464 คัน และจ่ายค่าเช่ารถงวดที่ 19 เดือน มิถุนายน 2564 จำนวน 38,976,000 บาท ตามเลขที่ใบขอเบิก 11144/64 ลว. 30 ส.ค. 64		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 38,976,000 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

