



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.50 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6	:: 19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประสานนครโฮจิมินห์ ในฐานะเมืองเจ้าภาพ เรื่อง กำหนดการจัดกิจกรรม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.50 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 22/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประสานเมืองเจ้าภาพเรื่องกำหนดการจัดงาน โดยนครโฮจิมินห์แจ้งว่าจะจัดกิจกรรมช่วงเดือนกันยายนหรือธันวาคม 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.50 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง ข้างบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายทั่วไป กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เป็นเงิน 2,275,019.28 บาท ซึ่งผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้เห็นชอบแล้ว รายละเอียดตามหนังสือกลุ่มงานแผนงานการท่องเที่ยว ที่ 068/2563 ลงวันที่ 27 เมษายน 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.50 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 19/06/2563 : ผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้อนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง เป็นเงิน 2,275,019.28 บาท (สงลำนสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสี่บาทยี่สิบแปดสตางค์) ข้างบกลาง รายละเอียดตามหนังสือกลุ่มงานแผนงานการท่องเที่ยว ที่ 068/2563 ลงวันที่ 27 เมษายน 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 23.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 21/07/2563 : ผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้อนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง เป็นเงิน 2,275,019.28 บาท (สงลำนสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสี่บาทยี่สิบแปดสตางค์) ข้างบกลาง รายละเอียดตามหนังสือกลุ่มงานแผนงานการท่องเที่ยว ที่ 068/2563 ลงวันที่ 27 เม.ย. 2563 ขณะนี้ อยู่ระหว่างรวบรวมงบประมาณจากโครงการต่าง ๆ ข้างบกลางในนามสำนักงานวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 23.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 27/08/2563 : ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้อนุมัติยกเลิกโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง และอนุมัติโอนงบประมาณข้างบกลาง รายละเอียดตามหนังสือสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1905/1049 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการกิจกรรมการเข้าร่วมประชุม Lower Mekong Tourism Cities Mayors Summit ระหว่างวันที่ 12 - 15 ตุลาคม 2562 ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยใช้งบประมาณ 66,980.72 บาท (หกหมื่นหกพันเก้าร้อยแปดสิบบาทเจ็ดสิบสองสตางค์) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 66,981 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

