



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 23000000-6681

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,074,400 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 2,552,950 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว / สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ / ส่วนห้องสมุดและการเรียนรู้

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวจิตลัดดา เทพพิบูลย์ โทร. 0 2246 5752

ผู้ประสานงาน สยป : นายปฏิพัทธ์ เหล็งขวัญยืน โทร.1545

1.3 หลักการและเหตุผล

หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) เป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่รวบรวมข้อมูลแหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชา

และข้อมูลทางประวัติศาสตร์ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร

นอกจากนี้ยังมีพื้นที่จัดนิทรรศการเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่สำคัญตลอดจนเหตุการณ์ที่เป็นที่สนใจของประชาชนในปัจจุบัน

เป็นต้นและยังเป็นพื้นที่สร้างเสริมประสบการณ์ และสร้างสรรค์แรงบันดาลใจให้เด็ก เยาวชน

และประชาชนทั่วไปตระหนักในคุณค่าของการอ่านปัจจุบันมีผู้อ่านผู้ใช้บริการทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติกว่า ๑,๖๐๐,๐๐๐

คนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน และยังเป็นการประชาสัมพันธ์หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ สำนักวัฒนธรรม กีฬา

และการท่องเที่ยวมีหน้าที่ในการจัดทำโครงการ/กิจกรรมนันทนาการที่เหมาะสมสำหรับประชาชนทุกเพศทุกวัย ดังนั้น

จึงจัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ

และจัดกิจกรรมการเรียนรู้หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร(Bangkok City Library)สามารถเปิดให้บริการและดำเนินการตามวัตถุประสงค์

สามารถรองรับการให้บริการแก่เด็ก เยาวชน และครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

ตอบรับกับนโยบายการพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งการเรียนรู้ และสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๒

(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ด้านที่ ๓ มหานครสำหรับทุกคน มิติที่ ๓.๓ การศึกษาสำหรับทุกคน เป้าหมายที่ ๓.๓.๓ ประชาชนมีโอกาสดูแลชีวิต

เป้าประสงค์ ๓.๓.๓.๒ พัฒนาระบบการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่มีประสิทธิภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อเพิ่มศักยภาพให้หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) เป็นแหล่งเรียนรู้ ตามอัธยาศัย

และศึกษาค้นคว้าหาความรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนของกรุงเทพมหานคร ให้มีคุณภาพและ มาตรฐานการพัฒนาทัดเทียมห้องสมุดประเทศอื่นๆ

๒. เพื่อให้การบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ

รวมทั้งดำเนินการประชาสัมพันธ์ด้วยรูปแบบที่หลากหลายและเข้าถึง กลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง

๓. เพื่อเป็นพื้นที่สร้างเสริมประสบการณ์ สร้างสรรค์กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และกิจกรรมที่หลากหลาย

นำทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมภายในหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เชิงปริมาณ

๑. สมาชิกหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๒๐

๒. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาอย่างน้อย ๑ กิจกรรม/เดือน

เชิงคุณภาพ

การบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) ให้มีประสิทธิภาพ คุ่มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 66_ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวดำเนินการสำเร็จตามที่เป้าหมายกำหนด

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 11/01/2566 : ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว ซึ่งโครงการประกอบด้วยดำเนินการกิจกรรม ดังนี้

1. กิจกรรมหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ดังนี้

1.1.กิจกรรม พอ.สร้าง.สุข กำหนดดำเนินการในเดือน มิ.ย - ก.ค. 66

1.2 กิจกรรม Kid's Read and make อ่านสร้างสรรค์ กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค.. - มิ.ย. 66

1.3 กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 กำหนดดำเนินการในวันที่ 14 ม.ค. 66 ดำเนินการจัดซื้อวัสดุกิจกรรมแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายและเตรียมการจัดกิจกรรมตามกำหนด

1.4 กิจกรรมนิทรรศการหมุนเวียนภายในอาคารหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร กำหนดดำเนินการในเดือน เม.ย. 66

2. ค่าบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ประจำเดือน พ.ย. 65 แล้วเสร็จ



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

อยู่ระหว่างเตรียมการเบิกจ่ายฯ ประจำเดือน ธ.ค. 65 ยอดเบิกจ่ายประจำเดือน ตุลาคม - พ.ย. 2565 เป็นเงิน 356,100.- บาท

จำนวนผู้เข้าใช้บริการตั้งแต่เดือนตุลาคม - 29 ธ.ค. 65 จำนวน 76,350 คน

จำนวนผู้เข้าศึกษาดูงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม - 7 ธ.ค. 65 รวม 4 หน่วยงาน จำนวน 10 คน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 356,090 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2

:: 28/02/2566 : กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

1. กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 กำหนดดำเนินการในวันที่ 14 ม.ค. 66 ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ยอดเบิกจ่าย 303,200.- บาท

กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

1. กิจกรรมนิทรรศการหมุนเวียนภายในอาคารหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร กำหนดดำเนินการในเดือน เม.ย. 66 ขออนุมัติจัดกิจกรรมและขอเงินงวดแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดจ้าง กำหนดขอบเขตของงาน (TOR)

2. กิจกรรม Kid's Read and make อ่านสร้างสรรค์ กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค. 66 อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดกิจกรรมและขอเงินงวดแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อวัสดุจัดกิจกรรม

3. ค่าบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ประจำเดือน ก.พ. 2566 แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเตรียมการเบิกจ่ายฯ ประจำเดือน มี.ค. 2566 ยอดเบิกจ่ายประจำเดือน ต.ค. 2565 - ก.พ. 2566 เป็นเงิน 694,200.- บาท

จำนวนผู้เข้าใช้บริการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - 23 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 126,608 คน

จำนวนผู้เข้าศึกษาดูงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม - 9 กุมภาพันธ์ 2566 รวม 7 หน่วยงาน จำนวน 25 คน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 641,310 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3

:: 24/03/2566 : กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

1. กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 กำหนดดำเนินการในวันที่ 14 ม.ค. 66 ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ยอดเบิกจ่าย 303,200.- บาท

กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

1. กิจกรรมนิทรรศการหมุนเวียนภายในอาคารหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร กำหนดดำเนินการในวันที่ 1 เม.ย. 66

อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดจ้าง

เตรียมลงนามสัญญา วันที่ 24 มีนาคม 2566

2. กิจกรรม Kid's Read and make อ่านสร้างสรรค์ กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค. 66 อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อวัสดุจัดกิจกรรม

3. ค่าบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ประจำเดือน ก.พ. 2566 แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเตรียมการเบิกจ่ายฯ ประจำเดือน มี.ค. 2566 ยอดเบิกจ่ายประจำเดือน ต.ค. 2565 - ก.พ. 2566 เป็นเงิน 863,250.- บาท

จำนวนผู้เข้าใช้บริการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 -19 มีนาคม 2566 จำนวน 150,616 คน

จำนวนผู้เข้าศึกษาดูงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม - 23 มีนาคม 2566 รวม 7 หน่วยงาน จำนวน 25 คน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 169,050 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4

:: 25/04/2566 : กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

1. กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 กำหนดดำเนินการในวันที่ 14 ม.ค. 66 ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ยอดเบิกจ่าย 303,200.- บาท

กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

1. กิจกรรมนิทรรศการหมุนเวียนภายในอาคารหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 66 - 30 เม.ย. 66 งานจัดจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับและเบิกจ่าย

2. กิจกรรม Kid's Read and make อ่านสร้างสรรค์ กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค. 66 จัดกิจกรรมจำนวน 5 ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุจัดกิจกรรมจะเริ่มดำเนินการจัดกิจกรรมวันที่ 6 พ.ค 66

3. ค่าบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ประจำเดือน มี.ค. 2566 แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเตรียมการเบิกจ่ายฯ ประจำเดือน เม.ย.2566 ยอดเบิกจ่ายประจำเดือน ต.ค. 2565 - มี.ค. 2566 เป็นเงิน 1,032,300.- บาท

จำนวนผู้เข้าใช้บริการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 -17 เมษายน 2566 จำนวน 172,612 คน

จำนวนผู้เข้าศึกษาดูงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม - 18 เมษายน 2566 รวม 8 หน่วยงาน จำนวน 27 คน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 169,050 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5

:: 31/05/2566 : กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

1. กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 กำหนดดำเนินการในวันที่ 14 ม.ค. 66 ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ยอดเบิกจ่าย 303,200.- บาท

กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

1. กิจกรรมนิทรรศการหมุนเวียนภายในอาคารหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 66 - 30 เม.ย. 66 อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน

2. กิจกรรม Kid's Read and make อ่านสร้างสรรค์ กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค. - มิ.ย. 66 จัดกิจกรรมจำนวน 5 ครั้ง



อยู่ระหว่างดำเนินการ

ดำเนินการจัดกิจกรรมครั้งที่ 5 วันที่ 10 มิ.ย. 66

3. กิจกรรม พอ.สร้าง.สุข กำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ 24 มิ.ย. - 22 ก.ค. 66 จัดกิจกรรมจำนวน 5 ครั้ง ๆ 50 คน รวม 250 คน ณ หอสมุดเมือง

กรุงเทพมหานคร โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบการสร้างชิ้นงานสร้างสรรค์จากแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยศาสตร์พระราชา

4. ค่าบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ประจำเดือน เม.ย. 2566 แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเตรียมการเบิกจ่ายฯ ประจำเดือน พ.ค. 2566 ยอดเบิกจ่ายเดือน เม.ย. 66 = 169,050.- บาท ยอดเบิกจ่ายประจำเดือน ต.ค. 2565 - เม.ย. 2566 เป็นเงิน 1,201,350.- บาท

จำนวนผู้ใช้บริการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - 25 พฤษภาคม 2566 จำนวน 207,622 คน

จำนวนผู้เข้าศึกษาดูงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม - 31 พฤษภาคม 2566 รวม 9 หน่วยงาน จำนวน 30 คน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 169,050 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6

:: 27/06/2566 : กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

1. กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 กำหนดดำเนินการในวันที่ 14 ม.ค. 66 ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ยอดเบิกจ่าย 303,200.- บาท

2. กิจกรรมนิทรรศการหมุนเวียนภายในอาคารหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 66 - 30 เม.ย. 66 ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน

3. กิจกรรม Kid's Read and make อ่านสร้างสรรค์ กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค. - มิ.ย. 66 จัดกิจกรรมจำนวน 5 ครั้ง ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน

กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

1. กิจกรรม พอ.สร้าง.สุข กำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ 24 มิ.ย. - 22 ก.ค. 66 จัดกิจกรรมจำนวน 5 ครั้ง ๆ 50 คน รวม 250 คน ณ หอสมุดเมือง

กรุงเทพมหานคร โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบการสร้างชิ้นงานสร้างสรรค์จากแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยศาสตร์พระราชา อยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุและยืมเงินสำรองใช้

2. ค่าบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ประจำเดือน พ.ค. 2566 แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเตรียมการเบิกจ่ายฯ ประจำเดือน มิ.ย 2566 ยอดเบิกจ่ายเดือน พ.ค. 66 = 152,550.- บาท ยอดเบิกจ่ายประจำเดือน ต.ค. 2565 - พ.ค. 2566 เป็นเงิน 1,353,900.- บาท

จำนวนผู้ใช้บริการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - 11 มิถุนายน 2566 จำนวน 224,138 คน

จำนวนผู้เข้าศึกษาดูงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม - 27 มิถุนายน 2566 รวม 10 หน่วยงาน จำนวน 38 คน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 152,550 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7

:: 27/07/2566 : กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

1. กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 กำหนดดำเนินการในวันที่ 14 ม.ค. 66 ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ยอดเบิกจ่าย 303,200.- บาท

2. กิจกรรมนิทรรศการหมุนเวียนภายในอาคารหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 66 - 30 เม.ย. 66 ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน

3. กิจกรรม Kid's Read and make อ่านสร้างสรรค์ กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค. - มิ.ย. 66 จัดกิจกรรมจำนวน 5 ครั้ง ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน

4. กิจกรรม พอ.สร้าง.สุข กำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ 24 มิ.ย. - 22 ก.ค. 66 จัดกิจกรรมจำนวน 5 ครั้ง ๆ 50 คน รวม 250 คน ณ หอสมุดเมือง

กรุงเทพมหานคร ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างสรุปผลการจัดกิจกรรม และเบิกจ่ายเงิน

กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

2. ค่าบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ประจำเดือน มิ.ย. 2566 แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเตรียมการเบิกจ่ายฯ ประจำเดือน ก.ค. 2566 ยอดเบิกจ่ายเดือน มิ.ย. 66 = 152,550.- บาท ยอดเบิกจ่ายประจำเดือน ต.ค. 2565 - มิ.ย. 2566 เป็นเงิน 1,506,450.- บาท

จำนวนผู้ใช้บริการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - 20 กรกฎาคม 2566 จำนวน 264,271 คน

จำนวนผู้เข้าศึกษาดูงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม - 27 กรกฎาคม 2566 รวม 11 หน่วยงาน จำนวน 42 คน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 152,550 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8

:: 30/08/2566 : กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

1. กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 กำหนดดำเนินการในวันที่ 14 ม.ค. 66 ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ยอดเบิกจ่าย 303,200.- บาท

2. กิจกรรมนิทรรศการหมุนเวียนภายในอาคารหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 66 - 30 เม.ย. 66 ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ ดำเนินการเบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จ ยอดเบิกจ่าย 232,200.- บาท



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

3. กิจกรรม Kid's Read and make อ่านสร้างสรรค์ กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค. - มิ.ย. 66 จัดกิจกรรมจำนวน 5 ครั้ง ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ ดำเนินการเบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จ ยอดเบิกจ่าย 88,250.- บาท

4. กิจกรรม พอ.สร้าง.สุข กำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ 24 มิ.ย. - 22 ก.ค. 66 จัดกิจกรรมจำนวน 5 ครั้ง ๆ 50 คน รวม 250 คน ณ หอสมุดเมือง

กรุงเทพมหานคร ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ ดำเนินการเบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จ ยอดเบิกจ่าย 117,750.- บาท
กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

1. ค่าบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ประจำเดือน ก.ค. 2566 แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเตรียมการเบิกจ่ายฯ ประจำเดือน ส.ค. 2566 ยอดเบิกจ่ายเดือน ก.ค. 66 = 152,550.- บาท ยอดเบิกจ่ายประจำเดือน ต.ค. 2565 ก.ค.2566 เป็นเงิน 1,659,000.- บาท

จำนวนผู้เข้าใช้บริการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - 24 สิงหาคม 2566 จำนวน 295,692 คน

จำนวนผู้เข้าศึกษาดูงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม - 15 สิงหาคม 2566 รวม 12 หน่วยงาน จำนวน 43 คน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 590,750 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 25/09/2566 : กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

1. กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 กำหนดดำเนินการในวันที่ 14 ม.ค. 66 ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ยอดเบิกจ่าย 303,200.- บาท

2. กิจกรรมนิทรรศการหมุนเวียนภายในอาคารหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 66 - 30 เม.ย. 66 ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ ดำเนินการเบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จ ยอดเบิกจ่าย 232,200.- บาท

3. กิจกรรม Kid's Read and make อ่านสร้างสรรค์ กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค. - มิ.ย. 66 จัดกิจกรรมจำนวน 5 ครั้ง ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ ดำเนินการเบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จ ยอดเบิกจ่าย 88,250.- บาท

4. กิจกรรม พอ.สร้าง.สุข กำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ 24 มิ.ย. - 22 ก.ค. 66 จัดกิจกรรมจำนวน 5 ครั้ง ๆ 50 คน รวม 250 คน ณ หอสมุดเมือง

กรุงเทพมหานคร ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ ดำเนินการเบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จ ยอดเบิกจ่าย 117,750.- บาท
กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

1. ค่าบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ประจำเดือน ส.ค. 2566 แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเตรียมการเบิกจ่ายฯ ประจำเดือน ก.ย. 2566 ยอดเบิกจ่ายเดือน ส.ค. 66 = 152,550.- บาท ยอดเบิกจ่ายประจำเดือน ต.ค. 2565 - ส.ค. 2566 เป็นเงิน 1,811,550.- บาท

จำนวนผู้เข้าใช้บริการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - 14 กันยายน 2566 จำนวน 318,113 คน

จำนวนผู้เข้าศึกษาดูงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม - 5 กันยายน 2566 รวม 13 หน่วยงาน จำนวน 51 คน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 152,550 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 23000000-6681

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,074,400 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 2,552,950 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว / สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ / ส่วนห้องสมุดและการเรียนรู้

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวจิตติดา เทพพิบูลย์ โทร. 0 2246 5752

ผู้ประสานงาน สยป : นายปฏิพัทธ์ เหล็งขวัญยืน โทร.1545

1.3 หลักการและเหตุผล

หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) เป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่รวบรวมข้อมูลแหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชา และข้อมูลทางประวัติศาสตร์ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร

นอกจากนี้ยังมีพื้นที่จัดนิทรรศการเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่สำคัญตลอดจนเหตุการณ์ที่เป็นที่สนใจของประชาชนในปัจจุบัน

เป็นต้นและยังเป็นพื้นที่สร้างเสริมประสบการณ์ และสร้างสรรค์แรงบันดาลใจให้เด็ก เยาวชน

และประชาชนทั่วไปตระหนักในคุณค่าของการอ่านปัจจุบันมียอดผู้เข้าใช้บริการทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติกว่า ๑,๖๐๐,๐๐๐

คนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน และยังเป็นการประชาสัมพันธ์หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ สำนักวัฒนธรรม กีฬา

และการท่องเที่ยวมีหน้าที่ในการจัดทำโครงการ/กิจกรรมนันทนาการที่เหมาะสมสำหรับประชาชนทุกเพศทุกวัย ดังนั้น

จึงจัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ

และจัดกิจกรรมการเรียนรู้หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร(Bangkok City Library)สามารถเปิดให้บริการและดำเนินการตามวัตถุประสงค์

สามารถรองรับการให้บริการแก่เด็ก เยาวชน และครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

ตอบรับกับนโยบายการพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งการเรียนรู้ และสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๒





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ด้านที่ ๓ มหานครสำหรับทุกคน มิติที่ ๓.๓ การศึกษาสำหรับทุกคน เป้าหมายที่ ๓.๓.๓ ประชาชนมีโอกาสศึกษาตลอดชีวิต เป้าประสงค์ ๓.๓.๓.๒ พัฒนาระบบการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่มีประสิทธิภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อเพิ่มศักยภาพให้หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) เป็นแหล่งเรียนรู้ ตามอัธยาศัย และศึกษาค้นคว้าหาความรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนของกรุงเทพมหานคร ให้มีคุณภาพและ มาตรฐานการพัฒนาทัดเทียมห้องสมุดประเทศอื่นๆ
๒. เพื่อให้การบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ รวมทั้งดำเนินการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบที่หลากหลายและเข้าถึง กลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง
๓. เพื่อเป็นพื้นที่สร้างเสริมประสบการณ์ สร้างสรรค์กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และกิจกรรมที่หลากหลาย นำทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมภายในหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เชิงปริมาณ

๑. สมาชิกหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๒๐
๒. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาน้อย ๑ กิจกรรม/เดือน

เชิงคุณภาพ

การบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) ให้มีประสิทธิภาพ คุ่มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 66_ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวดำเนินการสำเร็จตามที่เป้าหมายกำหนด

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 11/01/2566 : ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว ซึ่งโครงการประกอบด้วยดำเนินการกิจกรรม ดังนี้

1. กิจกรรมหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ดังนี้

- 1.1.กิจกรรม พอ.สร้าง.สุข กำหนดดำเนินการในเดือน มิ.ย - ก.ค. 66
- 1.2 กิจกรรม Kid's Read and make อ่านสร้างสรรค์ กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค.. - มิ.ย. 66
- 1.3 กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 กำหนดดำเนินการในวันที่ 14 ม.ค. 66 ดำเนินการจัดซื้อวัสดุกิจกรรมแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายและเตรียมการจัดกิจกรรมตามกำหนด
- 1.4 กิจกรรมนิทรรศการหมุนเวียนภายในอาคารหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร กำหนดดำเนินการในเดือน เม.ย. 66

2. ค่าบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ประจำเดือน พ.ย. 65 แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเตรียมการเบิกจ่ายฯ ประจำเดือน ธ.ค. 65 ยอดเบิกจ่ายประจำเดือน ตุลาคม - พ.ย. 2565 เป็นเงิน 356,100.- บาท

จำนวนผู้ใช้บริการตั้งแต่เดือนตุลาคม - 29 ธ.ค. 65 จำนวน 76,350 คน

จำนวนผู้เข้าศึกษาดูงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม - 7 ธ.ค. 65 รวม 4 หน่วยงาน จำนวน 10 คน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 356,090 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 28/02/2566 : กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

1. กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 กำหนดดำเนินการในวันที่ 14 ม.ค. 66 ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ยอดเบิกจ่าย 303,200.- บาท

กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

1. กิจกรรมนิทรรศการหมุนเวียนภายในอาคารหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร กำหนดดำเนินการในเดือน เม.ย. 66 ขออนุมัติจัดกิจกรรมและขอเงินงวดแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดจ้าง กำหนดขอบเขตของงาน (TOR)

2. กิจกรรม Kid's Read and make อ่านสร้างสรรค์ กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค. 66 อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดกิจกรรมและขอเงินงวดแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อวัสดุจัดกิจกรรม

3. ค่าบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ประจำเดือน ก.พ. 2566 แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเตรียมการเบิกจ่ายฯ ประจำเดือน มี.ค. 2566 ยอดเบิกจ่ายประจำเดือน ต.ค. 2565 - ก.พ. 2566 เป็นเงิน 694,200.- บาท

จำนวนผู้ใช้บริการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - 23 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 126,608 คน

จำนวนผู้เข้าศึกษาดูงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม - 9 กุมภาพันธ์ 2566 รวม 7 หน่วยงาน จำนวน 25 คน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 641,310 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/03/2566 : กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

1. กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 กำหนดดำเนินการในวันที่ 14 ม.ค. 66 ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ยอดเบิกจ่าย 303,200.- บาท

กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. กิจกรรมนิทรรศการหมุนเวียนภายในอาคารหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร กำหนดดำเนินการในวันที่ 1 เม.ย. 66
อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดจ้าง
เตรียมลงนามสัญญา วันที่ 24 มีนาคม 2566

2. กิจกรรม Kid's Read and make อ่านสร้างสรรค์ กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค. 66 อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อวัสดุจัดกิจกรรม

3. ค่าบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ประจำเดือน ก.พ. 2566
แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเตรียมการเบิกจ่ายฯ ประจำเดือน มี.ค. 2566 ยอดเบิกจ่ายประจำเดือน ต.ค. 2565 - ก.พ. 2566 เป็นเงิน 863,250.- บาท
จำนวนผู้เข้าใช้บริการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 -19 มีนาคม 2566 จำนวน 150,616 คน
จำนวนผู้เข้าศึกษาดูงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม - 23 มีนาคม 2566 รวม 7 หน่วยงาน จำนวน 25 คน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 169,050 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/04/2566 : กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

1. กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 กำหนดดำเนินการในวันที่ 14 ม.ค. 66 ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ ดำเนินการเบิกจ่าย
แล้วเสร็จ ยอดเบิกจ่าย 303,200.- บาท
กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

1. กิจกรรมนิทรรศการหมุนเวียนภายในอาคารหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 66 -
30 เม.ย. 66 งานจัดจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับและเบิกจ่าย

2. กิจกรรม Kid's Read and make อ่านสร้างสรรค์ กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค. 66 จัดกิจกรรมจำนวน 5 ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ
จัดซื้อวัสดุจัดกิจกรรมจะเริ่มดำเนินการจัดกิจกรรมวันที่ 6 พ.ค 66

3. ค่าบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ประจำเดือน มี.ค. 2566
แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเตรียมการเบิกจ่ายฯ ประจำเดือน เม.ย.2566 ยอดเบิกจ่ายประจำเดือน ต.ค. 2565 - มี.ค. 2566 เป็นเงิน 1,032,300.- บาท
จำนวนผู้เข้าใช้บริการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 -17 เมษายน 2566 จำนวน 172,612 คน
จำนวนผู้เข้าศึกษาดูงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม - 18 เมษายน 2566 รวม 8 หน่วยงาน จำนวน 27 คน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 169,050 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 31/05/2566 : กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

1. กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 กำหนดดำเนินการในวันที่ 14 ม.ค. 66 ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ ดำเนินการเบิกจ่าย
แล้วเสร็จ ยอดเบิกจ่าย 303,200.- บาท
กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

1. กิจกรรมนิทรรศการหมุนเวียนภายในอาคารหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 66 -
30 เม.ย. 66 อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน

2. กิจกรรม Kid's Read and make อ่านสร้างสรรค์ กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค. - มิ.ย. 66 จัดกิจกรรมจำนวน 5 ครั้ง
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ดำเนินการจัดกิจกรรมครั้งที่ 5 วันที่ 10 มิ.ย. 66

3. กิจกรรม พอ.สร้าง.สุข กำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ 24 มิ.ย. - 22 ก.ค. 66 จัดกิจกรรมจำนวน 5 ครั้ง ๆ 50 คน รวม 250 คน ณ
หอสมุดเมือง
กรุงเทพมหานคร โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบการสร้างชิ้นงานสร้างสรรค์จากแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยศาสตร์พระราชา

4. ค่าบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ประจำเดือน เม.ย. 2566
แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเตรียมการเบิกจ่ายฯ ประจำเดือน พ.ค. 2566 ยอดเบิกจ่ายเดือน เม.ย. 66 = 169,050.- บาท ยอดเบิกจ่ายประจำเดือน
ต.ค. 2565 - เม.ย. 2566 เป็นเงิน 1,201,350.- บาท
จำนวนผู้เข้าใช้บริการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - 25 พฤษภาคม 2566 จำนวน 207,622 คน
จำนวนผู้เข้าศึกษาดูงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม - 31 พฤษภาคม 2566 รวม 9 หน่วยงาน จำนวน 30 คน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 169,050 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 27/06/2566 : กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

1. กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 กำหนดดำเนินการในวันที่ 14 ม.ค. 66 ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ ดำเนินการเบิกจ่าย
แล้วเสร็จ ยอดเบิกจ่าย 303,200.- บาท

2. กิจกรรมนิทรรศการหมุนเวียนภายในอาคารหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 66 -
30 เม.ย. 66 ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน

3. กิจกรรม Kid's Read and make อ่านสร้างสรรค์ กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค. - มิ.ย. 66 จัดกิจกรรมจำนวน 5 ครั้ง ดำเนินการ
จัดกิจกรรมแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน
กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

1. กิจกรรม พอ.สร้าง.สุข กำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ 24 มิ.ย. - 22 ก.ค. 66 จัดกิจกรรมจำนวน 5 ครั้ง ๆ 50 คน รวม 250 คน ณ
หอสมุดเมือง
กรุงเทพมหานคร โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบการสร้างชิ้นงานสร้างสรรค์จากแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยศาสตร์พระราชา



อยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุและยืมเงินทรงองใช้

2. คาบบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นค้ำจ้งเหมาะบริการเป็นรายบุคคล เบิกจ่ายค้ำจ้งเหมาะฯ ประจำเดือน พ.ค. 2566 แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเตรียมการเบิกจ่ายฯ ประจำเดือน มิย 2566 ยอดเบิกจ่ายเดือน พ.ค. 66 = 152,550.- บาท ยอดเบิกจ่ายประจำเดือน ต.ค. 2565 - พ.ค. 2566 เป็นเงิน 1,353,900.- บาท

จำนวนผู้เข้าใช้บริการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - 11 มิถุนายน 2566 จำนวน 224,138 คน

จำนวนผู้เข้าศึกษาดูงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม - 27 มิถุนายน 2566 รวม 10 หน่วยงาน จำนวน 38 คน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 152,550 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7

:: 27/07/2566 : กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

1. กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 กำหนดดำเนินการในวันที่ 14 ม.ค. 66 ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ยอดเบิกจ่าย 303,200.- บาท

2. กิจกรรมนิทรรศการหมุนเวียนภายในอาคารหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 66 - 30 เม.ย. 66 ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน

3. กิจกรรม Kid's Read and make อ่านสร้างสรรค์ กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค. - มิ.ย. 66 จัดกิจกรรมจำนวน 5 ครั้ง ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน

4. กิจกรรม พอ.สร้าง.สุข กำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ 24 มิ.ย. - 22 ก.ค. 66 จัดกิจกรรมจำนวน 5 ครั้ง ๆ 50 คน รวม 250 คน ณ หอสมุดเมือง

กรุงเทพมหานคร ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างสรุปผลการจัดกิจกรรม และเบิกจ่ายเงิน

กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

2. คาบบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นค้ำจ้งเหมาะบริการเป็นรายบุคคล เบิกจ่ายค้ำจ้งเหมาะฯ ประจำเดือน มิ.ย. 2566 แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเตรียมการเบิกจ่ายฯ ประจำเดือน ก.ค. 2566 ยอดเบิกจ่ายเดือน มิ.ย. 66 = 152,550.- บาท ยอดเบิกจ่ายประจำเดือน ต.ค. 2565 - มิ.ย. 2566 เป็นเงิน 1,506,450.- บาท

จำนวนผู้เข้าใช้บริการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - 20 กรกฎาคม 2566 จำนวน 264,271 คน

จำนวนผู้เข้าศึกษาดูงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม - 27 กรกฎาคม 2566 รวม 11 หน่วยงาน จำนวน 42 คน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 152,550 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 8

:: 30/08/2566 : กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

1. กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 กำหนดดำเนินการในวันที่ 14 ม.ค. 66 ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ยอดเบิกจ่าย 303,200.- บาท

2. กิจกรรมนิทรรศการหมุนเวียนภายในอาคารหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 66 - 30 เม.ย. 66 ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ ดำเนินการเบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จ ยอดเบิกจ่าย 232,200.- บาท

3. กิจกรรม Kid's Read and make อ่านสร้างสรรค์ กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค. - มิ.ย. 66 จัดกิจกรรมจำนวน 5 ครั้ง ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ ดำเนินการเบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จ ยอดเบิกจ่าย 88,250.- บาท

4. กิจกรรม พอ.สร้าง.สุข กำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ 24 มิ.ย. - 22 ก.ค. 66 จัดกิจกรรมจำนวน 5 ครั้ง ๆ 50 คน รวม 250 คน ณ หอสมุดเมือง

กรุงเทพมหานคร ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ ดำเนินการเบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จ ยอดเบิกจ่าย 117,750.- บาท

กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

1. คาบบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นค้ำจ้งเหมาะบริการเป็นรายบุคคล เบิกจ่ายค้ำจ้งเหมาะฯ ประจำเดือน ก.ค. 2566 แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเตรียมการเบิกจ่ายฯ ประจำเดือน ส.ค. 2566 ยอดเบิกจ่ายเดือน ก.ค. 66 = 152,550.- บาท ยอดเบิกจ่ายประจำเดือน ต.ค. 2565 - ก.ค. 2566 เป็นเงิน 1,659,000.- บาท

จำนวนผู้เข้าใช้บริการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - 24 สิงหาคม 2566 จำนวน 295,692 คน

จำนวนผู้เข้าศึกษาดูงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม - 15 สิงหาคม 2566 รวม 12 หน่วยงาน จำนวน 43 คน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 590,750 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 9

:: 25/09/2566 : กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

1. กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 กำหนดดำเนินการในวันที่ 14 ม.ค. 66 ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ยอดเบิกจ่าย 303,200.- บาท

2. กิจกรรมนิทรรศการหมุนเวียนภายในอาคารหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 66 - 30 เม.ย. 66 ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ ดำเนินการเบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จ ยอดเบิกจ่าย 232,200.- บาท

3. กิจกรรม Kid's Read and make อ่านสร้างสรรค์ กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค. - มิ.ย. 66 จัดกิจกรรมจำนวน 5 ครั้ง ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ ดำเนินการเบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จ ยอดเบิกจ่าย 88,250.- บาท

4. กิจกรรม พอ.สร้าง.สุข กำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ 24 มิ.ย. - 22 ก.ค. 66 จัดกิจกรรมจำนวน 5 ครั้ง ๆ 50 คน รวม 250 คน ณ หอสมุดเมือง

กรุงเทพมหานคร ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ ดำเนินการเบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จ ยอดเบิกจ่าย 117,750.- บาท



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

1. คาบิรหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ประจำเดือน ส.ค. 2566 แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเตรียมการเบิกจ่ายฯ ประจำเดือน ก.ย. 2566 ยอดเบิกจ่ายเดือน ส.ค. 66 = 152,550.- บาท ยอดเบิกจ่ายประจำเดือน ต.ค. 2565 - ส.ค. 2566 เป็นเงิน 1,811,550.- บาท

จำนวนผู้เข้าใช้บริการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - 14 กันยายน 2566 จำนวน 318,113 คน

จำนวนผู้เข้าศึกษาดูงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม - 5 กันยายน 2566 รวม 13 หน่วยงาน จำนวน 51 คน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 152,550 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 23000000-6681

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,074,400 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 2,552,950 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว / สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ / ส่วนห้องสมุดและการเรียนรู้

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวจิตต์ลัดดา เทพพิบูลย์ โทร. 0 2246 5752

ผู้ประสานงาน สยป : นายปฏิพัทธ์ เหล็งขวัญยืน โทร.1545

1.3 หลักการและเหตุผล

หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) เป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่รวบรวมข้อมูลแหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชา และข้อมูลทางประวัติศาสตร์ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร

นอกจากนี้ยังมีพื้นที่จัดนิทรรศการเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่สำคัญตลอดจนเหตุการณ์ที่เป็นที่สนใจของประชาชนในปัจจุบัน

เป็นต้นและยังเป็นพื้นที่สร้างเสริมประสบการณ์ และสร้างสรรค์แรงบันดาลใจให้เด็ก เยาวชน

และประชาชนทั่วไปตระหนักในคุณค่าของการอ่านปัจจุบันมีอยู่ผู้เข้าใช้บริการทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติกว่า ๑,๖๐๐,๐๐๐

คนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน และยังเป็นการประชาสัมพันธ์หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ สำนักวัฒนธรรม กีฬา

และการท่องเที่ยวมีหน้าที่ในการจัดทำโครงการ/กิจกรรมนันทนาการที่เหมาะสมสำหรับประชาชนทุกเพศทุกวัย ดังนั้น

จึงจัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ

และจัดกิจกรรมการเรียนรู้หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร(Bangkok City Library)สามารถเปิดให้บริการและดำเนินการตามวัตถุประสงค์

สามารถรองรับการให้บริการแก่เด็ก เยาวชน และครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

ตอบรับกับนโยบายการพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งการเรียนรู้ และสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๒

(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ด้านที่ ๓ มหานครสำหรับทุกคน มิติที่ ๓.๓ การศึกษาสำหรับทุกคน เป้าหมายที่ ๓.๓.๓ ประชาชนมีโอกาสศึกษาตลอดชีวิต

เป้าประสงค์ ๓.๓.๓.๒ พัฒนาระบบการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่มีประสิทธิภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อเพิ่มศักยภาพให้หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) เป็นแหล่งเรียนรู้ ตามอัธยาศัย

และศึกษาค้นคว้าหาความรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนของกรุงเทพมหานคร ให้มีคุณภาพและ มาตรฐานการพัฒนาที่เทียบเคียงประเทศอื่นๆ

๒. เพื่อให้การบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ

รวมทั้งดำเนินการประชาสัมพันธ์ด้วยรูปแบบที่หลากหลายและเข้าถึง กลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง

๓. เพื่อเป็นพื้นที่สร้างเสริมประสบการณ์ สร้างสรรค์กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และกิจกรรมที่หลากหลาย

นำทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมภายในหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เชิงปริมาณ

๑. สมาชิกหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๒๐

๒. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาอย่างน้อย ๑ กิจกรรม/เดือน

เชิงคุณภาพ

การบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) ให้มีประสิทธิภาพ คุ่มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 66 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวดำเนินการสำเร็จตามที่เป้าหมายกำหนด

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 11/01/2566 : ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว ซึ่งโครงการประกอบด้วยดำเนินการกิจกรรม ดังนี้

1. กิจกรรมหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ดังนี้
 - 1.1. กิจกรรม พอ.สร้างสุข กำหนดดำเนินการในเดือน มิ.ย - ก.ค. 66
 - 1.2. กิจกรรม Kid's Read and make อ่านสร้างสรรค์ กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค. - มิ.ย. 66
 - 1.3. กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 กำหนดดำเนินการในวันที่ 14 ม.ค. 66 ดำเนินการจัดซื้อวัสดุกิจกรรมแล้วเสร็จ อยู่ระหว่าง การเบิกจ่ายและเตรียมการจัดกิจกรรมตามกำหนด
 - 1.4. กิจกรรมนิทรรศการหมุนเวียนภายในอาคารหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร กำหนดดำเนินการในเดือน เม.ย. 66
2. ค่าบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ประจำเดือน พ.ย. 65 แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่างเตรียมการเบิกจ่ายฯ ประจำเดือน ธ.ค. 65 ยอดเบิกจ่ายประจำเดือน ตุลาคม - พ.ย. 2565 เป็นเงิน 356,100.- บาท

จำนวนผู้ใช้บริการตั้งแต่เดือนตุลาคม - 29 ธ.ค. 65 จำนวน 76,350 คน

จำนวนผู้เข้าศึกษาดูงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม - 7 ธ.ค. 65 รวม 4 หน่วยงาน จำนวน 10 คน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 356,090 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2

:: 28/02/2566 : กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

1. กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 กำหนดดำเนินการในวันที่ 14 ม.ค. 66 ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ยอดเบิกจ่าย 303,200.- บาท

กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

1. กิจกรรมนิทรรศการหมุนเวียนภายในอาคารหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร กำหนดดำเนินการในเดือน เม.ย. 66 ขออนุมัติจัดกิจกรรมและขอเงินงวดแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดจ้าง กำหนดขอบเขตของงาน (TOR)

2. กิจกรรม Kid's Read and make อ่านสร้างสรรค์ กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค. 66 อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดกิจกรรมและขอเงินงวดแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อวัสดุจัดกิจกรรม

3. ค่าบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ประจำเดือน ก.พ. 2566 แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเตรียมการเบิกจ่ายฯ ประจำเดือน มี.ค. 2566 ยอดเบิกจ่ายประจำเดือน ต.ค. 2565 - ก.พ. 2566 เป็นเงิน 694,200.- บาท

จำนวนผู้ใช้บริการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - 23 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 126,608 คน

จำนวนผู้เข้าศึกษาดูงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม - 9 กุมภาพันธ์ 2566 รวม 7 หน่วยงาน จำนวน 25 คน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 641,310 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3

:: 24/03/2566 : กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

1. กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 กำหนดดำเนินการในวันที่ 14 ม.ค. 66 ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ยอดเบิกจ่าย 303,200.- บาท

กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

1. กิจกรรมนิทรรศการหมุนเวียนภายในอาคารหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร กำหนดดำเนินการในวันที่ 1 เม.ย. 66

อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดจ้าง

เตรียมลงนามสัญญา วันที่ 24 มีนาคม 2566

2. กิจกรรม Kid's Read and make อ่านสร้างสรรค์ กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค. 66 อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อวัสดุจัดกิจกรรม

3. ค่าบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ประจำเดือน ก.พ. 2566 แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเตรียมการเบิกจ่ายฯ ประจำเดือน มี.ค. 2566 ยอดเบิกจ่ายประจำเดือน ต.ค. 2565 - ก.พ. 2566 เป็นเงิน 863,250.- บาท

จำนวนผู้ใช้บริการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 -19 มีนาคม 2566 จำนวน 150,616 คน

จำนวนผู้เข้าศึกษาดูงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม - 23 มีนาคม 2566 รวม 7 หน่วยงาน จำนวน 25 คน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 169,050 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4

:: 25/04/2566 : กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

1. กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 กำหนดดำเนินการในวันที่ 14 ม.ค. 66 ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ยอดเบิกจ่าย 303,200.- บาท

กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

1. กิจกรรมนิทรรศการหมุนเวียนภายในอาคารหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 66 - 30 เม.ย. 66 งานจัดจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับและเบิกจ่าย

2. กิจกรรม Kid's Read and make อ่านสร้างสรรค์ กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค. 66 จัดกิจกรรมจำนวน 5 ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุจัดกิจกรรมจะเริ่มดำเนินการจัดกิจกรรมวันที่ 6 พ.ค 66

3. ค่าบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ประจำเดือน มี.ค. 2566 แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเตรียมการเบิกจ่ายฯ ประจำเดือน เม.ย.2566 ยอดเบิกจ่ายประจำเดือน ต.ค. 2565 - มี.ค. 2566 เป็นเงิน 1,032,300.- บาท

จำนวนผู้ใช้บริการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 -17 เมษายน 2566 จำนวน 172,612 คน

จำนวนผู้เข้าศึกษาดูงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม - 18 เมษายน 2566 รวม 8 หน่วยงาน จำนวน 27 คน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 169,050 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่ 5





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

:: 31/05/2566 : กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

1. กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 กำหนดดำเนินการในวันที่ 14 ม.ค. 66 ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ยอดเบิกจ่าย 303,200.- บาท

กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

1. กิจกรรมนิทรรศการหมุนเวียนภายในอาคารหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 66 - 30 เม.ย. 66 อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน

2. กิจกรรม Kid's Read and make อ่านสร้างสรรค์ กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค. - มิ.ย. 66 จัดกิจกรรมจำนวน 5 ครั้ง

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ดำเนินการจัดกิจกรรมครั้งที่ 5 วันที่ 10 มิ.ย. 66

3. กิจกรรม พอ.สร้างสุข กำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ 24 มิ.ย. - 22 ก.ค. 66 จัดกิจกรรมจำนวน 5 ครั้ง ๆ 50 คน รวม 250 คน ณ หอสมุดเมือง

กรุงเทพมหานคร โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบการสร้างชิ้นงานสร้างสรรค์จากแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยศาสตร์พระราชา

4. คาบิรหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ประจำเดือน เม.ย. 2566 แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเตรียมการเบิกจ่ายฯ ประจำเดือน พ.ค. 2566 ยอดเบิกจ่ายเดือน เม.ย. 66 = 169,050.- บาท ยอดเบิกจ่ายประจำเดือน

ต.ค. 2565 - เม.ย. 2566 เป็นเงิน 1,201,350.- บาท

จำนวนผู้เข้าใช้บริการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - 25 พฤษภาคม 2566 จำนวน 207,622 คน

จำนวนผู้เข้าศึกษาดูงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม - 31 พฤษภาคม 2566 รวม 9 หน่วยงาน จำนวน 30 คน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 169,050 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6

:: 27/06/2566 : กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

1. กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 กำหนดดำเนินการในวันที่ 14 ม.ค. 66 ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ยอดเบิกจ่าย 303,200.- บาท

2. กิจกรรมนิทรรศการหมุนเวียนภายในอาคารหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 66 - 30 เม.ย. 66 ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน

3. กิจกรรม Kid's Read and make อ่านสร้างสรรค์ กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค. - มิ.ย. 66 จัดกิจกรรมจำนวน 5 ครั้ง ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน

กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

1. กิจกรรม พอ.สร้างสุข กำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ 24 มิ.ย. - 22 ก.ค. 66 จัดกิจกรรมจำนวน 5 ครั้ง ๆ 50 คน รวม 250 คน ณ หอสมุดเมือง

กรุงเทพมหานคร โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบการสร้างชิ้นงานสร้างสรรค์จากแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยศาสตร์พระราชา

อยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุและยืมเงินทროงใช้

2. คาบิรหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ประจำเดือน พ.ค. 2566 แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเตรียมการเบิกจ่ายฯ ประจำเดือน มิ.ย. 2566 ยอดเบิกจ่ายเดือน พ.ค. 66 = 152,550.- บาท ยอดเบิกจ่ายประจำเดือน

ต.ค. 2565 - พ.ค. 2566 เป็นเงิน 1,353,900.- บาท

จำนวนผู้เข้าใช้บริการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - 11 มิถุนายน 2566 จำนวน 224,138 คน

จำนวนผู้เข้าศึกษาดูงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม - 27 มิถุนายน 2566 รวม 10 หน่วยงาน จำนวน 38 คน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 152,550 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7

:: 27/07/2566 : กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

1. กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 กำหนดดำเนินการในวันที่ 14 ม.ค. 66 ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ยอดเบิกจ่าย 303,200.- บาท

2. กิจกรรมนิทรรศการหมุนเวียนภายในอาคารหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 66 - 30 เม.ย. 66 ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน

3. กิจกรรม Kid's Read and make อ่านสร้างสรรค์ กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค. - มิ.ย. 66 จัดกิจกรรมจำนวน 5 ครั้ง ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน

4. กิจกรรม พอ.สร้างสุข กำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ 24 มิ.ย. - 22 ก.ค. 66 จัดกิจกรรมจำนวน 5 ครั้ง ๆ 50 คน รวม 250 คน ณ หอสมุดเมือง

กรุงเทพมหานคร ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างสรุปผลการจัดกิจกรรม และเบิกจ่ายเงิน

กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

2. คาบิรหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ประจำเดือน มิ.ย. 2566 แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเตรียมการเบิกจ่ายฯ ประจำเดือน ก.ค. 2566 ยอดเบิกจ่ายเดือน มิ.ย. 66 = 152,550.- บาท ยอดเบิกจ่ายประจำเดือน

ต.ค. 2565 - มิ.ย. 2566 เป็นเงิน 1,506,450.- บาท

จำนวนผู้เข้าใช้บริการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - 20 กรกฎาคม 2566 จำนวน 264,271 คน



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

จำนวนผู้เข้าศึกษาดูงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม - 27 กรกฎาคม 2566 รวม 11 หน่วยงาน จำนวน 42 คน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 152,550 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8 :: 30/08/2566 : กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

1. กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 กำหนดดำเนินการในวันที่ 14 ม.ค. 66 ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ยอดเบิกจ่าย 303,200.- บาท
 2. กิจกรรมนิทรรศการหมุนเวียนภายในอาคารหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 66 - 30 เม.ย. 66 ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ ดำเนินการเบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จ ยอดเบิกจ่าย 232,200.- บาท
 3. กิจกรรม Kid's Read and make อ่านสร้างสรรค์ กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค. - มิ.ย. 66 จัดกิจกรรมจำนวน 5 ครั้ง ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ ดำเนินการเบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จ ยอดเบิกจ่าย 88,250.- บาท
 4. กิจกรรม พอ.สร้างสุข กำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ 24 มิ.ย. - 22 ก.ค. 66 จัดกิจกรรมจำนวน 5 ครั้ง ๆ 50 คน รวม 250 คน ณ หอสมุดเมือง กรุงเทพมหานคร ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ ดำเนินการเบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จ ยอดเบิกจ่าย 117,750.- บาท
- กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

1. ค่าบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ประจำเดือน ก.ค. 2566 แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเตรียมการเบิกจ่ายฯ ประจำเดือน ส.ค. 2566 ยอดเบิกจ่ายเดือน ก.ค. 66 = 152,550.- บาท ยอดเบิกจ่ายประจำเดือน ต.ค. 2565 ก.ค.2566 เป็นเงิน 1,659,000.- บาท

จำนวนผู้ใช้บริการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - 24 สิงหาคม 2566 จำนวน 295,692 คน
จำนวนผู้เข้าศึกษาดูงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม - 15 สิงหาคม 2566 รวม 12 หน่วยงาน จำนวน 43 คน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 590,750 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9 :: 25/09/2566 : กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

1. กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 กำหนดดำเนินการในวันที่ 14 ม.ค. 66 ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ยอดเบิกจ่าย 303,200.- บาท
 2. กิจกรรมนิทรรศการหมุนเวียนภายในอาคารหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 66 - 30 เม.ย. 66 ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ ดำเนินการเบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จ ยอดเบิกจ่าย 232,200.- บาท
 3. กิจกรรม Kid's Read and make อ่านสร้างสรรค์ กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค. - มิ.ย. 66 จัดกิจกรรมจำนวน 5 ครั้ง ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ ดำเนินการเบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จ ยอดเบิกจ่าย 88,250.- บาท
 4. กิจกรรม พอ.สร้างสุข กำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ 24 มิ.ย. - 22 ก.ค. 66 จัดกิจกรรมจำนวน 5 ครั้ง ๆ 50 คน รวม 250 คน ณ หอสมุดเมือง กรุงเทพมหานคร ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ ดำเนินการเบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จ ยอดเบิกจ่าย 117,750.- บาท
- กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

1. ค่าบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ประจำเดือน ส.ค. 2566 แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเตรียมการเบิกจ่ายฯ ประจำเดือน ก.ย. 2566 ยอดเบิกจ่ายเดือน ส.ค. 66 = 152,550.- บาท ยอดเบิกจ่ายประจำเดือน ต.ค. 2565 - ส.ค. 2566 เป็นเงิน 1,811,550.- บาท

จำนวนผู้ใช้บริการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - 14 กันยายน 2566 จำนวน 318,113 คน
จำนวนผู้เข้าศึกษาดูงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม - 5 กันยายน 2566 รวม 13 หน่วยงาน จำนวน 51 คน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 152,550 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 23000000-6681	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 3,074,400 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 2,552,950 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว / สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ / ส่วนห้องสมุดและการเรียนรู้
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวจิตติดา เทพพิบูลย์ โทร. 0 2246 5752 ผู้ประสานงาน สยป : นายปฏิพัทธ์ เหล็งขวัญยืน โทร.1545

1.3 หลักการและเหตุผล

หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) เป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่รวบรวมข้อมูลแหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชา และข้อมูลทางประวัติศาสตร์ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ยังมีพื้นที่จัดนิทรรศการเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่สำคัญตลอดจนเหตุการณ์ที่เป็นที่สนใจของประชาชนในปัจจุบัน เป็นต้นและยังเป็นพื้นที่สร้างเสริมประสบการณ์ และสร้างสรรค์แรงบันดาลใจให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปตระหนักในคุณค่าของการอ่านปัจจุบันมีอยู่ผู้เข้าใช้บริการทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติกว่า ๑,๖๐๐,๐๐๐





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

คนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน และยังเป็นการประชาสัมพันธ์หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวมีหน้าที่ในการจัดทำโครงการ/กิจกรรมนันทนาการที่เหมาะสมสำหรับประชาชนทุกเพศทุกวัย ดังนั้น จึงจัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ และจัดกิจกรรมการเรียนรู้หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร(Bangkok City Library)สามารถเปิดให้บริการและดำเนินการตามวัตถุประสงค์ สามารถรองรับการให้บริการแก่เด็ก เยาวชน และครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตอรับกับนโยบายการพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งการเรียนรู้ และสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ด้านที่ ๓ มหานครสำหรับทุกคน มิติที่ ๓.๓ การศึกษาสำหรับทุกคน เป้าหมายที่ ๓.๓.๓ ประชาชนมีโอกาสศึกษาตลอดชีวิต เป้าประสงค์ ๓.๓.๓.๒ พัฒนาระบบการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่มีประสิทธิภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อเพิ่มศักยภาพให้หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) เป็นแหล่งเรียนรู้ ตามอัธยาศัย และศึกษาค้นคว้าหาความรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนของกรุงเทพมหานคร ให้มีคุณภาพและ มาตรฐานการพัฒนาทัดเทียมห้องสมุดประเทศอื่นๆ
๒. เพื่อให้การบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ รวมทั้งดำเนินการประชาสัมพันธ์ด้วยรูปแบบที่หลากหลายและเข้าถึง กลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง
๓. เพื่อเป็นพื้นที่ส่งเสริมประสบการณ์ สร้างสรรค์กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และกิจกรรมที่หลากหลาย นำทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมภายในหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เชิงปริมาณ

๑. สมาชิกหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๒๐
๒. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาอย่างน้อย ๑ กิจกรรม/เดือน

เชิงคุณภาพ

การบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) ให้มีประสิทธิภาพ คุ่มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 66 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวดำเนินการสำเร็จตามที่เป้าหมายกำหนด

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 11/01/2566 : ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว ซึ่งโครงการประกอบด้วยกรดำเนินการกิจกรรม ดังนี้

1. กิจกรรมหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ดังนี้

- 1.1 กิจกรรม พอ.สร้าง.สุข กำหนดดำเนินการในเดือน มิ.ย - ก.ค. 66
- 1.2 กิจกรรม Kid's Read and make อ่านสร้างสรรค์ กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค.. - มิ.ย. 66
- 1.3 กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 กำหนดดำเนินการในวันที่ 14 ม.ค. 66 ดำเนินการจัดซื้อวัสดุกิจกรรมแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายและเตรียมการจัดกิจกรรมตามกำหนด
- 1.4 กิจกรรมนิทรรศการหมุนเวียนภายในอาคารหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร กำหนดดำเนินการในเดือน เม.ย. 66

2. ค่าบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ประจำเดือน พ.ย. 65 แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่างเตรียมการเบิกจ่ายฯ ประจำเดือน ธ.ค. 65 ยอดเบิกจ่ายประจำเดือน ตุลาคม - พ.ย. 2565 เป็นเงิน 356,100.- บาท

จำนวนผู้เข้าใช้บริการตั้งแต่เดือนตุลาคม - 29 ธ.ค. 65 จำนวน 76,350 คน

จำนวนผู้เข้าศึกษาดูงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม - 7 ธ.ค. 65 รวม 4 หน่วยงาน จำนวน 10 คน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 356,090 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 28/02/2566 : กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

1. กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 กำหนดดำเนินการในวันที่ 14 ม.ค. 66 ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ยอดเบิกจ่าย 303,200.- บาท

กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

1. กิจกรรมนิทรรศการหมุนเวียนภายในอาคารหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร กำหนดดำเนินการในเดือน เม.ย. 66 ขออนุมัติจัดกิจกรรมและขอเงินงวดแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดจ้าง กำหนดขอบเขตของงาน (TOR)
2. กิจกรรม Kid's Read and make อ่านสร้างสรรค์ กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค. 66 อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดกิจกรรมและขอเงินงวดแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อวัสดุจัดกิจกรรม
3. ค่าบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ประจำเดือน ก.พ. 2566 แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเตรียมการเบิกจ่ายฯ ประจำเดือน มี.ค. 2566 ยอดเบิกจ่ายประจำเดือน ต.ค. 2565 - ก.พ. 2566 เป็นเงิน 694,200.- บาท



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

จำนวนผู้ใช้บริการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - 23 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 126,608 คน
 จำนวนผู้เข้าศึกษาดูงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม - 9 กุมภาพันธ์ 2566 รวม 7 หน่วยงาน จำนวน 25 คน
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 641,310 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่3 :: 24/03/2566 : กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

1. กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 กำหนดดำเนินการในวันที่ 14 ม.ค. 66 ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ยอดเบิกจ่าย 303,200.- บาท

กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

1. กิจกรรมนิทรรศการหมุนเวียนภายในอาคารหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร กำหนดดำเนินการในวันที่ 1 เม.ย. 66

อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดจ้าง

เตรียมลงนามสัญญา วันที่ 24 มีนาคม 2566

2. กิจกรรม Kid's Read and make อ่านสร้างสรรค์ กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค. 66 อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อวัสดุจัดกิจกรรม

3. ค่าบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเหมาบริการเป็นรายบุคคล เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ประจำเดือน ก.พ. 2566 แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเตรียมการเบิกจ่ายฯ ประจำเดือน มี.ค. 2566 ยอดเบิกจ่ายประจำเดือน ต.ค. 2565 - ก.พ. 2566 เป็นเงิน 863,250.- บาท

จำนวนผู้ใช้บริการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 -19 มีนาคม 2566 จำนวน 150,616 คน

จำนวนผู้เข้าศึกษาดูงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม - 23 มีนาคม 2566 รวม 7 หน่วยงาน จำนวน 25 คน

รายงานครั้งที่4 :: 25/04/2566 : กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

1. กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 กำหนดดำเนินการในวันที่ 14 ม.ค. 66 ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ยอดเบิกจ่าย 303,200.- บาท

กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

1. กิจกรรมนิทรรศการหมุนเวียนภายในอาคารหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 66 - 30 เม.ย. 66 งานจัดจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับและเบิกจ่าย

2. กิจกรรม Kid's Read and make อ่านสร้างสรรค์ กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค. 66 จัดกิจกรรมจำนวน 5 ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุจัดกิจกรรมจะเริ่มดำเนินการจัดกิจกรรมวันที่ 6 พ.ค. 66

3. ค่าบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเหมาบริการเป็นรายบุคคล เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ประจำเดือน มี.ค. 2566 แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเตรียมการเบิกจ่ายฯ ประจำเดือน เม.ย.2566 ยอดเบิกจ่ายประจำเดือน ต.ค. 2565 - มี.ค. 2566 เป็นเงิน 1,032,300.- บาท

จำนวนผู้ใช้บริการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 -17 เมษายน 2566 จำนวน 172,612 คน

จำนวนผู้เข้าศึกษาดูงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม - 18 เมษายน 2566 รวม 8 หน่วยงาน จำนวน 27 คน

รายงานครั้งที่5 :: 31/05/2566 : กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

1. กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 กำหนดดำเนินการในวันที่ 14 ม.ค. 66 ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ยอดเบิกจ่าย 303,200.- บาท

กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

1. กิจกรรมนิทรรศการหมุนเวียนภายในอาคารหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 66 - 30 เม.ย. 66 อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน

2. กิจกรรม Kid's Read and make อ่านสร้างสรรค์ กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค. - มิ.ย. 66 จัดกิจกรรมจำนวน 5 ครั้ง

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ดำเนินการจัดกิจกรรมครั้งที่ 5 วันที่ 10 มิ.ย. 66

3. กิจกรรม พอ.สร้าง.สุข กำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ 24 มิ.ย. - 22 ก.ค. 66 จัดกิจกรรมจำนวน 5 ครั้ง ๆ 50 คน รวม 250 คน ณ หอสมุดเมือง

กรุงเทพมหานคร โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบการสร้างชิ้นงานสร้างสรรค์จากแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยศาสตร์พระราชา

4. ค่าบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเหมาบริการเป็นรายบุคคล เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ประจำเดือน เม.ย. 2566 แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเตรียมการเบิกจ่ายฯ ประจำเดือน พ.ค. 2566 ยอดเบิกจ่ายเดือน เม.ย. 66 = 169,050.- บาท ยอดเบิกจ่ายประจำเดือน

ต.ค. 2565 - เม.ย. 2566 เป็นเงิน 1,201,350.- บาท

จำนวนผู้ใช้บริการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - 25 พฤษภาคม 2566 จำนวน 207,622 คน

จำนวนผู้เข้าศึกษาดูงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม - 31 พฤษภาคม 2566 รวม 9 หน่วยงาน จำนวน 30 คน

รายงานครั้งที่6 :: 27/06/2566 : กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

1. กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 กำหนดดำเนินการในวันที่ 14 ม.ค. 66 ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ยอดเบิกจ่าย 303,200.- บาท

2. กิจกรรมนิทรรศการหมุนเวียนภายในอาคารหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 66 -





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

30 เม.ย. 66 ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน

3. กิจกรรม Kid's Read and make อ่านสร้างสรรค์ กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค. - มิ.ย. 66 จัดกิจกรรมจำนวน 5 ครั้ง ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน

กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

1. กิจกรรม พอ.สร้าง.สุข กำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ 24 มิ.ย. - 22 ก.ค. 66 จัดกิจกรรมจำนวน 5 ครั้ง ๆ 50 คน รวม 250 คน ณ หอสมุดเมือง

กรุงเทพมหานคร โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบการสร้างชิ้นงานสร้างสรรค์จากแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยศาสตร์พระราชา อยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุและยืมเงินตราองไช้

2. ค่าบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นค่างจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เบิกจ่ายค่างจ้างเหมาฯ ประจำเดือน พ.ค. 2566 แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเตรียมการเบิกจ่ายฯ ประจำเดือน มิ.ย 2566 ยอดเบิกจ่ายเดือน พ.ค. 66 = 152,550.- บาท ยอดเบิกจ่ายประจำเดือน ต.ค. 2565 - พ.ค. 2566 เป็นเงิน 1,353,900.- บาท

จำนวนผู้ใช้บริการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - 11 มิถุนายน 2566 จำนวน 224,138 คน

จำนวนผู้เข้าศึกษาดูงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม - 27 มิถุนายน 2566 รวม 10 หน่วยงาน จำนวน 38 คน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 152,550 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7

:: 27/07/2566 : กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

1. กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 กำหนดดำเนินการในวันที่ 14 ม.ค. 66 ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ยอดเบิกจ่าย 303,200.- บาท

2. กิจกรรมนิทรรศการหมุนเวียนภายในอาคารหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 66 - 30 เม.ย. 66 ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน

3. กิจกรรม Kid's Read and make อ่านสร้างสรรค์ กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค. - มิ.ย. 66 จัดกิจกรรมจำนวน 5 ครั้ง ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน

4. กิจกรรม พอ.สร้าง.สุข กำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ 24 มิ.ย. - 22 ก.ค. 66 จัดกิจกรรมจำนวน 5 ครั้ง ๆ 50 คน รวม 250 คน ณ หอสมุดเมือง

กรุงเทพมหานคร ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างสรุปผลการจัดกิจกรรม และเบิกจ่ายเงิน

กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

2. ค่าบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นค่างจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เบิกจ่ายค่างจ้างเหมาฯ ประจำเดือน มิ.ย. 2566 แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเตรียมการเบิกจ่ายฯ ประจำเดือน ก.ค. 2566 ยอดเบิกจ่ายเดือน มิ.ย. 66 = 152,550.- บาท ยอดเบิกจ่ายประจำเดือน ต.ค. 2565 - มิ.ย. 2566 เป็นเงิน 1,506,450.- บาท

จำนวนผู้ใช้บริการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - 20 กรกฎาคม 2566 จำนวน 264,271 คน

จำนวนผู้เข้าศึกษาดูงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม - 27 กรกฎาคม 2566 รวม 11 หน่วยงาน จำนวน 42 คน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 152,550 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 8

:: 30/08/2566 : กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

1. กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 กำหนดดำเนินการในวันที่ 14 ม.ค. 66 ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ยอดเบิกจ่าย 303,200.- บาท

2. กิจกรรมนิทรรศการหมุนเวียนภายในอาคารหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 66 - 30 เม.ย. 66 ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ ดำเนินการเบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จ ยอดเบิกจ่าย 232,200.- บาท

3. กิจกรรม Kid's Read and make อ่านสร้างสรรค์ กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค. - มิ.ย. 66 จัดกิจกรรมจำนวน 5 ครั้ง ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ ดำเนินการเบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จ ยอดเบิกจ่าย 88,250.- บาท

4. กิจกรรม พอ.สร้าง.สุข กำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ 24 มิ.ย. - 22 ก.ค. 66 จัดกิจกรรมจำนวน 5 ครั้ง ๆ 50 คน รวม 250 คน ณ หอสมุดเมือง

กรุงเทพมหานคร ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ ดำเนินการเบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จ ยอดเบิกจ่าย 117,750.- บาท

กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

1. ค่าบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นค่างจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เบิกจ่ายค่างจ้างเหมาฯ ประจำเดือน ก.ค. 2566 แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเตรียมการเบิกจ่ายฯ ประจำเดือน ส.ค. 2566 ยอดเบิกจ่ายเดือน ก.ค. 66 = 152,550.- บาท ยอดเบิกจ่ายประจำเดือน ต.ค. 2565 ก.ค.2566 เป็นเงิน 1,659,000.- บาท

จำนวนผู้ใช้บริการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - 24 สิงหาคม 2566 จำนวน 295,692 คน

จำนวนผู้เข้าศึกษาดูงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม - 15 สิงหาคม 2566 รวม 12 หน่วยงาน จำนวน 43 คน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 590,750 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 9

:: 25/09/2566 : กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

1. กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 กำหนดดำเนินการในวันที่ 14 ม.ค. 66 ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ยอดเบิกจ่าย 303,200.- บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

2. กิจกรรมนิทรรศการหมุนเวียนภายในอาคารหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 66 - 30 เม.ย. 66 ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ ดำเนินการเบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จ ยอดเบิกจ่าย 232,200.- บาท

3. กิจกรรม Kid's Read and make อ่านสร้างสรรค์ กำหนดดำเนินการในเดือน พ.ค. - มิ.ย. 66 จัดกิจกรรมจำนวน 5 ครั้ง ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ ดำเนินการเบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จ ยอดเบิกจ่าย 88,250.- บาท

4. กิจกรรม พอ.สร้างสุข กำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ 24 มิ.ย. - 22 ก.ค. 66 จัดกิจกรรมจำนวน 5 ครั้ง ๆ 50 คน รวม 250 คน ณ หอสมุดเมือง

กรุงเทพมหานคร ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ ดำเนินการเบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จ ยอดเบิกจ่าย 117,750.- บาท
กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

1. ค่าบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฯ ประจำเดือน ส.ค. 2566 แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเตรียมการเบิกจ่ายฯ ประจำเดือน ก.ย. 2566 ยอดเบิกจ่ายเดือน ส.ค. 66 = 152,550.- บาท ยอดเบิกจ่ายประจำเดือน ต.ค. 2566 - ส.ค. 2566 เป็นเงิน 1,811,550.- บาท

จำนวนผู้เข้าใช้บริการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - 14 กันยายน 2566 จำนวน 318,113 คน

จำนวนผู้เข้าศึกษาดูงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม - 5 กันยายน 2566 รวม 13 หน่วยงาน จำนวน 51 คน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 152,550 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

