



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการสถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค 2

รหัสโครงการ... : 24000000-2966

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 12,056,700 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 4,844,674 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักพัฒนาสังคม / สำนักงานการสงเคราะห์และสวัสดิภาพสังคม / ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางรุ่งกานดา พงศ์ธรรุภพานิช

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวเจนตา รัตนพานี

1.3 หลักการและเหตุผล

-โครงสร้างประชากรของสังคมไทยในปัจจุบันและอนาคต มีแนวโน้มว่าจำนวนผู้สูงอายุจะเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้เนื่องมาจากการพัฒนาทางเทคโนโลยีและการแพทย์ที่ทันสมัยเจริญก้าวหน้า รวมทั้งประชาชนให้ความสำคัญในการดูแลเอาใจใส่รักษาสุขภาพ ออกกำลังกาย และระมัดระวังเรื่องพฤติกรรมมารักกันอยู่มากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันโครงสร้างทางสังคมก็มีความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยตามวัฒนธรรมตะวันตกมากยิ่งขึ้นให้ผู้สูงอายุจำนวนมากต้องประสบปัญหาและอยู่ตามลำพังอย่างโดดเดี่ยว จึงจำเป็นต้องมีหน่วยงานให้ความดูแลช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาปัญหาและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้แก่ผู้สูงอายุเหล่านี้

บ้านผู้สูงอายุบางแค 2 เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลสถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค 2 ในการให้การอุปการะเลี้ยงดูผู้สูงอายุเพศหญิงที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เปรียบเสมือนบ้านหลังสุดท้ายสำหรับผู้สูงอายุเหล่านี้ ต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวใหญ่ แต่ผู้สูงอายุแต่ละคนมีพื้นฐานภูมิหลังและประสบการณ์ชีวิตที่แตกต่างกัน เมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมากต้องใช้เวลาในการศึกษาเรียนรู้ซึ่งกันและกันโดยใช้กิจกรรมต่างๆ เป็นสื่อกลางให้ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วม เพื่อการปรับตัวเข้าหากัน สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข ตามอัตภาพ นอกจากนี้ บ้านผู้สูงอายุบางแค 2 ยังมีหน้าที่ในการจัดสวัสดิการด้านปัจจัยสี่อันเป็นปัจจัยพื้นฐาน ตลอดจนปัจจัยเสริม เช่น กิจกรรมทางศาสนา จริยธรรม ดนตรี ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม กีฬา นันทนาการ ทัศนศึกษา เป็นต้น ให้ผู้สูงอายุเหล่านี้ เพื่อเป็นการสงเคราะห์ บำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยให้ผู้สูงอายุได้ใช้บริการและสวัสดิการต่าง ๆ ที่สถานสงเคราะห์ฯ ดำเนินการให้ภายใต้ ?โครงการสถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค 2? อันจะทำให้ผู้สูงอายุสามารถดำรงชีพได้อย่างมีคุณภาพพอสมควรในช่วงบั้นปลายแห่งชีวิต

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1. เพื่อให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุและพัฒนาผู้สูงอายุทุกกลุ่มทั้งในบ้านผู้สูงอายุบางแค 2 และชุมชนใกล้เคียง ตามหลักการสังคมสงเคราะห์
2. เพื่อจัดสวัสดิการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมแก่ผู้สูงอายุที่อยู่ในบ้านผู้สูงอายุบางแค 2 และชุมชนใกล้เคียง
3. สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายทางสังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้สูงอายุ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ผู้สูงอายุที่ได้รับการสงเคราะห์ในบ้านผู้สูงอายุบางแค 2 จำนวน 127คน
2. เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในบ้านผู้สูงอายุบางแค 2
3. ผู้สูงอายุ บุคลากรที่เป็นเครือข่ายการสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุบ้านผู้สูงอายุบางแค 2 ในพื้นที่ใกล้เคียง
4. ผู้สูงอายุที่ประสบความสำเร็จด้านปัญหาครอบครัว

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ -มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

เป้าหมายที่ : ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของการจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสที่ต้องการความช่วยเหลือ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 26/10/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติเงินไตรมาส1-ปัญหา/อุปสรรค		
	สำนักบโอนเงินงบประมาณผิดทำให้ไม่สามารถดำเนินการขออนุมัติใช้เงินไตรมาส1 ได้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติเงินไตรมาส1		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ ค่าสาธารณูปโภค ประจำเดือนธันวาคม 2562		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 1,400,016 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/1/2563 : -อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ ค่าสาธารณูปโภค ค่าจ้างเหมาฯ ประจำเดือน มกราคม 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 1,025,364 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/2/2563 : -อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ ค่าสาธารณูปโภค ค่าจ้างเหมาฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 826,295 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/3/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ ค่าสาธารณูปโภค ค่าจ้างเหมาฯ ประจำเดือนมีนาคม 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 818,223 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่ 7



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่ 8	:: 28/4/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ ค่าสาธารณูปโภค ค่าจ้างเหมาฯ ประจำเดือนเมษายน 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 774,777 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 28/05/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ ค่าสาธารณูปโภค ค่าจ้างเหมาฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 758,539 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: 26/6/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ ค่าสาธารณูปโภค ค่าจ้างเหมาฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 1,019,494 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11	:: 30/7/2563 : -อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ ค่าสาธารณูปโภค ค่าจ้างเหมาฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 -ผู้สูงอายุที่เข้ารับการสงเคราะห์ ยกมาจากเดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 131 ราย เสียชีวิต จำนวน 1 ราย ปัจจุบันมีผู้สูงอายุ จำนวน 130 ราย -กิจกรรมที่จัดให้ผู้สูงอายุ 3 กรกฎาคม 2563 กิจกรรมการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ โดยศูนย์สาธารณสุข 40 สำนักอนามัย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 789,553 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 12	:: 25/8/2563 : -อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ ค่าสาธารณูปโภค ค่าจ้างเหมาฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2563 -ผู้สูงอายุที่เข้ารับการสงเคราะห์ ยกมาจากเดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 130 ราย รับเพิ่ม จำนวน - ราย เสียชีวิต จำนวน - ราย ลาออก 3 ราย ปัจจุบันมีผู้สูงอายุ จำนวน 127 ราย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 795,312 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 12	:: 29/9/2563 : -อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ ค่าสาธารณูปโภค ค่าจ้างเหมาฯ ประจำเดือนกันยายน 2563 -ผู้สูงอายุที่เข้ารับการสงเคราะห์ ยกมาจากเดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 127 ราย รับเพิ่ม จำนวน - ราย เสียชีวิต จำนวน 2 ราย ลาออก - ราย ปัจจุบันมีผู้สูงอายุ จำนวน 125 ราย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 1,557,426 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการสถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค 2

รหัสโครงการ... : 24000000-2966

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 12,056,700 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 4,844,674 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักพัฒนาสังคม / สำนักงานการสงเคราะห์และสวัสดิภาพสังคม / ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางรุ่งกานดา พงศ์ธรกุลพานิช

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวเจนตา รัตนพานิช

1.3 หลักการและเหตุผล

-โครงสร้างประชากรของสังคมไทยในปัจจุบันและอนาคต มีแนวโน้มว่าจำนวนผู้สูงอายุจะเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้เนื่องมาจากการพัฒนาทางเทคโนโลยีและการแพทย์ที่ทันสมัยเจริญก้าวหน้า รวมทั้งประชาชนให้ความสำคัญในการดูแลเอาใจใส่รักษาสุขภาพ ออกกำลังกาย และระมัดระวังเรื่องพฤติกรรมมากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันโครงสร้างทางสังคมก็มีความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยตามวัฒนธรรมตะวันตกมากยิ่งขึ้นให้ผู้สูงอายุจำนวนมากต้องประสบปัญหาและอยู่ตามลำพังอย่างโดดเดี่ยว จึงจำเป็นต้องมีหน่วยงานให้ความดูแลช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาปัญหาและเป็นที่พึ่งในบั้นปลายชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุเหล่านี้

บ้านผู้สูงอายุบางแค 2 เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลสถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค 2 ในการให้การอุปการะเลี้ยงดูผู้สูงอายุเพศหญิงที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เปรียบเสมือนบ้านหลังสุดท้ายให้ผู้สูงอายุเหล่านี้ ต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวใหญ่ แต่ผู้สูงอายุแต่ละคนมีพื้นฐานภูมิหลังและประสบการณ์ชีวิตที่แตกต่างกัน เมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมากต้องใช้เวลาในการศึกษาเรียนรู้ซึ่งกันและกันโดยใช้กิจกรรมต่างๆ เป็นสื่อกลางให้ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วม เพื่อการปรับตัวเข้าหากัน สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข ตามอัตภาพ นอกจากนี้ บ้านผู้สูงอายุบางแค 2 ยังมีหน้าที่ในการจัดสวัสดิการด้านปัจจัยสี่เป็นปัจจัยพื้นฐาน ตลอดจนปัจจัยเสริม เช่น กิจกรรมทางศาสนา จริยธรรม ดนตรี ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม กีฬา นันทนาการ ทัศนศึกษา เป็นต้น ให้ผู้สูงอายุเหล่านี้ เพื่อเป็นการสงเคราะห์ บำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยให้ผู้สูงอายุได้ใช้บริการและสวัสดิการต่าง ๆ ที่สถานสงเคราะห์ฯ ดำเนินการให้ภายใต้ ?โครงการสถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค 2? อันจะทำให้ผู้สูงอายุสามารถดำรงชีพได้อย่างมีคุณภาพพอสมควรในช่วงบั้นปลายแห่งชีวิต

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุและพัฒนาผู้สูงอายุทุกกลุ่มทั้งในบ้านผู้สูงอายุบางแค 2 และชุมชนใกล้เคียง ตามหลักการสังคมสงเคราะห์
2. เพื่อจัดสวัสดิการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมแก่ผู้สูงอายุที่อยู่ในบ้านผู้สูงอายุบางแค 2 และชุมชนใกล้เคียง
3. สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายทางสังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้สูงอายุ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ผู้สูงอายุที่ได้รับการสงเคราะห์ในบ้านผู้สูงอายุบางแค 2 จำนวน 127 คน
2. เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในบ้านผู้สูงอายุบางแค 2



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- 3. ผู้สูงอายุ บุคลากรที่เป็นเครือข่ายการสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุบ้านผู้สูงอายุบางแค 2 ในพื้นที่ใกล้เคียง
- 4. ผู้สูงอายุที่ประสบความสำเร็จด้านปัญหาครอบครัว

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
 ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
 เป้าหมายที่ : ๓.๑.๑ มีระบบฐานข้อมูลเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสอย่างครบวงจร
 ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของการจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสที่ต้องการความช่วยเหลือ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 26/10/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติเงินไตรมาส1-ปัญหา/อุปสรรค สำนักงบบโอนเงินงบประมาณผิดทำให้ไม่สามารถดำเนินการขออนุมัติใช้เงินไตรมาส1 ได้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติเงินไตรมาส1 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ ค่าสาธารณูปโภค ประจำเดือนธันวาคม 2562 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 1,400,016 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/1/2563 : -อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ ค่าสาธารณูปโภค ค่าจ้างเหมาฯ ประจำเดือน มกราคม 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 1,025,364 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/2/2563 : -อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ ค่าสาธารณูปโภค ค่าจ้างเหมาฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 826,295 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/3/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ ค่าสาธารณูปโภค ค่าจ้างเหมาฯ ประจำเดือนมีนาคม 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 818,223 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/4/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ ค่าสาธารณูปโภค ค่าจ้างเหมาฯ ประจำเดือนเมษายน 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 774,777 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/05/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ ค่าสาธารณูปโภค ค่าจ้างเหมาฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 758,539 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 26/6/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ ค่าสาธารณูปโภค ค่าจ้างเหมาฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 1,019,494 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/7/2563 : -อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ ค่าสาธารณูปโภค ค่าจ้างเหมาฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 -ผู้สูงอายุที่เข้ารับการสงเคราะห์ ยกมาจากเดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 131 ราย เสียชีวิต จำนวน 1 ราย ปัจจุบันมีผู้สูงอายุ จำนวน 130 ราย -กิจกรรมที่จัดให้ผู้สูงอายุ 3 กรกฎาคม 2563 กิจกรรมการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ โดยศูนย์สาธารณสุข 40 สำนักอนามัย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 789,553 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 25/8/2563 : -อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ ค่าสาธารณูปโภค ค่าจ้างเหมาฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2563 -ผู้สูงอายุที่เข้ารับการสงเคราะห์ ยกมาจากเดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 130 ราย รับเพิ่ม จำนวน - ราย เสียชีวิต จำนวน - ราย ลาออก 3 ราย ปัจจุบันมีผู้สูงอายุ จำนวน 127 ราย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 795,312 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 29/9/2563 : -อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ ค่าสาธารณูปโภค ค่าจ้างเหมาฯ ประจำเดือนกันยายน 2563 -ผู้สูงอายุที่เข้ารับการสงเคราะห์ ยกมาจากเดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 127 ราย รับเพิ่ม จำนวน - ราย เสียชีวิต จำนวน 2 ราย ลาออก - ราย ปัจจุบันมีผู้สูงอายุ จำนวน 125 ราย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 1,557,426 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง