



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปฐมนิเทศคณะกรรมการชุมชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานชุมชน

รหัสโครงการ... : 24000000-3020

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักพัฒนาสังคม / สำนักงานการพัฒนาชุมชน / สำนักงานการพัฒนาชุมชน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ผู้อำนวยการสำนักงานการพัฒนาชุมชน

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวเจนตา รัตนพานี

1.3 หลักการและเหตุผล

-กรุงเทพมหานคร มีความเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจส่งผลให้ประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

โดยเข้ามาอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครเพื่อสร้างครอบครัวและชุมชนเพิ่มขึ้นตามลำดับซึ่งได้ขจัดระเบียบขึ้น จัดตั้งชุมชนตามระเบียบกรุงเทพมหานคร เพื่อให้กรุงเทพมหานครดูแลสนับสนุนในการพัฒนาชุมชน โดยมีหลักการให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

และน้อมนำแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริมาใช้

หากได้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพของกรรมการชุมชนอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปด้วยกันจะทำให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในกรุงเทพมหานครและสามารถสอดส่อง ควบคุม ดูแล ปัญหาต่างๆ รวมทั้งการแก้ปัญหาสังคมได้ ซึ่งการใช้ยุทธศาสตร์ที่สำคัญ คือ หลักธรรมาภิบาล

และเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงมีความจำเป็นต้องสนับสนุนและส่งเสริมการจัดตั้งชุมชนตามระเบียบของกรุงเทพมหานครเพื่อ

สานต่อเจตนารมณ์ที่ดีของประชาชนที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มองค์กรประชาชนที่อาสาเข้ามาพัฒนาชุมชนของตนเอง

และคงทัศนคติที่ดีในการทำงานพัฒนาชุมชนตามกระบวนการและทิศทางการพัฒนาชุมชนของกรุงเทพมหานคร

การพัฒนาชุมชนไปสู่การพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนนั้น นอกจากประชาชนในชุมชนต้องมี

จิตสำนึกมีความรักถิ่นฐานที่อยู่อาศัยของตนเองแล้ว สิ่งสำคัญที่จะเป็นต้นแบบในการพัฒนาคือ

ผู้นำชุมชนหรือคณะกรรมการชุมชนต้องมีความพร้อมและเสียสละ มีจิตสำนึกต่อส่วนรวมในการอาสาเข้ามาเป็นผู้นำชุมชน ประกอบกับในปี 2564

มีคณะกรรมการชุมชนที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่เป็นจำนวนมาก รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของข้อกำหนดและระเบียบต่างๆที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

สำนักพัฒนาสังคมจึงตระหนักถึงความสำคัญของผู้นำชุมชน โดยดำเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศคณะกรรมการชุมชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานชุมชน

ให้ผู้นำชุมชนได้รู้ถึงบทบาทหน้าที่การเป็นผู้นำชุมชน เรียนรู้ภาวะผู้นำ ส่งเสริมเพื่อให้ชุมชนสามารถอยู่ได้ด้วยพึ่งพาตนเอง อย่างยั่งยืน

โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

-3.1.1 เพื่อให้ความรู้ในการเตรียมความพร้อมด้านบทบาท หน้าที่

และภารกิจของการพัฒนาแบบพึ่งตนเองให้กับคณะกรรมการชุมชนเป็นผู้มีศักยภาพในตนเอง

มีทัศนคติที่ดีดำเนินการพัฒนาชุมชนอย่างถูกต้องตามกระบวนการและทิศทางการพัฒนาชุมชนของกรุงเทพมหานคร

3.1.2 เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการชุมชนให้สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาชุมชน ของตนเองให้เป็นชุมชนน่าอยู่มากขึ้น

3.1.3 สร้างเครือข่ายของคณะกรรมการชุมชนเพื่อที่สามารถมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันและกันได้

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

-จัดการฝึกอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน เพื่อให้ความรู้ในการเตรียมความพร้อม ด้านบทบาท หน้าที่

และภารกิจของการพัฒนาแบบพึ่งตนเองให้กับคณะกรรมการชุมชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานชุมชน จาก 50 เขต วิทยากรและเจ้าหน้าที่ดำเนินการ

รวมรุ่นละ 160 คน ดำเนินการทั้งหมด 9 รุ่น รวมทั้งสิ้น 1,440 คน ดำเนินการแบบพักค้าง 2 วัน 1 คืน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๕ -มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล

เป้าหมายที่ : ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะนโยบายและตรวจสอบการทำงานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 มีเครือข่ายชุมชนระดับเขต

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2563 : จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/12/2563 : ทำสัญญาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่งขึ้นไป จำนวน 4 คัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 29/01/2564 : เลื่อนโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/02/2564 : เลื่อนโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6	:: 29/03/2564 : จัดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานเพื่อให้ความรู้ในการเตรียมความพร้อมด้านบทบาท หน้าที่ และภารกิจของการพัฒนาแบบพึ่งตนเองให้กับคณะกรรมการชุมชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานชุมชน ครั้งที่ 1 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 6-7 มีนาคม 2564 (เขตบางเขน เขตป้อมปราบฯ เขตราชเทวี เขตสัมพันธวงศ์ เขตสามไหมและเขตห้วยขวาง), ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2564 (เขตคลองเตย เขตบางนา เขตประเวศ เขตลาดกระบังและเขตสวนหลวง), ครั้งที่ 3 รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม 2564 (เขตคลองสามวา เขตคันนายาว เขตบางกะปิ เขตบึงกุ่ม เขตวังทองหลางและเขตสะพานสูง) และครั้งที่ 4 รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2564 (เขตบางซื่อ เขตบางรัก เขตปทุมวัน เขตพระโขนง เขตมีนบุรีและเขตสาทร)	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 31/03/2564 : จัดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานเพื่อให้ความรู้ในการเตรียมความพร้อมด้านบทบาท หน้าที่ และภารกิจของการพัฒนาแบบพึ่งตนเองให้กับคณะกรรมการชุมชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานชุมชน ครั้งที่ 1 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 6-7 มีนาคม 2564 (เขตบางเขน เขตป้อมปราบฯ เขตราชเทวี เขตสัมพันธวงศ์ เขตสามไหมและเขตห้วยขวาง) งบประมาณที่เบิกใช้ จำนวน 355,400 บาท ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2564 (เขตคลองเตย เขตบางนา เขตประเวศ เขตลาดกระบังและเขตสวนหลวง) งบประมาณที่เบิกใช้ จำนวน 355,400 บาท ครั้งที่ 3 รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม 2564 (เขตคลองสามวา เขตคันนายาว เขตบางกะปิ เขตบึงกุ่ม เขตวังทองหลางและเขตสะพานสูง)) งบประมาณที่เบิกใช้ จำนวน 355,400 บาท และครั้งที่ 4 รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2564 (เขตบางซื่อ เขตบางรัก เขตปทุมวัน เขตพระโขนง เขตมีนบุรีและเขตสาทร)) งบประมาณที่เบิกใช้ จำนวน 353,400 บาท ซึ่งได้ดำเนินการขอใช้ฎีกาเรียบร้อยแล้ว	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 29/04/2564 : ชะลอโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย	
รายงานครั้งที่9	:: 28/05/2564 : ชะลอโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย	
รายงานครั้งที่10	:: 28/06/2564 : ชะลอโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย	
รายงานครั้งที่11	:: 29/07/2564 : ชะลอโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย	
รายงานครั้งที่12	:: 25/08/2564 : ชะลอโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย	
รายงานครั้งที่13	:: 27/09/2564 : ตามที่สำนักงานการพัฒนาชุมชนได้ดำเนินโครงการปฐมนิเทศคณะกรรมการชุมชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานชุมชน ซึ่งกำหนดจัดโครงการ จำนวน 9 รุ่น เป็นเงินจำนวน 4,100,000 บาท และได้ดำเนินการไปแล้ว จำนวน 4 รุ่น (รุ่นที่ 2,3,5 และ 7) รวมเป็นเงินที่เบิกจ่ายจริง จำนวน 1,666,600 บาท แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ยังคงทวีความรุนแรงทำให้มีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก จึงได้ขออนุมัติยกเลิกการจัดโครงการ ฯ ตามหนังสือสำนักงานการพัฒนาชุมชน ที่ กท 1503/766 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2564 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกการจัดโครงการปฐมนิเทศคณะกรรมการชุมชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานชุมชน ซึ่งได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้ว โดยมีอีกจำนวน 5 รุ่น (รุ่นที่ 1,4,6,8 และ 9) ที่ยังไม่ได้นำดำเนินการ ซึ่งได้ดำเนินการส่งคืนเงินคงเหลือ จำนวน 2,433,400 บาท เรียบร้อยแล้ว	: ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

