



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการตรวจจุดกวดขันทั้ง จับ-ปรับ ผู้ทิ้งขยะในที่สาธารณะ

รหัสโครงการ... : 50010000-3238

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพระนคร / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายภิรมย์ พานจันทร์ โทร. 6582

ผู้ประสานงาน สยป : นายสมเจตน์ อัครานุภาพ โทร. 1547

1.3 หลักการและเหตุผล

เขตพระนครมีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ มากมาย ซึ่งนักท่องเที่ยวให้ความสนใจและนิยมมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก หากในพื้นที่เขตพระนครยังพบการทิ้งขยะในที่สาธารณะแล้ว ย่อมส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของเขตพระนครและอาจกระทบต่อการเป็นเมืองท่องเที่ยวได้ เพื่อเป็นแนวทางหนึ่งในการรณรงค์งดทิ้งและเปรียบเทียบปรับในรายที่ฝ่าฝืน และเป็นการป้องปรามผู้กระทำผิดและสร้างจิตสำนึกของประชาชนให้เห็นความสำคัญของการรักษาความสะอาด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่
2. เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกของประชาชนในการรักษาความสะอาด
3. เพื่อป้องปรามมิให้มีการฝ่าฝืนทิ้งขยะในที่สาธารณะ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

พื้นที่สาธารณะในพื้นที่เขตพระนคร โดยเฉพาะบริเวณที่กำหนดเป็นจุดทิ้ง จับ-ปรับ อันได้แก่ ปากคลองตลาด ท้องสนามหลวง หน้าโรงแรมรัตนโกสินทร์ ไม่มีผู้ทิ้งขยะในที่สาธารณะ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 1.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2561

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมการจัดทำแผนเสนอผู้บริหารลงนาม และจัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 22/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่ตระเวนตรวจตราพื้นที่และจัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดจับปรับ		
	หากพบผู้กระทำผิดสามารถดำเนินการตามระเบียบได้ทันที		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่ตระเวนตรวจตราพื้นที่และจัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดจับปรับ		
	หากพบผู้กระทำผิดสามารถดำเนินการตามระเบียบได้ทันที		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 31/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่ตระเวนตรวจตราพื้นที่และจัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดจับปรับ		
	หากพบผู้กระทำผิดสามารถดำเนินการตามระเบียบได้ทันที		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 17/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่ตระเวนตรวจตราพื้นที่และจัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดจับปรับ		
	หากพบผู้กระทำผิดสามารถดำเนินการตามระเบียบได้ทันที		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 14/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่ตระเวนตรวจตราพื้นที่และจัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดจับปรับ		
	หากพบผู้กระทำผิดสามารถดำเนินการตามระเบียบได้ทันที		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 19/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่ตระเวนตรวจตราพื้นที่และจัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดจับปรับ		
	หากพบผู้กระทำผิดสามารถดำเนินการตามระเบียบได้ทันที		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 8/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่ตระเวนตรวจตราพื้นที่และจัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดจับปรับ		
	หากพบผู้กระทำผิดสามารถดำเนินการตามระเบียบได้ทันที		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 20/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่ตระเวนตรวจตราพื้นที่และจัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดจับปรับ		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่10	หากพบผู้กระทำผิดสามารถดำเนินการตามระเบียบได้ทันที :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย : 18/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่ตระเวนตรวจตราพื้นที่และจัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดจับปรับ
รายงานครั้งที่11	หากพบผู้กระทำผิดสามารถดำเนินการตามระเบียบได้ทันทีและทอดแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อโครงการดังกล่าว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย : 26/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่ตระเวนตรวจตราพื้นที่และจัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดจับปรับ
รายงานครั้งที่12	หากพบผู้กระทำผิดสามารถดำเนินการตามระเบียบได้ทันทีและสรุปผลความพึงพอใจจากการทอดแบบสอบถาม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย : 27/9/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่ตระเวนตรวจตราพื้นที่และจัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดจับปรับ
	หากพบผู้กระทำผิดสามารถดำเนินการตามระเบียบได้ทันที :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการตรวจจุดกวดขันทั้ง จับ-ปรับ ผู้ทิ้งขยะในที่สาธารณะ

รหัสโครงการ... : 50010000-3238

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพระนคร / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายภิรมย์ พานจันทร์ โทร. 6582

ผู้ประสานงาน สยป : นายสมเจตน์ อัครานุภาพ โทร. 1547

1.3 หลักการและเหตุผล

เขตพระนครมีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ มากมาย ซึ่งนักท่องเที่ยวให้ความสนใจและนิยมมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก หากในพื้นที่เขตพระนครยังพบการทิ้งขยะในที่สาธารณะแล้ว ย่อมส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของเขตพระนครและอาจจะกระทบต่อการเป็นเมืองท่องเที่ยวได้ เพื่อเป็นแนวทางหนึ่งในการรณรงค์งดทิ้งขยะและเปรียบเทียบปรับในรายที่ฝ่าฝืน และเป็นการป้องปรามผู้กระทำผิดและสร้างจิตสำนึกของประชาชนให้เห็นความสำคัญของการรักษาความสะอาด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่
2. เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกของประชาชนในการรักษาความสะอาด
3. เพื่อป้องปรามมิให้มีการฝ่าฝืนทิ้งขยะในที่สาธารณะ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

พื้นที่สาธารณะในพื้นที่เขตพระนคร โดยเฉพาะบริเวณที่กำหนดเป็นจุดทิ้ง จับ-ปรับ อันได้แก่ ปากคลองตลาด ท้องสนามหลวง หน้าโรงแรมรัตนโกสินทร์ ไม่มีผู้ทิ้งขยะในที่สาธารณะ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 1.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2561

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมการจัดทำแผนเสนอผู้บริหารลงนาม และจัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 22/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่ตระเวนตรวจตราพื้นที่และจัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดจับปรับ หากพบผู้กระทำผิดสามารถดำเนินการตามระเบียบได้ทันที :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่ตระเวนตรวจตราพื้นที่และจัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดจับปรับ หากพบผู้กระทำผิดสามารถดำเนินการตามระเบียบได้ทันที :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 31/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่ตระเวนตรวจตราพื้นที่และจัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดจับปรับ หากพบผู้กระทำผิดสามารถดำเนินการตามระเบียบได้ทันที :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 17/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่ตระเวนตรวจตราพื้นที่และจัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดจับปรับ หากพบผู้กระทำผิดสามารถดำเนินการตามระเบียบได้ทันที





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6	:: 14/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่ตระเวนตรวจตราพื้นที่และจัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดจับปรับ หากพบผู้กระทำความผิดสามารถดำเนินการตามระเบียบได้ทันที	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 19/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่ตระเวนตรวจตราพื้นที่และจัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดจับปรับ หากพบผู้กระทำความผิดสามารถดำเนินการตามระเบียบได้ทันที	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 8/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่ตระเวนตรวจตราพื้นที่และจัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดจับปรับ หากพบผู้กระทำความผิดสามารถดำเนินการตามระเบียบได้ทันที	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 20/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่ตระเวนตรวจตราพื้นที่และจัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดจับปรับ หากพบผู้กระทำความผิดสามารถดำเนินการตามระเบียบได้ทันที	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 18/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่ตระเวนตรวจตราพื้นที่และจัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดจับปรับ หากพบผู้กระทำความผิดสามารถดำเนินการตามระเบียบได้ทันทีและทดสอบความพึงพอใจที่มีต่อโครงการดังกล่าว	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 26/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่ตระเวนตรวจตราพื้นที่และจัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดจับปรับ หากพบผู้กระทำความผิดสามารถดำเนินการตามระเบียบได้ทันทีและสรุปผลความพึงพอใจจากการทดสอบ	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 27/9/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่ตระเวนตรวจตราพื้นที่และจัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดจับปรับ หากพบผู้กระทำความผิดสามารถดำเนินการตามระเบียบได้ทันที	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

