



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

รหัสโครงการ... : 50010000-3268

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตพระนคร / ฝ่ายทะเบียน / ฝ่ายทะเบียน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวธีรณานา ธรรมสุบลลัภย์ โทร. 6560

ผู้ประสานงาน สยป : นายสมเจตน์ อัครานุภาพ โทร. 1547

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องในการบริหารจัดการเมือง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ตามระบบรายงานผลของสำนักผังเมือง
- เพื่อส่งรายงานการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านเป็นประจำต่อเนื่องทุกเดือน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ตามระบบรายงานผลของสำนักผังเมือง
- ส่งรายงานการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านเป็นประจำต่อเนื่องทุกเดือน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๔ ?มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม

เป้าหมายที่ : ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 7. ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 24/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานประจำเดือนยังไม่มีผลการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านแต่อย่างใด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.34 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 5/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน เดือนตุลาคม 2561 ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน มีจำนวน 2 เลขหมาย และรายงานให้สำนักผังเมืองทราบแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.51 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 4/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน เดือน พฤศจิกายน 2561 ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 6 เลขหมาย และรายงานให้สำนักผังเมืองทราบแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.85 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 8/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน เดือนธันวาคม 2561 ไม่มีการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านแต่อย่างใด และรายงานให้สำนักผังเมืองทราบแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 29.19 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 7/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน เดือน มกราคม 2562 ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านมีจำนวน 4 เลขหมาย (เป็นอาคารชุด 1 หลัง) และรายงานให้สำนักผังเมืองทราบแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.36 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 7/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน เดือน กุมภาพันธ์ 2562 ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 1 เลขหมาย และรายงานให้สำนักผังเมืองทราบแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.87 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 5/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน เดือน มีนาคม 2562 ไม่มีการลงจุดแสดงตำแหน่งที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน และรายงานให้สำนักผังเมืองทราบแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 54.21 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 29/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน เดือน เมษายน 2562 ไม่มีการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านแต่อย่างใด และรายงานให้สำนักผังเมืองทราบแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 62.55 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานประจำเดือน ยังไม่มีผลการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านแต่อย่างใด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 66.72 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 5/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน เดือนพฤษภาคม 2562 ไม่มีการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านแต่อย่างใด





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่11	และรายงานให้สำนักผังเมืองทราบแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.89 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท :: 3/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน เดือน มิถุนายน 2562 ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านจำนวน 1 เลขหมาย	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	และรายงานให้สำนักผังเมืองทราบแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 79.23 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท :: 31/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน เดือน กรกฎาคม 2562 ไม่มีการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านแต่อย่างใด	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	และรายงานให้สำนักผังเมืองทราบแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 87.57 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท :: 19/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานประจำเดือน ยังไม่มีกรลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านแต่อย่างใด	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่14	และรายงานให้สำนักผังเมืองทราบแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 91.74 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท :: 4/9/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน เดือน สิงหาคม 2562 ไม่มีการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านแต่อย่างใด	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่15	และรายงานให้สำนักผังเมืองทราบแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.91 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท :: 17/9/2562 : เดือนกันยายน 2562 ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 1 เลขหมาย ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

