



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน (สายตรวจตู้เขียว)

รหัสโครงการ... : 50010000-3348

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตพระนคร / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายภิรมย์ พานจันทร์ (โทร.6582)

ผู้ประสานงาน สยป : นายภาณุพงศ์ ศิริบุญ (โทร.1515)

1.3 หลักการและเหตุผล

เขตพระนครมีที่ท่องเที่ยวสำคัญและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ซึ่งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยในชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งเป็นการลดแก๊งปัญหาการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่ ตลอดจนสอดคล้องกับนโยบายของกรุงเทพมหานครที่ต้องการพัฒนาให้เป็นมหานครแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม จึงได้กำหนดแผนการตรวจพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดอาชญากรรมตามโครงการตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม (สายตรวจตู้เขียว)

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อความสงบเรียบร้อย
2. เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
3. เพื่อเป็นการลดและแก๊งปัญหาการเกิดอาชญากรรม
4. เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องปรามมิให้มีการเกิดอาชญากรรม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

พื้นที่เสี่ยงภัยที่มีโอกาสสูงเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมในเขตพระนคร ได้รับการเฝ้าระวังและตรวจตรา

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๒ - ปลอดภัยและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่าช้าต่อการเกิดอาชญากรรม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | |
|-----------------|--|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนงาน โครงการ วิธีปฏิบัติ และมอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามแผน | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนงาน โครงการ วิธีปฏิบัติ และมอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามแผน | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวน 24 จุด (จุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม จำนวน 15 จุด และจุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน จำนวน 9 จุด) และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการกรณีตรวจพบความไม่ปกติ เช่น กล้องวงจรปิดขัดข้อง หรือไฟฟ้าส่องสว่างไม่ติด | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวน 24 จุด (จุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม จำนวน 15 จุด และจุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน จำนวน 9 จุด) และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการกรณีตรวจพบความไม่ปกติ เช่น กล้องวงจรปิดขัดข้อง หรือไฟฟ้าส่องสว่างไม่ติด | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 19/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวน 24 จุด (จุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม จำนวน 15 จุด และจุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน จำนวน 9 จุด) และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการกรณีตรวจพบความไม่ปกติ เช่น กล้องวงจรปิดขัดข้อง หรือไฟฟ้าส่องสว่างไม่ติด | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 29/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวน 24 จุด (จุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม จำนวน 15 จุด และจุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน จำนวน 9 จุด) และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการกรณีตรวจพบความไม่ปกติ เช่น กล้องวงจรปิดขัดข้อง หรือไฟฟ้าส่องสว่างไม่ติด | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: 30/04/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวน 24 จุด (จุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม จำนวน 15 จุด และจุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน จำนวน 9 จุด) และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการกรณีตรวจพบความไม่ปกติ เช่น กล้องวงจรปิดขัดข้อง หรือไฟฟ้าส่องสว่างไม่ติด | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |



รายงานครั้งที่ 8





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

| | |
|------------------|---|
| รายงานครั้งที่9 | <p>:: 28/05/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวน 24 จุด (จุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม จำนวน 15 จุด และจุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน จำนวน 9 จุด) และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการกรณีตรวจพบความไม่ปกติ เช่น กล้องวงจรปิดขัดข้อง หรือไฟฟ้าส่องสว่างไม่ติด</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> |
| รายงานครั้งที่10 | <p>:: 29/06/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวน 24 จุด (จุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม จำนวน 15 จุด และจุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน จำนวน 9 จุด) และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการกรณีตรวจพบความไม่ปกติ เช่น กล้องวงจรปิดขัดข้อง หรือไฟฟ้าส่องสว่างไม่ติด</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> |
| รายงานครั้งที่11 | <p>:: 31/7/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวน 24 จุด (จุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม จำนวน 15 จุด และจุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน จำนวน 9 จุด) และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการกรณีตรวจพบความไม่ปกติ เช่น กล้องวงจรปิดขัดข้อง หรือไฟฟ้าส่องสว่างไม่ติด</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> |
| รายงานครั้งที่12 | <p>:: 27/08/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวน 24 จุด (จุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม จำนวน 15 จุด และจุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน จำนวน 9 จุด) และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการกรณีตรวจพบความไม่ปกติ เช่น กล้องวงจรปิดขัดข้อง หรือไฟฟ้าส่องสว่างไม่ติด</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> |
| | <p>:: 17/09/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวน 24 จุด (จุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม จำนวน 15 จุด และจุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน จำนวน 9 จุด) และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการกรณีตรวจพบความไม่ปกติ เช่น กล้องวงจรปิดขัดข้อง หรือไฟฟ้าส่องสว่างไม่ติด</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> |

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

