



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บมูลฝอยอันตราย

รหัสโครงการ... : 50010000-3415

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพระนคร / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางนลินวรรณ โรจนวัชร (โทร.6573)

ผู้ประสานงาน สยป : นายภาณุพงศ์ ศิริบุญ (โทร.1515)

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันพบว่าปัญหาขยะเป็นสาเหตุหนึ่งซึ่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งดิน น้ำ อากาศอีกทั้งยังเป็นสาเหตุทำให้เกิดภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลกระทบต่อดำรงชีวิตของประชาชน สำนักงานเขตพระนครจึงได้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว และมีส่วนร่วมในการลดและแยกมูลฝอยเป็น 3 ประเภท ก่อนนำทิ้ง ประกอบด้วยขยะเศษอาหาร ขยะรีไซเคิลและขยะอันตราย โดยเฉพาะขยะอันตรายจากครัวเรือนที่พบมาก ได้แก่ หลอดฟลูออเรสเซนต์ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ ยารักษาโรค เครื่องสำอางที่หมดอายุ ภาชนะบรรจุสารเคมีต่างๆ กระป๋องสี กระป๋องยาฆ่าแมลง ฯลฯ หากมีการทิ้งรวมกันกับขยะทั่วไปถึงแม้ว่าขยะอันตรายจะมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 3 ? 5 ของขยะมูลฝอยทั้งหมดที่จัดเก็บได้ในแต่ละวัน จะก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นพิษภัยต่อสุขภาพร่างกายของมนุษย์ เนื่องจากขยะอันตรายมีส่วนประกอบของโลหะหนักจำพวกสารตะกั่วปรอท แคดเมียม แมงกานีส ฯลฯ ซึ่งหากมิได้กำจัดอย่างถูกสุขลักษณะพิษของโลหะหนักในขยะอันตรายจะถูกสะสมอยู่ในดิน แหล่งน้ำ ผิวดินและแหล่งน้ำใต้ดิน และย้อนกลับเข้าสู่ร่างกายของมนุษย์ หากได้รับสารพิษโดยตรงหรือทางอ้อมและสะสมในร่างกายจะทำให้เกิดการเจ็บป่วยหรือทุพพลภาพได้ ขยะอันตรายจึงนับเป็นภัยเงียบที่คุกคามต่อคุณภาพชีวิตของมนุษย์

สำนักงานเขตพระนครได้เล็งเห็นความสำคัญและตระหนักถึงปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากขยะอันตราย อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะ จึงได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บมูลฝอยอันตราย เพื่อเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะของประชาชน
2. เพื่อให้การจัดเก็บ รวบรวมและการกำจัดขยะอันตรายจากครัวเรือนเป็นไปอย่างถูกสุขลักษณะตามหลักวิชาการสุขาภิบาล
3. เพื่อให้ประชาชนเกิดจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการรักษาสภาพแวดล้อม
4. เพื่อลดมลพิษสิ่งแวดล้อมเนื่องจากปัญหาขยะอันตราย
5. เพื่อสนองนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดเก็บขยะอันตรายตามเป้าหมายที่สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 6. ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2560 (993 ตันต่อปี)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำโครงการฯ เพื่อเสนอผู้อำนวยการเขตลงนาม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 13/11/2563 : ผู้อำนวยการเขตลงนามอนุมัติโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 14/12/2563 : ในเดือนพฤศจิกายน 2563 จัดเก็บขยะอันตรายในพื้นที่เขต ได้จำนวน 2.18 ตัน นำขยะอันตรายส่งศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม และรายงานในระบบสำนักสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 12/01/2564 : ในเดือนธันวาคม 2563 จัดเก็บขยะอันตรายในพื้นที่เขต ได้จำนวน 0.55 ตัน นำขยะอันตรายส่งศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม และรายงานในระบบสำนักสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 10/02/2564 : ในเดือนมกราคม 2564 จัดเก็บขยะอันตรายในพื้นที่เขต ได้จำนวน 0.51 ตัน นำขยะอันตรายส่งศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม และรายงานในระบบสำนักสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 15/03/2564 : เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ไม่มีการจัดเก็บขยะอันตรายในพื้นที่เขต และรายงานในระบบสำนักสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 7	:: 10/04/2564 : ในเดือนมีนาคม 2564 จัดเก็บขยะอันตรายในพื้นที่เขต ได้จำนวน 1.25 ตัน นำขยะอันตรายส่งศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม และรายงานในระบบสำนักสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: 06/05/2564 : ในเดือนเมษายน 2564 จัดเก็บขยะอันตรายในพื้นที่เขต ได้จำนวน 1.26 ตัน นำขยะอันตรายส่งศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม และรายงานในระบบสำนักสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 09/06/2564 : เดือนพฤษภาคม 2564 ไม่มีการจัดเก็บขยะอันตรายในพื้นที่เขต และรายงานในระบบสำนักสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: 08/07/2564 : เดือนมิถุนายน 2564 ไม่มีการจัดเก็บขยะอันตรายในพื้นที่เขต และรายงานในระบบสำนักสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11	:: เดือนกรกฎาคม 2564 ไม่มีการจัดเก็บขยะอันตรายในพื้นที่เขต และรายงานในระบบสำนักสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 12	:: 07/09/2564 : ในเดือนสิงหาคม 2564 จัดเก็บขยะอันตรายในพื้นที่เขต ได้จำนวน 1.20 ตัน นำขยะอันตรายส่งศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม และรายงานในระบบสำนักสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 13	:: 30/09/2564 : ในเดือนกันยายน 2564 จัดเก็บขยะอันตรายในพื้นที่เขต ได้จำนวน 0.45 ตัน นำขยะอันตรายส่งศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม และรายงานในระบบสำนักสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บมูลฝอยอันตราย

รหัสโครงการ... : 50010000-3415

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพระนคร / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางนิลวรรณ โรจนวัชร (โทร.6573)

ผู้ประสานงาน สยป : นายภาณุพงศ์ ศิริบุญ (โทร.1515)

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันพบว่ามีปัญหาขยะเป็นสาเหตุหนึ่งซึ่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งดิน น้ำ อากาศอีกทั้งยังเป็นสาเหตุทำให้เกิดภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลกระทบต่อดำรงชีวิตของประชาชน สำนักงานเขตพระนครจึงได้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว และมีส่วนร่วมในการลดและแยกมูลฝอยเป็น 3 ประเภท ก่อนนำทิ้ง ประกอบด้วยขยะเศษอาหาร ขยะรีไซเคิลและขยะอันตราย โดยเฉพาะขยะอันตรายจากครัวเรือนที่พบมาก ได้แก่ หลอดฟลูออเรสเซนต์ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ ยารักษาโรค เครื่องสำอางที่หมดอายุ ภาชนะบรรจุสารเคมีต่างๆ กระป๋องสี กระป๋องยาฆ่าแมลง ฯลฯ หากมีการทิ้งรวมกันกับขยะทั่วไปถึงแม้ว่าขยะอันตรายจะมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 3-5 ของขยะมูลฝอยทั้งหมดที่จัดเก็บได้ในแต่ละวัน จะก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นพิษภัยต่อสุขภาพร่างกายของมนุษย์

เนื่องจากขยะอันตรายมีส่วนประกอบของโลหะหนักจำพวกสารตะกั่วปรอท แคดเมียม แมงกานีส ฯลฯ ซึ่งหากมิได้กำจัดอย่างถูกสุขลักษณะพิษของโลหะหนักในขยะอันตรายจะถูกสะสมอยู่ในดิน แหล่งน้ำ ผิวดินและแหล่งน้ำใต้ดิน และย้อนกลับเข้าสู่ร่างกายของมนุษย์ หากได้รับสารพิษโดยตรงหรือทางอ้อมและสะสมในร่างกายจะทำให้เกิดการเจ็บป่วยหรือทุพพลภาพได้

ขยะอันตรายจึงนับเป็นภัยเงียบที่คุกคามต่อคุณภาพชีวิตของมนุษย์

สำนักงานเขตพระนครได้เล็งเห็นความสำคัญและตระหนักถึงปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากขยะอันตราย อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะ จึงได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บมูลฝอยอันตราย เพื่อเป็นการรักษาสุขภาพแวดล้อมตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะของประชาชน
2. เพื่อให้การจัดเก็บ รวบรวมและการกำจัดขยะอันตรายจากครัวเรือนเป็นไปอย่างถูกสุขลักษณะตามหลักวิชาการสาขาภิบาล
3. เพื่อให้ประชาชนเกิดจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการรักษาสุขภาพแวดล้อม
4. เพื่อลดมลพิษสิ่งแวดล้อมเนื่องจากปัญหาขยะอันตราย
5. เพื่อสนองนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดเก็บขยะอันตรายตามเป้าหมายที่สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)





ประเด็นยุทธศาสตร์





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยในชีวิต

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1. ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2560 (993 ต้นต่อปี)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำโครงการฯ เพื่อเสนอผู้อำนวยการเขตลงนาม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 13/11/2563 : ผู้อำนวยการเขตลงนามอนุมัติโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 14/12/2563 : ในเดือนพฤศจิกายน 2563 จัดเก็บขยะอันตรายในพื้นที่เขต ได้จำนวน 2.18 ตัน นำขยะอันตรายส่งศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม และรายงานในระบบสำนักสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 12/01/2564 : ในเดือนธันวาคม 2563 จัดเก็บขยะอันตรายในพื้นที่เขต ได้จำนวน 0.55 ตัน นำขยะอันตรายส่งศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม และรายงานในระบบสำนักสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 10/02/2564 : ในเดือนมกราคม 2564 จัดเก็บขยะอันตรายในพื้นที่เขต ได้จำนวน 0.51 ตัน นำขยะอันตรายส่งศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม และรายงานในระบบสำนักสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 15/03/2564 : เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ไม่มีการจัดเก็บขยะอันตรายในพื้นที่เขต และรายงานในระบบสำนักสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 10/04/2564 : ในเดือนมีนาคม 2564 จัดเก็บขยะอันตรายในพื้นที่เขต ได้จำนวน 1.25 ตัน นำขยะอันตรายส่งศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม และรายงานในระบบสำนักสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 06/05/2564 : ในเดือนเมษายน 2564 จัดเก็บขยะอันตรายในพื้นที่เขต ได้จำนวน 1.26 ตัน นำขยะอันตรายส่งศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม และรายงานในระบบสำนักสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 09/06/2564 : เดือนพฤษภาคม 2564 ไม่มีการจัดเก็บขยะอันตรายในพื้นที่เขต และรายงานในระบบสำนักสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 08/07/2564 : เดือนมิถุนายน 2564 ไม่มีการจัดเก็บขยะอันตรายในพื้นที่เขต และรายงานในระบบสำนักสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: เดือนกรกฎาคม 2564 ไม่มีการจัดเก็บขยะอันตรายในพื้นที่เขต และรายงานในระบบสำนักสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 07/09/2564 : ในเดือนสิงหาคม 2564 จัดเก็บขยะอันตรายในพื้นที่เขต ได้จำนวน 1.20 ตัน นำขยะอันตรายส่งศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม และรายงานในระบบสำนักสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 30/09/2564 : ในเดือนกันยายน 2564 จัดเก็บขยะอันตรายในพื้นที่เขต ได้จำนวน 0.45 ตัน นำขยะอันตรายส่งศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม และรายงานในระบบสำนักสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

