



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บมูลฝอยอันตราย

รหัสโครงการ... : 50010000-6317

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพระนคร / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวกรรณิการ์ สุกุลแก้ว

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันพบว่าปัญหาขยะเป็นสาเหตุหนึ่งซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งดิน น้ำ อากาศ อีกทั้งยังเป็นสาเหตุทำให้เกิดภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลกระทบต่อดำรงชีวิตของประชาชน สำนักงานเขตพระนครจึงได้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว และมีส่วนร่วมในการลดและแยกมูลฝอยเป็น 3 ประเภท ก่อทิ้ง ประกอบด้วย ขยะเศษอาหาร ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย โดยเฉพาะขยะอันตรายจากครัวเรือนที่พบมาก ได้แก่ หลอดฟลูออเรสเซนต์ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ ยารักษาโรค เครื่องสำอางที่หมดอายุ ภาชนะบรรจุสารเคมีต่างๆ กระป๋องสี กระป๋องยาฆ่าแมลง ฯลฯ หากมีการทิ้งรวมกันกับขยะทั่วไป ถึงแม้ว่าขยะอันตรายจะมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 3 ? 5 ของขยะมูลฝอยทั้งหมดที่จัดเก็บได้ในแต่ละวัน แต่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นพิษภัยต่อสุขภาพร่างกายของมนุษย์ เนื่องจากขยะอันตรายมีส่วนประกอบของโลหะหนักจำพวกสารตะกั่วปรอท แคดเมียม แมงกานีส ฯลฯ ซึ่งหากมิได้กำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ พิษของโลหะหนักในขยะอันตรายจะถูกสะสมอยู่ในดิน แหล่งน้ำผิวดิน และแหล่งน้ำใต้ดิน และย้อนกลับเข้าสู่ร่างกายของมนุษย์ หากได้รับสารพิษโดยตรงหรือทางอ้อม และสะสมในร่างกายจะทำให้เกิดการเจ็บป่วยหรือทุพพลภาพได้

ขยะอันตรายจึงนับเป็นภัยเงียบที่คุกคามต่อคุณภาพชีวิตของมนุษย์

สำนักงานเขตพระนครตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บมูลฝอยอันตราย เพื่อเป็นการรักษาสุขภาพแวดล้อมตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้มีการคัดแยกมูลฝอยอันตรายในพื้นที่เขตพระนคร
2. เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกมูลฝอยอันตรายในพื้นที่เขตพระนคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่จัดเก็บได้ภายในพื้นที่เขตพระนครครบตามเป้าหมายที่สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด
2. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกมูลฝอยอันตรายครบทั้ง 20 ชุมชนในเขตพระนคร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๒.๑ - คุณภาพสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

เป้าหมายที่ : ๒.๑.๓ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยตั้ง

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2560 (993 ต้นต่อปี)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/12/2565 :			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 12/01/2566 : ผู้อำนวยการเขตอนุมัติโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 11/02/2566 : จัดเก็บขยะอันตรายในพื้นที่เขตพระนคร ประจำเดือนตุลาคม 2565 ได้ปริมาณ 0.75 ตัน เดือนพฤศจิกายน 2565 ได้ปริมาณ 1.53 ตัน และในเดือนธันวาคม 2565 และเดือนมกราคม 2566 ไม่มีการจัดเก็บขยะอันตราย			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 16/03/2566 : จัดเก็บขยะอันตรายในพื้นที่เขตพระนคร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ได้ปริมาณ 1.34 ตัน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 12/04/2566 : จัดเก็บขยะอันตรายในพื้นที่เขตพระนคร ประจำเดือนมีนาคม 2566 ได้ปริมาณ 0.61 ตัน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 11/05/2566 : จัดเก็บขยะอันตรายในพื้นที่เขตพระนคร ประจำเดือนเมษายน 2566 ได้ปริมาณ 0.31 ตัน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 13/06/2566 : เดือนพฤษภาคม 2566 ไม่มีการจัดเก็บขยะอันตราย			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 19/07/2566 : จัดเก็บขยะอันตรายในพื้นที่เขตพระนคร ประจำเดือนมิถุนายน 2566 ได้ปริมาณ 9.39 ตัน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 9





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	:: 10/08/2566 : จัดเก็บขยะอันตรายในพื้นที่เขตพระนคร ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 ได้ปริมาณ 0.91 ตัน		
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 09/09/2566 : จัดเก็บขยะอันตรายในพื้นที่เขตพระนคร ประจำเดือนสิงหาคม 2566 ได้ปริมาณ 1.73 ตัน		
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 29/09/2566 : เดือนกันยายน 2566 ไม่มีการจัดเก็บขยะอันตราย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

