



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมตามแผนการชักชวนการป้องกันและบรรเทาเหตุอัคคีภัย

รหัสโครงการ... : 50020000-3146

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสุวิทย์ ช่างสากุล เบอร์โทร 6409

ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญวงศ์ เบอร์โทร 1547

1.3 หลักการและเหตุผล

พื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายมีหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชนและสถานประกอบการจำนวนมาก จำเป็นต้องได้รับการฝึกซ้อมเทคนิคและความรู้ในการเตรียมพร้อมรับมือต่อการเกิดอัคคีภัย ประกอบกับการมีกลุ่มอาสาสมัครที่มีความรู้เฉพาะด้านในการบรรเทาสาธารณภัยเพื่อช่วยลดความเสียหายจากภัยพิบัติต่างๆที่อาจเกิดขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างทันท่วงที
2. เพื่อให้แต่ละองค์กรที่เกี่ยวข้องรับรู้ถึงภารกิจหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาเหตุอัคคีภัยของตนเองอย่างชัดเจน
3. เพื่อสร้างการประสานงานที่ดีระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. เพื่อให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงานทั้งในส่วนของผู้ปฏิบัติงานและประชาชนในพื้นที่ ยามเกิดเหตุอัคคีภัย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถประสานงานกันให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที ลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 จำนวนครั้งของการดำเนินการฝึกซ้อมตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างจัดทำแผนงานโครงการเพื่อขออนุมัติ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2562 : อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานภายนอกเพื่อรวมดำเนินการชักชวนการป้องกันและบรรเทาเหตุอัคคีภัย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานภายนอกเพื่อรวมดำเนินการชักชวนการป้องกันและบรรเทาเหตุอัคคีภัย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 31/1/2563 : อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานภายนอกเพื่อรวมดำเนินการชักชวนการป้องกันและบรรเทาเหตุอัคคีภัย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/2/2563 : อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานภายนอกเพื่อรวมดำเนินการชักชวนการป้องกันและบรรเทาเหตุอัคคีภัย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/3/2563 : เลื่อนกำหนดการชักชวนการป้องกันและบรรเทาเหตุอัคคีภัยของสำนักงานเขตออกไป		
	เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/4/2563 : เลื่อนกำหนดการชักชวนการป้องกันและบรรเทาเหตุอัคคีภัยของสำนักงานเขตออกไป		
	เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/5/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากเลื่อนกำหนดการชักชวนการป้องกันและบรรเทาเหตุอัคคีภัยของสำนักงานเขตออกไป		
	เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 2020-6-30 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากเลื่อนกำหนดการชักชวนการป้องกันและบรรเทาเหตุอัคคีภัยของสำนักงานเขตออกไป		
	เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 31/7/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากเลื่อนกำหนดการชักชวนการป้องกันและบรรเทาเหตุอัคคีภัยของสำนักงานเขตออกไป		
	เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 11 :: 31/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว : เป็นไปตามเป้าหมาย
โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรและทีมงานจากสถานีดับเพลิงสวนมะลิร่วมซักซ้อมการป้องกันและบรรเทาเหตุอัคคีภัย ณ
สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เมื่อวันที่จันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

