



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการกรุงเทพฯ เขตปลอดภัย

รหัสโครงการ... : 50020000-3162

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเลิศฤทธิ์ จันทร์สุข โทร.1647-8 หรือ 0 2281 3965

ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญวงศ์ เบอร์โทร 1547

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออก เป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในกรุงเทพมหานคร

และเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่จะต้องรีบแก้ไขโดยเร่งด่วน และในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕8

จำนวนตัวเลขผู้ป่วยไข้เลือดออกในกรุงเทพมหานครเพิ่มสูงขึ้นในระดับที่น่าเป็นห่วง จากรายงานสรุปสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในกรุงเทพมหานคร

ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๕9 ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕9 ซึ่งได้รับรายงานเฝ้าระวังโรค (รง.506)

จากสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นพบว่าผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกสะสม จำนวน 5,174 คน อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนเท่ากับ 90.83 ไม่มีผู้เสียชีวิต

จากข้อเท็จจริงดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าในช่วง ๑ ปีที่ผ่านมา

กรุงเทพมหานครมีมาตรการในการกำจัดลูกน้ำยุงลายและเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี

จึงสามารถทำให้จำนวนผู้ป่วยและอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลง อย่างไรก็ตาม

ควรมีการดำเนินมาตรการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมพื้นที่อย่างทั่วถึง

เพื่อให้การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ เกิดความตระหนัก รวมทั้งเข้ามามีส่วนร่วมในการกำจัดลูกน้ำยุงลายและแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในอาคารบ้านพักอาศัย

๒. เพื่อลดอัตราการเกิดของยุงที่เป็นพาหะของการเกิดโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ชุมชนทั้ง ๑๔ ชุมชน (จำนวนหลังคาเรือนทั้งหมดในชุมชนมีค่า HI < ๑๐) โรงเรียน ศาสนสถาน

และสถานประกอบการเสี่ยงในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายปลอดลูกน้ำยุงลาย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก ครบ 4 กิจกรรม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 29/11/2562 : ประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 สสำรวจ และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมความรู้แก่ประชาชนในชุมชน

กิจกรรมที่ 3 มีการปรับสภาพสุขภาพยุงลายสิ่งแวดล้อมไม่ให้แหล่งแพร่โรค

กิจกรรมที่ 4 ชุมชนที่มีผู้ป่วยได้รับการควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง ภายหลังจากได้รับการแจ้ง

ให้สุขศึกษาแก่ประชาชนให้รู้จักการป้องกันตนเองและครอบครัวไม่ให้ยุงกัด

กำจัดลูกน้ำยุงลายในบ้านผู้ป่วยและบริเวณรอบบ้านในรัศมี 100 เมตร

การพ่นสารเคมีกำจัดยุงตัวเต็มวัยให้ครอบคลุมพื้นที่รอบบ้านผู้ป่วยรัศมีอย่างน้อย 100 เมตร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจลูกน้ำยุงลายและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ในกลุ่มเป้าหมายได้แก่ วัด ชุมชน โรงเรียน ตลาดฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงานตามแผน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ ควบคุม ป้องกัน การระบาดของโรคไข้เลือดออก

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ ควบคุม ป้องกัน การระบาดของโรคไข้เลือดออก





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่7	:: 28/04/2563 : ดำเนินการตามแผน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2563 : ออกปฏิบัติงานตามแผนควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 26/06/2563 : ปฏิบัติการควบคุมแหล่งกำเนิดเพาะพันธุ์ยุงลาย ในชุมชน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 24/07/2563 : ปฏิบัติงานกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/08/2563 : ดำเนินงานตามแผนเรียบร้อย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการกรุงเทพฯ เขตปลอดยุงลาย

รหัสโครงการ... : 50020000-3162

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเลิศฤทธิ์ จันทร์สุข โทร.1647-8 หรือ 0 2281 3965

ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญวงศ์ เบอร์โทร 1547

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออก เป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในกรุงเทพมหานคร

และเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่จะต้องรีบแก้ไขโดยเร่งด่วน และในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕8

จำนวนตัวเลขผู้ป่วยไข้เลือดออกในกรุงเทพมหานครเพิ่มสูงขึ้นในระดับที่น่าเป็นห่วง จากรายงานสรุปสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในกรุงเทพมหานคร

ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๕9 ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕9 ซึ่งได้รับรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออก (ร.ง.506)

จากสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นพบว่าผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกสะสม จำนวน 5,174 คน อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนเท่ากับ 90.83 ไม่มีผู้เสียชีวิต

จากข้อเท็จจริงดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าในช่วง ๑ ปีที่ผ่านมา

กรุงเทพมหานครมีมาตรการในการกำจัดลูกน้ำยุงลายและเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี

จึงสามารถทำให้จำนวนผู้ป่วยและอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลง อย่างไรก็ตาม

ควรมีการดำเนินมาตรการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมพื้นที่อย่างทั่วถึง

เพื่อให้การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ เกิดความตระหนัก รวมทั้งเข้ามามีส่วนร่วมในการกำจัดลูกน้ำยุงลายและแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในอาคารบ้านพักอาศัย

๒. เพื่อลดอัตราการเกิดของยุงที่เป็นพาหะของการเกิดโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ชุมชนทั้ง ๑๔ ชุมชน (จำนวนหลังคาเรือนทั้งหมดในชุมชนมีค่า HI < ๑๐) โรงเรียน ศาสนสถาน

และสถานประกอบการเสี่ยงในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายปลอดลูกน้ำยุงลาย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑๑ ประชาชนบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัยจากเชื้อโรคและสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก ครบ 4 กิจกรรม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 29/11/2562 : ประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 สำรวจ และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมความรู้แก่ประชาชนในชุมชน

กิจกรรมที่ 3 มีการปรับสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรค

กิจกรรมที่ 4 ชุมชนที่มีผู้ป่วยได้รับการควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง ภายหลังจากได้รับการแจ้ง





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- ให้ผู้ศึกษาแก่ประชาชนให้รู้จักการป้องกันตนเองและครอบครัวไม่ให้งูกัด
- กำจัดลูกน้ำยุงลายในบ้านผู้ป่วยและบริเวณรอบบ้านในรัศมี 100 เมตร
- การพ่นสารเคมีกำจัดยุงตัวเต็มวัยให้ครอบคลุมพื้นที่รอบบ้านผู้ป่วยรัศมีอย่างน้อย 100 เมตร

รายงานครั้งที่3	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจลูกน้ำยุงลายและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ในกลุ่มเป้าหมายได้แก่ วัด ชุมชน โรงเรียน ตลาดฯ		
รายงานครั้งที่4	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงานตามแผน		
รายงานครั้งที่5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ ควบคุม ป้องกัน การระบาดของโรคไข้เลือดออก		
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ ควบคุม ป้องกัน การระบาดของโรคไข้เลือดออก		
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 28/04/2563 : ดำเนินการตามแผน		
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 25/05/2563 : ออกปฏิบัติงานตามแผนควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน		
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 26/06/2563 : ปฏิบัติการควบคุมแหล่งกำเนิดเพาะพันธุ์ยุงลาย ในชุมชน		
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 24/07/2563 : ปฏิบัติงานกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย		
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 31/08/2563 : ดำเนินงานตามแผนเรียบร้อย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

