



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเร่งรัดจัดเก็บภาษีป้ายรายใหม่

รหัสโครงการ... : 50020000-3165

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย / ฝ่ายรายได้ / ฝ่ายรายได้

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวทิพวรรณ อัครเมธิน (0-2281-0202)

ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญวงศ์ เบอร์โทร 1547

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย มีหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ซึ่งเป็นรายได้หลักที่กรุงเทพมหานครจัดเก็บได้เอง เพื่อให้การจัดเก็บภาษีในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องครบถ้วน และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายและประมาณการรายรับที่กรุงเทพมหานครกำหนดไว้ ประกอบกับเพื่อให้การจัดเก็บภาษีป้ายรายใหม่ให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น ฝ่ายรายได้จึงได้จัดทำโครงการเร่งรัดจัดเก็บภาษีป้ายรายใหม่ โดยดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษี

การจัดทำเอกสารแนะนำการชำระภาษีและแจกจ่าย

พร้อมทั้งส่งแบบยื่นแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้ายให้แก่ประชาชนผู้มีหน้าที่ชำระภาษีในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีป้าย
- 2 เพื่อสำรวจและจัดเก็บภาษีป้ายให้ถูกต้องและครบถ้วน
- 3 เพื่อเร่งรัดการจัดเก็บภาษีป้ายให้ได้ตามเป้าหมายประมาณการที่กรุงเทพมหานครกำหนดไว้
- 4 เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงหน้าที่ในการชำระภาษี

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

สามารถดำเนินการจัดเก็บภาษีป้ายได้เพิ่มมากขึ้น ถูกต้อง ครบถ้วน บรรลุเป้าหมายตามประมาณการที่สำนักการคลัง กรุงเทพมหานครกำหนด

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : ณ วันที่ 29 ต.ค. 2562 จัดเก็บภาษีป้ายรายใหม่ได้ 8 ราย (จำนวนป้ายรายใหม่ปี 2562 = 107 ราย เป้าหมายในปี 2563 = 113 ราย) คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 7.08		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.08 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2562 : ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 จัดเก็บภาษีป้ายรายใหม่ได้ 16 ราย (จำนวนป้ายรายใหม่ปี 2562 = 107 ราย เป้าหมายในปี 2563 = 113 ราย) คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 14.16		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 14.16 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/12/2562 : ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2562 จัดเก็บภาษีป้ายรายใหม่ได้ 24 ราย (จำนวนป้ายรายใหม่ปี 2562 = 107 ราย เป้าหมายในปี 2563 = 113 ราย) คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 21.24		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 21.24 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 30/1/2563 : ณ วันที่ 30 มกราคม 2563 จัดเก็บภาษีป้ายรายใหม่ได้ 37 ราย (จำนวนป้ายรายใหม่ปี 2562 = 107 ราย เป้าหมายในปี 2563 = 113 ราย) คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 32.74		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.74 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/2/2563 : ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 จัดเก็บภาษีป้ายรายใหม่ได้ 60 ราย (จำนวนป้ายรายใหม่ปี 2562 = 107 ราย เป้าหมายในปี 2563 = 113 ราย) คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 53.10		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 53.10 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/3/2563 : ณ วันที่ 26 มีนาคม 2563 จัดเก็บภาษีป้ายรายใหม่ได้ 80 ราย (จำนวนป้ายรายใหม่ปี 2562 = 107 ราย เป้าหมายในปี 2563 = 113 ราย) คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 70.80		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.80 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/04/2563 : ณ วันที่ 27 เมษายน 2563 จัดเก็บภาษีป้ายรายใหม่ได้ 99 ราย (จำนวนป้ายรายใหม่ปี 2562 = 107 ราย เป้าหมายในปี 2563 = 113 ราย) คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 87.61		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 87.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/5/2563 : ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 จัดเก็บภาษีป้ายรายใหม่ได้ 102 ราย (จำนวนป้ายรายใหม่ปี 2562 = 107 ราย เป้าหมายในปี 2563 = 113 ราย) คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 89.72		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่9	2563 = 113 ราย) คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 90.27 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.27 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/6/2563 : ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2563 จัดเก็บภาษีป้ายรายใหม่ได้ 111 ราย (จำนวนป้ายรายใหม่ปี 2562 = 107 ราย เป้าหมายในปี 2563 = 113 ราย) คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 98.23
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 31/7/2563 : ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 จัดเก็บภาษีป้ายรายใหม่ได้ 122 ราย (จำนวนป้ายรายใหม่ปี 2562 = 107 ราย เป้าหมายในปี 2563 = 113 ราย) คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 107.96
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 107.96 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 30/8/2563 : ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2563 จัดเก็บภาษีป้ายรายใหม่ได้ 136 ราย (จำนวนป้ายรายใหม่ปี 2562 = 107 ราย เป้าหมายในปี 2563 = 113 ราย) คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 120.35
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 120.35 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 14/9/2563 : ณ วันที่ 14 กันยายน 2563 จัดเก็บภาษีป้ายรายใหม่ได้ 139 ราย (จำนวนป้ายรายใหม่ปี 2562 = 107 ราย เป้าหมายในปี 2563 = 113 ราย) คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 123.01
รายงานครั้งที่13	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 123.01 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 16/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเร่งรัดจัดเก็บภาษีป้ายรายใหม่

รหัสโครงการ... : 50020000-3165

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย / ฝ่ายรายได้ / ฝ่ายรายได้

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวทิพวรรณ อัครเมธิน (0-2281-0202)

ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญวงศ์ เบอร์โทร 1547

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย มีหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ซึ่งเป็นรายได้หลักที่กรุงเทพมหานครจัดเก็บได้เอง เพื่อให้การจัดเก็บภาษีในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องครบถ้วน และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายและประมาณการรายรับที่กรุงเทพมหานครกำหนดไว้ ประกอบกับเพื่อให้การจัดเก็บภาษีป้ายรายใหม่ให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น ฝ่ายรายได้จึงได้จัดทำโครงการเร่งรัดจัดเก็บภาษีป้ายรายใหม่ โดยดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษี

การจัดทำเอกสารแนะนำการชำระภาษีและแจกจ่าย

พร้อมทั้งส่งแบบยื่นแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้ายให้แก่ประชาชนผู้มีหน้าที่ชำระภาษีในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีป้าย
- 2 เพื่อสำรวจและจัดเก็บภาษีป้ายให้ถูกต้องและครบถ้วน
- 3 เพื่อเร่งรัดการจัดเก็บภาษีป้ายให้ได้ตามเป้าหมายประมาณการที่กรุงเทพมหานครกำหนดไว้
- 4 เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงหน้าที่ในการชำระภาษี

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

สามารถดำเนินการจัดเก็บภาษีป้ายได้เพิ่มมากขึ้น ถูกต้อง ครบถ้วน บรรลุเป้าหมายตามประมาณการที่สำนักการคลัง กรุงเทพมหานครกำหนด

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : ณ วันที่ 29 ต.ค. 2562 จัดเก็บภาษีป้ายรายใหม่ได้ 8 ราย (จำนวนป้ายรายใหม่ปี 2562 = 107 ราย เป้าหมายในปี 2563 = 113 ราย) คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 7.08 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.08 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2562 : ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 จัดเก็บภาษีป้ายรายใหม่ได้ 16 ราย (จำนวนป้ายรายใหม่ปี 2562 = 107 ราย เป้าหมายในปี 2563 = 113 ราย) คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 14.16 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 14.16 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 3





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่4	<p>:: 27/12/2562 : ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2562 จัดเก็บภาษีป้ายรายใหม่ได้ 24 ราย (จำนวนป้ายรายใหม่ปี 2562 = 107 ราย เป้าหมายในปี 2563 = 113 ราย) คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 21.24</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 21.24 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่5	<p>:: 30/1/2563 : ณ วันที่ 30 มกราคม 2563 จัดเก็บภาษีป้ายรายใหม่ได้ 37 ราย (จำนวนป้ายรายใหม่ปี 2562 = 107 ราย เป้าหมายในปี 2563 = 113 ราย) คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 32.74</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.74 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: 26/2/2563 : ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 จัดเก็บภาษีป้ายรายใหม่ได้ 60 ราย (จำนวนป้ายรายใหม่ปี 2562 = 107 ราย เป้าหมายในปี 2563 = 113 ราย) คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 53.10</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 53.10 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 26/3/2563 : ณ วันที่ 26 มีนาคม 2563 จัดเก็บภาษีป้ายรายใหม่ได้ 80 ราย (จำนวนป้ายรายใหม่ปี 2562 = 107 ราย เป้าหมายในปี 2563 = 113 ราย) คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 70.80</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.80 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 27/04/2563 : ณ วันที่ 27 เมษายน 2563 จัดเก็บภาษีป้ายรายใหม่ได้ 99 ราย (จำนวนป้ายรายใหม่ปี 2562 = 107 ราย เป้าหมายในปี 2563 = 113 ราย) คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 87.61</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 87.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 27/5/2563 : ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 จัดเก็บภาษีป้ายรายใหม่ได้ 102 ราย (จำนวนป้ายรายใหม่ปี 2562 = 107 ราย เป้าหมายในปี 2563 = 113 ราย) คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 90.27</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.27 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 28/6/2563 : ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2563 จัดเก็บภาษีป้ายรายใหม่ได้ 111 ราย (จำนวนป้ายรายใหม่ปี 2562 = 107 ราย เป้าหมายในปี 2563 = 113 ราย) คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 98.23</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 31/7/2563 : ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 จัดเก็บภาษีป้ายรายใหม่ได้ 122 ราย (จำนวนป้ายรายใหม่ปี 2562 = 107 ราย เป้าหมายในปี 2563 = 113 ราย) คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 107.96</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 107.96 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 30/8/2563 : ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2563 จัดเก็บภาษีป้ายรายใหม่ได้ 136 ราย (จำนวนป้ายรายใหม่ปี 2562 = 107 ราย เป้าหมายในปี 2563 = 113 ราย) คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 120.35</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 120.35 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่13	<p>:: 14/9/2563 : ณ วันที่ 14 กันยายน 2563 จัดเก็บภาษีป้ายรายใหม่ได้ 139 ราย (จำนวนป้ายรายใหม่ปี 2562 = 107 ราย เป้าหมายในปี 2563 = 113 ราย) คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 123.01</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 123.01 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่13	<p>:: 16/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเร่งรัดจัดเก็บภาษีป้ายรายใหม่

รหัสโครงการ... : 50020000-3165

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย / ฝ่ายรายได้ / ฝ่ายรายได้

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวทิพวรรณ อัครเมธิน (0-2281-0202)

ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญวงศ์ เบอร์โทร 1547

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย มีหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ซึ่งเป็นรายได้หลักที่กรุงเทพมหานครจัดเก็บได้เอง เพื่อให้การจัดเก็บภาษีในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องครบถ้วน และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายและประมาณการรายรับที่กรุงเทพมหานครกำหนดไว้ ประกอบกับเพื่อให้การจัดเก็บภาษีป้ายรายใหม่ให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น ฝ่ายรายได้จึงได้จัดทำโครงการเร่งรัดจัดเก็บภาษีป้ายรายใหม่ โดยดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษี

การจัดทำเอกสารแนะนำการชำระภาษีและแจกจ่าย

พร้อมทั้งส่งแบบยื่นแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้ายให้แก่ประชาชนผู้มีหน้าที่ชำระภาษีในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีป้าย
- 2 เพื่อสำรวจและจัดเก็บภาษีป้ายให้ถูกต้องและครบถ้วน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

3 เพื่อเร่งรัดการจัดเก็บภาษีรายได้ได้ตามเป้าหมายประมาณการที่กรุงเทพมหานครกำหนดไว้

4 เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงหน้าที่ในการชำระภาษี

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

สามารถดำเนินการจัดเก็บภาษีรายได้เพิ่มมากขึ้น ถูกต้อง ครบถ้วน บรรลุเป้าหมายตามประมาณการที่สำนักการคลัง กรุงเทพมหานครกำหนด

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : ณ วันที่ 29 ต.ค. 2562 จัดเก็บภาษีรายได้ใหม่ได้ 8 ราย (จำนวนรายได้ใหม่ปี 2562 = 107 ราย เป้าหมายในปี 2563 = 113 ราย) คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 7.08	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.08 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2562 : ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 จัดเก็บภาษีรายได้ใหม่ได้ 16 ราย (จำนวนรายได้ใหม่ปี 2562 = 107 ราย เป้าหมายในปี 2563 = 113 ราย) คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 14.16	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 14.16 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/12/2562 : ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2562 จัดเก็บภาษีรายได้ใหม่ได้ 24 ราย (จำนวนรายได้ใหม่ปี 2562 = 107 ราย เป้าหมายในปี 2563 = 113 ราย) คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 21.24	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 21.24 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 30/1/2563 : ณ วันที่ 30 มกราคม 2563 จัดเก็บภาษีรายได้ใหม่ได้ 37 ราย (จำนวนรายได้ใหม่ปี 2562 = 107 ราย เป้าหมายในปี 2563 = 113 ราย) คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 32.74	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.74 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/2/2563 : ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 จัดเก็บภาษีรายได้ใหม่ได้ 60 ราย (จำนวนรายได้ใหม่ปี 2562 = 107 ราย เป้าหมายในปี 2563 = 113 ราย) คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 53.10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 53.10 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/3/2563 : ณ วันที่ 26 มีนาคม 2563 จัดเก็บภาษีรายได้ใหม่ได้ 80 ราย (จำนวนรายได้ใหม่ปี 2562 = 107 ราย เป้าหมายในปี 2563 = 113 ราย) คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 70.80	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.80 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/04/2563 : ณ วันที่ 27 เมษายน 2563 จัดเก็บภาษีรายได้ใหม่ได้ 99 ราย (จำนวนรายได้ใหม่ปี 2562 = 107 ราย เป้าหมายในปี 2563 = 113 ราย) คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 87.61	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 87.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/5/2563 : ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 จัดเก็บภาษีรายได้ใหม่ได้ 102 ราย (จำนวนรายได้ใหม่ปี 2562 = 107 ราย เป้าหมายในปี 2563 = 113 ราย) คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 90.27	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.27 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/6/2563 : ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2563 จัดเก็บภาษีรายได้ใหม่ได้ 111 ราย (จำนวนรายได้ใหม่ปี 2562 = 107 ราย เป้าหมายในปี 2563 = 113 ราย) คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 98.23	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 31/7/2563 : ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 จัดเก็บภาษีรายได้ใหม่ได้ 122 ราย (จำนวนรายได้ใหม่ปี 2562 = 107 ราย เป้าหมายในปี 2563 = 113 ราย) คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 107.96	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 107.96 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 30/8/2563 : ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2563 จัดเก็บภาษีรายได้ใหม่ได้ 136 ราย (จำนวนรายได้ใหม่ปี 2562 = 107 ราย เป้าหมายในปี 2563 = 113 ราย) คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 120.35	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 120.35 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 14/9/2563 : ณ วันที่ 14 กันยายน 2563 จัดเก็บภาษีรายได้ใหม่ได้ 139 ราย (จำนวนรายได้ใหม่ปี 2562 = 107 ราย เป้าหมายในปี 2563 = 113 ราย) คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 123.01	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 123.01 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 16/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเร่งรัดจัดเก็บภาษีรายได้ใหม่





รหัสโครงการ...





: 50020000-3165





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00  
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563  
งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท  
งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย / ฝ่ายรายได้ / ฝ่ายรายได้  
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวทิพวรรณ อัครเมธิน (0-2281-0202)

ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญวงศ์ เบอร์โทร 1547

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย มีหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ซึ่งเป็นรายได้หลักที่กรุงเทพมหานครจัดเก็บได้เอง เพื่อให้การจัดเก็บภาษีในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องครบถ้วน และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายและประมาณการรายรับที่กรุงเทพมหานครกำหนดไว้ ประกอบกับเพื่อให้การจัดเก็บภาษีป้ายรายใหม่ให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น ฝ่ายรายได้จึงได้จัดทำโครงการเร่งรัดจัดเก็บภาษีป้ายรายใหม่ โดยดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษี การจัดทำเอกสารแนะนำการชำระภาษีและแจกจ่าย พร้อมทั้งส่งแบบยื่นแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้ายให้แก่ประชาชนผู้มีหน้าที่ชำระภาษีในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีป้าย
- 2 เพื่อสำรวจและจัดเก็บภาษีป้ายให้ถูกต้องและครบถ้วน
- 3 เพื่อเร่งรัดการจัดเก็บภาษีป้ายให้ได้ตามเป้าหมายประมาณการที่กรุงเทพมหานครกำหนดไว้
- 4 เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงหน้าที่ในการชำระภาษี

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

สามารถดำเนินการจัดเก็บภาษีป้ายได้เพิ่มมากขึ้น ถูกต้อง ครบถ้วน บรรลุเป้าหมายตามประมาณการที่สำนักการคลัง กรุงเทพมหานครกำหนด

**1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : ณ วันที่ 29 ต.ค. 2562 จัดเก็บภาษีป้ายรายใหม่ได้ 8 ราย (จำนวนป้ายรายใหม่ปี 2562 = 107 ราย เป้าหมายในปี 2563 = 113 ราย) คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 7.08 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.08 ๑ : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2562 : ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 จัดเก็บภาษีป้ายรายใหม่ได้ 16 ราย (จำนวนป้ายรายใหม่ปี 2562 = 107 ราย เป้าหมายในปี 2563 = 113 ราย) คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 14.16 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 14.16 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/12/2562 : ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2562 จัดเก็บภาษีป้ายรายใหม่ได้ 24 ราย (จำนวนป้ายรายใหม่ปี 2562 = 107 ราย เป้าหมายในปี 2563 = 113 ราย) คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 21.24 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 21.24 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 30/1/2563 : ณ วันที่ 30 มกราคม 2563 จัดเก็บภาษีป้ายรายใหม่ได้ 37 ราย (จำนวนป้ายรายใหม่ปี 2562 = 107 ราย เป้าหมายในปี 2563 = 113 ราย) คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 32.74 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.74 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/2/2563 : ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 จัดเก็บภาษีป้ายรายใหม่ได้ 60 ราย (จำนวนป้ายรายใหม่ปี 2562 = 107 ราย เป้าหมายในปี 2563 = 113 ราย) คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 53.10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 53.10 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/3/2563 : ณ วันที่ 26 มีนาคม 2563 จัดเก็บภาษีป้ายรายใหม่ได้ 80 ราย (จำนวนป้ายรายใหม่ปี 2562 = 107 ราย เป้าหมายในปี 2563 = 113 ราย) คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 70.80 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.80 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/04/2563 : ณ วันที่ 27 เมษายน 2563 จัดเก็บภาษีป้ายรายใหม่ได้ 99 ราย (จำนวนป้ายรายใหม่ปี 2562 = 107 ราย เป้าหมายในปี 2563 = 113 ราย) คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 87.61 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 87.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/5/2563 : ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 จัดเก็บภาษีป้ายรายใหม่ได้ 102 ราย (จำนวนป้ายรายใหม่ปี 2562 = 107 ราย เป้าหมายในปี 2563 = 113 ราย) คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 90.27 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.27 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/6/2563 : ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2563 จัดเก็บภาษีป้ายรายใหม่ได้ 111 ราย (จำนวนป้ายรายใหม่ปี 2562 = 107 ราย เป้าหมายในปี 2563 = 113 ราย) คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 97.20 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 97.20 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

= 113 ราย) คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 98.23  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 รายงานครั้งที่10 :: 31/7/2563 : ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 จัดเก็บภาษีป้ายรายใหม่ได้ 122 ราย (จำนวนป้ายรายใหม่ปี 2562 = 107 ราย เป้าหมายในปี 2563  
 = 113 ราย) คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 107.96  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 107.96 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 รายงานครั้งที่11 :: 30/8/2563 : ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2563 จัดเก็บภาษีป้ายรายใหม่ได้ 136 ราย (จำนวนป้ายรายใหม่ปี 2562 = 107 ราย เป้าหมายในปี 2563  
 = 113 ราย) คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 120.35  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 120.35 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 รายงานครั้งที่12 :: 14/9/2563 : ณ วันที่ 14 กันยายน 2563 จัดเก็บภาษีป้ายรายใหม่ได้ 139 ราย (จำนวนป้ายรายใหม่ปี 2562 = 107 ราย เป้าหมายในปี 2563  
 = 113 ราย) คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 123.01  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 123.01 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 รายงานครั้งที่13 :: 16/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....  
 .....

