



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบังคับบัญชาลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

รหัสโครงการ... : 50020000-3167

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย / ฝ่ายรายได้ / ฝ่ายรายได้

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวทิพวรรณ อัครเมธิน (0-2281-0202)

ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญวงศ์ เบอร์โทร 1547

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย มีหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ซึ่งเป็นรายได้หลักที่กรุงเทพมหานครจัดเก็บได้เอง เพื่อให้การจัดเก็บภาษีในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องครบถ้วน และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายและประมาณการรายปีที่กรุงเทพมหานครกำหนดไว้

ฝ่ายรายได้จึงได้จัดทำโครงการบังคับบัญชาลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

โดยดำเนินการตามกระบวนการบังคับบัญชาลูกหนี้ที่กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกำหนดตามที่สำนักงานการคลังเวียนแจ้งโดยครบถ้วน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 1 เพื่อจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ถูกต้องและครบถ้วน
- 2 เพื่อเร่งรัดการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ได้ตามเป้าหมายประมาณการที่กรุงเทพมหานครกำหนดไว้
- 3 เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงหน้าที่ในการชำระภาษี

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

สามารถดำเนินการบังคับบัญชาลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายตามกระบวนการบังคับบัญชาที่กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกำหนดตามที่สำนักงานการคลังเวียนแจ้งโดยครบถ้วน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

เป้าหมายที่ : ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากล

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้

1. ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี
2. ร้อยละของการบังคับภาษี

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เริ่มจัดเก็บในปี 2563 เป็นปีแรก โดยกำหนดให้ส่งใบแจ้งการประเมินภายในเดือน ก.พ. และให้ผู้เสียภาษีมาชำระเงินภายในเดือน เม.ย. และจะทราบรายชื่อผู้ค้างชำระ/ลูกหนี้ภาษีในเดือน พ.ค. เป็นต้นไป
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 2019-11-29 : ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เริ่มจัดเก็บในปี 2563 เป็นปีแรก โดยกำหนดให้ส่งใบแจ้งการประเมินภายในเดือน ก.พ. และให้ผู้เสียภาษีมาชำระเงินภายในเดือน เม.ย. และจะทราบรายชื่อผู้ค้างชำระ/ลูกหนี้ภาษีในเดือน พ.ค. เป็นต้นไป
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/12/2562 : ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เริ่มจัดเก็บในปี 2563 เป็นปีแรก เดิมกำหนดให้ส่งใบแจ้งการประเมินภายในเดือน ก.พ. และให้ผู้เสียภาษีมาชำระเงินภายในเดือน เม.ย. และจะทราบรายชื่อผู้ค้างชำระ/ลูกหนี้ภาษีในเดือน พ.ค. เป็นต้นไป แต่ได้มีประกาศเลื่อนการดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ ออกไปอีก 4 เดือน นั่นคือ ให้ส่งใบแจ้งการประเมินภายในเดือน มิ.ย. และให้ผู้เสียภาษีมาชำระเงินภายในเดือน ส.ค. และจะทราบรายชื่อผู้ค้างชำระ/ลูกหนี้ภาษีในเดือน ก.ย. เป็นต้นไป
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 30/1/2563 : ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เริ่มจัดเก็บในปี 2563 เป็นปีแรก เดิมกำหนดให้ส่งใบแจ้งการประเมินภายในเดือน ก.พ. และให้ผู้เสียภาษีมาชำระเงินภายในเดือน เม.ย. และจะทราบรายชื่อผู้ค้างชำระ/ลูกหนี้ภาษีในเดือน พ.ค. เป็นต้นไป แต่ได้มีประกาศเลื่อนการดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ ออกไปอีก 4 เดือน นั่นคือ ให้ส่งใบแจ้งการประเมินภายในเดือน มิ.ย. และให้ผู้เสียภาษีมาชำระเงินภายในเดือน ส.ค. และจะทราบรายชื่อผู้ค้างชำระ/ลูกหนี้ภาษีในเดือน ก.ย. เป็นต้นไป
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/2/2563 : ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เริ่มจัดเก็บในปี 2563 เป็นปีแรก เดิมกำหนดให้ส่งใบแจ้งการประเมินภายในเดือน ก.พ. และให้ผู้เสียภาษีมาชำระเงินภายในเดือน เม.ย. และจะทราบรายชื่อผู้ค้างชำระ/ลูกหนี้ภาษีในเดือน พ.ค. เป็นต้นไป แต่ได้มีประกาศเลื่อนการดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ ออกไปอีก 4 เดือน นั่นคือ ให้ส่งใบแจ้งการประเมินภายในเดือน มิ.ย. และให้ผู้เสียภาษีมาชำระเงินภายในเดือน ส.ค. และจะทราบรายชื่อผู้ค้างชำระ/ลูกหนี้ภาษีในเดือน ก.ย. เป็นต้นไป
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 6



