



## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมการคัดแยกและจัดเก็บขยะอันตราย

รหัสโครงการ... : 50020000-3171

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายปรีดา ปัญญา

ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญวงศ์ เบอร์โทร 1547

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงปัญหาปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้นจึงได้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนเกิดจิตสำนึกในการคัดแยกและลดปริมาณขยะโดยตรง เฉพาะขยะอันตรายจากอาคารบ้านเรือน ซึ่งเกิดจากการใช้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของวัตถุมีพิษหรือวัตถุอันตราย เช่น สารปรอท สารตะกั่ว ฯลฯ ได้แก่ หลอดไฟ ถ้วยไฟฉาย แบตเตอรี่ กระบอียงยาฆ่าแมลง ขวดน้ำยาทาเล็บ หากมีการทิ้งปนกับขยะทั่วไปและนำไปกำจัดอย่างไม่ถูกสุขลักษณะจะทำให้สารพิษปนเปื้อนสู่พื้นดิน แหล่งน้ำ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บขยะอันตราย เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกขยะก่อนทิ้งเพื่อลดปริมาณขยะและลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ประชาชนเกิดจิตสำนึกและร่วมมือในการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง
2. เพื่อให้จัดเก็บขยะอันตรายได้ง่ายขึ้น และนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดเก็บขยะอันตรายนำส่งสถานีขนถ่ายมูลฝอยหนองแขมได้เป้าหมายที่สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยมีพิษ

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2562 : ประจำเดือน ตุลาคม 2562 ขออนุมัติโครงการ/จัดเก็บขยะอันตรายได้ 840 กก. คือ หลอดฟลูออเรสเซนต์ 500 กก. บรรจุภัณฑ์ 150 กก. และซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 200 กก.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2562 : ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายได้ 640 กก. คือ หลอดฟลูออเรสเซนต์ 500 กก. บรรจุภัณฑ์สารเคมี 400 กก. และซากผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ 40 กก.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2562 : ประจำเดือนธันวาคม 2562 ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายได้ 730 กก. คือ หลอดฟลูออเรสเซนต์ 560 กก. และซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 170 กก.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/1/2563 : ประจำเดือนมกราคม 2563 ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายได้ 400 กก. คือ หลอดไฟ 250 กก. ภาชนะบรรจุสารเคมี 50 กก. และซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 100 กก.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2563 : เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายได้ 1,100 กก.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/3/2563 : ประจำเดือนมีนาคม 2563 ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายได้ 370 กก. คือ หลอดไฟ 340 กก. และภาชนะบรรจุสารเคมี 30 กก.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/4/2563 : ประจำเดือนเมษายน 2563 ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายได้ 490 กก.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/5/2563 : ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายได้ 460 กก.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/6/2563 : ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายได้ 470 กก.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 31/7/2563 : ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายได้ 820 กก.		



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

รายงานครั้งที่11 :: 31/8/2563 : ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายได้ 820 กก.			: เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12 :: 23/09/2563 : ประจำเดือน กันยายน 2563 ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายได้ 1,880 กก.			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมการคัดแยกและจัดเก็บขยะอันตราย

รหัสโครงการ... : 50020000-3171

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายปรีดา ปัญญา

ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญวงศ์ เบอร์โทร 1547

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงปัญหาปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้นจึงได้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนเกิดจิตสำนึกในการคัดแยกและลดปริมาณขยะโดยตรง เฉพาะขยะอันตรายจากอาคารบ้านเรือน ซึ่งเกิดจากการใช้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของวัตถุพิษหรือวัตถุอันตราย เช่น สารปรอท สารตะกั่ว ฯลฯ ไดแก่ หลอดไฟ ถ้วยไฟฉาย แบตเตอรี่ กระป๋องยาฆ่าแมลง ขวดน้ำยาทาเล็บ หากมีการทิ้งปนกับขยะทั่วไปและนำไปกำจัดอย่างไม่ถูกสุขลักษณะจะทำให้สารพิษปนเปื้อนสู่พื้นดิน แหล่งน้ำ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บขยะอันตราย เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกขยะก่อนทิ้งเพื่อลดปริมาณขยะและลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ประชาชนเกิดจิตสำนึกและร่วมมือในการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง
2. เพื่อให้จัดเก็บขยะอันตรายได้ง่ายขึ้น และนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดเก็บขยะอันตรายนำส่งสถานีย่อยมูลฝอยหนองแขมได้เป้าหมายที่สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยในชีวิต

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2562 : ประจำเดือน ตุลาคม 2562 ขออนุมัติโครงการ/จัดเก็บขยะอันตรายได้ 840 กก. คือ หลอดฟลูออเรสเซนต์ 500 กก. บรรจุกัมมันต์ 150 กก. และซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 200 กก.			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2562 : ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายได้ 640 กก. คือ หลอดฟลูออเรสเซนต์ 500 กก. บรรจุกัมมันต์สารเคมี 400 กก. และซากผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ 40 กก.			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3 :: 26/12/2562 :ประจำเดือนธันวาคม 2562 ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายได้ 730 กก. คือ หลอดฟลูออเรสเซนต์ 560 กก. และซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 170 กก.			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4 :: 27/1/2563 : ประจำเดือนมกราคม 2563 ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายได้ 400 กก. คือ หลอดไฟ 250 กก. ภาชนะบรรจุสารเคมี 50 กก. และซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 100 กก.			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5 :: 25/2/2563 : เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายได้ 1,100 กก.			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6 :: 30/3/2563 : ประจำเดือนมีนาคม 2563 ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายได้ 370 กก. คือ หลอดไฟ 340 กก. และภาชนะบรรจุสารเคมี 30 กก.			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7 :: 25/4/2563 :ประจำเดือนเมษายน 2563 ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายได้ 490 กก.			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 8





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่9	:: 28/5/2563 : ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายได้ 460 กก. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 25/6/2563 : ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายได้ 470 กก. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/7/2563 : ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายได้ 820 กก. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 31/8/2563 : ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายได้ 820 กก. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 23/09/2563 : ประจำเดือน กันยายน 2563 ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายได้ 1,880 กก. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

