



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเสริมสร้างศักยภาพเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่

กรุงเทพมหานคร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รหัสโครงการ... : 50020000-3177

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 50,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 50,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวทิพการ ทวีคุณ เบอร์โทร 6425

ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญวงศ์ เบอร์โทร 1547

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครโดยสำนักงานการศึกษา ได้น้อมรับกระแสพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในการดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

เพื่อนำแนวพระราชดำริมาใช้ในการพัฒนาโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมารยาทและการตัดสินใจในการเลือกอาหารที่เหมาะสม

มีการออกกำลังกายเสริมสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง จัดกิจกรรมด้านการเกษตรเพื่อการเรียนรู้

เน้นการทำเกษตรปลอดสารพิษและนำผลผลิตที่ได้เข้าโครงการอาหารกลางวัน นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้มี

การจัดตั้งกิจกรรมสหกรณ์เพื่อการเรียนรู้แบบครบวงจร

เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนได้เรียนรู้ระบบสหกรณ์อันเป็นรากฐานที่สำคัญในการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ส่งเสริมการทำงานเป็นกลุ่ม

รู้จักการประหยัดและการออมก่อให้เกิดทักษะชีวิตเพื่อวิถีชีวิตที่ดีอย่างบูรณาการและต่อเนื่อง

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนโรงเรียนสังกัดกทม.

- เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ถูกต้องตามแนวทางพระราชดำริ

- เพื่อให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถประยุกต์แนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องตามเกณฑ์ที่กำหนด

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- ผู้บริหารโรงเรียน ครูโภชนาการ ครูพลศึกษา ครูผู้ดูแลกิจกรรมสหกรณ์ของโรงเรียนสังกัดกทม.ในสำนักงานเขต 1 โรงเรียน

- โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนงานและดำเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์โครงการ ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนงานและดำเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์โครงการ ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนงานและดำเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์โครงการ ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนงานและดำเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์โครงการ ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนงานและดำเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์โครงการ ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนงานและดำเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์โครงการ ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/4/2563 : เตรียมแผนงานและดำเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์โครงการ ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 (ชะลอไว้ก่อนเพื่อป้องกันสถานการณ์โควิด 19)	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2563 : เตรียมแผนงานและดำเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์โครงการ ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 (ชะลอไว้ก่อนเพื่อป้องกันสถานการณ์โควิด 19)	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่ 9





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: 26/06/2563 : เตรียมแผนงานและดำเนินการจัดท้าวสดอุปกรณโครงการ ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 (ชะลอไว้ก่อนเพื่อป้องกันสถานการณ์โควิด 19)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 23/07/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกอบการขออนุมัติเบิกจ่าย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 31/08/2563 : ขออนุมัติเบิกจ่ายไปแล้ว 50,000 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 50,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 29/09/2563 : ขออนุมัติเบิกจ่ายไปแล้ว 50,000 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเสริมสร้างศักยภาพเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่

กรุงเทพมหานคร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รหัสโครงการ... : 50020000-3177

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 50,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 50,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวทิพการ ทวีคุณ เบอร์โทร 6425 ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญวงศ์ เบอร์โทร 1547

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครโดยสำนักการศึกษา ได้อนุมัติรับกระแสพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในการดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

เพื่อนำแนวพระราชดำริมาใช้ในการพัฒนาโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมารยาทและการตัดสินใจในการเลือกอาหารที่เหมาะสม

มีการออกกำลังกายสร้างเสริมสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง จัดกิจกรรมด้านการเกษตรเพื่อการเรียนรู้

เน้นการทำเกษตรปลอดสารพิษและนำผลผลิตที่ได้เข้าโครงการอาหารกลางวัน นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้มีการ

การจัดตั้งกิจกรรมสหกรณ์เพื่อการเรียนรู้แบบครบวงจร

เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนได้เรียนรู้ระบบสหกรณ์อันเป็นรากฐานที่สำคัญในการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ส่งเสริมการทำงานเป็นกลุ่ม

รู้จักการประหยัดและการออมก่อให้เกิดทักษะชีวิตเพื่อวิถีชีวิตที่ดีอย่างบูรณาการและต่อเนื่อง

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนโรงเรียนสังกัดกทม.

- เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ถูกต้องตามแนวทางพระราชดำริ

- เพื่อให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถประยุกต์แนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องตามเกณฑ์ที่กำหนด

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- ผู้บริหารโรงเรียน ครูโภชนาการ ครูพลศึกษา ครูผู้ดูแลกิจกรรมสหกรณ์ของโรงเรียนสังกัดกทม.ในสำนักงานเขต 1 โรงเรียน

- โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนงานและดำเนินการจัดท้าวสดอุปกรณโครงการ ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนงานและดำเนินการจัดท้าวสดอุปกรณโครงการ ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนงานและดำเนินการจัดท้าวสดอุปกรณโครงการ ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนงานและดำเนินการจัดท้าวสดอุปกรณโครงการ ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนงานและดำเนินการจัดท้าวสดอุปกรณโครงการ ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

รายงานครั้งที่ 6	:: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนงานและดำเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์โครงการ ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 30/4/2563 : เตรียมแผนงานและดำเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์โครงการ ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 (ชะลอไว้ก่อนเพื่อป้องกันสถานการณ์โควิด 19) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: 25/05/2563 : เตรียมแผนงานและดำเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์โครงการ ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 (ชะลอไว้ก่อนเพื่อป้องกันสถานการณ์โควิด 19) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 26/06/2563 : เตรียมแผนงานและดำเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์โครงการ ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 (ชะลอไว้ก่อนเพื่อป้องกันสถานการณ์โควิด 19) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: 23/07/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกอบการขออนุมัติเบิกจ่าย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11	:: 31/08/2563 : ขออนุมัติเบิกจ่ายไปแล้ว 50,000 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 50,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 12	:: 29/09/2563 : ขออนุมัติเบิกจ่ายไปแล้ว 50,000 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเสริมสร้างศักยภาพเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่

กรุงเทพมหานคร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รหัสโครงการ... : 50020000-3177

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 50,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 50,000 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวทิพการ ทวีคุณ เบอร์โทร 6425

ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญวงศ์ เบอร์โทร 1547

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครโดยสำนักงานการศึกษา ได้น้อมรับกระแสพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในการดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

เพื่อนำแนวพระราชดำริมาใช้ในการพัฒนาโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมารยาทและการตัดสินใจในการเลือกอาหารที่เหมาะสม

มีการออกกำลังกายสร้างเสริมสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง จัดกิจกรรมด้านการเกษตรเพื่อการเรียนรู้

เน้นการทำเกษตรปลอดสารพิษและนำผลผลิตที่ได้เข้าโครงการอาหารกลางวัน นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้

การจัดตั้งกิจกรรมสหกรณ์เพื่อการเรียนรู้แบบครบวงจร

เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนได้เรียนรู้ระบบสหกรณ์อันเป็นรากฐานที่สำคัญในการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ส่งเสริมการทำงานเป็นกลุ่ม

รู้จักการประหยัดและการออมก่อให้เกิดทักษะชีวิตเพื่อวิถีชีวิตที่ดีอย่างบูรณาการและต่อเนื่อง

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนโรงเรียนสังกัดกทม.

- เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ถูกต้องตามแนวทางพระราชดำริ

- เพื่อให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถประยุกต์แนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องตามเกณฑ์ที่กำหนด

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ผู้บริหารโรงเรียน ครูโภชนาการ ครูพลศึกษา ครูผู้ดูแลกิจกรรมสหกรณ์ของโรงเรียนสังกัดกทม.ในสำนักงานเขต 1 โรงเรียน

- โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ





รายงานครั้งที่ 1





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่2	:: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนงานและดำเนินการจัดท้าวิสตุอุปกรณ์โครงการ ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนงานและดำเนินการจัดท้าวิสตุอุปกรณ์โครงการ ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนงานและดำเนินการจัดท้าวิสตุอุปกรณ์โครงการ ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนงานและดำเนินการจัดท้าวิสตุอุปกรณ์โครงการ ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนงานและดำเนินการจัดท้าวิสตุอุปกรณ์โครงการ ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนงานและดำเนินการจัดท้าวิสตุอุปกรณ์โครงการ ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 30/4/2563 : เตรียมแผนงานและดำเนินการจัดท้าวิสตุอุปกรณ์โครงการ ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 (ชะลอไว้ก่อนเพื่อป้องกันสถานการณ์โควิด 19) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/05/2563 : เตรียมแผนงานและดำเนินการจัดท้าวิสตุอุปกรณ์โครงการ ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 (ชะลอไว้ก่อนเพื่อป้องกันสถานการณ์โควิด 19) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 26/06/2563 : เตรียมแผนงานและดำเนินการจัดท้าวิสตุอุปกรณ์โครงการ ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 (ชะลอไว้ก่อนเพื่อป้องกันสถานการณ์โควิด 19) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 23/07/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกอบการขออนุมัติเบิกจ่าย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 31/08/2563 : ขออนุมัติเบิกจ่ายไปแล้ว 50,000 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 50,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 29/09/2563 : ขออนุมัติเบิกจ่ายไปแล้ว 50,000 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเสริมสร้างศักยภาพเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่

กรุงเทพมหานคร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รหัสโครงการ... : 50020000-3177

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 50,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 50,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวทิพการ ทวีคุณ เบอร์โทร 6425

ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญวงศ์ เบอร์โทร 1547

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครโดยสำนักงานศึกษา ได้น้อมรับกระแสพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในการดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

เพื่อนำแนวพระราชดำริมาใช้ในการพัฒนาโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมารยาทและการตัดสินใจในการเลือกอาหารที่เหมาะสม

มีการออกกำลังกายสร้างเสริมสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง จัดกิจกรรมด้านการเกษตรเพื่อการเรียนรู้

เน้นการทำเกษตรปลอดสารพิษและนำผลผลิตที่ได้เข้าโครงการอาหารกลางวัน นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้มี

การจัดตั้งกิจกรรมสหกรณ์เพื่อการเรียนรู้แบบครบวงจร

เพื่อฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้ระบบสหกรณ์อันเป็นรากฐานที่สำคัญในการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ส่งเสริมการทำงานเป็นกลุ่ม

รู้จักการประหยัดและการออมก่อให้เกิดทักษะชีวิตเพื่อวิถีชีวิตที่ดีอย่างบูรณาการและต่อเนื่อง

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนโรงเรียนสังกัดกทม.
- เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ถูกต้องตามแนวทางพระราชดำริ
- เพื่อให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถประยุกต์แนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องตามเกณฑ์ที่กำหนด





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- ผู้บริหารโรงเรียน ครูโภชนาการ ครูพลศึกษา ครูผู้ดูแลกิจกรรมสหกรณ์ของโรงเรียนสังกัดกตม.ในสำนักงานเขต 1 โรงเรียน
- โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม

**1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนงานและดำเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์โครงการ ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนงานและดำเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์โครงการ ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนงานและดำเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์โครงการ ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนงานและดำเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์โครงการ ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนงานและดำเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์โครงการ ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนงานและดำเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์โครงการ ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/4/2563 : เตรียมแผนงานและดำเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์โครงการ ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 (ชะลอไว้ก่อนเพื่อป้องกันสถานการณ์โควิด 19)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2563 : เตรียมแผนงานและดำเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์โครงการ ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 (ชะลอไว้ก่อนเพื่อป้องกันสถานการณ์โควิด 19)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 26/06/2563 : เตรียมแผนงานและดำเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์โครงการ ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 (ชะลอไว้ก่อนเพื่อป้องกันสถานการณ์โควิด 19)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 23/07/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกอบการขออนุมัติเบิกจ่าย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/08/2563 : ขออนุมัติเบิกจ่ายไปแล้ว 50,000 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 50,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 29/09/2563 : ขออนุมัติเบิกจ่ายไปแล้ว 50,000 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากกระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

