



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต

รหัสโครงการ... : 50020000-3188

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 23,800 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวทิพการ ทวีคุณ เบอร์โทร 6425

ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญวงศ์ เบอร์โทร 1547

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครได้กำหนดให้จัดตั้งศูนย์วิชาการเขตโดยให้ศูนย์วิชาการเขตเป็นองค์กรกลางในการดำเนินงานด้านบริการของเขตให้มีประสิทธิภาพและทุกโรงเรียนมีมาตรฐานในการจัดการศึกษาในระดับที่ทัดเทียมหรือใกล้เคียงกัน โดยผ่านกลไกของโครงสร้างศูนย์วิชาการเขตที่เป็นคณะกรรมการรับผิดชอบทุกงานของเขตที่กรุงเทพมหานครและสำนักงานการศึกษากำหนด รวมทั้งงานด้านการศึกษาที่สำนักงานเขตเป็นผู้กำหนดเองและเพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์วิชาการเขตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการศึกษา สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายจึงเห็นสมควรจัดโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขตขึ้น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์วิชาการเขตให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
- เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกทม.
- เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการของโรงเรียนสังกัดกทม. และมาตรฐานการศึกษาของกทม.

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- จัดการอบรม ประชุมสัมมนา ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครโรงเรียนในสังกัด ปีละ 1 ครั้ง
- สามารถยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการและกระจายอำนาจให้โรงเรียนได้อย่างมีคุณภาพ
- สามารถดำเนินการเพิ่มพูนคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกทม. ในสำนักงานเขตทั้ง 4 โรงเรียนได้ตามที่กทม.กำหนด

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนงานและดำเนินการประชุมครู ช่วงในเดือน พฤษภาคม 2563 โดยมีข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดเข้ารับการอบรมอยู่ระหว่างกำหนดหัวข้อการอบรม และประสานวิทยากร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนงานและดำเนินการประชุมครู ช่วงในเดือน พฤษภาคม 2563 โดยมีข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดเข้ารับการอบรมอยู่ระหว่างกำหนดหัวข้อการอบรม และประสานวิทยากร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนงานและดำเนินการประชุมครู ช่วงในเดือน พฤษภาคม 2563 โดยมีข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดเข้ารับการอบรมอยู่ระหว่างกำหนดหัวข้อการอบรม และประสานวิทยากร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนงานและดำเนินการประชุมครู ช่วงในเดือน พฤษภาคม 2563 โดยมีข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดเข้ารับการอบรมอยู่ระหว่างกำหนดหัวข้อการอบรม และประสานวิทยากร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนงานและดำเนินการประชุมครู ช่วงในเดือน พฤษภาคม 2563 โดยมีข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดเข้ารับการอบรมอยู่ระหว่างกำหนดหัวข้อการอบรม และประสานวิทยากร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนงานและดำเนินการประชุมครู ช่วงในเดือน พฤษภาคม 2563 โดยมีข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดเข้ารับการอบรมอยู่ระหว่างกำหนดหัวข้อการอบรม และประสานวิทยากร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ชะลอไว้ก่อนเพื่อป้องกันสถานการณ์โควิด 19		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2563 : เตรียมแผนงานและดำเนินการประชุมครู ช่วงในเดือน พฤษภาคม 2563 โดยมีข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดเข้ารับการอบรมอยู่ระหว่างกำหนดหัวข้อการอบรม และประสานวิทยากร		





## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

รายงานครั้งที่9	(ชะลอไว้ก่อนเพื่อป้องกันสถานการณ์โควิด 19) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท :: 26/06/2563 : เตรียมแผนงานและดำเนินการประชุมครู ช่วงในเดือน พฤษภาคม 2563 โดยมีข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดเข้ารับการอบรมอยู่ระหว่างกำหนดหัวข้อการอบรม และประสานวิทยากร (ชะลอไว้ก่อนเพื่อป้องกันสถานการณ์โควิด 19)	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท :: 23/07/2563 : คืบเงินงบประมาณโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขตไปแล้ว 23,800 บาท เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 จึงไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท :: 31/08/2563 : คืบเงินงบประมาณโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขตไปแล้ว 23,800 บาท เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 จึงไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต

รหัสโครงการ... : 50020000-3188

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 23,800 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวทิพการ ทวีคุณ เบอร์โทร 6425

ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญวงศ์ เบอร์โทร 1547

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้กำหนดให้จัดตั้งศูนย์วิชาการเขตโดยให้ศูนย์วิชาการเขตเป็นองค์กรกลางในการดำเนินงานด้านบริการของเขตให้มีประสิทธิภาพ และทุกโรงเรียนมีมาตรฐานในการจัดการศึกษาในระดับที่ทัดเทียมหรือใกล้เคียงกัน

โดยผ่านกลไกของโครงสร้างศูนย์วิชาการเขตที่เป็นคณะกรรมการรับผิดชอบทุกงานของเขตที่กรุงเทพมหานครและสำนักการศึกษากำหนด

รวมทั้งงานด้านการศึกษาที่สำนักงานเขตเป็น ผู้กำหนดเองและเพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์วิชาการเขตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการศึกษา สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายจึงเห็นสมควรจัดโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขตขึ้น

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์วิชาการเขตให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
- เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกทม.
- เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการของโรงเรียนสังกัดกทม. และมาตรฐานการศึกษาของกทม.

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- จัดการอบรม ประชุมสัมมนา ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครโรงเรียนในสังกัด ปีละ 1 ครั้ง
- สามารถยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการและกระจายอำนาจให้โรงเรียนได้อย่างมีคุณภาพ
- สามารถดำเนินการเพิ่มพูนคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกทม.ในสำนักงานเขตทั้ง 4 โรงเรียนได้ตามที่กทม.กำหนด

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนงานและดำเนินการประชุมครู ช่วงในเดือน พฤษภาคม 2563 โดยมีข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดเข้ารับการอบรมอยู่ระหว่างกำหนดหัวข้อการอบรม และประสานวิทยากร	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนงานและดำเนินการประชุมครู ช่วงในเดือน พฤษภาคม 2563 โดยมีข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดเข้ารับการอบรมอยู่ระหว่างกำหนดหัวข้อการอบรม และประสานวิทยากร	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนงานและดำเนินการประชุมครู ช่วงในเดือน พฤษภาคม 2563 โดยมีข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดเข้ารับการอบรมอยู่ระหว่างกำหนดหัวข้อการอบรม และประสานวิทยากร	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนงานและดำเนินการประชุมครู ช่วงในเดือน พฤษภาคม 2563	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่5	โดยมีข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดเข้ารับการอบรมอยู่ระหว่างกำหนดหัวข้อการอบรม และประสานวิทยากร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนงานและดำเนินการประชุมครู ช่วงในเดือน พฤษภาคม 2563
รายงานครั้งที่6	โดยมีข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดเข้ารับการอบรมอยู่ระหว่างกำหนดหัวข้อการอบรม และประสานวิทยากร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนงานและดำเนินการประชุมครู ช่วงในเดือน พฤษภาคม 2563
รายงานครั้งที่7	โดยมีข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดเข้ารับการอบรมอยู่ระหว่างกำหนดหัวข้อการอบรม และประสานวิทยากร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ชะลอไว้ก่อนเพื่อป้องกันสถานการณ์โควิด 19
รายงานครั้งที่8	โดยมีข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดเข้ารับการอบรมอยู่ระหว่างกำหนดหัวข้อการอบรม และประสานวิทยากร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 25/05/2563 : เตรียมแผนงานและดำเนินการประชุมครู ช่วงในเดือน พฤษภาคม 2563
รายงานครั้งที่9	โดยมีข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดเข้ารับการอบรมอยู่ระหว่างกำหนดหัวข้อการอบรม และประสานวิทยากร (ชะลอไว้ก่อนเพื่อป้องกันสถานการณ์โควิด 19) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 26/06/2563 : เตรียมแผนงานและดำเนินการประชุมครู ช่วงในเดือน พฤษภาคม 2563
รายงานครั้งที่10	โดยมีข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดเข้ารับการอบรมอยู่ระหว่างกำหนดหัวข้อการอบรม และประสานวิทยากร (ชะลอไว้ก่อนเพื่อป้องกันสถานการณ์โควิด 19) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 23/07/2563 : คืบเงินงบประมาณโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขตไปแล้ว 23,800 บาท เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 จึงไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้
รายงานครั้งที่11	โดยมีข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดเข้ารับการอบรมอยู่ระหว่างกำหนดหัวข้อการอบรม และประสานวิทยากร (ชะลอไว้ก่อนเพื่อป้องกันสถานการณ์โควิด 19) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 31/08/2563 : คืบเงินงบประมาณโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขตไปแล้ว 23,800 บาท เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 จึงไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้
รายงานครั้งที่11	โดยมีข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดเข้ารับการอบรมอยู่ระหว่างกำหนดหัวข้อการอบรม และประสานวิทยากร (ชะลอไว้ก่อนเพื่อป้องกันสถานการณ์โควิด 19) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต

รหัสโครงการ... : 50020000-3188

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 23,800 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวทิพการ ทวีคุณ เบอร์โทร 6425

ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญวงศ์ เบอร์โทร 1547

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครได้กำหนดให้จัดตั้งศูนย์วิชาการเขตโดยให้ศูนย์วิชาการเขตเป็นองค์กรกลางในการดำเนินงานด้านบริการของเขตให้มีประสิทธิภาพ และทุกโรงเรียนมีมาตรฐานในการจัดการศึกษาในระดับที่ทัดเทียมหรือใกล้เคียงกัน

โดยผ่านกลไกของโครงสร้างศูนย์วิชาการเขตที่เป็นคณะกรรมการรับผิดชอบทุกงานของเขตที่กรุงเทพมหานครและสำนักงานการศึกษากำหนด รวมทั้งงานด้านการศึกษาที่สำนักงานเขตเป็น ผู้กำหนดเองและเพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์วิชาการเขตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการศึกษา สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายจึงเห็นสมควรจัดโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขตขึ้น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์วิชาการเขตให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
- เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกทม.
- เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการของโรงเรียนสังกัดกทม. และมาตรฐานการศึกษาของกทม.

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- จัดการอบรม ประชุมสัมมนา ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครโรงเรียนในสังกัด ปีละ 1 ครั้ง
- สามารถยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการและกระจายอำนาจให้โรงเรียนได้อย่างมีคุณภาพ
- สามารถดำเนินการเพิ่มพูนคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกทม.ในสำนักงานเขตทั้ง 4 โรงเรียนได้ตามที่กทม.กำหนด

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*





ตัวชี้วัด...





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1	:: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนงานและดำเนินการประชุมครู ช่วงในเดือน พฤษภาคม 2563 โดยมีข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดเข้ารับการอบรมอยู่ระหว่างกำหนดหัวข้อการอบรม และประสานวิทยากร	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนงานและดำเนินการประชุมครู ช่วงในเดือน พฤษภาคม 2563 โดยมีข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดเข้ารับการอบรมอยู่ระหว่างกำหนดหัวข้อการอบรม และประสานวิทยากร	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนงานและดำเนินการประชุมครู ช่วงในเดือน พฤษภาคม 2563 โดยมีข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดเข้ารับการอบรมอยู่ระหว่างกำหนดหัวข้อการอบรม และประสานวิทยากร	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนงานและดำเนินการประชุมครู ช่วงในเดือน พฤษภาคม 2563 โดยมีข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดเข้ารับการอบรมอยู่ระหว่างกำหนดหัวข้อการอบรม และประสานวิทยากร	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนงานและดำเนินการประชุมครู ช่วงในเดือน พฤษภาคม 2563 โดยมีข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดเข้ารับการอบรมอยู่ระหว่างกำหนดหัวข้อการอบรม และประสานวิทยากร	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนงานและดำเนินการประชุมครู ช่วงในเดือน พฤษภาคม 2563 โดยมีข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดเข้ารับการอบรมอยู่ระหว่างกำหนดหัวข้อการอบรม และประสานวิทยากร	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ชะลอไว้ก่อนเพื่อป้องกันสถานการณ์โควิด 19	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: 25/05/2563 : เตรียมแผนงานและดำเนินการประชุมครู ช่วงในเดือน พฤษภาคม 2563 โดยมีข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดเข้ารับการอบรมอยู่ระหว่างกำหนดหัวข้อการอบรม และประสานวิทยากร (ชะลอไว้ก่อนเพื่อป้องกันสถานการณ์โควิด 19)	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 26/06/2563 : เตรียมแผนงานและดำเนินการประชุมครู ช่วงในเดือน พฤษภาคม 2563 โดยมีข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดเข้ารับการอบรมอยู่ระหว่างกำหนดหัวข้อการอบรม และประสานวิทยากร (ชะลอไว้ก่อนเพื่อป้องกันสถานการณ์โควิด 19)	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: 23/07/2563 : คืนเงินงบประมาณโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขตไปแล้ว 23,800 บาท เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 จึงไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11	:: 31/08/2563 : คืนเงินงบประมาณโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขตไปแล้ว 23,800 บาท เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 จึงไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต

รหัสโครงการ... : 50020000-3188

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 23,800 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวทิพการ ทวีคุณ เบอร์โทร 6425

ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญวงศ์ เบอร์โทร 1547

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครได้กำหนดให้จัดตั้งศูนย์วิชาการเขตโดยให้ศูนย์วิชาการเขตเป็นองค์กรกลางในการดำเนินงานด้านบริการของเขตให้มีประสิทธิภาพ และทุกโรงเรียนมีมาตรฐานในการจัดการศึกษาในระดับที่ทัดเทียมหรือใกล้เคียงกัน

โดยผ่านกลไกของโครงสร้างศูนย์วิชาการเขตที่เป็นคณะกรรมการรับผิดชอบทุกงานของเขตที่กรุงเทพมหานครและสำนักงานการศึกษากำหนด

รวมทั้งงานด้านการศึกษาที่สำนักงานเขตเป็น ผู้กำหนดเองและเพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์วิชาการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ การจัดการศึกษา สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายจึงเห็นสมควรจัดโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขตขึ้น





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์วิชาการเขตให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
- เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกทม.
- เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการของโรงเรียนสังกัดกทม. และมาตรฐานการศึกษาของกทม.

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- จัดการอบรม ประชุมสัมมนา ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครโรงเรียนในสังกัด ปีละ 1 ครั้ง
- สามารถยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการและกระจายอำนาจให้โรงเรียนได้อย่างมีคุณภาพ
- สามารถดำเนินการเพิ่มพูนคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกทม.ในสำนักงานเขตทั้ง 4 โรงเรียนได้ตามที่กทม.กำหนด

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนงานและดำเนินการประชุมครู ช่วงในเดือน พฤษภาคม 2563 โดยมีข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดเข้ารับการอบรมอยู่ระหว่างกำหนดหัวข้อการอบรม และประสานวิทยากร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนงานและดำเนินการประชุมครู ช่วงในเดือน พฤษภาคม 2563 โดยมีข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดเข้ารับการอบรมอยู่ระหว่างกำหนดหัวข้อการอบรม และประสานวิทยากร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนงานและดำเนินการประชุมครู ช่วงในเดือน พฤษภาคม 2563 โดยมีข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดเข้ารับการอบรมอยู่ระหว่างกำหนดหัวข้อการอบรม และประสานวิทยากร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนงานและดำเนินการประชุมครู ช่วงในเดือน พฤษภาคม 2563 โดยมีข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดเข้ารับการอบรมอยู่ระหว่างกำหนดหัวข้อการอบรม และประสานวิทยากร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนงานและดำเนินการประชุมครู ช่วงในเดือน พฤษภาคม 2563 โดยมีข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดเข้ารับการอบรมอยู่ระหว่างกำหนดหัวข้อการอบรม และประสานวิทยากร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนงานและดำเนินการประชุมครู ช่วงในเดือน พฤษภาคม 2563 โดยมีข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดเข้ารับการอบรมอยู่ระหว่างกำหนดหัวข้อการอบรม และประสานวิทยากร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ชะลอไว้ก่อนเพื่อป้องกันสถานการณ์โควิด 19		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2563 : เตรียมแผนงานและดำเนินการประชุมครู ช่วงในเดือน พฤษภาคม 2563 โดยมีข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดเข้ารับการอบรมอยู่ระหว่างกำหนดหัวข้อการอบรม และประสานวิทยากร (ชะลอไว้ก่อนเพื่อป้องกันสถานการณ์โควิด 19)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 26/06/2563 : เตรียมแผนงานและดำเนินการประชุมครู ช่วงในเดือน พฤษภาคม 2563 โดยมีข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดเข้ารับการอบรมอยู่ระหว่างกำหนดหัวข้อการอบรม และประสานวิทยากร (ชะลอไว้ก่อนเพื่อป้องกันสถานการณ์โควิด 19)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 23/07/2563 : คืนเงินงบประมาณโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขตไปแล้ว 23,800 บาท เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 จึงไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/08/2563 : คืนเงินงบประมาณโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขตไปแล้ว 23,800 บาท เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 จึงไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

