



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





รายงานครั้งที่ 5





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างส่งสัญญาให้นิติกรตรวจร่างสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างส่งสัญญาให้นิติกรตรวจร่างสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกอบการขออนุมัติเบิกจ่าย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกอบการขออนุมัติเบิกจ่ายเดือน ตุลาคม 2562 - มกราคม 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเบิกจ่ายเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2562 ไปแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเบิกจ่ายเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2563 ไปแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเบิกจ่ายเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ไปแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2563 : ขออนุมัติเบิกจ่ายเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2563 ไปแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 26/06/2563 : อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารขออนุมัติเบิกจ่ายเดือน มีนาคม 2563 - เมษายน 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 23/07/2563 : ขออนุมัติเบิกจ่ายเดือนมีนาคม 2563 - เมษายน 2563 ไปแล้ว และอยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารขออนุมัติเบิกจ่ายเดือนพฤษภาคม 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/08/2563 : ขออนุมัติเบิกจ่ายเดือนตุลาคม 2562 - มิถุนายน 2563 ไปแล้ว 1,476,000 บาท และอยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารขออนุมัติเบิกจ่ายเดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 29/09/2563 : ขออนุมัติเบิกจ่ายไปแล้ว 1,968,000 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 1,968,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม :	โครงการจ้างเหมาয়าดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
รหัสโครงการ...	50020000-3191
ปีงบประมาณ	พ.ศ. : 2563
เริ่มต้นโครงการ :	2019-10-01 00:00:00
งบประมาณที่ได้รับ	: 1,970,500 บาท
สิ้นสุดโครงการ :	2020-09-30 00:00:00
งบประมาณที่ใช้ไป	: 1,968,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. :	สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา
ชื่อผู้รับผิดชอบ...	นางสาวทิพการ ทวีคุณ เบอร์โทร 6425
ผู้ประสานงาน สยป :	นายศศิวัฒน์ บุญวงศ์ เบอร์โทร 1547

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้กำหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อเป็นการระวังและป้องกันอุบัติเหตุและภัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือมนุษย์กระทำขึ้น โครงการจ้างเหมาয়าดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่นักเรียนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จึงเป็นมาตรการหนึ่งซึ่งเป็นนโยบายหลักของกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียน ดังนั้น สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายจึงได้ดำเนินโครงการดังกล่าวโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องกำหนดหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นธุรกิจรักษาความปลอดภัยตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 ประกอบหนังสือสำนักการศึกษา ด่วนที่สุด ที่ กท 0805/9572 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2559

เรื่องการดำเนินการโครงการจ้างเหมาয়าดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งปลัดกรุงเทพมหานครได้สั่งการให้สำนักงานเขตดำเนินการตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยการพัสดุนได้ตัวผู้รับจ้าง ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไปก่อน และหากงบประมาณไม่เพียงพอให้ประสานสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครขอจัดสรรเพิ่มเติมในภายหลัง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อดูแลทรัพย์สินให้แก่โรงเรียนสังกัดกทม.ในสำนักงานเขต
- เพื่อป้องกันและดูแลความปลอดภัยให้แก่ นักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียน
- เพื่อยกระดับมาตรฐานโรงเรียนสังกัดกทม.ให้มีประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยให้สูงขึ้น





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- สร้างความมั่นใจให้แก่นักเรียน ครู และบุคลากรภายในโรงเรียน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- จัดหมையาคูแลทธิรยสินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนสังกัดกททท.ในสำนักงานเขตทั้ง 4 โรงเรียน
- สร้างมาตรฐานและความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนสังกัดกททท.ในสำนักงานเขตทั้ง 4 โรงเรียน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทท. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างส่งสัญญาให้นิติกรตรวจร่างสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างส่งสัญญาให้นิติกรตรวจร่างสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกอบการขออนุมัติเบิกจ่าย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกอบการขออนุมัติเบิกจ่ายเดือน ตุลาคม 2562 - มกราคม 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเบิกจ่ายเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2562 ไปแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเบิกจ่ายเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2563 ไปแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเบิกจ่ายเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ไปแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2563 : ขออนุมัติเบิกจ่ายเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2563 ไปแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 26/06/2563 : อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารขออนุมัติเบิกจ่ายเดือน มีนาคม 2563 - เมษายน 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 23/07/2563 : ขออนุมัติเบิกจ่ายเดือนมีนาคม 2563 - เมษายน 2563 ไปแล้ว		
	และอยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารขออนุมัติเบิกจ่ายเดือนพฤษภาคม 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/08/2563 : ขออนุมัติเบิกจ่ายเดือนตุลาคม 2562 - มิถุนายน 2563 ไปแล้ว 1,476,000 บาท		
	และอยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารขออนุมัติเบิกจ่ายเดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 29/09/2563 : ขออนุมัติเบิกจ่ายไปแล้ว 1,968,000 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 1,968,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

