



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมประชุม เร่งรัด และติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563

รหัสโครงการ... : 50020000-3195

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย / ฝ่ายการคลัง / ฝ่ายการคลัง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางปภาณิสรา สิงห์บุษผา เบอร์โทร 6428

ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญวงศ์ เบอร์โทร 1547

1.3 หลักการและเหตุผล

- หน่วยงานสามารถดำเนินการจนถึงขั้นลงนามในสัญญาภายในกำหนดเวลา
- หน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่กำหนด
- หน่วยงานไม่มีรายการ/โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการก่องหนผู้กักกันได้ในปีงบประมาณ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้การบริหารงบประมาณในการเบิกจ่าย การก่องหนผู้กักกัน และการกักเงินไว้เบิกเหลือปี สามารถดำเนินการได้ตามตัวชี้วัด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- เพื่อให้การบริหารงบประมาณในการเบิกจ่าย การก่องหนผู้กักกัน และการกักเงินไว้เบิกเหลือปี เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 2.1 ร้อยละความสำเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เร่งรัดการก่องหนผู้กักกันหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.19 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 19/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการก่องหนผู้กักกันหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์) ให้เสร็จสิ้นภายในเดือน ธันวาคม 2562		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.30 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 30/12/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการก่องหนผู้กักกันหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์)ให้เสร็จสิ้นภายในเดือน ธันวาคม 2562		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.08 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินค่าครุภัณฑ์ ขออนุมัติเงินงวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ยังไม่ได้เงินงวด และขออนุมัติเงินงวด งวดที่ 2		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.77 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณงวดที่ 2		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.23 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ประจำเดือน มีนาคม 2563 ค่าตอบแทนฯ ค่าสาธารณูปโภค เดือน กุมภาพันธ์ 2563 และอื่นๆ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 39.56 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 24/4/2563 : ชะลอการดำเนินการ เนื่องจากภาวะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ทำให้อุดเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้าไปด้วย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 49.07 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2563 : ดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนอย่างประหยัด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 57.57 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/06/2563 : ดำเนินการเตรียมเอกสารเกี่ยวกับการปรับลดงบประมาณ เนื่องจากผลกระทบการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 24/07/2563 : ดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 25/08/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการกักเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไว้เบิกเหลือปีงบประมาณ พ.ศ. 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 74.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 25/09/2563 : เร่งรัดการเบิกจ่ายทุกหมวดรายการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 29/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





รายงานครั้งที่13





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 29/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมประชุม เร่งรัด และติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563

รหัสโครงการ... : 50020000-3195 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย / ฝ่ายการคลัง / ฝ่ายการคลัง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางปณิศา สิงห์บุผา เบอร์โทร 6428 ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญวงศ์ เบอร์โทร 1547

1.3 หลักการและเหตุผล

- หน่วยงานสามารถดำเนินการจนถึงขั้นลงนามในสัญญาภายในกำหนดเวลา
- หน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่กำหนด
- หน่วยงานไม่มีรายการ/โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการก่อนนี้ผู้กักเงินไว้ผู้กักเงินในปีงบประมาณ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้การบริหารงบประมาณในการเบิกจ่าย การกักเงินผู้กักเงิน และการกักเงินไว้เบิกเหลือปี สามารถดำเนินการได้ตามตัวชี้วัด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- เพื่อให้การบริหารงบประมาณในการเบิกจ่าย การกักเงินผู้กักเงิน และการกักเงินไว้เบิกเหลือปี เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 2.1 ร้อยละความสำเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เร่งรัดการกักเงินผู้กักเงินหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.19 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 19/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการกักเงินผู้กักเงินหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์) ให้เสร็จสิ้นภายในเดือน ธันวาคม 2562 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.30 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 30/12/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการกักเงินผู้กักเงินหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์) ให้เสร็จสิ้นภายในเดือน ธันวาคม 2562 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.08 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินค่าครุภัณฑ์ ขออนุมัติเงินงวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ยังไม่ได้เงินงวด และขออนุมัติเงินงวด งวดที่ 2 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.77 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณงวดที่ 2 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.23 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ประจำเดือน มีนาคม 2563 ค่าตอบแทนฯ ค่าสาธารณูปโภค เดือน กุมภาพันธ์ 2563 และอื่นๆ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 39.56 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 24/4/2563 : ชะลอการดำเนินการ เนื่องจากภาวะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ทำให้ยอดเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้าไปด้วย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 49.07 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2563 : ดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนอย่างประหยัด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 57.57 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/06/2563 : ดำเนินการเตรียมเอกสารเกี่ยวกับการปรับลดงบประมาณ เนื่องจากผลกระทบการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 24/07/2563 : ดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 25/08/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการกักเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไว้เบิกเหลือปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 74.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 25/09/2563 : เร่งรัดการเบิกจ่ายทุกหมวดรายการ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: ไม่เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่13 :: 29/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมประชุม เร่งรัด และติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563
รหัสโครงการ... : 50020000-3195 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย / ฝ่ายการคลัง / ฝ่ายการคลัง
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางปภาณิสรา สิงห์บุบผา เบอร์โทร 6428 ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญวงศ์ เบอร์โทร 1547

1.3 หลักการและเหตุผล

- หน่วยงานสามารถดำเนินการจนถึงขั้นลงนามในสัญญาภายในกำหนดเวลา
- หน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่กำหนด
- หน่วยงานไม่มีรายการ/โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการก่องหนผู้กักกันได้ทันภายในปีงบประมาณ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้การบริหารงบประมาณในการเบิกจ่าย การก่องหนผู้กักกัน และการกักเงินไว้เบิกเหลือปี สามารถดำเนินการได้ตามตัวชี้วัด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- เพื่อให้การบริหารงบประมาณในการเบิกจ่าย การก่องหนผู้กักกัน และการกักเงินไว้เบิกเหลือปี เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่2 2.1 ร้อยละความสำเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เร่งรัดการก่องหนผู้กักกันหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.19 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 19/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการก่องหนผู้กักกันหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์) ให้เสร็จสิ้นภายในเดือน ธันวาคม 2562
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.30 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 30/12/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการก่องหนผู้กักกันหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์)ให้เสร็จสิ้นภายในเดือน ธันวาคม 2562
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.08 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินค่าครุภัณฑ์ ขออนุมัติเงินงวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ยังไม่ได้เงินงวด และขออนุมัติเงินงวด งวดที่ 2
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.77 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณงวดที่ 2
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.23 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ประจำเดือน มีนาคม 2563 ค่าตอบแทนฯ ค่าสาธารณูปโภค เดือน กุมภาพันธ์ 2563 และอื่นๆ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 39.56 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 24/4/2563 : ชะลอการดำเนินการ เนื่องจากภาวะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ทำให้อุดเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้าไปด้วย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 49.07 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/05/2563 : ดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนอย่างประหยัด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 57.57 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 25/06/2563 : ดำเนินการเตรียมเอกสารเกี่ยวกับการปรับลดงบประมาณ เนื่องจากผลกระทบการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 24/07/2563 : ดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 25/08/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการกักเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไว้เบิกเหลือปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 74.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่12





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	:: 25/09/2563 : เสร็จจัดการเบิกจ่ายทุกหมวดรายการ		
รายงานครั้งที่13	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 29/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

