



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50020000-3224

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 7,600 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 17,400 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวทิพการ ทวีคุณ เบอร์โทร 6425

ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญวงศ์ เบอร์โทร 1547

1.3 หลักการและเหตุผล

การศึกษาถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศ

ดังนั้นกระบวนการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาตนเองให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพควบคู่กับการมีคุณธรรม

สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมและท้องถิ่นของตนเอง

อันจะส่งผลให้ประเทศชาติเกิดการพัฒนามั่นคงและยั่งยืนต่อไปพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติถือเป็นกลไกหลักที่จะผลักดันไปสู่การพัฒนาดังกล่าว

ได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่นในการส่งเสริมการจัดการศึกษา ดังจะเห็นได้จากสาระสำคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ (๖) ให้จัดการศึกษาโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน

องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

พัฒนาสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น ร่วมสนับสนุนกิจกรรม ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดการศึกษา

โดยผ่านความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษานั้น ๆ ทั้งนี้เพื่อให้การจัดการศึกษาสอดคล้องกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมและท้องถิ่นนั้น ๆ ของตนเอง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนและผู้เกี่ยวข้องได้รับความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนภายใต้ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนร่วมพัฒนาที่ดีโดยได้พบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และประสบการณ์รวมถึงปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในการบริหารงานของคณะกรรมการ

- เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพทางการบริหารงานของกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

และผู้เกี่ยวข้องร่วมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสนับสนุนการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร จำนวน 4 โรงเรียน ๆ ละ 12 คน

- โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายทุกโรงเรียนได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจากคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2563 : เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองปีละ 2 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ทั้ง 4 โรงเรียน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2563 : เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองปีละ 2 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ทั้ง 4 โรงเรียน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 26/01/2564 : เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองปีละ 2 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ทั้ง 4 โรงเรียน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองปีละ 2 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ทั้ง 4 โรงเรียน และ ร.ร. วัดติสานุการาม เบิกค่าวัสดุไปแล้ว 1,300 บาท		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ยได้ระเบียนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนมีสัมพันธภาพที่ดีโดยได้พบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และประสบการณ์รวมถึงปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในการบริหารงานของคณะกรรมการ
- เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพทางด้านการบริหารงานของกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย และผู้เกี่ยวข้องร่วมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสนับสนุนการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร จำนวน 4 โรงเรียน ๆ ละ 12 คน
- โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายทุกโรงเรียนได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจากคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติดำเนินการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2563 : เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองปีละ 2 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ทั้ง 4 โรงเรียน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2563 : เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองปีละ 2 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ทั้ง 4 โรงเรียน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 26/01/2564 : เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองปีละ 2 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ทั้ง 4 โรงเรียน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองปีละ 2 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ทั้ง 4 โรงเรียน และ ร.ร. วัดติสาณูการาม เบิกค่าวัสดุไปแล้ว 1,300 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/03/2564 : เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองปีละ 2 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ทั้ง 4 โรงเรียน ร.ร. วัดพระพิเรนทร์ ร.ร. วัดติสาณูการาม ร.ร. วัดสีตาราม เบิกค่าวัสดุไปแล้ว ร.ร. ละ 1,300 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/04/2564 : เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองปีละ 2 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ทั้ง 4 โรงเรียน ร.ร. วัดพระพิเรนทร์ ร.ร. วัดติสาณูการาม ร.ร. วัดสีตาราม และ ร.ร. วัดคณิกามล เบิกค่าวัสดุไปแล้ว ร.ร. ละ 1,300 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2564 : เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองปีละ 2 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ทั้ง 4 โรงเรียน ร.ร. วัดพระพิเรนทร์ ร.ร. วัดติสาณูการาม ร.ร. วัดสีตาราม และ ร.ร. วัดคณิกามล เบิกค่าวัสดุไปแล้ว ร.ร. ละ 1,300 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/06/2564 : เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองปีละ 2 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ทั้ง 4 โรงเรียน ร.ร. วัดพระพิเรนทร์ ร.ร. วัดติสาณูการาม ร.ร. วัดสีตาราม และ ร.ร. วัดคณิกามล เบิกค่าวัสดุไปแล้ว ร.ร. ละ 1,300 บาท ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มอยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน ทั้ง 4 ร.ร. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/07/2564 : เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองปีละ 2 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ทั้ง 4 โรงเรียน ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุไปแล้ว ร.ร. ละ 1,300 บาท และ ร.ร. วัดสีตาราม ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มไปแล้ว 600 บาท (ในส่วนที่ยังไม่เบิกจ่ายส่งคืนเงินตามโครงการฯ 1,800 บาท เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 5,800 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 26/08/2564 : เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองปีละ 2 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ทั้ง 4 โรงเรียน ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุไปแล้ว ร.ร. ละ 1,300 บาท และ ร.ร. วัดสีตาราม ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มไปแล้ว 600 บาท (ในส่วนที่ยังไม่เบิกจ่ายส่งคืนเงินตามโครงการฯ 1,800 บาท





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 5,800 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่12 :: 22/09/2564 : เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองปีละ 2 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ทั้ง 4 โรงเรียน ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุไปแล้ว ร.ร. ละ 1,300 บาท และ ร.ร. วัดสีตาราม
 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มไปแล้ว 600 บาท (ในส่วนที่ยังไม่เบิกจ่ายส่งคืนเงินตามโครงการฯ 1,800 บาท
 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 5,800 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
 รหัสโครงการ... : 50020000-3224 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
 เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 7,600 บาท
 สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 17,400 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวทิพการ ทวีคุณ เบอร์โทร 6425 ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญวงศ์ เบอร์โทร 1547

1.3 หลักการและเหตุผล

การศึกษาถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศ
 ดังนั้นกระบวนการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาตนเองให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพควบคู่กับการมีคุณธรรม
 สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมและท้องถิ่นของตนเอง
 อันจะส่งผลให้ประเทศชาติเกิดการพัฒนาย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติถือเป็นกลไกหลักที่จะผลักดันไปสู่การพัฒนาดังกล่าว
 ได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่นในการส่งเสริมการจัดการศึกษา ดังจะเห็นได้จากสาระสำคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
 พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ (๖) ให้จัดการศึกษาโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน
 องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
 พัฒนาสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น ร่วมสนับสนุนกิจกรรม ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดการศึกษา
 โดยผ่านความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษานั้น ๆ ทั้งนี้เพื่อให้การจัดการศึกษาสอดคล้องกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมและท้องถิ่นนั้น ๆ ของตนเอง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนและผู้เกี่ยวข้องได้รับความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนภายใต้ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนมีสัมพันธภาพที่ดีโดยได้พบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และประสบการณ์รวมถึงปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในการบริหารงานของคณะกรรมการ
- เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพทางการบริหารงานของกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย และผู้เกี่ยวข้องร่วมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสนับสนุนการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร จำนวน 4 โรงเรียน ๆ ละ 12 คน
- โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายทุกโรงเรียนได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจากคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติดำเนินการ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่2 :: 26/11/2563 : เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองปีละ 2 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ทั้ง 4 โรงเรียน
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่3 :: 28/12/2563 : เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองปีละ 2 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่4	2564) ทั้ง 4 โรงเรียน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท :: 26/01/2564 : เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองปีละ 2 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ทั้ง 4 โรงเรียน	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	2564) ทั้ง 4 โรงเรียน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท :: เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองปีละ 2 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ทั้ง 4 โรงเรียน และ ร.ร. วัดศิลาทุการาม เบิกค่าวัสดุไปแล้ว 1,300 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	2564) ทั้ง 4 โรงเรียน ร.ร. วัดพระพิเรนทร์ ร.ร. วัดศิลาทุการาม ร.ร. วัดสิลาทุการาม เบิกค่าวัสดุไปแล้ว ร.ร. ละ 1,300 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	2564) ทั้ง 4 โรงเรียน ร.ร. วัดพระพิเรนทร์ ร.ร. วัดศิลาทุการาม ร.ร. วัดสิลาทุการาม และ ร.ร. วัดคณิกาผล เบิกค่าวัสดุไปแล้ว ร.ร. ละ 1,300 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	2564) ทั้ง 4 โรงเรียน ร.ร. วัดพระพิเรนทร์ ร.ร. วัดศิลาทุการาม ร.ร. วัดสิลาทุการาม และ ร.ร. วัดคณิกาผล เบิกค่าวัสดุไปแล้ว ร.ร. ละ 1,300 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	2564) ทั้ง 4 โรงเรียน ร.ร. วัดพระพิเรนทร์ ร.ร. วัดศิลาทุการาม ร.ร. วัดสิลาทุการาม และ ร.ร. วัดคณิกาผล เบิกค่าวัสดุไปแล้ว ร.ร. ละ 1,300 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	2564) ทั้ง 4 โรงเรียน ร.ร. วัดพระพิเรนทร์ ร.ร. วัดศิลาทุการาม ร.ร. วัดสิลาทุการาม และ ร.ร. วัดคณิกาผล เบิกค่าวัสดุไปแล้ว ร.ร. ละ 1,300 บาท และ ร.ร. วัดสิลาทุการาม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	2564) ทั้ง 4 โรงเรียน ร.ร. วัดพระพิเรนทร์ ร.ร. วัดศิลาทุการาม ร.ร. วัดสิลาทุการาม และ ร.ร. วัดคณิกาผล เบิกค่าวัสดุไปแล้ว ร.ร. ละ 1,300 บาท และ ร.ร. วัดสิลาทุการาม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 5,800 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	2564) ทั้ง 4 โรงเรียน ร.ร. วัดพระพิเรนทร์ ร.ร. วัดศิลาทุการาม ร.ร. วัดสิลาทุการาม และ ร.ร. วัดคณิกาผล เบิกค่าวัสดุไปแล้ว ร.ร. ละ 1,300 บาท และ ร.ร. วัดสิลาทุการาม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 5,800 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	รหัสโครงการ... : 50020000-3224	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
	เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 7,600 บาท
	สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 17,400 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา	ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญวงศ์ เบอร์โทร 1547
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวทิพการ ทวีคุณ เบอร์โทร 6425	

1.3 หลักการและเหตุผล

การศึกษาถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศ
ดังนั้นกระบวนการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาตนเองให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพควบคู่กับการมีคุณธรรม
สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมและท้องถิ่นของตนเอง
อันจะส่งผลให้ประเทศชาติเกิดการพัฒนาดังนั้นคงและยังยืนต่อไปพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติถือเป็นกลไกหลักที่จะผลักดันไปสู่การพัฒนาดังกล่าว
ได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่นในการส่งเสริมการจัดการศึกษา ดังจะเห็นได้จากสาระสำคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ (๖) ให้จัดการศึกษาโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา พัฒนาสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น ร่วมสนับสนุนกิจกรรม ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดการศึกษา โดยผ่านความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษานั้น ๆ ทั้งนี้เพื่อให้การจัดการศึกษาสอดคล้องกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมและท้องถิ่นนั้น ๆ ของตนเอง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนและผู้เกี่ยวข้องได้รับความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนภายใต้ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนมีสัมพันธภาพที่ดีโดยได้พบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และประสบการณ์รวมถึงปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในการบริหารงานของคณะกรรมการ
- เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพทางการบริหารงานของกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายและผู้เกี่ยวข้องร่วมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสนับสนุนการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร จำนวน 4 โรงเรียน ๆ ละ 12 คน
- โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายทุกโรงเรียนได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจากคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่ 3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2563 : เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองปีละ 2 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ทั้ง 4 โรงเรียน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2563 : เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองปีละ 2 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ทั้ง 4 โรงเรียน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 26/01/2564 : เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองปีละ 2 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ทั้ง 4 โรงเรียน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองปีละ 2 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ทั้ง 4 โรงเรียน และ ร.ร. วัดศิลาทุกราบ เบิกค่าวัสดุไปแล้ว 1,300 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/03/2564 : เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองปีละ 2 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ทั้ง 4 โรงเรียน ร.ร. วัดพระพิเรนทร์ ร.ร. วัดศิลาทุกราบ ร.ร. วัดสิรินธร เบิกค่าวัสดุไปแล้ว ร.ร. ละ 1,300 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/04/2564 : เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองปีละ 2 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ทั้ง 4 โรงเรียน ร.ร. วัดพระพิเรนทร์ ร.ร. วัดศิลาทุกราบ ร.ร. วัดสิรินธร และ ร.ร. วัดคณิกามล เบิกค่าวัสดุไปแล้ว ร.ร. ละ 1,300 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2564 : เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองปีละ 2 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ทั้ง 4 โรงเรียน ร.ร. วัดพระพิเรนทร์ ร.ร. วัดศิลาทุกราบ ร.ร. วัดสิรินธร และ ร.ร. วัดคณิกามล เบิกค่าวัสดุไปแล้ว ร.ร. ละ 1,300 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/06/2564 : เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองปีละ 2 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ทั้ง 4 โรงเรียน ร.ร. วัดพระพิเรนทร์ ร.ร. วัดศิลาทุกราบ ร.ร. วัดสิรินธร และ ร.ร. วัดคณิกามล เบิกค่าวัสดุไปแล้ว ร.ร. ละ 1,300 บาท ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มอยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน ทั้ง 4 ร.ร.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/07/2564 : เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองปีละ 2 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ทั้ง 4 โรงเรียน		



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

2564) ทั้ง 4 โรงเรียน ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุไปแล้ว ร.ร. ละ 1,300 บาท และ ร.ร. วัดสิทธาราม
ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มไปแล้ว 600 บาท (ในส่วนที่ยังไม่เบิกจ่ายส่งคืนเงินตามโครงการฯ 1,800 บาท
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 5,800 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 11

:: 26/08/2564 : เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองปีละ 2 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน

2564) ทั้ง 4 โรงเรียน ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุไปแล้ว ร.ร. ละ 1,300 บาท และ ร.ร. วัดสิทธาราม
ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มไปแล้ว 600 บาท (ในส่วนที่ยังไม่เบิกจ่ายส่งคืนเงินตามโครงการฯ 1,800 บาท
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 5,800 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 12

:: 22/09/2564 : เตรียมแผนงานและดำเนินการ (โรงเรียนจะจัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองปีละ 2 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน

2564) ทั้ง 4 โรงเรียน ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุไปแล้ว ร.ร. ละ 1,300 บาท และ ร.ร. วัดสิทธาราม
ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มไปแล้ว 600 บาท (ในส่วนที่ยังไม่เบิกจ่ายส่งคืนเงินตามโครงการฯ 1,800 บาท
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 5,800 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

