



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการกรุงเทพฯเขตปลอดยุ่งลาย

รหัสโครงการ... : 50020000-3256

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางกัญญา วิจิตรจิตเลิศ

ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญวงศ์

1.3 หลักการและเหตุผล

โรคไข้เลือดออก

ด้วยโรคไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อที่เป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทยมานาน โดยมียุ่งลายเป็นแมลงพาหะนำโรค และนับว่ามีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ในแต่ละปี

ซึ่งมีการระบาดที่ค่อนข้างสูงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานครในปี 2563 (ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม ? 12 กันยายน 2563) มีผู้ป่วยสะสมจำนวน 3,463 ราย อัตราป่วย 61.12 ต่อประชากรแสนคน (ข้อมูลจากกองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย)

จากข้อเท็จจริงดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าในช่วง ๑ ปีที่ผ่านมา

กรุงเทพมหานครมีมาตรการในการกำจัดลูกน้ำยุ่งลายและเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี

จึงสามารถทำให้จำนวนผู้ป่วยและอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลง อย่างไรก็ตาม

ควรมีการดำเนินมาตรการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมพื้นที่อย่างทั่วถึง

เพื่อให้การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ เกิดความตระหนักในเรื่องของโรคไข้เลือดออก และมีส่วนร่วมในการกำจัดลูกน้ำยุ่งลาย

รวมไปถึงแหล่งเพาะพันธุ์ยุ่งลายในอาคารบ้านพักอาศัย

2. เพื่อป้องกัน และควบคุม อัตราการเกิดโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

3. เพื่อลดอัตราการเกิดของยุ่งลายซึ่งเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ร้อยละ 80 ของชุมชนได้รับการดำเนินการครบ 4 กิจกรรม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้เป็นอันตรายในวงกว้าง

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 3 ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก ครบ 4 กิจกรรม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/11/2563 : เสนอแผนการปฏิบัติงานพร้อมขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/12/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 1/26/2021 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/02/2564 : อยู่ระหว่างปฏิบัติงานตามแผน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 31/03/2564 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 01/04/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 57.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 28/04/2564 : ดำเนินการตามแผน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/05/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 29/06/2564 : เนื่องจากติดสถานการณ์โควิด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่10





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 30/07/2564 เนื่องจากโควิด
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่11 :: 31/08/2564 : การดำเนินงานจะปฏิบัติตาม การได้รับรายงานจาก รง.506 ยังคงดำเนินการควบคุมโรคปกติ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการกรุงเทพฯเขตปลอดดงลาย
 รหัสโครงการ... : 50020000-3256 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
 เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
 สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับมอบ. : สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางกัญญา วิจิตรจิตเลิศ ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญวงศ์

1.3 หลักการและเหตุผล

โรคไข้เลือดออก
 ด้วยโรคไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อที่เป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทย โดยมียุงลายเป็นแมลงพาหะนำโรค และนับว่ามีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ในแต่ละปี
 ซึ่งมีการระบาดที่ค่อนข้างสูงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานครในปี 2563 (ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม ? 12 กันยายน 2563) มีผู้ป่วยสะสมจำนวน 3,463 ราย อัตราป่วย 61.12 ต่อประชากรแสนคน (ข้อมูลจากกองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย)
 จากข้อเท็จจริงดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าในช่วง ๑ ปีที่ผ่านมา
 กรุงเทพมหานครมีมาตรการในการกำจัดลูกน้ำยุงลายและเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี
 จึงสามารถทำให้จำนวนผู้ป่วยและอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลง อย่างไรก็ตาม
 ควรมีการดำเนินมาตรการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมพื้นที่อย่างทั่วถึง
 เพื่อให้การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ เกิดความตระหนักในเรื่องของโรคไข้เลือดออก และมีส่วนร่วมในการกำจัดลูกน้ำยุงลาย รวมถึงแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในอาคารบ้านพักอาศัย
- เพื่อป้องกัน และควบคุม อัตราการเกิดโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
- เพื่อลดอัตราการเกิดของยุงลายซึ่งเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ร้อยละ 80 ของชุมชนได้รับการดำเนินการครบ 4 กิจกรรม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย
 เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑๑ ประชาชนบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัยจากเชื้อโรคและสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก ครบ 4 กิจกรรม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/11/2563 : เสนอแผนการปฏิบัติงานพร้อมขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่2 :: 25/12/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่3 :: 1/26/2021 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่4 :: 25/02/2564 : อยู่ระหว่างปฏิบัติงานตามแผน
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่5 :: 31/03/2564 :
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่6 :: 01/04/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 57.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่7 :: 28/04/2564 : ดำเนินการตามแผน
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่ 8





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	:: 25/05/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ		
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 29/06/2564 : เนื่องจากตอตสถานการณ์โควิด		
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 30/07/2564 เนื่องจากโควิด		
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 31/08/2564 : การดำเนินงานจะปฏิบัติตาม การได้รับรายงานจาก รง.506 ยังคงดำเนินการควบคุมโรคปกติ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

