



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการจัดเก็บไขมัน สดวก รวดเร็ว ทันใจ

รหัสโครงการ... : 50020000-3273

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวเพ็ญพรรณ ห่านตระกูล

ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญวงศ์ เบอร์โทร 1547

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีสถานประกอบการ อาทิ ร้านอาหารขนาดใหญ่ ภัตตาคาร ประมาณ 4,100 แห่ง โรงแรม ห้างสรรพสินค้า อาคารชุดห้องเช่าหรือหอพัก ตลาด ประมาณ 4,000 แห่งลอยในจุดผ่อนผันอีกประมาณ 10,000 ราย และสถานที่ผลิตอาหาร ขนบั้ง ประมาณ 800 แห่ง ซึ่งถือเป็นแหล่งกำเนิดไขมันและน้ำมันใช้แล้ว และพบว่ามีการกำจัดอย่างไม่ถูกสุขลักษณะ เช่น การปล่อยทิ้งลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ ทิ้งปะปนไปกับสิ่งปฏิกูล และทิ้งใส่ถุงดำรวมไปกับขยะทั่วไป เป็นต้น พฤติกรรมดังกล่าวก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมหลายประการ เช่น น้ำเน่าเสียในลำคลองสาธารณะ เกิดกลิ่นเหม็น เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อโรคหรือสัตว์นำโรค รวมถึงก่อให้เกิดปัญหาไขมันอุดตันท่อระบายน้ำซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำ และการป้องกันน้ำท่วมของกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อบริการเก็บขนไขมันในสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดไขมันและน้ำมันใช้แล้วในพื้นที่เขต
2. เพื่อลดปริมาณไขมันที่ชะล้างไหลลงท่อระบายน้ำและปะปนกับสิ่งปฏิกูล
3. เพื่อลดปัญหาน้ำเน่าเสียในคูคลองและแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์นำโรคและเชื้อโรค
4. เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มีสถานประกอบการไม่ต้องนำไขมันใส่ถุงทิ้งรวมกับขยะทั่วไป

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

สถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดไขมันและน้ำมันใช้แล้ว เช่น โรงแรม ศูนย์การค้า หอพัก ตลาด ร้านค้า และแผงลอยในจุดผ่อนผันในพื้นที่เขต

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บไขมันส่งโรงงานกำจัดและแปรรูปไขมันตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนด

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : ประจำเดือนตุลาคม 2563 อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการและจัดเก็บไขมันได้ จำนวน 70 ราย ปริมาณ 101 ลบ.ม. จำนวนเงิน 25,350 บาท ประเภทโรงแรม/ห้างสรรพสินค้า/ร้านจำหน่ายอาหาร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการและจัดเก็บไขมันได้ จำนวน 59 ราย ปริมาณ 82.50 ลบ.ม. จำนวนเงิน 20,650 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 30/12/2563 : ประจำเดือนธันวาคม 2563 จัดเก็บไขมันได้ จำนวน 108 ราย ปริมาณ 114.50 ลบ.ม. จำนวนเงิน 28,700 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/30/2021 : ประจำเดือนมกราคม 2564 จัดเก็บไขมันได้ จำนวน 63 ราย ปริมาณ 93.50 ลบ.ม. จำนวนเงิน 23,400 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จัดเก็บไขมันได้ จำนวน 75 ราย ปริมาณ 93 ลบ.ม. จำนวนเงิน 23,300 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/03/2564 : ประจำเดือนมีนาคม 2564 จัดเก็บไขมันได้ จำนวน 82 ราย ปริมาณ 102 ลบ.ม. จำนวนเงิน 25,600 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: ประจำเดือนเมษายน 2564 จัดเก็บไขมันได้ จำนวน 71 ราย ปริมาณ 76 ลบ.ม. จำนวนเงิน 19,000 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 จัดเก็บไขมันได้ จำนวน 45 ราย ปริมาณ 52.50 ลบ.ม. จำนวนเงิน 13,250 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/06/2564 : ประจำเดือน มิถุนายน 2564 จัดเก็บไขมันได้ จำนวน 27 ราย ปริมาณ 49.50 ลบ.ม. จำนวนเงิน 12,400 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/07/2564 : ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 จัดเก็บไขมันได้ จำนวน 44 ราย ปริมาณ 51.50 ลบ.ม. จำนวนเงิน 12,950 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 11





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่12 :: 30/08/2564 : ประจำเดือน สิงหาคม 2564 จัดเก็บไขมันได้ จำนวน 21 ราย ปริมาณ 26.50 ลบ.ม. จำนวนเงิน 6,650 บาท
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 23/09/2564 : ประจำเดือน กันยายน 2564 จัดเก็บไขมันได้ จำนวน 29 ราย ปริมาณ 34.00 ลบ.ม. จำนวนเงิน 8,550 บาท
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการจัดเก็บไขมัน สดวก รวดเร็ว ทันใจ
 รหัสโครงการ... : 50020000-3273 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
 เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
 สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวเพ็ญพรรณ ห่านตระกูล ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญวงศ์ เบอร์โทร 1547

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีสถานประกอบการ อาทิ ร้านอาหารขนาดใหญ่ ภัตตาคาร ประมาณ 4,100 แห่ง โรงแรม ห้างสรรพสินค้า อาคารชุดห้องเช่าหรือหอพัก ตลาด ประมาณ 4,000 แห่งลอยในจุดผ่อนผันอีกประมาณ 10,000 ราย และสถานที่ผลิตอาหาร ขนมปัง ประมาณ 800 แห่ง ซึ่งถือเป็นแหล่งกำเนิดไขมันและน้ำมันไขแล้ว และพบว่ามีกากอาหารไม่ถูกสุขลักษณะ เช่น การปล่อยทิ้งลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ ทิ้งปะปนไปกับสิ่งปฏิกูล และทิ้งใส่ถุงดำรวมไปกับขยะทั่วไป เป็นต้น พฤติกรรมดังกล่าวก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมหลายประการ เช่น น้ำเน่าเสียในลำคลองสาธารณะ เกิดกลิ่นเหม็น เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อโรคหรือสัตว์นำโรค รวมถึงก่อให้เกิดปัญหาไขมันอุดตันท่อระบายน้ำซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำ และการป้องกันน้ำท่วมของกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1.เพื่อบริการเก็บไขมันในสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดไขมันและน้ำมันไขแล้วในพื้นที่เขต
- 2.เพื่อลดปริมาณไขมันที่รั่วไหลลงท่อระบายน้ำและปะปนกับสิ่งปฏิกูล
- 3.เพื่อลดปัญหาน้ำเน่าเสียในคูคลองและแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์นำโรคและเชื้อโรค
- 4.เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มีสถานประกอบการไม่ต้องการนำไขมันใส่ถุงทิ้งร่วมกับขยะทั่วไป

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

สถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดไขมันและน้ำมันไขแล้ว เช่น โรงแรม ศูนย์การค้า หอพัก ตลาด ร้านค้า และแผงลอยในจุดผ่อนผันในพื้นที่เขต

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช
 เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย
 ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บไขมันส่งโรงงานกำจัดและแปรรูปไขมันตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนด

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2563 : ประจำเดือนตุลาคม 2563 อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการและจัดเก็บไขมันได้ จำนวน 70 ราย ปริมาณ 101 ลบ.ม. จำนวนเงิน 25,350 บาท ประเภทโรงแรม/ห้างสรรพสินค้า/ร้านจำหน่ายอาหาร
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2563 : ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการและจัดเก็บไขมันได้ จำนวน 59 ราย ปริมาณ 82.50 ลบ.ม. จำนวนเงิน 20,650 บาท
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 30/12/2563 : ประจำเดือนธันวาคม 2563 จัดเก็บไขมันได้ จำนวน 108 ราย ปริมาณ 114.50 ลบ.ม. จำนวนเงิน 28,700 บาท
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 1/30/2021 : ประจำเดือนมกราคม 2564 จัดเก็บไขมันได้ จำนวน 63 ราย ปริมาณ 93.50 ลบ.ม. จำนวนเงิน 23,400 บาท
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จัดเก็บไขมันได้ จำนวน 75 ราย ปริมาณ 93 ลบ.ม. จำนวนเงิน 23,300 บาท
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 31/03/2564 : ประจำเดือนมีนาคม 2564 จัดเก็บไขมันได้ จำนวน 82 ราย ปริมาณ 102 ลบ.ม. จำนวนเงิน 25,600 บาท
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: ประจำเดือนเมษายน 2564 จัดเก็บไขมันได้ จำนวน 71 ราย ปริมาณ 76 ลบ.ม. จำนวนเงิน 19,000 บาท
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 จัดเก็บไขมันได้ จำนวน 45 ราย ปริมาณ 52.50 ลบ.ม. จำนวนเงิน 13,250 บาท
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 9





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	:: 29/06/2564 : ประจำเดือน มิถุนายน 2564 จัดเก็บไขมันได้ จำนวน 27 ราย ปริมาณ 49.50 ลบ.ม. จำนวนเงิน 12,400 บาท		
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 30/07/2564 : ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 จัดเก็บไขมันได้ จำนวน 44 ราย ปริมาณ 51.50 ลบ.ม. จำนวนเงิน 12,950 บาท		
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 30/08/2564 : ประจำเดือน สิงหาคม 2564 จัดเก็บไขมันได้ จำนวน 21 ราย ปริมาณ 26.50 ลบ.ม. จำนวนเงิน 6,650 บาท		
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 23/09/2564 : ประจำเดือน กันยายน 2564 จัดเก็บไขมันได้ จำนวน 29 ราย ปริมาณ 34.00 ลบ.ม. จำนวนเงิน 8,550 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

