



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

รหัสโครงการ... : 50020000-3291

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย / ฝ่ายรายได้ / ฝ่ายรายได้

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวอิสริยา ภูมิเทศ

ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญวงศ์ เบอร์โทร 1547

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เพื่อให้การดำเนินการด้านการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนดไว้ ฝ่ายรายได้

ได้จัดทำโครงการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565

โดยดำเนินการสำรวจและตรวจสอบข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ที่ดินในกรณีที่มีการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองหรือการจดทะเบียนการเช่า

รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในท้องที่ และตรวจสอบภูมิสำเนา (ท.ร.14) กรณีเป็นบ้านอยู่อาศัยหลังหลักหรือหลังรอง

เพื่อจัดทำประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) และบัญชีรายการท้องที่ (ภ.ด.ส.4) ตลอดจนทำตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด

และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษีรับทราบ รวมทั้งดำเนินการเร่งรัดภาษีค้างชำระ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อสำรวจและตรวจสอบข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์และการใช้ประโยชน์ และจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ถูกต้องและครบถ้วน

เพื่อเร่งรัดการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ได้ตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนดไว้

เพื่อให้ประชาชนให้ความร่วมมือในการชำระภาษี

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

สามารถดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนด

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 28/12/2564 : การดำเนินการโครงการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2565 ฝ่ายรายได้ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ได้ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งจัดทำและประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) และบัญชีรายการท้องที่ (ภ.ด.ส.4) และแจ้งเจ้าของหรือผู้ครอบครองทราบภายในเดือนพฤศจิกายน 2564 แล้ว คิดเป็นความก้าวหน้าของโครงการร้อยละ 40 นอกจากนี้ในส่วนของ การเร่งรัดภาษีค้างชำระ ได้มีลูกหนี้มาชำระภาษีค้างแล้ว เป็นเงิน 23,486.07 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 29/01/2565 : การดำเนินการโครงการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2565 ฝ่ายรายได้ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ได้ดำเนินการจัดทำประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) และบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ท้องที่ (ภ.ด.ส.2) ภายในเดือนมกราคม 2565 เรียบร้อยแล้ว คิดเป็นความก้าวหน้าของโครงการร้อยละ 50 นอกจากนี้ในส่วนของ การเร่งรัดภาษีค้างชำระ ได้มีลูกหนี้มาชำระภาษีค้างแล้ว เป็นเงิน 23,486.07 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 25/02/2565 : การดำเนินการโครงการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2565 ฝ่ายรายได้ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ได้ดำเนินการจัดเตรียมหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.6) เพื่อจัดส่งให้แก่ผู้เสียภาษี คิดเป็นความก้าวหน้าของโครงการร้อยละ 70 (ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 28 มกราคม 2565 ได้ขยายกำหนดเวลาแจ้งการประเมินภาษี โดยส่งแบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษีเป็นภายในเดือน เมษายน 2565) นอกจากนี้ในส่วนของ การเร่งรัดภาษีค้างชำระ ได้มีลูกหนี้มาชำระภาษีค้างแล้ว เป็นเงิน 23,486.07 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 29/03/2565 : การดำเนินการโครงการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2565 ฝ่ายรายได้ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ได้ดำเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.6) ให้แก่ผู้เสียภาษี คิดเป็นความก้าวหน้าของโครงการร้อยละ 90 (ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 28 มกราคม





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- รายงานครั้งที่ 5  
 2565 ได้ขยายกำหนดเวลาแจ้งการประเมินภาษี โดยส่งแบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษีเป็นภายในเดือน เมษายน 2565)  
 นอกจากนี้ในส่วนของการเร่งรัดภาษีค้างชำระ ได้มีลูกหนี้มาชำระภาษีค้างแล้ว เป็นเงิน 23,486.07 บาท  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 28/04/2565 : การดำเนินการโครงการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2565 ฝ่ายรายได้ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  
 ได้ดำเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.6) ให้แก่ผู้เสียภาษี คิดเป็นความก้าวหน้าของโครงการร้อยละ 90  
 (ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 27 เมษายน 2565 ได้ขยายกำหนดเวลาแจ้งการประเมินภาษี โดยส่งแบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษีเป็นภายในเดือน พฤษภาคม 2565)  
 นอกจากนี้ในส่วนของการเร่งรัดภาษีค้างชำระ ได้มีลูกหนี้มาชำระภาษีค้างแล้ว เป็นเงิน 34,137.73 บาท  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 6  
 :: 30/05/2565 : การดำเนินการโครงการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2565 ฝ่ายรายได้ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  
 ได้ดำเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.6) ให้แก่ผู้เสียภาษี คิดเป็นความก้าวหน้าของโครงการร้อยละ 90  
 (ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 27 เมษายน 2565 ได้ขยายกำหนดเวลาแจ้งการประเมินภาษี โดยส่งแบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษีเป็นภายในเดือน พฤษภาคม 2565)  
 นอกจากนี้ในส่วนของการเร่งรัดภาษีค้างชำระ ได้มีลูกหนี้มาชำระภาษีค้างแล้ว เป็นเงิน 34,137.73 บาท  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 7  
 :: 28/06/2565 : การดำเนินการโครงการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2565 ฝ่ายรายได้ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  
 ได้ดำเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.6) ให้แก่ผู้เสียภาษี คิดเป็นความก้าวหน้าของโครงการร้อยละ 90  
 (ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 27 เมษายน 2565 ได้ขยายกำหนดเวลาแจ้งการประเมินภาษี โดยส่งแบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษีเป็นภายในเดือน พฤษภาคม 2565)  
 นอกจากนี้ในส่วนของการเร่งรัดภาษีค้างชำระ ได้มีลูกหนี้มาชำระภาษีค้างแล้ว เป็นเงิน 34,137.73 บาท  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 8  
 :: 27/07/2565 : การดำเนินการโครงการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2565 ฝ่ายรายได้ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  
 ได้ดำเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.6) ให้แก่ผู้เสียภาษี คิดเป็นความก้าวหน้าของโครงการร้อยละ 95  
 (ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 27 เมษายน 2565 ได้ขยายกำหนดเวลาแจ้งการประเมินภาษี โดยส่งแบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษีเป็นภายในเดือน พฤษภาคม 2565)  
 นอกจากนี้ในส่วนของการเร่งรัดภาษีค้างชำระ ได้มีลูกหนี้มาชำระภาษีค้างแล้ว เป็นเงิน 41,213.92 บาท คงเหลือลูกหนี้ค้างชำระ 4,681.46 บาท และจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 ได้เป็นเงิน 120,100,304.27 บาท  
 จากยอดประมาณการที่กรุงเทพมหานครกำหนดไว้ 73,600,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละที่จัดเก็บได้ 163.18  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 9  
 :: 29/08/2565 : การดำเนินการโครงการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2565 ฝ่ายรายได้ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  
 ได้ดำเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งเตือนให้มาชำระภาษีค้าง (ภ.ด.ส.กท.ม.1) ให้แก่ผู้ค้างชำระภาษีครบทุกราย  
 คิดเป็นความก้าวหน้าของโครงการร้อยละ 100 นอกจากนี้ในส่วนของการเร่งรัดภาษีค้างชำระ ได้มีลูกหนี้มาชำระภาษีค้างแล้ว เป็นเงิน 41,213.92 บาท คงเหลือลูกหนี้ค้างชำระ 4,681.46 บาท และจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 ได้เป็นเงิน 125,557,399.74 บาท จากยอดประมาณการที่กรุงเทพมหานครกำหนดไว้ 73,600,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละที่จัดเก็บได้ 170.59  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	
รหัสโครงการ... : 50020000-3291	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565
เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย / ฝ่ายรายได้ / ฝ่ายรายได้	
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวอิสริยา ภูมิเทศ	ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญวงศ์ เบอร์โทร 1547

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เพื่อให้การดำเนินการด้านการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนดไว้ ฝ่ายรายได้ ได้จัดทำโครงการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยดำเนินการสำรวจและตรวจสอบข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ที่ดินในกรณีที่มีการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองหรือการจดทะเบียนการเช่า รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในท้องที่ และตรวจสอบภูมิสำเนา (ทร.14) กรณีเป็นบ้านอยู่อาศัยหลังหลักหรือหลังรอง





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

เพื่อจัดทำประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) และบัญชีรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.4) ตลอดจนทำตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษีรับทราบ รวมทั้งดำเนินการเร่งรัดภาษีค้างชำระ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อสำรวจและตรวจสอบข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์และการใช้ประโยชน์ และจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อเร่งรัดการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ได้ตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนดไว้ เพื่อให้ประชาชนให้ความร่วมมือในการชำระภาษี

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

สามารถดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนด

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายประมาณ**

- รายงานครั้งที่1 :: 28/12/2564 : การดำเนินการโครงการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2565 ฝ่ายรายได้ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ได้ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งจัดทำและประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) และบัญชีรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.4) และแจ้งเจ้าของหรือผู้ครอบครองทราบภายในเดือนพฤศจิกายน 2564 แล้ว คิดเป็นความก้าวหน้าของโครงการร้อยละ 40 นอกจากนี้ในส่วนของ การเร่งรัดภาษีค้างชำระ ได้มีลูกหนี้มาชำระภาษีค้างแล้ว เป็นเงิน 23,486.07 บาท  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่2 :: 29/01/2565 : การดำเนินการโครงการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2565 ฝ่ายรายได้ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ได้ดำเนินการจัดทำประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) และบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด (ภ.ด.ส.2) ภายในเดือนมกราคม 2565 เรียบร้อยแล้ว คิดเป็นความก้าวหน้าของโครงการร้อยละ 50 นอกจากนี้ในส่วนของ การเร่งรัดภาษีค้างชำระ ได้มีลูกหนี้มาชำระภาษีค้างแล้ว เป็นเงิน 23,486.07 บาท  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่3 :: 25/02/2565 : การดำเนินการโครงการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2565 ฝ่ายรายได้ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ได้ดำเนินการจัดเตรียมหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.6) เพื่อจัดส่งให้แก่ผู้เสียภาษี คิดเป็นความก้าวหน้าของโครงการร้อยละ 70 (ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 28 มกราคม 2565 ได้ขยายกำหนดเวลาแจ้งการประเมินภาษี โดยส่งแบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษีเป็นภายในเดือน เมษายน 2565) นอกจากนี้ในส่วนของ การเร่งรัดภาษีค้างชำระ ได้มีลูกหนี้มาชำระภาษีค้างแล้ว เป็นเงิน 23,486.07 บาท  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่4 :: 29/03/2565 : การดำเนินการโครงการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2565 ฝ่ายรายได้ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ได้ดำเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.6) ให้แก่ผู้เสียภาษี คิดเป็นความก้าวหน้าของโครงการร้อยละ 90 (ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 28 มกราคม 2565 ได้ขยายกำหนดเวลาแจ้งการประเมินภาษี โดยส่งแบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษีเป็นภายในเดือน เมษายน 2565) นอกจากนี้ในส่วนของ การเร่งรัดภาษีค้างชำระ ได้มีลูกหนี้มาชำระภาษีค้างแล้ว เป็นเงิน 23,486.07 บาท  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่5 :: 28/04/2565 : การดำเนินการโครงการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2565 ฝ่ายรายได้ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ได้ดำเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.6) ให้แก่ผู้เสียภาษี คิดเป็นความก้าวหน้าของโครงการร้อยละ 90 (ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 27 เมษายน 2565 ได้ขยายกำหนดเวลาแจ้งการประเมินภาษี โดยส่งแบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษีเป็นภายในเดือน พฤษภาคม 2565) นอกจากนี้ในส่วนของ การเร่งรัดภาษีค้างชำระ ได้มีลูกหนี้มาชำระภาษีค้างแล้ว เป็นเงิน 34,137.73 บาท  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่6 :: 30/05/2565 : การดำเนินการโครงการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2565 ฝ่ายรายได้ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ได้ดำเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.6) ให้แก่ผู้เสียภาษี คิดเป็นความก้าวหน้าของโครงการร้อยละ 90 (ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 27 เมษายน 2565 ได้ขยายกำหนดเวลาแจ้งการประเมินภาษี โดยส่งแบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษีเป็นภายในเดือน พฤษภาคม 2565) นอกจากนี้ในส่วนของ การเร่งรัดภาษีค้างชำระ ได้มีลูกหนี้มาชำระภาษีค้างแล้ว เป็นเงิน 34,137.73 บาท  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่7 :: 28/06/2565 : การดำเนินการโครงการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2565 ฝ่ายรายได้ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ได้ดำเนินการจัดตั้งหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.6) ให้แก่ผู้เสียภาษี คิดเป็นความก้าวหน้าของโครงการร้อยละ 90 (ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 27 เมษายน 2565 ได้ขยายกำหนดเวลาแจ้งการประเมินภาษี โดยส่งแบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษีเป็นภายในเดือน พฤษภาคม 2565)

นอกจากนี้ในส่วนของการเร่งรัดภาษีค้างชำระ ได้มีลูกหนี้มาชำระภาษีค้างแล้ว เป็นเงิน 34,137.73 บาท

รายงานครั้งที่8 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 27/07/2565 : การดำเนินการโครงการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2565 ฝ่ายรายได้ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ได้ดำเนินการจัดตั้งหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.6) ให้แก่ผู้เสียภาษี คิดเป็นความก้าวหน้าของโครงการร้อยละ 95 (ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 27 เมษายน 2565 ได้ขยายกำหนดเวลาแจ้งการประเมินภาษี โดยส่งแบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษีเป็นภายในเดือน พฤษภาคม 2565)

นอกจากนี้ในส่วนของการเร่งรัดภาษีค้างชำระ ได้มีลูกหนี้มาชำระภาษีค้างแล้ว เป็นเงิน 41,213.92 บาท คงเหลือลูกหนี้ค้างชำระ 4,681.46 บาท และจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 ได้เป็นเงิน 120,100,304.27 บาท

จากยอดประมาณการที่กรุงเทพมหานครกำหนดไว้ 73,600,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละที่จัดเก็บได้ 163.18

รายงานครั้งที่9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 29/08/2565 : การดำเนินการโครงการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2565 ฝ่ายรายได้ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ได้ดำเนินการจัดตั้งหนังสือแจ้งเตือนให้มาชำระภาษีค้าง (ภ.ด.ส.กท.ม.1) ให้แก่ผู้ค้างชำระภาษีครบทุกราย คิดเป็นความก้าวหน้าของโครงการร้อยละ 100 นอกจากนี้ในส่วนของการเร่งรัดภาษีค้างชำระ ได้มีลูกหนี้มาชำระภาษีค้างแล้ว เป็นเงิน 41,213.92 บาท คงเหลือลูกหนี้ค้างชำระ 4,681.46 บาท และจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 ได้เป็นเงิน 125,557,399.74 บาท จากยอดประมาณการที่กรุงเทพมหานครกำหนดไว้ 73,600,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละที่จัดเก็บได้ 170.59

รายงานครั้งที่9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

รหัสโครงการ... : 50020000-3291

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย / ฝ่ายรายได้ / ฝ่ายรายได้

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวอิสริยา ภูมิเทศ

ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญวงศ์ เบอร์โทร 1547

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เพื่อให้การดำเนินการด้านการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนดไว้ ฝ่ายรายได้

ได้จัดทำโครงการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565

โดยดำเนินการสำรวจและตรวจสอบข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ที่ดินในกรณีที่มีการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองหรือการจดทะเบียนการเช่า

รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในท้องที่ และตรวจสอบภูมิสำเนา (ทร.14) กรณีเป็นบ้านอยู่อาศัยหลังหลักหรือหลังรอง

เพื่อจัดทำประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) และบัญชีรายการท้องที่ (ภ.ด.ส.4) ตลอดจนทำตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด

และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษีรับทราบ รวมทั้งดำเนินการเร่งรัดภาษีค้างชำระ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อสำรวจและตรวจสอบข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์และการใช้ประโยชน์ และจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ถูกต้องและครบถ้วน

เพื่อเร่งรัดการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ได้ตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนดไว้

เพื่อให้ประชาชนให้ความร่วมมือในการชำระภาษี

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

สามารถดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนด

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 28/12/2564 : การดำเนินการโครงการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2565 ฝ่ายรายได้ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ได้ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งจัดทำและประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)







**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

41,213.92 บาท คงเหลือลูกหนี้ค้างชำระ 4,681.46 บาท และจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 ได้เป็นเงิน 125,557,399.74 บาท จากยอดประมาณการที่กรุงเทพมหานครกำหนดไว้ 73,600,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละที่จัดเก็บได้ 170.59

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

รหัสโครงการ... : 50020000-3291

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย / ฝ่ายรายได้ / ฝ่ายรายได้

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวอิสริยา ภูมิเทศ

ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญวงศ์ เบอร์โทร 1547

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เพื่อให้การดำเนินการด้านการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนดไว้ ฝ่ายรายได้

ได้จัดทำโครงการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565

โดยดำเนินการสำรวจและตรวจสอบข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ที่ดินในกรณีที่มีการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองหรือการจดทะเบียนการเช่า

รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในท้องชุด และตรวจสอบภูมิสำเนา (ทร.14) กรณีเป็นบ้านอยู่อาศัยหลังหลักหรือหลังรอง

เพื่อจัดทำประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) และบัญชีรายการท้องชุด (ภ.ด.ส.4) ตลอดจนทำตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด

และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษีรับทราบ รวมทั้งดำเนินการเร่งรัดภาษีค้างชำระ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อสำรวจและตรวจสอบข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์และการใช้ประโยชน์ และจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ถูกต้องและครบถ้วน

เพื่อเร่งรัดการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ได้ตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนดไว้

เพื่อให้ประชาชนให้ความร่วมมือในการชำระภาษี

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

สามารถดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนด

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 28/12/2564 : การดำเนินการโครงการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2565 ฝ่ายรายได้ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ได้ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งจัดทำและประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) และบัญชีรายการท้องชุด (ภ.ด.ส.4) และแจ้งเจ้าของหรือผู้ครอบครองทราบภายในเดือนพฤศจิกายน 2564 แล้ว

คิดเป็นความก้าวหน้าของโครงการร้อยละ 40 นอกจากนี้ในส่วนของการเร่งรัดภาษีค้างชำระ ได้มีลูกหนี้มาชำระภาษีค้างแล้ว เป็นเงิน 23,486.07 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 29/01/2565 : การดำเนินการโครงการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2565 ฝ่ายรายได้ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ได้ดำเนินการจัดทำประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) และบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ท้องชุด (ภ.ด.ส.2) ภายในเดือนมกราคม 2565 เรียบร้อยแล้ว คิดเป็นความก้าวหน้าของโครงการร้อยละ 50 นอกจากนี้ในส่วนของการเร่งรัดภาษีค้างชำระ ได้มีลูกหนี้มาชำระภาษีค้างแล้ว เป็นเงิน 23,486.07 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 25/02/2565 : การดำเนินการโครงการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2565 ฝ่ายรายได้ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ได้ดำเนินการจัดเตรียมหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.6) เพื่อจัดส่งให้แก่ผู้เสียภาษี

คิดเป็นความก้าวหน้าของโครงการร้อยละ 70 (ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง

ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 28 มกราคม 2565

ได้ขยายกำหนดเวลาแจ้งการประเมินภาษี โดยส่งแบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษีเป็นภายในเดือน เมษายน 2565)

นอกจากนี้ในส่วนของการเร่งรัดภาษีค้างชำระ ได้มีลูกหนี้มาชำระภาษีค้างแล้ว เป็นเงิน 23,486.07 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่4



