



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ส่งเสริมการคัดแยกและจัดเก็บขยะอันตราย

รหัสโครงการ... : 50020000-3299

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางรุ่งนภา ชัยวัฒนพงศ์

ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญวงศ์ เบอร์โทร 1547

**1.3 หลักการและเหตุผล**

จากปัญหาปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องตามความเจริญของเมือง เศรษฐกิจ สังคม ทำให้พฤติกรรมบริโภค การใช้สินค้าและบริการต่างๆ เปลี่ยนไปเพื่ออำนวยความสะดวก จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้มีปริมาณขยะเพิ่มขึ้น กรุงเทพมหานครจึงได้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้ประชาชนเกิดจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการคัดแยกและลดปริมาณขยะที่แหล่งกำเนิด โดยเฉพาะขยะอันตรายจากอาคารบ้านเรือน ซึ่งเกิดจากการใช้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบหรือปนเปื้อนวัตถุมีพิษหรือวัตถุอันตราย ประเภทสารปรอท สารตะกั่ว สารเมกานีส ฯลฯ ได้แก่ หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ กระบอภัยฆ่าแมลง บรรจุภัณฑ์น้ำยาล้างห้องน้ำ ยาหมอมายู ฯลฯ หากมีการทิ้งปนกับขยะทั่วไปและนำไปกำจัดอย่างไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการจะทำให้สารพิษปนเปื้อนสู่พื้นดิน แหล่งน้ำ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะและจัดเก็บขยะอันตราย เพื่อให้ประชาชนคัดแยกขยะอันตรายโดยไม่ทิ้งรวมกับขยะทั่วไป

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อให้ประชาชนเกิดจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง
2. เพื่อให้การจัดเก็บขยะอันตรายเกิดความสะอาด รวดเร็ว และป้องกันอันตรายที่อาจเกิดแก่พนักงานหากมีการทิ้งขยะอันตรายปนกับขยะทั่วไป
3. เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นตามที่สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 29/12/2564 : ประเดือนตุลาคม 2564 อนุมัติโครงการ / ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายได้ 780 กก. : ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายได้ 660 กก. : ประจำเดือนธันวาคม 2564 ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายได้ 1,030 กก.			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	:	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 31/01/2565 : ประจำเดือนมกราคม 2565 ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายได้ 340 กก. : ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	:	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/02/2565 : ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายได้ 820 กก. : ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	:	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 31/03/2565 : ประจำเดือนมีนาคม 2565 ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายได้ 530 กก. : ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	:	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 02/05/2565 : ประจำเดือนเมษายน 2565 ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายได้ 1,130 กก. : ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	:	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/05/2565 : ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายได้ 510 กก. : ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	:	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/06/2565 : ประจำเดือนมิถุนายน 2565 จัดเก็บขยะอันตรายได้ 610 กก. : ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	:	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 26/07/2565 : ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 จัดเก็บขยะอันตรายได้ 370 กก. : ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	:	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 01/09/2565 : ประจำเดือนสิงหาคม 2565 จัดเก็บขยะอันตรายได้ 300กก. : ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	:	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่10





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: 19/09/2565 : ประจำเดือนกันยายน 2565 จัดเก็บขยะอันตรายได้ - ก.ก.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ส่งเสริมการคัดแยกและจัดเก็บขยะอันตราย

รหัสโครงการ... : 50020000-3299

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางรุ่งนภา ชัยวัฒน์พงศ์

ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญวงศ์ เบอร์โทร 1547

**1.3 หลักการและเหตุผล**

จากปัญหาปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องตามความเจริญของเมือง เศรษฐกิจ สังคม ทำให้พฤติกรรมกรบริโภค การใช้สินค้าและบริการต่างๆ เปลี่ยนไปเพื่ออำนวยความสะดวก จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้มีปริมาณขยะเพิ่มขึ้น กรุงเทพมหานครจึงได้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้ประชาชนเกิดจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการคัดแยกและลดปริมาณขยะที่แหล่งกำเนิด โดยเฉพาะขยะอันตรายจากอาคารบ้านเรือน ซึ่งเกิดจากการใช้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบหรือปนเปื้อนวัตถุมีพิษหรือวัตถุอันตราย ประเภทสารปรอท สารตะกั่ว สารแมงกานีส ฯลฯ ได้แก่ หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ กระบองยาฆ่าแมลง บรจุภัณฑ์น้ำยาล้างห้องน้ำ ยาหมอมายู ฯลฯ หากมีการทิ้งปนกับขยะทั่วไปและนำไปกำจัดอย่างไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการจะทำให้สารพิษปนเปื้อนสู่พื้นดิน แหล่งน้ำ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะและจัดเก็บขยะอันตราย เพื่อให้ประชาชนคัดแยกขยะอันตรายโดยไม่ทิ้งรวมกับขยะทั่วไป

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อให้ประชาชนเกิดจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง
2. เพื่อให้การจัดเก็บขยะอันตรายเกิดความสะอาด รวดเร็ว และป้องกันอันตรายที่อาจเกิดแก่พนักงานหากมีการทิ้งขยะอันตรายปนกับขยะทั่วไป
3. เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นตามที่สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 29/12/2564 : ประเดือนตุลาคม 25644 อนุมัติโครงการ / ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายได้ 780 กก.

: ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายได้ 660 กก.

: ประจำเดือนธันวาคม 2564 ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายได้ 1,030 กก.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 31/01/2565 : ประจำเดือนมกราคม 2565 ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายได้ 340 กก.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/02/2565 : ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายได้ 820 กก.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 31/03/2565 : ประจำเดือนมีนาคม 2565 ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายได้ 530 กก.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 02/05/2565 : ประจำเดือนเมษายน 2565 ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายได้ 1,130 กก.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 30/05/2565 : ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายได้ 510 กก.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 30/06/2565 : ประจำเดือนมิถุนายน 2565 จัดเก็บขยะอันตรายได้ 610 กก.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 26/07/2565 : ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 จัดเก็บขยะอันตรายได้ 370 กก.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 9







รายงานครั้งที่ 8





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่9	:: 26/07/2565 : ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 จัดเก็บขยะอันตรายได้ 370 ก.ก. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 01/09/2565 : ประจำเดือนสิงหาคม 2565 จัดเก็บขยะอันตรายได้ 300ก.ก. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 19/09/2565 : ประจำเดือนกันยายน 2565 จัดเก็บขยะอันตรายได้ - ก.ก. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ส่งเสริมการคัดแยกและจัดเก็บขยะอันตราย

รหัสโครงการ... : 50020000-3299

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางรุ่งนภา ชัยวัฒนพงศ์

ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญวงศ์ เบอร์โทร 1547

**1.3 หลักการและเหตุผล**

จากปัญหาปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องตามความเจริญของเมือง เศรษฐกิจ สังคม ทำให้พฤติกรรมบริโภค การใช้สินค้าและบริการต่างๆ เปลี่ยนไปเพื่ออำนวยความสะดวก จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้มีปริมาณขยะเพิ่มขึ้น กรุงเทพมหานครจึงได้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้ประชาชนเกิดจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการคัดแยกและลดปริมาณขยะที่แหล่งกำเนิด โดยเฉพาะขยะอันตรายจากอาคารบ้านเรือน ซึ่งเกิดจากการใช้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบหรือปนเปื้อนวัตถุมีพิษหรือวัตถุอันตราย ประเภทสารปรอท สารตะกั่ว สารแมงกานีส ฯลฯ ได้แก่ หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ กระบองยาฆ่าแมลง บรรจุภัณฑ์น้ำยาล้างห้องน้ำ ยาหมودอายุ ฯลฯ หากมีการทิ้งปนกับขยะทั่วไปและนำไปกำจัดอย่างไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการจะทำให้สารพิษปนเปื้อนสู่พื้นดิน แหล่งน้ำ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะและจัดเก็บขยะอันตราย เพื่อให้ประชาชนคัดแยกขยะอันตรายโดยไม่ทิ้งรวมกับขยะทั่วไป

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อให้ประชาชนเกิดจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง
2. เพื่อให้การจัดเก็บขยะอันตรายเกิดความสะดวก รวดเร็ว และป้องกันอันตรายที่อาจเกิดแก่พนักงานหากมีการทิ้งขยะอันตรายปนกับขยะทั่วไป
3. เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นตามที่สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 29/12/2564 : ประเดือนตุลาคม 2564 อนุมัติโครงการ / ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายได้ 780 กก. : ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายได้ 660 กก. : ประจำเดือนธันวาคม 2564 ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายได้ 1,030 กก.		
รายงานครั้งที่2	:: 31/01/2565 : ประจำเดือนมกราคม 2565 ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายได้ 340 กก. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/02/2565 : ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายได้ 820 กก. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 31/03/2565 : ประจำเดือนมีนาคม 2565 ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายได้ 530 กก. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 31/03/2565 : ประจำเดือนมีนาคม 2565 ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายได้ 530 กก. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 02/05/2565 : ประจำเดือนเมษายน 2565 ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายได้ 1,130 กก. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/05/2565 : ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายได้ 510 กก. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 7





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่8	:: 30/06/2565 : ประจำเดือนมิถุนายน 2565 จัดเก็บขยะอันตรายได้ 610 ก.ก. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 26/07/2565 : ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 จัดเก็บขยะอันตรายได้ 370 ก.ก. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 01/09/2565 : ประจำเดือนสิงหาคม 2565 จัดเก็บขยะอันตรายได้ 300ก.ก. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 19/09/2565 : ประจำเดือนกันยายน 2565 จัดเก็บขยะอันตรายได้ - ก.ก. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

